
"ANO INTERNACIONAL DE LOS CAMÉLIDDS" 
201E4027 DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES" 

"ANO DEL DIÁLOGO Y LA RECONCILIACIÓN NACIONAL" 

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL MARISCAL NIETO 
LEY ORGÁNICA 27972 DEL 26-05-2003 

LEY 8230 DEL 03-04-1936 

RESOLUCIÓN DE GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA 

No 017 -2018-GIP/GM/MPMN  

Moquegua 	16 MAR. 2018 

VISTOS: 

El Proveido N° 364-2018-GIP/GM/MPMN, Informe N° 0444-2018-
OSLO/GM/MPMN, Informe N° 031-2018-JMZDR1O-OSLO/GM/MPMN, Informe N° 125-2018-
CEEFM/GIP/GM/MPMN, Informe N° 027-2018-EJCR-RT-CEEFM/GIP/GM/MPMN, se solicita la Ampliación de Plazo 
N° 02 de la Ficha Técnica denominada "MANTENIMIENTO DE LA CALLE PANAMÁ DE LA URBANIZACIÓN 
SANTA FORTUNATA Y DE LA SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL DE LAS PRINCIPALES VÍAS DEL DISTRITO DE 
MOQUEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO, REGIÓN MOQUEGUA" 

CONSIDERANDO: 

Que, eitmérito a rloilvistoa -ll/arrculo59-471e4T-Conrtituciónflolifica del 
Perú, concordtte con los artículo77RIV dertitulliRreliminar'délátey l‘i°27972 Lé70:fgánica.de 
establece córe 	Municiparáadeltiniprgakoslide '&018ilmoroto4tóldel desd116i10-Ldeakeónljnet181rialuridica 
de derecho 'público fbbéi:Tólena 'capacidad para el, cumplimiento delsys, fines que goza de autonomia política, 
economice y administrativa ents asuntos de,su-torópetencial 

11,i4 	O 11 
tiQue, coriforme albus eSto eril el i bisoI6ydel artículo 200  concordante con 

el articjilo 43° de la Ley ni°  279721Óey Orgánica de Municipalid deeprescnbejcomounaillas atribuciones y 
facultades del Alcalde la de dictar ReSb ucionesnleAlcaldia-por las jcuall,afrue6cy rellellie.aáláhtos de carácter 
administrativo; 	 yrimn Lri v 	ti 

Que, conforme al articulo 39° de la Eey'N'279712, "Ley Orgánica de 
Municipalidades", establece que las Gerencias resu hien los aspectos administrativos a su cargo, a través de 
Resoluciones y Directivas. 

Que, el Articulo Sexto de la Resolución de Alcaldía N° 00682-2017-A/MPMN, 
del 30 de noviembre del 2017]  Resuelve desconcentrar y delegar con expresa e inequivoca mención y bajo 
responsabilidad las atribuciones y facultades administrativas y resolutivas de la Alcaldia en la Gerencia de 
Infraestructura Publica delegando entre otras la facultad de aprobar las fichas de mantenimiento, ampliaciones de 
plazo y modificaciones presupuestales a los proyectos de Inversión Pública de Impacto Local. 

Que, según Resolución de Gerencia Municipal N° 012-2013-GM/MPMN, de 
fecha 16 de setiembre del 2013, se aprueba la Directiva "Normas y Procedimientos para la Ejecución y evaluación de 
Actividades de Mantenimiento de Inversión Pública en la Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto" y con Resolución 
de Alcaldia N° 259-2015-A/MPMN, de fecha 27 de marzo del 2015 ]  se rectifica el anexo 12 de la Directiva la misma 
que tiene como objetivo normar y establecer procedimientos para el proceso de programación, aprobación, ejecución 
y elaboración del informe final técnico financiero y evolución de las actividades de mantenimiento de inversión pública 
y asi como garantizar la legalidad, eficiencia, eficacia y transparencia en la ejecución de recurso asignado 
contdbuyendo a la adecuada utilización del presupuesto público, destinado a las actividades de mantenimiento de la 
inversión pública y su funcionalidad en el ámbito provincial y local. 

Que, según el Literal g) del numeral 5.15.5 de la directiva "Normas y 
Procedimientos para la Ejecución y evaluación de Actividades de Mantenimiento de Inversión Pública en la 
Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto" aprobado con Resolución de Gerencia Municipal N° 012-2013-GM/MPMN, 
de fecha 16 de setiembre del 2013 ]  señala que se justifica una ampliación de plazo de ejecución previa anotación en 
el cuaderno de Registro de Ocurrencias, por las siguientes razones: 1) Limitaciones o demoras en el otorgamiento de 
los recurso financieros, 2) Demora por desabastecimiento de materiales y/o insumos y otros casos fortuitos o de fuerza 
mayor, debidamente sustentados cuando las razones indicadas en el numeral anterior conllevan a modificar la ruta 
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critica del cronograma de ejecución, el Responsable de la Actividad formulará y presentará con el visto bueno del 
inspector el expediente de ampliación de plazo para su aprobación mediante resolución. 

Que, mediante Resolución de Gerencia de Infraestnictura Publica N° 100-
2017-61P/GMIMPMN, de fecha 07 de noviembre del 2017, se Aprueba la Ficha Técnica denominado 
°MANTENIMIENTO DE LA CALLE PANAMÁ DE LA URBANIZACIÓN SANTA FORTUNATA Y DE LA SEÑALIZACIÓN 
HORIZONTAL DE LAS PRINCIPALES VÍAS DEL DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO, 
REGIÓN MOQUEGUA", por un plazo de 45 días calendarios, con un presupuesto de S/. 74,932.61 Soles. 

Oue, mediante Resolución de Gerencia de Infraestructura Publica N9  009-
2018-GIP/GWMPMN, de techa 08 de febrero del 2018, se Aprueba la Ampliación de Plazo N°01 de la Ficha Técnica 
denominado "MANTENIMIENTO DE LA CALLE PANAMÁ DE LA URBANIZACIÓN SANTA FORTUNATA Y DE LA 
SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL DE LAS PRINCIPALES VÍAS DEL DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA 
MARISCAL NIETO, REGIÓN MOQUEGUA', por un plazo de 59 ellas calendarios. 

Que, con Informe N° 027-2018-EJCR-FIT-CEEFWGIP/GWMPMN, de fecha 15 
de marzo del 2018, el Irle. Esaúd Josué Colana Romero con CIP N° 190473, Responsable Tembo solicita la 
Ampliación de Plazo N° 02 de la Ficha Técnica denominada "MANTENIMIENTO DE LA CALLE PANAMÁ DE LA 
URBANIZACIÓN SANTA FORTUNATA Y DE LA SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL DE LAS PRINCIPALES VÍAS DEL 
DISTRITO DE.MOQUEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO, REGIÓN MOQUEGUKal Coordinador de Elaboración 
y Ejecución de; Fichas de Mantenimiento AA  ()la( oh( tj n Que, con el Informe-N° 125:2018-CEEFWGIP/WMILN,-de fecha 15 de 
marzo del 2018, el Ing. William Franko peña portocarre,ro remite al Gkrente de Infraestnictura Publica la Ampliación 
de Plazo N°02 d la Ficha Teciiic denominada 'MANTENIMIENTO DE LA CALLE PANAMÁ DE LA URBANIZACIÓN 
SANTA FO l'UNATA Y DE LA SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL DÉLAS PRINCIPALES VÍAS DEL DISTRITO DE 
MOQUEGUA,' ROVINCIA MARISCAL NIETOTREGIÓN ooUEGUA::!éIwies derivado a la Oficina de 
Supeévisión y U uldacinn de Obras mediante proveído N° 1033-0SLO/GM/MPMÑ. de febla 1,6 deq‘marzo del 2018 a 
la Ing. Mariene egarra, para su revisión oóitYriiirrite.11114 In y itairg  

01.111 I 
Que, mediante Informe N' 031-2018-JMZDR-10-0SLO/GM/MPMN, del 16 de 

marzo del 2018. la Mg. J. Naden° Zegarra de Rojas- Inspector de Obra. con CIP W 77932, remite la APROBACIÓN 
de Ampliación de Plazo N° 02 de la Ficha Técnica denominada "MANTENIMIENTO DE LA CALLE PANAMÁ DE LA 
URBANIZACIÓN SANTA FORTUNATA Y DE LA SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL DE LAS PRINCIPALES VÍAS DEL 
DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO, REGIÓN MOOU EGUA', debido al desabastecirniento 
de materiales asfalto diluido (MC-30) establecidas en el Informe del Responsable Técnico da a conocer lajustificación 
de La Ampliación de Plazo por lo que solo aprueba dicha Ampliación. 

Que, mediante Informe N°0444-2018- OSLOIGNVMPMN, del 16 de marzo del 
2018, la Ing. Luz Candelaria León Zapata - Jefe de la Oficina de Supervisión y Uquidadón de Obras, remite la 
Aprobación del expediente de Ampliación de Plazo N°02 (Sin Incremento Presupuestal), conforme al siguiente detalle: 

Documento 	 : Expediente de Ampliación de Plazo N° 02-Ejecución de Actividad. 
Actividad 	 : NIANTEMMIENTO DE LA CAlI F  PANAMÁ DE LA USSANDACIÓN SANTA FORTUNATA Y 

DE LA SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL DE LAS PRINCIPALES INAS DEL DISTRITO DE 
MCOUEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO. REGIÓN MCOUEGUAT 

Plazo de Ejecución prog. 
Ampliación de Plazo N° 01 
Ampliación de Plazo N° 02 

Fecha de Inicio de Actividad 
Fecha de término programado 
Fecha Término/ Plazo 01 
Fecha Termino/ reprog. Plazo 02 
Plazo Total 

: 45 días calendarios. 
: 59 días calendarios. 
:12 días calendarios. 

: 03/12/2017 
: 16/01/2018 
: 16/03/2018 
: 28103/2018 
: 116 días calendarios. 



"AÑO INTERNACIONAL DE LOS CAMÉLIDOS" 
"2018-2027 DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES" 

"AÑO DEL DIALOGO Y LA RECONCILIACIÓN NACIONAL" 

12,1  

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL MARISCAL NIETO 
LEY ORGÁNICA 27972 DEL 26-05-2003 

LEY 8230 DEL 03-04-1936 

Por las consideraciones antes expuestas y de conformidad a la Ley N° 27972, 
"Ley Orgánica de Municipalidades', a la Resolución de Gerencia Municipal N° 012-2013-GM/MPMN, de fecha 16 de 
setiembre del 2013, que aprueba la Directiva "Normas y Procedimientos para la Ejecución y evaluación de Actividades 
de Mantenimiento de Inversión Pública en la Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto" y con Resolución de Alcaldía 
N° 259-2015-A/MPMN, Ley N° 27444-Ley de Procedimientos Administrativos General; Ley General del Sistema 
Nacional de Presupuesto, Ley N° 30693- Ley de Presupuesto del Sector Público para el año 2018; y demás normas 
conexas y estando a lo dispuesto en el Articulo Sexto de la Resolución de Alcaldía N° 682-2017-A/MPMN y visaciones 
de las Áreas correspondientes. 

SE RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR la Ampliación de Plazo N°02 de la Ficha 
Técnica: "MANTENIMIENTO DE LA CALLE PANAMÁ DE LA URBANIZACIÓN SANTA FORTUNATA Y DE LA 
SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL DE LAS PRINCIPALES VÍAS DEL DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA 
MARISCAL NIETO, REGIÓN MOQUEGUA", por un plazo de 12 días calendarios, cuyo plazo ampliatorio culminará 
el 28 de marzo del presente año, cuyo expediente forma parte de la presente resolución y cuenta con un (01) file a 
(39) treinta y nueve folios y cuatro (04) folios en la parte superior. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- AUTORIZAR, la ejecución de la Ampliación de Plazo 
N° 02 de layicha técnica "MANTENIMIENTO DE LA^I-CALLETPANAMA IDE-LA MAS 
FORTUNATA y DE LA SEÑALIZACIÓN BORIONtAL bE irLÁS PkiNCIPALES MAS DEL ibiSTRITO DE 
MOQUEGUA, PROVINCIAWARISCAU, NIEtórnÉGION,,MQQUEG,OAMn

'
diasianatios, el 

mismo que ulminara el 28 de marzo de! 2a18. 	 11(  
1 

ARTICULO TERCERO.-ENCARGAR, el cumplimiento de la presente a la 
Resolución laGerencia de Infraestructura Rábhca,,la OfmiháfieMpeOiisi0 . iLimildación de Obras, y demás áreas 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE, CÚMPLASE Y ARCHIVESE. 
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) 7917:4 1 uta 	IP 

GERENDADN 
allUESTRUCTURA: 

M PÚBLICA el 

compótente ( - \j--.  
1 	I 	 ARTICULO CUARTO.- ENCARGÁR la.  ISecretanal-  deja Gerencia de 

Infraesfrüct ra Publica la notificación ydistribucióá del, á,M•ésénteiRe:soluclórla las Aseas hOlibücradas y a la Oficina 
de Tecnolo ia de la Información y Estadistica, iá pulelibacitih de laVresInte lesducídivelfél PórtalInstitucional de la 
Municipalid d Provincial Mariscal Nieto - Moquegua. 
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