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"AÑO INTERNACIONAL DE LOS CAMÉLIDOS" 
2018.2027 DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES" 

"ANO DEL DIÁLOGO Y LA RECONCILIACIÓN NACIONAL" 

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL MARISCAL NIETO 
LEY ORGÁNICA 27972 DEL 26-05-2003 

LEY 8230 DEL 03-041936 

RESOLUCIÓN DE GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA 

N° " -2018-GIPIGM/MPMN  

Moquegua, 	16 MAR. 2018 

VISTOS: 

El Proveído N° 310-GIP/GM/MPMN, Informe N° 0364-2018-0S40/GM/MPMN, Informe 
043-2018-CPB-10-0SLO/GMIMPMN, Informe W 111-2018-SEUGIPIGWMPMN, Informe N° 021-2018-JLCCH-

SEUGIPIGM/MPMN, se solicita la Ampliación de Plazo N° 06 del Plan de Trabajo para la Elaboración del Estudio Definitivo del 
Expediente Técnico denominado "Mejoramiento del Servicio Educativo de la Institución Educativa Los Ángeles, Distrito 
Moquegua, Provincia de Mariscal Nieto-Moquegua" signado con Código SNIP 250885,y; 

CONSIDERANDO: 

Que, en mérito a lo previsto en el articulo 194° de la Constitución Política del Perú, 
concordante con los artículos I. II y IV del Título Preliminar de la Ley N°27972 Ley Orgánica de Municipalidades, establece que las 
Municipalidades son órganos de Gobierno promotor del DesarrolloLocal, couersongria#90 de derecho publicuqon plena 
capacidad paraTel cumplimiento de sgsLfuns; que oza de auhltonitholila, éboribic4stilmarativaTnen Iclé Áhiltós de su . 
competencia; 4'»."' 

-w-- 	't-  w 	Srta. lit I It, :71 1  .1 4 1 4 5 14 	, 
Que, confoltne áo dilpueltó Wel/tildé° 6hdetarticulo My/on° cohdanle:Mo articulo . 

43° de la Ley N27972 —3yjgánioa d Municipalidades, prescdbe comodó—h de las atribuciones y facultades del Alcalde la de 
dictar esóluaof)eudeÁlCaldlM&es aprueliá y.- re'stieive.ásUiRide calavaerIlltiitl rativo: 

.0, 	,u 	 ,mue, e - dícuioSémode IRRes ucun de lia(dial° 00682-2017-A/MPMN, del 30 de .4, 	1 	tll  0 # 0 1141—. lilly „.1,/ 

noviembre '012017, ReSlIalvedescont,énttát y de egarbon expresa einenuivocatuención4 bájhhiesponsabilidad las atribuciones 
y facultntieh administrativas y resolutivakelp Ge encia de Infraestructura Publicapelegldh Ántrbtfrtslfaquhtad de aprobar los 
planesrfietrábajo y sus modificatorias pétila elaborliórícté Aludiól o éhpédtentéltécnic&1 e proylucHos/rolas; r i I rkl e L1 t ‘,/ 1 tal I, .0 

Que, el numeral 3) del artículo 1° de la Resolución¿délbontráloria N° 195-88-CG, del 
18 de julio de 1988! estable que es requisito indispensable para le ejecución de estas obras contar con el °Expediente Técnico, 
aprobado por el nivel de competente, el mismo el mismo que comprenderá básicamente lo siguiente: memoria descriptiva, 
especificaciones técnicas, planos, metrados, presupuesto base con análisis de costos y cronograma de adquisición de materiales 

de ejecución de obras [...1; 
Que, el literal 9) del numeral 5.8 del Título V, de las Disposiciones Generales, de la 

Directiva "Procedimiento para la Elaboración!  Evaluación y Aprobación de Expedientes Técnicos o Estudios Definitivos de los 
Proyectos de Inversión Pública por Administración Directa de la Municipalidad Provincial Mariscal Nieto", con código N° 001-2015-
SGE/GIP/GM/MIPMN, aprobada mediante Resolución de Gerencia Municipal N° 103-2015-GM(MPMN, del 28 de diciembre del 
2015! establece que el Proyectista Responsable deberá presentar informe de sustento para los adicionales: ampliaciones de 
presupuesto o ampliaciones de plazo según sea el caso (...]; 

Que, con Resolución de Alcaldia N 01205-2014-A/MPMN, del 26 de Setiembre del 
2014, se Aprueba el Plan de Trabajo para la Elaboración del Expediente Técnico del Proyecto de Inversión Pública denominado 
'Mejoramiento del Servicio Educativo de la Institución Educativa Los Ángeles, Distrito Moquegua, Provincia de Mariscal Nieto-
Moquegua" signado con Código SNIP 250885, con un presupuesto que asciende a la suma de S/. 67355.00 (Sesenta y Siete Mil 
Trescientos Cincuenta y Cinco 00h00 Nuevos Soles con 00/100 soles), con un plazo de ejecución de 60 días calendarios. 

Que, mediante Resolución de Infraestructura Publica N° 002-2015-GIP/GM/MPMN, del 
03 de Diciembre del 2015, se aprueba la Ampliación de Presupuesto y Plazo W 01, para el Plan de Trabajo para la Elaboración 
del Expediente Técnico del Proyecto de Inversión Pública denominado °Mejoramiento del Servicio Educativo de la Institución 
Educativa Los Ángeles, Distrito Moquegua, Provincia de Mariscal Nieto-Moquegua" signado con Código SNIP 250885, con un 
Monto que asciende a S/. 29,730.86 y un periodo de 110 dias calendarios, el mismo que inicia el 11 de Mayo del 2015 y Culmina 
el 27 de Octubre del 2015. 

Que, mediante Resolución de Gerencia de Infraestructura N° 116-2016-
GIP/GM(MPMN, del 19 de Agosto de 2016! se aprueba la Ampliación de Presupuesto y Plazo W 02, con eficacia anticipada al 28 
de Octubre del 2015 del Plan de Trabajo para la Elaboración del Expediente Técnico del Proyecto de Inversión Pública denominado 
°Mejoramiento del Servicio Educativo de la Institución Educativa Los Angeles, Distrito Moquegua, Provincia de Mariscal Nieto-
Moquegua' signado con Código SNIP 250885, con un Monto que asciende a S/. 29,694.87 Soles por un periodo de 350 dias 
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calendarios, que sumados al plazo inicial y la Ampliación de Plazo N° 01, hacen un total de 520 dias calendario, el mismo que 
concluirá el 11 de Octubre del 2016. 

Que, mediante Resolución de Gerencia de Infraestructura N 153-2016-
GIP/GM/MPMN, del 30 de Noviembre del 2016! se aprueba la Ampliación de Plazo N°03, con eficacia anticipada al 12 de Octubre 
del 2016 del Plan de Trabajo para la Elaboración del Expediente Técnico del Proyecto de Inversión Publica denominado 
"Mejoramiento del Servicio Educativo de la Institución Educativa Los Ángeles, Distrito Moquegua, Provincia de Mariscal Nieto-
Moquegua" signado con Código SNIP 250885, con un plazo de 80 días Calendarios, que sumados al plazo inicial y la Ampliación 
de Plazo N°01 y 02, hacen un total de 600dias calendario, el mismo que concluirá el 30 de Diciembre del 2016. 

Que, mediante Resolución de Gerenda de Infraestructura N' 154-2016-
GIPIGM/MPMN, del 01 Diciembre del 2016, se aprueba la Ampliación de Presupuesto N° 03, del Plan de Trabajo para la 
Elaboración del Expediente Técnico del Proyecto de Inversión Publica denominado "Mejoramiento del Servicio Educativo de la 
Institución Educativa Los Ángeles, Distrito Moquegua, Provincia de Mariscal Nieto-Moquegua" signado con Código SNIP 250885, 
con un presupuesto de S/. 70.000.00 Soles. 

Que, mediante Resolución de Gerencia de Infraestructura N° 0021-2017-
GIP/GM/MPMN, del 22 de Marzo del 2017, se aprueba la Ampliación de Plazo N° 04, con eficacia anticipada al 31 de Diciembre 
del 2016 del Plan de Trabajo para la Elaboración del Expediente Técnico del Proyecto de Inversión Pública denominado 
"Mejoramiento del Servicio Educativo de la Institución Educativa Los Ángeles, Distrito Moquegua, Provincia de Mariscal Nieto-
Moquegua" signado con Código SNIP 250885, con un plazo de 125 días Calendarios, que sumados al plazo inicial y la Ampliación 
de Plazo N' 01,02 y 03 hacen un total de 725 dias calendario, el mismo que concluirá el 04 de Mayo del 2017. 

r—Que, Mediante arCiónarencia ill,1. 1.  aestrudigra 
e 	a 	 01 	ti. 2 o or .91 

,2-2018- 
GIP/GM/MPMNFITel 26 de Febrero del 20181 se affruabá-lb itias deLR4Iiizattella A ninci . de Plabb N° 	titilación 
Presupuestal Ir 9,4 del PlaridelTr bajotar4la ElaboradiórIbehEépedibntékétislo détPttifebtarde*volliáletticédetminado 
"Mejoramiento:del Servicio Ectticat voL de labstitución Educativa Los Ángel& Distnt , Moquegua!  Provincia de Mariscal Nieto-
Moquehá" signadoitaii Codigtins,NIP 250888 codfin3reslueslassms,111-  Ilesh)14  un plazo de 315 dias Calendarios 

	

4  1 	144,0 t ‘411  „ 	1 1  

I 
haciendo iintdialée 1040 días calengarit er misil:lb que cdnauiráti ksdieS4ontle tl9t 

' 	
.4 , t.e, mediante lnfomie N° u21-2018-4,LCCHtSELIGIRISMIMPMWdel 07 de marzo del 

2018 Y44a la Sub Gerencia de E etudiÓs de Inversión, la Ampliación de n'Izo y pez..del woyéó ak Inversión Publica 
denommatO "Mejoramiento del Serviciáéalucativo Ré,  IniabEión EnbcátiVa IIS'AngéleVe  Dist* Bil15itésua, Provincia de 
Mariscal Nieto-Moquegua" signado con Código SNIF25Ci885.! 'N 1 1 I— i h. V ti 609-  ii j 

Que, mediante Informe N° 111-2018-SEUG P/GM/MPMN, del 07 de marzo del 2018!  la 
b Gerencia de Estudios de Inversión remite a la Oficina de Supervisión y Liquidacion de Obras, la Ampliación de Plazo N° 06 
I Plan de Trabajo, el cual es derivado mediante proveído N° 0833-0SLO/GM/MPMN, de fecha 07 de marzo del 2018!  al Inspector 

d Obra la Aré Carmen Pérez, para su revisión, opinión y trámite. 

Que, mediante Informe N° 0043-2018-CPB-10-0SLO/GM/MPMN, del 07 de marzo del 
2018, M Arq. Carmen Pérez Benavides-Inspector de Obra, con CAP W 7826, emite CONFORMIDAD, a la Ampliación de Plazo N° 
06 del Plan de Trabajo para la elaboración del expediente del Proyecto de Inversión Pública denominado "Mejoramiento del Servicio 
Educativo de la Institución Educativa Los Ángeles, Distrito de Moquegua! Provincia de Mariscal Nieto-Moquegua", con código SNIP 
N" 250885, indicando que del resultado de la revisión y evaluación de la información sustentaloria para la Ampliación de Plazo N° 
06 al Plan de Trabajo del proyecto "Mejoramiento del Servido Educativo de la Institución Educativa Los Ángeles, Distrito Moquegua, 
Provincia de Mariscal Nieto-Moquegua" signado con Código SNIP 250885, se OPINA FAVORABLEMENTE a dicha solicitud, 
considerando la necesidad de levantar las observaciones sustanciales de la componente de estructuras, debiendo aprobarse 
mediante acto resolutivo esta Ampliación de Plazo N° 06 por 32 dias calendario, considerando desde el 16 de Marzo del 2018 y 
debiendo culminar el 16 de abril del 2018!  conllevando a un plazo total de elaboración del estudio de 1072 dias calendarios. 

Que, con Informe N° 00364-2018-0SLO/GM/MPMN, del 08 de marzo del 2018, la Ing. 
Luz Candelaria León Zapata remite la Aprobación a Expediente de Ampliación de Plazo N° 06 - Plan de Trabajo para la elaboración 
del Expediente Técnico a la Gerencia de Infraestructura Pública, conforme al siguiente detalle: 

Documento 

Proyecto 

Código SNIP 

: Expediente Ampliación de Plazo N° 05 y Ampliación Presupuestal N° 04 
Plan de Trabajo para Elaboración de Expediente Técnico. 

: 'Mejoramiento del Servicio Educativo de la Institución Educativa 
Los Angeles, Distrito de Moquegua, Provincia de Mariscal Nieto-
Moquegua, 

: 250885 
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Modalidad de Ejecución 
Plazo de Ejecución prog. 
Ampliación de Plazo N° 01 
Ampliación de Plazo N° 02 
Ampliadón de Plazo N 03 
Ampliación de Plazo W 04 
Ampliación de Plazo W 05 
AMPLIACIÓN DE PLAZO N° 06 

: Administración Directa. 
:060 dias calendarios. 
:110 días calendarios. 
: 350 das calendarios. 
: 080 días calendarios. 
: 125 dias calendarios. 
:315 dias calendarios. 
: 032 días calendarios. 

Fecha de Inicio 	 :11/05/2015 
Fecha culminación prog. 	 : 09/07/2015 
Fecha termino/ plazo 05 	 ; 15/03/2018 
Fecha termino/reprog. plazo 06 	:16/04)2018 

Por las consideraciones antes expuestas y de conformidad a lo dispuesto por Decreto 
egislativo W 1252, Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones que 
eroga la Ley N° 27293- Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública; la Directiva W 003-2011-EF/68.01, aprobado mediante 

Resolución Directoral N° 003-2011-EF/68.01; Resolución de Contraloría N 195-88-CG; Ley N° 27444- Ley del Rubudimiento 
' Administrativo General; Ley N* 28411, La Directiva Procedimiento para la Elaboración, Evaluación y Aprobación de Expedientes 

Técnicos o Estudios Definitivos de los Proyectos de Inversión Pública por Administración Directa de la Municipalidad Provincial 
Mariscal Nieto, con código N° 001-20 5-SGEIGIP/GM/MPMN, aprobado mediante Resolución de Gerencia Municipal N° 103-2015-
GM/MPMN; Directiva para Ejecuci n de Proyectos en la Modalidad de Ejeyucio fres0puestariabOirecia deJa Municipalidad 
Provincial Magna' Nieto, aprobada hmediante Repucig, d4erektlahOinióiPal 13° 20(21)16/GMIMPEIN; )b, clidnormas 
conexas y está-fide) a lo dispuest en I Articulo Sexto deba lledlución d 11dia Ñ82-61))7A/IFMN yivis,acidnásalás Áreas 
correspondientes ; 	 41 	U ISwir 	" %de 1!... %si 

SE RESUELVE: 

2: 	1 	 ' 	  .RODÁllaskracióntle Plazo r 06 del Plan de Trabajo 
1 1 

del Pr yedo,"MEIJORAMIENTO DEL SERVICIO.EDUCATIVO DÉ EÁ INSTITUCIÓNIEDUEATIVA LOS ÁNGELES, DISTRITO 
DE MOQUEGUA:PROVINCIA DÉMARISCAL NIETO:MOODEGUr, CON cápip6sNip,N*450885, ppr 11 plazo de 032 días 
calend rio, naciendo un total de 1072 dias Calendario, el mismo que culminara el)16(tde:abkdel`2018,IbuyI  -expediente cuenta 
on sets,(06) folios, un (01) file y cua enta,(46)foliostlerOplb dela p6elentd4ésolubi6n 	• 

irdf 	31" inth  
C. 	 ARTICULO SEGUNDO.- AUTORIZAR a la Sub Gerencia de Estu los de Inversión la 
. ejecución de la Ampliación de Plazo N° 06 del Plan de Trabajo para la Elaboración del Estudio Definitivo del P oyecto de Inversión 

Pública denominado "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA LOS ÁNGELES, 
DISTRITO DE MOOUEGUk PROVINCIA DE MARISCAL NIETO-MOCIUEGUA", con Código SNIP N° 250885. 

ARTICULO TERCERO.- ENCARGAR el cumplimiento de la presente Resolución a la 
Sub Gerencia de Estudios de Inversión, la Oficina de Supervisión y Liquidación de Obras y demás Áreas competentes. 

ARTICULO CUARTO.- ENCARGAR a Secretaria de la Gerencia de Infraestructura 
Publica la notificación y distribución de la presente Resolución a las Áreas involucradas y a la Oficina de Tecnologia de la 
Información y Estadisfica, la publicación de la presente Resolución en el Portal Institucional de la Municipalidad Provincial Mariscal 
Nieto - Moquegua. 	

REGÍSTRESE, COMUNiOUESE, CÚMPLASE Y ARCHÍVESE. 
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