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"AÑO INTERNACIONAL DE LOS CAMÉLIDOS" 
1018-2021 DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES" 

"AÑO DEL DIÁLOGO Y LA RECONCILIACIÓN NACIONAL" 

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL MARISCAL NIETO 
LEY ORGÁNICA 27972 DEL 26-05-2003 

LEY 8230 DEL 03-04-1936 

RESOLUCIÓN DE GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA 

N° "9  -2018-GIPIGMIMPMN  

moquegua, 22 MAR. 20113 

VISTOS: 

El Proveido W 0339-2018-GIP/GM/MPMN, Informe W 0100-2018-GPP/GM/MPMN, 
Informe N° 0177-2018-SPH/GPP/GM/MPMN, Informe N° 0296-2018-0SLO/GM/MPMN, Informe N° 009-2018-
JWPS/10/0SLO/MPMN, Informe N° 090-2018-SEI/GIP/GM/MPMN, Informe W 002-20113-HSJ-SEI/G1P/GM/MPMN, 
Informe W 0267-2018-0SLO/GM/MPMN, Informe N 007-2018-JWPS/10/0SLO/MPMN, Informe kl" 074-2018-
SEI/G1P/GM/MPMN, Informe N° 001-20113-HSJ-SEI/GIP/GM/MPMN se solicita la Aprobación del plan de trabajo para 
la Ampliación de Plazo N° 02 y Ampliación Presupuestal N" 01 del Plan de Trabajo del Proyecto de Inversión 
Pública denominado "AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA MEDIANTE SISTEMA 
CONVENCIONAL EN LAS ASOCIACIONES DE VIVIENDA COMPLEJO HABITACIONAL EDIL Y COMERCIO 
CRISTO BLANCO DEL CENTRO POBLADO CHEN CHEN, DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA DE 
MARISCAL NIETO - MOQUEGUA", con Código SNIP N126,8758 y; 

—II 
ONSIDERAN 

A A D  r C 	 • 
1 41 • kg 

Que, erbmérito ago previsto,e,n egarticul0194° de la Constitucio Politica del 
Perú, Pcordante con losartícglés I, II yjIV deflitulO:PIlimiMde 11140,11.E7S72'51-y Orgánica de Mu icipalidades, 
establece léelas Municipalidades son Orgalbde Gobjerrlo IrpmétorjdelOarroll Local con perso ería juridica 
de delecho, público 'yi.contleda capadidad parrel cuibplimiebto de .sus filiel;quesoza de,autonomia política, 

P4 R4 1RV economicaty administrativa en loé 	s de su -auntbsompetencia; 

Que, co fo 
t 

eta lo dispuesto en el intiso 
6 

deltaftiCu ' 20°Zboncordante con 
el articulo 43° de la Ley W 27972 - Ley Organice de Municipalidades, prescribe como una de las atribuciones y 
facultades del Alcalde la de dictar Resolucione de Alcaldía por las cuales aprueba y resuelve asuntos de carácter 
administrativo; 

Que, co forme al articulo 39° de la Ley N° 27972, "Ley Orgánica de 
Municipalidades", establece que las Gerencias resuelven los aspectos administrativos a su cargo, a través de 
Resoluciones y Directivas. 

Que, el Artículo Sexto de la Resolución de Alcaldía N° 00682-2017-A/MPMN, 
del 30 de noviembre del 2017, Resuelve desconcentrar y delegar con expresa e inequívoca mención y bajo 
responsabilidad las atribuciones y facultades administrativas y resolutivas en la Gerencia de Infraestructura Publica 
delegando entre otras Aprobar fichas de mantenimiento, ampliaciones de plazo y modificaciones presupuestales a los 
proyectos de inversión pública de impacto local.; 

Que, el numeral 3) del artículo 1° de la Resolución de Contraloría N° 195-88- 
CG, del 18 de julio de 1988, estable que es requisito indispensable para le ejecución de estas obras contar con el 

zr-77 "Expediente Técnico, aprobado por el nivel de competente, el mismo el mismo que comprenderá básicamente lo 
siguiente: memoria descriptiva, especificaciones técnicas, planos, metrados, presupuesto base con análisis de costos 
y cronograma de adquisición de materiales y de ejecución de obras (...j; 

• 
Que, el literal 9) del numeral 5.8 del Titulo V, de las Disposiciones Generales, 

de la Direcfiva Procedimiento para la Elaboración!  Evaluación y Aprobación de Expedientes Técnicos o Estudios 
Definitivos de los Proyectos de Inversión Pública por Administración Directa de la Municipalidad Provincial Mariscal 
Nieto,  con código W 001-2015-SGE/GIP/GM/MPMN, aprobada mediante Resolución de Gerencia Municipal N° 103-
2015-GM/MPMN, del 28 de diciembre del 2015, establece que el Proyectista Responsable deberá presentar informe 
de sustento para los adicionales: ampliaciones de presupuesto o ampliaciones de presupuesto o plazo según sea el 
caso Ti; 
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Que. con Resolución de Gerencia de Infraestructura Publica N° 065-2017-
GIP/GM/MPMN, del 25 de Julio del 2017, se Aprueba el Plan de Trabajo para la elaboración del Expediente Técnico 
denominado °AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA MEDIANTE SISTEMA CONVENCIONAL EN 
LAS ASOCIACIONES DE VIVIENDA COMPLEJO HABITACIONAL EDIL Y COMERCIO CRISTO BLANCO DEL 
CENTRO POBLADO CHEN CHEN, DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - 
MOQUEGUA, con Código SNIP N°268758, con un plazo de ejecución de 90 días calendarios y con un presupuesto 
de S/. 60,879.40 Soles. 

Que, mediante Resolución de Gerencia de Infraestructura Publica N" 0116-
2017-GIP/GM/MPMN, del 21 de Diciembre del 2017, se aprueba con eficacia anticipada al 30 de Octubre del 2017, la 
Ampliación de Plazo N°01 del plan de trabajo para la elaboración del Expediente Técnico denominado "AMPLIACIÓN 
DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA MEDIANTE SISTEMA CONVENCIONAL EN LAS ASOCIACIONES DE 
VIVIENDA COMPLEJO HABITACIONAL EDIL Y COMERCIO CRISTO BLANCO DEL CENTRO POBLADO CHEN 
CHEN, DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA", con Código SNIP 
268751 por un plazo de 60 días calendarios el mismo que culminara el 28 de diciembre del 2017. 

Que, con Informe N° 001-2018-HSJ-SEI/GIP/GM/MPMN, del 16 de Febrero 
del 2018, el Ing. Hilado Sánchez Justo- Responsable de Proyecto remite a la Sub Gerencia de Estudios de Inversión, 
la ampliación de plazo N°02 del PIP SNIP N° 268755! para que sea derivado ala Oficina de Supervisión y Liquidación 
de Obras para su aprobación y autorización mediante acto resolutivo. " 9rn II" 

r—Hmtlue, Mdiatite ItiformelNi 074-2010SE /G1P/GM/MPMN; delg9,dedebrero 
del 2011 lalrSuT) Gerenciazde Eltudiodide 10étadallite aja Ófi,44:Superyisión)/, LicjuidacilMdrObras el 
Informe Tecnicóde Ampliación Plezo,N" d2 deiPlaride-Trábajo P1P1SNIP Ña268751, el -oral esgiváo diediante 
provektotl°43611:0SLO/GM/M,P,MN,„,d4 fechare-de febrert del!.2018,,--allnspeCtor, de Obra el Ing. José Palomino, 
para krevisión, opinión Y framité, 	 y .1-111 

Que, co‘dnforme,,N;,007.7201 -MPI1O9810/GM/MPMN, del 20 de febrero 
del 2018, et.incJosétffir Palominp-Sullcahuaman-Inspector de Obra, con CIES°231.5, remde. la devolución de 
expedjentel ampliación de plazo 1‘11,02 del Proyecto ;AMPLIACIÓNDEL SERVICIO DE, ENERGÍA ELÉCTRICA 
MEDIANTÉ SISTEMA CONVENCIONAL1EN LASAIOCIAÓIONES DE-VIVIÉTIOACOMPLEJOS7MITACIONAL EDIL 
Y COMERCIO CRISTO BLANCO DEL CENTRÓ POBLADO CHEN-CHEN, LSISTRITODEMOQUEGUA, PROVINCIA 
DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA", con Código SNIP N°268758, para implementar recomendaciones. 

Que, con Informe N° 0267-2018-0SLO/GM/MPMN, del 22 de febrero del 2018, 
la Ing. Luz Candelaria León Zapata-Jefe de la Oficina de Supervisión y Liquidación de Obras remite a la Gerencia de 
Infraestructura Pública para Absolver Observaciones-Expediente de Ampliación de Plazo N°02 (PT para elaboración 
de Estudio Definitivo). 

Que, con Informe N° 002-2018-HSJ-SEI/G1P/GM/MPMN, del 23 de Febrero 
del 2018, el Ing. Hilario Sánchez Justo- Responsable de Proyecto remite a la Sub Gerencia de Estudios de Inversión, 
el Informe Técnico de Ampliación de plazo N°02 y Ampliación Presupuestal N°01 del PIP SNIP N°268755, para que 
sea derivado a la Oficina de Supervisión y Liquidación de Obras para su aprobación y autorización mediante acto 
resolutivo. 

Que, mediante Informe N' 090-2018-SEI/GIP/GM/MPMN, del 26 de febrero del 
2018, la Sub Gerencia de Estudios de Inversión remite a la Oficina de Supervisión y Liquidación de Obras, la 

z 	GE  f...rm 	Ampliación de Plazo N°02 y la Ampliación Presupuestal N°01 del PIP SNIP N°268758, el cual es derivado mediante 
,proveido N° 0688-0SLO/GM/MPMN, de fecha 26 de febrero del 2018, al Inspector de Obra el Ing. José Palomino, 

ryur GyESId ¿jipara su revisión, opinión y trámite 
9 	pi 	 Que, con Informe N" 009-2018-JWPS-10-0SLO/GM/MPMN, del 26 de febrero 

ulleY1  del 2018, el Ing. José W. Palomino Sullcahuaman-Inspector de Obra, con CIP N° 72315, remite la Aprobación de la 
Ampliación de Plazo N° 02 y Ampliación Presupuestal N° 01 del Proyecto 'AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE 
ENERGÍA ELÉCTRICA MEDIANTE SISTEMA CONVENCIONAL EN LAS ASOCIACIONES DE VIVIENDA 
COMPLEJO HABITACIONAL EDIL Y COMERCIO CRISTO BLANCO DEL CENTRO POBLADO CHEN CHEN, 
DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA", con Código SNIP N° 268758, 
indicando que por los actuados se aprueba la Ampliación de Plazo N° 02 por 93 días, desde el 30112/2017 hasta el 
31/03/2018 para la obtención del producto Expediente técnico: "AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE ENERG1A 
ELÉCTRICA MEDIANTE SISTEMA CONVENCIONAL EN LAS ASOCIACIONES DE VIVIENDA COMPLEJO 
HABITACIONAL EDIL Y COMERCIO CRISTO BLANCO DEL CENTRO POBLADO CHEN CHEN, DISTRITO DE 
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MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA", con Código SNIP N° 268758, asimismo la 
Ampliación Presupuestal N°01 por Nueve Mil con 00/100 (S/. 9,000.00) Soles para cumplir con el Plan de Trabajo y 
luego de haber realizado el análisis correspondientes se da la CONFORMIDAD y se recomienda la aprobación del 
expediente por las justificaciones expuestas, a su vez con Informe N' 0296-2018-0SLO/GM/MPMN, del 27 de febrero 
del 2018! la ing. Luz Candelaria León Zapata remite la aprobación a Expediente de Ampliación de Plazo N' 02 y 
Ampliación Presupuestal N°01 del plan de trabajo para la elaboración del Expediente Técnico a la Gerencia 
Infraestructura Pública, para su aprobación vía acto resolutivo de acuerdo al siguiente detalle: 

DOCUMENTO 
	

: Ampliación de Plazo N°02 y Ampliación Presupuestal N° 01- Plan de 
Trabajo para modificación de Expediente Técnico. 

PROYECTO 
	

: "AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA MEDIANTE SISTEMA 
CONVENCIONAL EN LAS ASOCIACIONES DE VIVIENDA COMPLEJO HABITACIONAL 
EDIL Y COMERCIO CRISTO BLANCO DEL CENTRO POBLADO CHEN CHEN, DISTRITO 
DE MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA!! 

SNIP 
	

268758 

MODALIDAD DE EJECUCIÓN 
	

: Administración Directa 
AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL N°01 : S/. 9.000 Soles__ 

• 

AMPLIACIÓN PLAZO N° 01 	: 
PLAZO DE EJECUCIÓN PROGRAMADO: 90 bii.Caldndarios'-- 

66 ;Días Calendad61; 
AMPLIACIÓN PLAZO N°02 	• 	I : 93 pías Calendarios.. 

r 	
I FECHA DE-INICIO.DE ESTUDIO 

	
01108/2017 

FECHA DE TERMINO INICIALPROG. : 29/11/2017 
FECF(A DETERMINO-PLAZO N° 01 	: 28/12/2017 
PLAZOJOTAL 	 ! 	: 243 llfaliCaléndafiios 

\LI 	I 	I 

FECHA TERMINO! REPROG, PLAZO 02 31/03/2018 

Que, mediante Informe N° 0177-2018-SPH/GPP/GM/MPMN, de fecha 08 de 
marzo del 2018, el Ingeniero Porfirio Rubén Pare Huacan, Sub Gerente de Presupuesto y Hacienda, emite 
opinión favorable de Disponibilidad Presupuestal para la aprobación de la Ficha Técnica: 'AMPLIACIÓN DEL 
SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA MEDIANTE SISTEMA CONVENCIONAL EN LAS ASOCIACIONES DE 

IVIENDA COMPLEJO HABITACIONAL EDIL Y COMERCIO CRISTO BLANCO DEL CENTRO POBLADO CHEN 
HEN, DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA", con Código SNIP N" 

268758, conforme al siguiente detalle: 

Fuente de Financiamiento 	: 05 Recursos Determinados 
Rubro 	 : 18 Canon, Sobrecanon, Regalías, Renta de Aduanas y Participaciones 

Presupuesto Inicial 	: 5/.60, 879.40 Soles 
' ; 	6 1 Ampliación Presupuestal 01 : S/. 9,000.00 Soles 

st-Oir 	• " • 	Presupuesto Total 	: S/. 69,879.40 Soles st°  
-9 - 

C0 ó Plazo de Ejecución Prog. 	:90 días calendario. 
Ampliación de Plazo N°01 	:60 días calendario. 
Ampliación de Plazo N°02 :93 días calendario. 
PLAZO TOTAL 	: 243 Días Calendarios 

Que, mediante Informe N' 0100-2018-GPP/GM/MPMN, de fecha 12 de marzo 
del 2018, el CPCC. Carlos Alberto Ponce Zambrano, Gerente de Planeamiento y Presupuesto, remite a la Gerencia 
Municipal la Opinión Presupuestal de la Ampliación de Plazo N° 02 y Ampliación Presupuestal N°01 para el Plan de 
Trabajo para Elaboración del Expediente Técnico denominado "AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA 
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ELÉCTRICA MEDIANTE SISTEMA CONVENCIONAL EN LAS ASOCIACIONES DE VIVIENDA COMPLEJO 
HABITACIONAL EDIL Y COMERCIO CRISTO BLANCO DEL CENTRO POBLADO CHEN CHEN, DISTRITO DE 
MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA", con Código SNIP N°268758. 

Por las consideraciones antes expuestas y de conformidad a lo dispuesto por 
Decreto Legislativo N° 1252, Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión 
de Inversiones que deroga la Ley N° 27293- Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública; la Directiva N° 003-2011-
EF/68.01, aprobado mediante Resolución Directoral N° 003-2011-EF/68.01; Resolución de Contraloría N° 195-88-
CG; Ley N" 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General; Ley N' 28411, La Directiva Procedimiento para la 
Elaboración!  Evaluación y Aprobación de Expedientes Técnicos o Estudios Definitivos de los Proyectos de Inversión 
Pública por Administración Directa de la Municipalidad Provincial Mariscal Nieto, con código N° 001-2015-
SGE/GIP/GM/MPMN, aprobado mediante Resolución de Gerencia Municipal N° 103-2015-GM/MPMN: Directiva para 
Ejecución de Proyectos en la Modalidad de Ejecución Presupuestada Directa de la Municipalidad Provincial Mariscal 
Nieto, aprobada mediante Resolución de Gerencia Municipal N' 220-2016-GM/MPMN; y demás normas conexas y 
estando a lo dispuesto en el Articulo Sexto de la Resolución de Alcaldía N° 682-2017-A/MPMN y visaciones de las 
Áreas correspondientes. 

SE RESUELVE: 

ARTICULO PRIMERO,. APRÓBAlben rVias-de,Regularización4 30 de r 
Diciembre del 2017, la Ampliación"dedDlazo 1°,02, y:Ampliación.pre4unueátar N°. 01: del Plan rdelakábajo del 
Proyecto "AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE ÉNÉIGÍÁCELÉCTRICACMEDIANTE SISTEMA CONVENCIONAL EN 
LAS ASOCIACIONES ISE VIVIENDA COMPLEJO BABITACIONACIEDIL Y COMERCIOCRISTO.BLANCO DEL 
CENTRO POBLADO CHEN., CHEN, 1DISTRITO ''DE MOQUEGUA-7.-PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - 
MOQUEGUA", con Código SNIP N° 2618754or un plazo derib3 djas-baldndário,'11 mismo que culminara el 31 de 
marzer2018,y con un presupuesto de Si.',9,0,00.004(Nye4Mil.:Uonj 00/00) Soles, cuyo expediente cuenta con L  Cinco (05) .foliqsrun (01,),úie y dedo diecisiete (117) folios que forma pede de la ;presente Resplyción. 

J 	L 	E ' 1. 1 -NY.'" '1'1\ 
-ARTICULO !SEGUN-Va- AUTORIZAR en V as de-Regáladiación a la Sub 

Gerencia de Estudios de Inversión la ejecución de á Anipliáción de Plazo N° 02 sirAnwliááóli Preiupuestal N°01, 
del Plan de Trabajo para la Elaboración del Estudio Definitivo del Proyecto de Inversión Publica denominado 
"AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA MEDIANTE SISTEMA CONVENCIONAL EN LAS 
ASOCIACIONES DE VIVIENDA COMPLEJO HABITACIONAL EDIL Y COMERCIO CRISTO BLANCO DEL 
CENTRO POBLADO CHEN CHEN, DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - 
MOQUEGUA", con Código SNIP N°268758. 

ARTICULO TERCERO.- ENCARGAR  en Vías de Reguladzación el 
cumplimiento de la presente Resolución a la Sub Gerencia de Estudios de Inversión, la Oficina de Supervisión y 
Liquidación de Obras y demás Áreas competentes, Asimismo, poner en conocimiento a la Gerencia de Infraestructura 

ública, para realice las acciones correspondientes para determinar las responsabilidades administrativas a las que 
;0,10ere lugar el presente. 

s 	s;--21 	 ARTICULO CUARTO.- ENCARGAR a Secretaria de la Gerencia de 
<1/d'Infraestructura Publica la notificación y distribución de la presente Resolución a las Áreas involucradas ya la Oficina 

de Tecnología de la Información y Estadistica, la publicación de la presente Resolución en el Portal Institucional de la 
Municipalidad Provincial Mariscal Nieto - Moquegua. 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE, CÚMPLASE Y ARCHÍVESE. 
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