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RESOLUCIÓN DE GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA 

N°  0 0 2 -2018-GIP/GNI/NIPMN 

Moquegua, 29 ENE. 2018 

VISTOS: 

El Proveído N° o62-2o18-SEI/GM/MPMN, Informe N° 0035-
2o18-OSLO/GM/MPMN, Informe N° oo2-2018-LERC-10-0SLO/GM/MPMN, Informe N° 
oo3-2o18-SEI/GIP/GM/MPMN, se solicita la Aprobación del plan de trabajo para la 
Ampliación de Plazo N° 04 del Proyecto de Inversión Pública denominado 
"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL EN LA I.E. N 
358 DEL PJ MARISCAL NIETO, DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA DE 
MARISCAL NIETO - MOQUEGUA", con Código SNIP N' 293558, y; 

CONSIDERANDO: 

Que, en mérito a lo previsto en el artículo 194° de la 
Constitución Politica del Perú, concordante con los artículos I, II y IV del Título 
Preliminar de la Ley Ng 27972 Ley Orgánica de Municipalidades, establece que las 
Municipalidades son Órganos de Gobierno promotor del Desarrollo Local, con 
personería jurídica de derecho público y con plena capacidad para el cumplimiento de 
sus fines; que goza de autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de 
Su competencia; 

Que, conforme a lo dispuesto en el inciso 6) del articulo 
2.0° concordante con el artículo 430  de la Ley N° 27972 - Ley Orgánica de 
Municipalidades, prescribe como una de las atributiones y facultades del Alcalde la de 
dictar Resoluciones de Alcaldía por las cuales aprueba y resuelve asuntos de carácter 
administrativo; 

Que, el Articulo Sexto de la Resolución de Alcaldía N° 
oo682-2o17-A/MPMN, del 30 de noviembre del 2017, Resuelve desconcentrar y delegar 
con expresa e inequívoca mención y bajo responsabilidad las atribuciones y facultades 
administrativas y resolutivas en la Gerencia de Infraestructura Publica delegando entre 
otras la facultad de aprobar los planes de trabajo y sus modificatorias para la elaboración 
de estudios o expedientes técnicos de proyectos y obras; 

Que, el numeral 3) del artículo i° de la Resolución de 
Contraloría N° 195-88-CG, del 18 de julio de 1.988, estable que es requisito indispensable 
para le ejecución de estas obras contar con el "Expediente Técnico, aprobado por el nivel 
de competente, el mismo el mismo que comprenderá básicamente lo siguiente: memoria 
descriptiva, especificaciones técnicas, planos, metrados, presupuesto base con análisis de 
costos y cronograma de adquisición de materiales y de ejecución de obras [...]; 

Que, el literal 9) del numeral 5.8 del Título V, de las 
Disposiciones Generales, de la Directiva "Procedimiento para la Elaboración, Evaluación 
y Aprobación de Expedientes Técnicos o Estudios Definitivos de los Proyectos de 
Inversión Pública por Administración Directa de la Municipalidad Provincial Mariscal 
Nieto", con código N° oc.1-2015-SGE/GIP/GM/MPMN, aprobada mediante Resolución de 
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Gerencia Municipal N° 103-2015-GM/MPMN, del 28 de diciembre del 2415, establece que 
el Proyectista Responsable deberá presentar informe de sustento para los adicionales: 
ampliaciones de presupuesto o ampliaciones de presupuesto o plazo según sea el caso 

E...1: 
Que, según el numeral 1) del articulo ir de la Ley N°  27444 

- Ley del Procedimiento Administrativo General, señala que la autoridad podrá disponer 
en el mismo acto administrativo que tenga eficacia anticipada a su emisión, solo si fuera 
más favorable a los administrados, y siempre que no lesione derechos fundamentales o 
intereses de buena fe legalmente protegidos a terceros y que existiera en la fecha a la que 
pretenda retrotraerse la eficacia del acto el supuesto de hecho justificativo para su 
adopción. 

Que, la Resolución de Gerencia de Infraestructura Publica 
N° ooi-2015-GIP/GM/MPMN, del 26 de Noviembre del 2015, Aprueba el Plan de Trabajo 
para la elaboración del Expediente Técnico del Proyecto de Inversión Publica 
denominado "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL EN 
LA I.E. N 358 DEL PJ MARISCAL NIETO, DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA DE 
MARISCAL NIETO - MOQUEGUA", con Código SNIP N° 293558, con un presupuesto 
que asciende a S/. 94875.33 Nuevos Soles, con un plazo de ejecución de 120 días 
calendarios. 

Que, la Resolución de Gerencia de Infraestructura Publica 
N° o112-2016-GIP/GM/MPMN, del 18. de AgostjajrdelgifiNté ArPribirlajAinpliácib de 

• 
Plazo N° O 17

1 con eficacia antic7pHajciectechl: o6 áé Mayaiá,til 1•71-61 	Plan le ,Trabajo 
para la elaboración".Idtil Expediente 11'4IniCh•Tiiiel`Pix5"yeettiMEJCfRAMIENTIO bEL 
SERVICIO EDKATIVO DEL NIVEL7INICIAli1 ENirLÁ>I.E. JN358 DEL PJ MARISCAL 
NIETO, DISTRITO DE MObUIGUA,2PROVIhitlAi;DE MARISCAL NIETO - 
MOQUEdiiii."2 	 h1 . con Código SNIP 1,•29.3 ;8;/n-linHplái1/-d?"083 días calendarios, 
teniendo corno feetiilde álmina'ción el 27 de Julio del 2016.,  fin fl, jcs, 

• 
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Que, la Re caución de-Gerencia 'MuniciPaL Nri 9226-2016-
GIP/GM/MPMN, del 04 de Noviembre del 2016, se Aprueba el Expediente Técnico del 
Proyecto "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL EN LA 
I.E. N 358 DEL PJ MARISCAL NIETO, DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA DE 
MARISCAL NIETO - MOQUEGUA", con Código SNIP N° 293558, sin asignación 
presupuestal, con un plazo de 240 días calendarios. 

Que, la Resolución de Gerencia de Infraestructura Publica 
N° o83-2017-GIP/GM/MPMN, del 18 de Setiembre del 2017, se Aprueba la Ampliación 
Presupuestal N° oi y Ampliación de Plazo N° 02, con eficacia anticipada de fecha 28 de 
Julio del 2016, del Plan de Trabajo para la elaboración del Expediente Técnico del 
Proyecto "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL EN LA 
I.E. N 358 DEL PJ MARISCAL NIETO, DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA DE 
MARISCAL NIETO - MOQUEGUA", con Código SNIP N°  293558,  con un plazo de 458 
días calendarios, teniendo como fecha de culminación el 28 de Octubre del 2017. 

Que, la Resolución de Gerencia de Infraestructura Publica 
N° oni-2018/GIP/GM/MPMN, del 18 de Setiembre del 2.017, se Aprueba la Ampliación de 
Plazo N°03, con eficacia anticipada de fecha 29 de Octubre del 2017, del Plan de Trabajo 
para la elaboración del Expediente Técnico del Proyecto "MEJORAMIENTO DEL 
SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL EN LA I.E. N 358 DEL PJ MARISCAL 



'AÑO INTERNACIONAL DE LOS CAMELLOS" 
	DECI210 DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES" 

AIZIO DEL DrA1.0G0 Y LA RECONCILIACIÓN NACIONAL" 

MUNIC/PADDAD PROVW1ill  MARISCAL NIETO 
LEY ORGÁNICA 27922 DEL 20 05-2705 

LEY 8230 DEL 05-41-1956 

NIETO, DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - 
MOQUEGUA", con Código SNIP N° 293558, con un plazo de 63 días calendarios, 
teniendo como fecha de culminación el 30 de Diciembre del 2017. 

Que, mediante Informe N° oo3-2o18-SEI/GIP/GM/MPMN, 
del m de Enero del zoi8, la Sub Gerencia de Estudios de Inversión remite a la Oficina de 
Supervisión y Liquidación de Obras, el cual es derivado mediante proveído N° 0046-
OSLO/GM/MPMN, de fecha lo de Enero del 2018, al Inspector de Obra el Arq. Luis 
Rodríguez, para su revisión, opinión y trámite. 

Que, mediante Informe N° oo2-2m8-LERC-IO-
OSLO/GM/MPMN, del 17 de Enero del 2018, el Arq. Luis E Rodríguez Cuellar-Inspector 
de Obra, con CAP N° 6774- Inspector de Obra, emite CONFORMIDAD TÉCNICA 
basados en las causales que hay mayor tiempo a emplearse en la justificación de la 
demanda, que presenta observaciones de carácter sustancial (Observaciones planteadas 
por especialista del Área de Programación e Inversiones del MINEDU, debiendo el 
proyecto adecuarse a la Norma RSG 295-2,314-MINEDU), a su vez con Informe N° 0035-
2o18-0SLO/GM/MPMN, del 19 de Enero del 2018, la Ing. Luz Candelaria León Zapata 
remite la conformidad de la Ampliación de Plazo N° 04 del plan de trabajo para la 
modificación del Expediente Técnico a la Gerencia de Infraestructura Pública, para su 
aprobación vía acto resolutivo de acuerdo al siguiente detalle: 

DOCUMENTO 

PROYECTO 

CODIGO SNIP N° 
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL 
AMPLIACIÓN DE PLAZO N° oi 
AMPLIACIÓN DE PIAZO 02 
AMPLIACIÓN DE PLAZO N' o3 
Plazo Total Aprobado a la Fecha 

: Ampliación de Plazo N° 04- Plan de Trabajo para 
modificación de Expediente Técnico. 
Mejoramiento del Servicio Educativo del Nivel 
Inicial en la LE N° 358 PJ Mariscal Nieto, Distrito 
de Moquegua, Provincia de Mariscal Nieto-
Moquegua. 

293558. 
: izo días calendarios. 
:083 días calendarios. 
: 458 días calendarios. 
: 63 días calendarios. 
: 724 días calendarios 

AMPLIACION DE PLAZO NP 
	

:075 días calendarios 
Fecha de culminación Ampliación Plazo N°04 :15/03/2018 
Plazo Total de Ejecución del Plan de Trabajo 	: 595 días calendarios 

Por las consideraciones antes expuestas y de conformidad a 
lo dispuesto por Decreto Legislativo N° 1252, Decreto Legislativo que crea el Sistema 
Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, Ley N° 27293-Ley del 
Sistema Nacional de Inversión Pública; la Directiva N° oo3-2on-EF/68.m, aprobado 
mediante Resolución Directoral N° oo3-2on-EF/68.o1; Resolución de Contraloría N° 195-
88-CG; Ley N° 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General; Ley N° 28411, La 
Directiva Procedimiento para la Elaboración, Evaluación y Aprobación de Expedientes 
Técnicos o Estudios Definitivos de los Proyectos de Inversión Pública por Administración 
Directa de la Municipalidad Provincial Mariscal Nieto, con código N° 001-2015-
SGE/G1P/GM/MPMN, aprobado mediante Resolución de Gerencia Municipal N° io3-
2015-GM/MPMN; Directiva para Ejecución de Proyectos en la Modalidad de Ejecución 
Presupuestaria Directa de la Municipalidad Provincial Mariscal Nieto, aprobada 
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mediante Resolución de Gerencia Municipal N° zzo-2016-GM/MPMN: y demás normas 
conexas y estando a lo dispuesto en el Articulo Sexto de la Resolución de Alcaldía N° 
682-2017-A/MPMN y visaciones de las Áreas correspondientes. 

SE RESUELVE: 

ARTICULO PRIMERO.-  APROBAR con eficacia 
anticipada al 31 de Diciembre del 2017, para la Aprobación del plan de trabajo 
Ampliación de Plazo N° cm, del plan de trabajo para la Modificación del Expediente 
Técnico aprobado denominado "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL 
NIVEL INICIAL EN LA I.E. N 358 DEL PJ MARISCAL NIETO, DISTRITO DE 
MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA", con Código SNIP 
N°293558, por un plazo de 075 días calendario, haciendo un total de 790 días calendario, 
el mismo que culminara el 15 de Marzo del 2018, cuyo expediente cuenta con tres (03) 
folios, un (m) Elle y treinta y ocho (38) folios, que forma parte de la presente Resolución. 

ARTICULO SEGUNDO.-  AUTORIZAR a la Sub Gerencia 
de Estudios de Inversión la ejecución de la Ampliación Plazo N° 04, del plan de trabajo 
para la Modificación del Expediente Técnico aprobado denominado "MEJORAMIENTO 
DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL EN LA I.E. N 358 DEL PJ 
MARISCAL NIETO, DISTRITO DE MOQUEGUA, MOYA NCIADE MARISCAI NIETO 
- MOQUEGUA", con Código S-ÑIP NI 29350. 1 1' 	 7 

• 	\o' Lj 	 7.1% NI" 	,•• :̀u, r 1:‘ JI j  L 

: ARTICULO TIICEI1Q.-  i',NCARGAR el cumplimiento de 
la presente Resolución Á la Sub GerenCla de Estudios Me InVersión, la Oficina de 
Supervisión y LiquidaciónIde Obiras Y:demál.Átieal coMpetentésr-?9  

IARTICULOCLIART .-teENCARGAR a Secretária de la 
Gerencia de Infraestructura Publica-1h ti&ificadión y 'distribución de la presente 
Resolución a las Áreas involuc :adas y a la Oficina de Tecnología Re la Información y 
Estadistica, la publicación de la presente Resolución en el Portal Institucional de la 
Municipal Provincial Mariscal Nieto - Moquegua. 

RECISTRESE, COMUNIQUESE, CUMPIASE Y ARCHIVESE. 
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