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CAPÍTULO I 
GENERALIDADES 

 

 
 

1.1. ENTIDAD CONVOCANTE 
 

Nombre : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL NIETO 

RUC Nº : 20154469941 

Domicilio legal : CALLE ANCASH N° 275 - MOQUEGUA 

Teléfono: : 053-507583 

Correo electrónico: : procesos@munimoquegua.gob.pe 

 
 

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA 
 

La presente invitación tiene por objeto la contratación de la ejecución de la obra: 
“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LAS 
ASOCIACIONES DE VIVIENDA VILLA MAGISTRAL, 07 DE JUNIO, COBRESOL Y PORVENIR EN 
EL CENTRO POBLADO CHEN CHEN DEL DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL 
NIETO - MOQUEGUA”. 

ITEM CANTIDAD UNIDAD DE 
MEDIDA DESCRIPCIÓN 

1 
 

1 

 

 
 

OBRA 

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD 
VEHICULAR Y PEATONAL EN LAS ASOCIACIONES DE 
VIVIENDA VILLA MAGISTRAL, 07 DE JUNIO, COBRESOL Y 
PORVENIR EN EL CENTRO POBLADO CHEN CHEN DEL 
DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL 
NIETO - MOQUEGUA.”. 

 
1.3. VALOR REFERENCIAL 

 
El valor referencial asciende a S/ 12’720,560.15 (Doce millones setecientos veinte mil 
quinientos sesenta con 15/100 soles,) incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro 
concepto que incida en el costo total de la ejecución de la obra. El valor referencial ha sido 
actualizado al mes de abril 2023. 
 

Valor Referencial  
(VR) 

Límites 

Inferior Superior 
12’720,560.15 11’448504.14  13’992,616.16 

 
Importante 

El precio de las ofertas no puede exceder los límites del valor referencial de conformidad 
con el numeral 28.2 del artículo 28 de la Ley.  

 
 

1.4. SISTEMA DE CONTRATACIÓN 
 
La presente invitación se rige por el sistema A PRECIOS UNITARIOS, de acuerdo con lo 
establecido en el expediente de contratación respectivo. 

 
 



 

1.5. ALCANCES DEL REQUERIMIENTO 
 
El alcance de la prestación está definido en el Capítulo III de la presente sección de la 
invitación. 
 
 

1.6. PLAZO DE ENTREGA 
 
El plazo de ejecución de la obra materia de la presente convocatoria, es de 300 (trescientos 
días calendario), en concordancia con lo establecido en el expediente técnico de obra. 
 

1.7. BASE LEGAL 
 

- Ley N° 31638 – Ley de Presupuesto del Sector Púbico para el Año Fiscal 2023. 

- Ley N° 31639 – Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico para el 

Año Fiscal 2023.  

- Ley N° 31640– Ley de Endeudamiento del Sector Publico para el Año Fiscal 2023.  

- Decreto Supremo N° 082-2019-EF, que aprueba el TÚO de la Ley N° 30225, Ley de 

Contrataciones del Estado,  

- Decreto Supremo N° 344-2018-EF, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 30225. 

- Decretos Supremos N° 377-2018-EF, 168-2020-EF, 162-2021-EF y 168-2020-EF que 

modifican el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 

- Directivas del OSCE. 

- Ley N° 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la Información Pública. 

- Decreto Supremo N° 008-2008-TR, Reglamento de la MYPES. 

- Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General y sus modificatorias. 

- Código Civil. 

- Otras normativas de alcance del presente objeto de contratación. 

 
Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



CAPÍTULO II 
DE LA PRESENTE INVITACION 

2.1.     PRESENTACION DE LA OFERTA 

La oferta se presentará, a través del correo electrónico de la Sub Gerencia de Logística y 
Servicios Generales, procesos@munimoquegua.gob.pe, el día 25 de julio del 2023 y 
estará dirigido al Órgano Encargado de las Contrataciones, conforme al siguiente detalle: 

2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS 

La oferta contendrá la siguiente documentación: 

2.2.1. Documentación de presentación obligatoria 

2.2.1.1. Documentos para la aceptación de la oferta 

a) Declaración jurada de datos del postor. (Anexo Nº 1)

b) Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta.
En caso de persona jurídica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento análogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por
persona natural, del apoderado o mandatario, según corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno
de los integrantes

c) Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del Reglamento.
(Anexo Nº 2)

d) Declaración jurada de cumplimiento del Expediente Técnico, según el
numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección. (Anexo Nº 3)

e) Declaración jurada de plazo de ejecución de la obra. (Anexo Nº 4)

f) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se
consigne los integrantes, el representante común, el domicilio común y las
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del
consorcio, así como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones.  (Anexo
Nº 5)

g) El precio de la oferta en soles y:

 Los precios unitarios, considerando las partidas según lo previsto en el
último párrafo del literal b) del artículo 35 del Reglamento.

Señores 
ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES 
CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y 
PEATONAL EN LAS ASOCIACIONES DE VIVIENDA VILLA MAGISTRAL, 07 DE JUNIO, COBRESOL Y PORVENIR EN EL CENTRO 
POBLADO CHEN CHEN DEL DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA”. 

atte. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal 

mailto:procesos@munimoquegua.gob.pe


 

Asimismo, la oferta incluye el monto de la prestación accesoria, cuando 
corresponda. (Anexo Nº 6) 
 
El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen deben ser 
expresados con dos (2) decimales. Los precios unitarios pueden ser 
expresados con más de dos (2) decimales. 
 

Importante 

El órgano encargado de las contrataciones, verifica la presentación de los documentos 
requeridos. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no aceptada. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

CAPÍTULO III 
REQUERIMIENTO 

 

 

3.1. EXPEDIENTE TÉCNICO E INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA DEL EXPEDIENTE 
TÉCNICO 

 

EL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO, FORMA PARTE DEL PRESENTE REQUERIMIENTO 

1.1 CONSIDERACIONES GENERALES 

FINALIDAD PÚBLICA 
La ejecución de la obra "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y 
PEATONAL EN LAS ASOCIACIONES DE VIVIENDA VILLA MAGISTERIAL, 07 DE JUNIO, 
COBRESOL Y EL PORVENIR EN EL CENTRO POBLADO CHEN CHEN DEL DISTRITO DE 
MOQUEGUA -PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - DEPARTAMENTO DE MOQUEGA”- Tiene la 
finalidad de brindar una adecuada transitabilidad vehicular y peatonal en las zonas de intervención, orientado 
a cerrar la brecha de infraestructura vial en el distrito de Moquegua. 

JUSTIFICACIÓN 
La infraestructura vial actual es deficiente ya que en su totalidad (sector que será intervenida por el presente 
proyecto) no se encuentra consolidada en cuanto a pistas veredas, bermas y áreas verdes, las condiciones 
inadecuadas originar serios problemas en el traslado de los vehículos y peatones de la zona hacia otros 
sectores de la ciudad. 

OBJETIVOS Y ALCANCES DEL PROYECTO 
Brindar Adecuadas Condiciones de Transitablidad Peatonal y Vehicular en las vías de la Asociaciones de 
Vivienda Villa Magisterial, 07 de junio, Cobresol y al Porvenir en el Centro Poblado Chen Chen, mediante 
el mejoramiento de los espacios destinados a veredas, bermas y jardineras. 

Objetivos Específicos 
 Generar el desarrollo socioeconómico del área de influencia del proyecto, mediante la pavimentación y 

construcción de veradas en calles y pasajes. 
 Generar adecuadas condiciones de transitabilidad vehicular. 
 Mejorar el ornato del centro poblado, insertando vías asfaltadas y señalizadas. 
 Mejorar la calidad de vida de los vecinos y pobladores. 
 Mejorar las condiciones de salubridad pública, eliminando focos de polvo. 
 Dotar de infraestructura vial, que permita integrar y articular áreas y sectores del centro poblado con el 

centro de la ciudad, el cual generará una mejor organización físico espacial y un mayor dinamismo del flujo 
vehicular. 

 Generar nuevas fuentes de trabajo durante la ejecución de las obras. 
LUGAR DE EJECUCIÓN DE LA OBRA 
CENTRO POBLADO    : Chen Chen 
DISTRITO     : Moquegua 
PROVINCIA     : Mariscal Nieto 
DEPARTAMENTO    : Moquegua 
 

UBICACION GEOGRAFICA 
Altitud      : 1545 msnm 
Latitud      : 71°13’0.58” O y 17°42’50.68” S 



 

Ubicación del área de intervención 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plano de Ubicación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CUADRO DE CONSTRUCCIÓN 
VERTICE LADO DIST. ANGULO ESTE NORTE 

P1 P1-P2 23.31 89°59'59" 296307.906 8097023.128 
P2 P2-P3 20.97 157°44'25" 296315.981 8097001.259 
P3 P3-P4 19.58 134°52'16" 296330.153 8096985.807 
P4 P4-P5 14.93 169°21'39" 296349.716 8096985.006 
P5 P5-P6 8.04 189°2'10" 296364.489 8096987.160 
P6 P6-P7 94.71 192°49'46" 296372.533 8096987.056 
P7 P7-P8 14.64 82°45'2" 296464.596 8096984.832 
P8 P8-P9 104.67 160°20'35" 296466.208 8096979.386 
P9 P9-P10 20.78 162°11'50" 296442.065 8097081.237 

P10 P10-P11 88.71 158°17'33" 296431.321 8097099.021 
P11 P11-P12 13.81 249°45'30" 296360.620 8097152.597 
P12 P12-P13 20.57 140°36'1" 296364.636 8097165.806 
P13 P13-P14 29.77 140°53'24" 296356.787 8097184.815 
P14 P14-P15 9.20 191°23'59" 296330.584 8097198.974 
P15 P15-P16 8.8 196°40'7" 296323.515 8097204.865 
P16 P16-P17 102.59 194°27'20" 296318.656 8097212.198 
P17 P17-P18 7.93 270°39'18" 296285.132 8097309.157 
P18 P18-P19 13.85 89°59'60" 296292.655 8097311.662 
P19 P19-P20 16.42 133°21'44" 296288.278 8097324.804 
P20 P20-P21 6.77 89°39'17" 296273.391 8097331.729 
P21 P21-P22 16.85 270°0'0" 296270.573 8097325.572 
P22 P22-P23 30 90°0'0" 296255.255 8097332.585 
P23 P23-P24 16.65 93°36'23" 296242.767 8097305.308 
P24 P24-P25 11.66 266°44'20" 296357.442 8097297.437 
P25 P25-P26 11.27 89°59'60" 296252.524 8097286.865 
P26 P26-P27 88.15 225°58'58" 296262.740 8097282.114 
P27 P27-P28 17 165°32'40" 296291.546 8097198.799 
P28 P28-P29 16.59 163°19'53" 296300.934 8097184.631 
P29 P29-P30 9.52 168°36'1" 296313.680 8097174.010 
P30 P30-P31 7.65 316°17'49" 296322.056 8097169.481 
P31 P31-P32 27.07 137°8'44" 296314.681 8097167.463 
P32 P32-P33 118.03 217°18'47" 296300.398 8097144.467 
P33 P33-P34 11.98 136°55'24" 296190.093 8097102.475 
P34 P34-P35 81.73 224°14'11" 296184.825 8097091.714 
P35 P35-P36 46.96 132°24'24" 296107.872 8097064.188 
P36 P36-P37 38.43 226°25'53" 296089.730 8097020.871 
P37 P37-P38 27.8 133°34'7" 296053.814 8097007.197 
P38 P38-P39 38.42 46°26'57" 296043.161 8096981.740 
P39 P39-P40 33.82 313°34'7" 296079.067 8096995.411 
P40 P40-P41 20 89°59'60" 296066.002 8096964.216 
P41 P41-P42 4.62 90°0'0" 296084.449 8096956.490 
P42 P42-P43 12.97 227°0'30" 296086.232 8096960.747 
P43 P43-P44 22.05 231°12'33" 296098.396 8096965.238 
P44 P44-P45 15.58 265°9'27" 296117.307 8096953.901 
P45 P45-P46 20 89°59'60 296110.452 8096939.910 
P46 P46-P47 61.46 90°0'0" 296128.413 8096931.111 
P47 P47-P48 5.77 223°37'80" 296155.453 8096986.307 
P48 P48-P49 25 268°59'60" 29610.865 8096988.305 
P49 P49-P50 10 90°0'0" 296169.524 8096964.852 
P50 P50-P51 25 89°59'60" 296178.905 8096968.316 
P51 P51-P52 148 270°0'0" 296170.246 8096991.769 
P52 P52-P53 18.27 269°59'60" 296309.083 8097043.034 
P53 P53-P1 8 270°0'0" 296315.410 8097025.899 

 

 

 



 

 

VALOR REFERENCIAL 

Valor referencial de la obra: S/ 12,720,560.15 

Costo Directo  : 9,009,982.32 
Gastos Generales : 1,049,354.81 
Utilidad  : 720,798.59 
SUB TOTAL : 10,780,135.72 
IGV 18% : 1,940,424.43 
TOTAL, PRESUPUESTO : 12,720,560.15 

 

Son: DOCE MILLONES SETECIENTOS VEINTE MIL QUINIENTOS SESENTA CON 15/100 SOLES. 

El valor referencial incluye todos los tributos, seguros, transportes, inspecciones, pruebas y de ser el caso, 
los costos labores y los impuestos de Ley y cualquier otro concepto de incida en el costo total de la ejecución 
de la obra. 

 
PLAZO DE EJECUCIÓN 
El plazo de ejecución de obra es de trescientos (300) días calendario. 
El contrato tiene vigencia desde el día siguiente de la suscripción del documento que lo contiene. 
Dicha vigencia rige hasta el consentimiento de la liquidación de la obra y se efectué el pago correspondiente. 
 
El plazo de ejecución de obra se inicia desde el día siguiente de que se cumplan las siguientes condiciones 
establecidas en el artículo 176° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado: 

 Que la Entidad notifique al contratista quien es el inspector o el supervisor, según corresponda. 
 Que la Entidad haya hecho entrega total o parcial del terreno o lugar donde se ejecuta la obra, según 

corresponda. 
 Que la Entidad provea el calendario de entrega de los materiales e insumos que, de acuerdo con las bases, 

hubiera asumido como obligación. 
 Que la entidad haya hecho entrega del expediente técnico de obra completo, en caso este haya sido 

modificado con ocasión de la absolución de consultas y observaciones. 
 Que la Entidad haya otorgado al contratista el adelanto directo, en las condiciones y oportunidades 

establecidas en el artículo 181° Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 
METAS FÍSICA: 

CONSTRUCCIÓN DE PISTA DE PAVIMENTO FLEXIBLE 
Construcción de 11,669.04 m2 de Pavimento flexible, de e=0.05 m con carpeta asfáltica en frio de 2" que irá 
sobre una subrasante nivelada y compactada sobre la cual irá un relleno de material base granular e=0.15 m 
y una sub base de e=0.15 m. 
Para señalización horizontal; pintado de 4,090.41 ml de pintura lineal continua, 1,170.14 ml de pintura lineal 
discontinua. 

Para señalización vertical, confección y colocación de 34 unidades de señal vertical. Para el tratamiento de 
bermas se colocará carpeta asfáltica de 2” por 3,275.93 m2, que irá sobre una subrasante nivelada y 
compactada sobre la cual irá un relleno de material base granular e=0.15m 

CONSTRUCCIÓN DE VEREDAS. 
Comprende la construcción de 5,038.21 m2 de Veredas y Martillos de Concreto con acabado de piedra lavada 
y cintas de ocre color rojo y azul con una resistencia de F’c= 175 kg/cm2, e=15 cm 
Las veredas serán de paños de 3 metros de largo, el ancho variable según la sección vial; Las veredas irán 
sobre una subrasante nivelada y compactada sobre la cual irá un relleno de material base granular e=0.20 m 
y sobre este la vereda de piedra lavada de espesor e=0.15 m, que tendrá una resistencia de f’c=175 Kg/cm2. 

 



 

 Llevarán juntas transversales de e=1" cada 3 m y juntas longitudinales de e= 1/2" en la unión con la vivienda, 
estas juntas serán rellenadas primero con tecknoport y luego con una mezcla asfáltica. 

- Martillos de Concreto, 1,195.25 m2 
- Veredas de concreto, 3,842.96 m2 
 
CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE CONTENCIÓN 
Se han identificado dentro del ámbito de intervención desniveles entre las vías, donde se acondicionará el 
terreno mediante la construcción de muros de contención, con escaleras peatonales que permitan el tránsito 
hacia las plataformas diferenciadas de nivel. Comprende la construcción de 593.89 ml de muros de 
contención de concreto armado F’c= 210 kg/cm2 y F’c=175 kg/cm2 con una altura que varía hasta los 2 a 
8.50 m de altura: 

MURO UBICACIÓN DIMENSIÓN 
Muro de Contención Calle 6 132.17m 
Muro de Contención Calle 4 82.40m 
Muro de Contención Calle 7 155.95m 
Muro de Contención prolongación Avenida Avenida 2 61.82m 
Muro de Contención Avenida 2 Calle 6 97.60m 
Muro de Contención Avenida 2 (a) Calle 6 46.95m 
Muro de Contención Avenida 1 Calle 6 17.00m 

 

IMPLEMENTACIÓN DE ÁREAS VERDES 
Construcción 50 jardineras de forma trapezoidal de 3.00 m2; ubicadas en bermas laterales con sardineles 
C°A° de f’c=175 kg/cm2; Construcción de 48.45 m3 de sardineles de concreto f’c=175 kg/cm2, Colocación 
de 110 unidades de plantones en hoyos con relleno de tierra de lomas preparada con abono natural. 
Impermeabilización 342.00m2 de superficies internas de jardineras. Las caras externas y coronamiento 
tendrán acabado solaqueado y pintado con pintura esmalte 

ALCANCES DEL ESTUDIO DEFINITIVO 
En la etapa de pre inversión se evaluó las ventajas y desventajas de cada opción, decidiéndose por la más 
económica, resultando ésta viable para su ejecución; sobre la que se ha desarrollado el Expediente Técnico, 
para cuyo efecto se han realizado los estudios por las especialidades necesarias. 

La construcción de la obra, se efectuará de conformidad con las siguientes normas y reglamentos: 
 REGLAMENTO NACIONAL DE EDIFICACIONES 
 REGLAMENTO NACIONAL DE GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL APROBADO 

MEDIANTED. S. N° 034-2008-MTC DEL 25.10.2008. 
 MANUAL DE CARRETERAS - MANTENIMIENTO O CONSERVACIÓN VIAL 
 NORMAS ITINTEC (INSTITUTO DE INVESTIGACIONES TECNOLÓGICA, INDUSTRIAL Y 

DENORMAS TÉCNICAS). 
 NORMAS PERUANAS DE CONCRETO 
 NORMAL A.C.I. (AMERICAN CONCRETE INSTITUTE) 
 NORMAS A.S.T.M. (AMERICAN SOCIETY FOR TESTING AND MATERIALS) 
 NORMAS A.A.S.H.T.O. (AMERICAN ASSOCIATION OF STATE HIGHWAY OFFICIALS) 
 LEY DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO N° 29783. 
 NORMA G.050 SEGURIDAD DURANTE LA CONSTRUCCIÓN 
 OTRAS EQUIVALENTES APROBADAS POR LA ENTIDAD. 

ORDEN DE PRELACIÓN DE DOCUMENTOS TÉCNICOS                    
De acuerdo al Reglamento de la Ley de contrataciones del Estado, se establece el orden de prelación, para la 
ejecución de las partidas correspondientes, quedando de la siguiente manera: Presupuesto, especificaciones 
técnicas, planos y memoria descriptiva, los mismos que deben interpretarse en forma conjunta, pero en ese 
orden de prelación. 
  



 

ACTIVIDADES A EJECUTAR  

Ítem Descripción Unidad  Metrado  

  OBRAS PROVICIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES, SEGURIDAD Y SALUD     

01 OBRAS PROVICIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES, SEGURIDAD Y SALUD     

01.01 OBRAS PROVICIONALES     

01.01.01   CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA DE 3.60 X 2.40 m und                  1.00  

01.01.02   OFICINA DE RESIDENCIA, SUPERVISION Y PERSONAL TECNICO m2                51.98  

01.01.03   CASETA DE ALMACEN DE OBRA Y GUADIANIA m2                93.24  

01.01.04   CERCO PROVISIONAL CON TELA DE POLIPROPILENO m2              172.35  

01.01.05   COMEDOR Y VESTUARIO PARA PERSONAL OBRERO m2                48.00  

01.01.06   REFINE, NIVELACION Y COMPACTACION EN TERRENO NORMAL m2           1,952.90  

01.02 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION     

01.02.01   MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS Y MAQUINARIA glb                  1.00  

01.03 TRANSPORTE DE MATERIALES, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS     

01.03.01   
TRANSPORTE DE MATERIALES, EQUIPO LIVIANO Y HERRAMIENTAS DURANTE 
OBRA 

día              250.00  

01.04 PLAN DE DESVIOS     

01.04.01   SEÑALIZACION TEMPORAL DE DESVIO DE TRANSITO  und                  1.00  

01.04.02   PERSONAL DE CONTROL Y DESVIO DE TRANSITO mes                10.00  

01.04.03   PUENTES PEATONALES PROVISIONALES  und                15.00  

01.05 SEGURIDAD Y SALUD     

01.05.01   EXAMENES MEDICOS OCUPACIONALES PARA PERSONAL DE OBRA und                50.00  

01.05.02   EQUIPO DE PROTECCION INDIVIDUAL jgo                50.00  

01.05.03   EQUIPO DE PROTECCION COLECTIVA und                  1.00  

01.05.04   
RECURSOS PARA RESPUESTAS ANTE EMERGENCIAS Y PRIMEROS AUXILIOS 
(SSOMA) 

und                  1.00  

01.05.05   SEÑALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD und                  1.00  

01.06 
LINEAMIENTOS PARA LA VIGILANCIA, PREVENCION Y CONTROL DE COVID-19 EN 
EL TRABAJO 

    

01.06.01   MODULO: ZONA DE CONTROL DE TRABAJO (COVID-19) m2    24.00  

01.06.02   EQUIPOS DE PROTECCION EN BIOSEGURIDAD und               50.00  

01.06.03   IMPLEMENTACION DE ZONA DE CONTROL DE TRABAJO (COVID-19) und               1.00  

  CONSTRUCCIÓN PISTA DE PAVIMENTO FLEXIBLE                     

02 CONSTRUCCIÓN PISTA DE PAVIMENTO FLEXIBLE     

02.01 TRABAJOS PRELIMINARES      

02.01.01   TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO INICIAL m2         14,944.97  

02.01.02   TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO DURANTE LA EJECUCION DE OBRA m2         14,944.97  

02.01.03   ENCIMADO DE MARCO Y TAPA DE BUZON EXISTENTE (HASTA 20CM) und                34.00  

02.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS     

02.02.01   CORTE Y EXCAVACION EN TERRERO NORMAL (EQ. PESADO) m3           9,463.27  

02.02.02   RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO (EQ. PESADO) m3              437.61  

02.02.03   ESCARIFICADO DE SUBRASANTE CON MAQUINARIA m2         14,944.97  

02.02.04   PERFILADO Y COMPACTACION DE SUB-RASANTE m2         14,944.97  

02.02.05   ACOPIO Y ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE DM=200M (EQ. PESADO) m3         11,733.36  

02.02.06   TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE A DME HASTA 1KM  m3k         11,733.36  

 

 

 



 

 

Ítem Descripción Unidad  Metrado  

02.02.07    TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE A DME DESPUES DE 1KM m3k         23,232.05  

02.03    PAVIMENTO FLEXIBLE     

02.03.01    CARPETA ASFALTICA PISTA     

02.03.01.01    CONFORMACION DE SUB-BASE GRANULAR E=0.15M m2         11,669.04  

02.03.01.02    CONFORMACION DE BASE GRANULAR E=0.15M m2         11,669.04  

02.03.01.03    LIMPIEZA DE SUPERFICIE DE BASE GRANULAR  m2         11,669.04  

02.03.01.04    IMPRIMACION ASFALTICA C/EQUIPO m2         11,669.04  

02.03.01.05    ARENADO SOBRE SUPERFICIE IMPRIMADA m2         11,669.04  

02.03.01.06    CARPETA DE ASFALTO EN FRIO DE E=2" m2         11,669.04  

02.03.02    CARPETA ASFALTICA BERMA     

02.03.02.01    CONFORMACION DE BASE GRANULAR E=0.15M m2           3,275.93  

02.03.02.02    LIMPIEZA DE SUPERFICIE DE BASE GRANULAR  m2           3,275.93  

02.03.02.03    IMPRIMACION ASFALTICA C/EQUIPO m2           3,275.93  

02.03.02.04   ARENADO SOBRE SUPERFICIE IMPRIMADA m2           3,275.93  

02.03.02.05   CARPETA DE ASFALTO EN FRIO DE E=2" m2           3,275.93  

02.04 SEÑALIZACION VIAL     

02.04.01  SEÑALIZACION HORIZONTAL     

02.04.01.01  LIMPIEZA DE SUPERFICIE DE RODADURA CON EQUIPO  m2              685.43  

02.04.01.02  PINTURA DE TRAFICO EN LINEA DE BORDE A=10CM m           4,090.41  

02.04.01.03  PINTURA DE TRAFICO EN LINEA CENTRAL A=10CM m           1,170.14  

02.04.01.04  PINTURA DE TRAFICO EN SIMBOLOS Y FLECHAS m2              685.43  

02.04.02  SEÑALIZACION VERTICAL     

02.04.02.01  EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NORMAL  m3                  3.81  

02.04.02.02  ACARREO MANUAL DE MATERIAL EXCENDENTE D=30M m3                  4.95  

02.04.02.03  TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE A DME HASTA 1KM m3k                  4.95  

02.04.02.04  TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE A DME DESPUES DE 1KM m3k                  9.80  

02.04.02.05  CONCRETO f'c=175 kg/cm2 m3                  3.26  

02.04.02.06  SEÑALIZACION PREVENTIVA 0.60X0.60M INC. MONTAJE und                15.00  

02.04.02.07 SEÑALIZACION REGLAMENTARIA OCTOGONAL 0.60X0.60M (PARE) INC. MONTAJE und                  4.00  

02.04.02.08  SEÑALIZACION REGLAMENTARIA TRIANGULAR 0.70 (CEDA EL PASO) INC. MONTAJE und                  5.00  

02.04.02.09  SEÑALIZACION REGLAMENTIA 0.60X0.90M INC. MONTAJE und                  8.00  

02.04.02.10  SEÑALIZACION INFORMATIVA 0.50X0.60M INC. MONTAJE und                  2.00  

  CONSTRUCCION DE VEREDAS     

03 CONTRUCCION DE VEREDAS, MARTILLOS, SARDINELES, RAMPAS Y GRADAS     

03.01           VEREDAS DE CONCRETO     

03.01.01 TRABAJOS PRELIMINARES     

03.01.01.01 TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO INICIAL m3           3,842.96  

03.01.01.02 TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO DURANTE LA EJECUCION DE OBRA m3           3,842.96  

03.01.01.03 DEMOLICION DE VEREDAS DE CONCRETO EXISTENTE CON EQUIPO m2                18.00  

03.01.01.04 RETIRO DE CAJAS DE MEDIDOR DE AGUA Y DESAGÜE  m2              184.00  

03.01.01.05 DESBROCE m3                25.00  

 

 



 

 

Ítem Descripción Unidad  Metrado  

03.01.02   MOVIMIENTO DE TIERRAS     

03.01.02.01   EXCAVACION EN TERRENO NORMAL (EQ. LIVIANO) m3           2,539.23  

03.01.02.02   RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO (EQ. LIVIANO) m3              119.69  

03.01.02.03   REFINE, NIVELACION Y COMPACTACION (EQ. LIVIANO) m2           3,842.96  

03.01.02.04   CONFORMACION DE BASE GRANULAR E=0.20M (EQ. LIVIANO) m2           3,842.96  

03.01.02.05   ACOPIO Y ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE DM=100M (EQ. LIVIANO) m3           3,145.40  

03.01.02.06   TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE A DME HASTA 1KM  m3k           3,145.40  

03.01.02.07   TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE A DME DESPUES DE 1KM        m3k           8,649.85  

03.01.03   CONCRETO SIMPLE     

03.01.03.01   ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE CANTOS m2           1,059.66  

03.01.03.02   CONCRETO f'c=175 kg/cm2, E=0.15M m2           3,842.96  

03.01.03.03   CONCRETO f'c=175 kg/cm2 PARA SARDINEL SUMERGIDO m3              117.27  

03.01.03.04   ACABADO SUPERFICIAL CON GRAVILLA LAVADA, OCRE Y BRUÑADO m2           3,842.96  

03.01.03.05   CURADO DE LOSAS DE CONCRETO CON ADITIVO m2           3,842.96  

03.01.03.06   SOLAQUEADO DE BORDE DE VEREDAS  m2              571.92  

03.01.03.07   JUNTAS DE DILATACION CON TECKNOPOR E=1" , H=0.30M m           1,361.80  

03.01.03.08   JUNTAS DE DILATACION CON TECKNOPOR E=1/2”, H=0.30M m           2,893.25  

03.01.03.09   SELLADO DE JUNTAS DE DILATACION C/ASFALTO E=1" X 1 1/2" m           1,361.80  

03.01.03.10   SELLADO DE JUNTAS DE DILATACION C/ASFALTO E=1/2" m           2,893.25  

03.01.04   PINTURA     

03.01.04.01   PINTURA EN BORDE DE VEREDAS A=15CM m           2,866.97  

03.01.05   TRABAJOS COMPLEMENTARIOS     

03.01.05.01   NIVELACION DE CAJA Y TAPA DE REGISTRO DE MEDIDOR DE AGUA pza              184.00  

03.01.05.02   NIVELACION DE CAJA Y TAPA DE REGISTRO DE DESAGÜE  pza              184.00  

03.02   MARTILLOS DE CONCRETO     

03.02.01   TRABAJOS PRELIMINARES     

03.02.01.01   TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO INICIAL m2           1,195.25  

03.02.01.02   TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO DURANTE LA EJECUCION DE OBRA m2           1,195.25  

03.02.02   MOVIMIENTO DE TIERRAS     

03.02.02.01   EXCAVACION EN TERRENO NORMAL (EQ. LIVIANO) m3              789.76  

03.02.02.02   RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO (EQ. LIVIANO) m3                37.23  

03.02.02.03   REFINE, NIVELACION Y COMPACTACION (EQ. LIVIANO) m2           1,195.25  

03.02.02.04   CONFORMACION DE BASE GRANULAR E=0.20M (EQ. LIVIANO) m2           1,195.25  

03.02.02.05   ACOPIO Y ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE DM=100M (EQ. LIVIANO) m3              978.30  

03.02.02.06   TRANSPORTE DE MATERIAL EXCENDENTE A DME HASTA 1KM m3k              978.30  

03.02.02.07   TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE A DME DESPUES DE 1KM m3k           2,690.33  

03.02.03   CONCRETO SIMPLE     

03.02.03.01   ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE CANTOS m2              349.33  

03.02.03.02   CONCRETO f'c=175 kg/cm2, E=0.15M m2           1,195.25  

03.02.03.03   CONCRETO f'c=175 kg/cm2 PARA SARDINEL SUMERGIDO m3                58.22  

03.02.03.04   ACABADO SUPERFICIAL CON GRAVILLA LAVADA, OCRE Y BRUÑADO m2           1,195.25  

03.02.03.05   CURADO DE LOSAS DE CONCRETO CON ADITIVO m2           1,195.25  

03.02.03.06   SOLAQUEADO DE BORDES MARTILLOS m2                99.45  

03.02.03.07   JUNTAS DE DILATACION CON TECKNOPOR E=1" , H=0.30M m              541.90  



 

Ítem Descripción Unidad  Metrado  

03.02.03.08   JUNTAS DE DILATACION CON TECKNOPOR E=1/2”, H=0.30M m              366.72  

03.02.03.09   SELLADO DE JUNTAS DE DILATACION C/ASFALTO E=1" X 1 1/2" m              541.90  

03.02.03.10   SELLADO DE JUNTAS DE DILATACION C/ASFALTO E=1/2" m              366.72  

03.02.04   PINTURA     

03.02.04.01   PINTURA EN BORDE DE VEREDAS A=15CM m              662.97  

03.03   GRADAS DE CONCRETO     

03.03.01   TRABAJOS PRELIMINARES     

03.03.01.01   TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO INICIAL m2                19.93  

03.03.01.02   TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO DURANTE LA EJECUCION DE OBRA m2                19.93  

03.03.02   MOVIMIENTO DE TIERRAS     

03.03.02.01   EXCAVACION EN TERRENO NORMAL (MANUAL) m3                  2.99  

03.03.02.02   REFINE, NIVELACION Y COMPACTACION (EQ. LIVIANO) m2                19.93  

03.03.02.03   CONFORMACION DE BASE GRANULAR E=0.20M (EQ. LIVIANO) m2                19.93  

03.03.02.04   ACOPIO Y ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE DM=100M (EQ. LIVIANO) m3                  3.89  

03.03.02.05   TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE A DME HASTA 1KM  m3k                  3.89  

03.03.02.06   TRANSPORTE DE MATERIAL EXCENDENTE A DME DESPUES DE 1KM m3k                10.70  

03.03.03   CONCRETO SIMPLE     

03.03.03.01   ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE GRADAS m2                  9.64  

03.03.03.02   CONCRETO f'c=175 KG/CM2 PARA GRADAS m3                  4.42  

03.03.03.03   ACABADO SUPERFICIAL CON CEMENTO PULIDO Y BRUÑADO m2                21.65  

03.03.03.04   CURADO DE LOSAS DE CONCRETO CON ADITIVO m2                21.65  

03.03.03.05   SOLAQUEADO DE BORDES DE GRADAS m2                21.65  

03.03.03.06   JUNTAS DE DILATACION CON TECKNOPOR E=1”, H=0.30M m                19.20  

03.03.03.07   SELLADO DE JUNTAS DE DILATACION C/ASFALTO DE E=1" x 1 1/2" m                19.20  

03.04   SARDINEL DE CONCRETO     

03.04.01   TRABAJOS PRELIMINARES     

03.04.01.01   TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO INICIAL m2              186.78  

03.04.01.02   TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO DURANTE LA EJECUCION DE OBRA m2              186.78  

03.04.02   MOVIMIENTO DE TIERRAS     

03.04.02.01   EXCAVACION DE TERRENO NORMAL (MANUAL) m3              163.62  

03.04.02.02   RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO (MANUAL) m3                91.72  

03.04.02.03   REFINE, NIVELACION Y COMPACTACION (EQ. LIVIANO) m2              150.20  

03.04.02.04   ACOPIO Y ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE A DME HASTA 1 KM m3                93.47  

03.04.02.05   TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE A DME HASTA 1KM  m3k                93.47  

03.04.02.06   TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE A DME DESPUES DE 1KM m3k              257.04  

03.04.03   CONCRETO SIMPLE     

03.04.03.01   SOLADO DE CONCRETO f'c=100KG/CM2 E=5CM m2                11.65  

03.04.03.02   SOLADO DE CONCRETO f'c=100KG/CM2 E=10CM m2              168.86  

03.04.03.03   CIMIENTO CORRIDO C.H: 1:10 + 30% P.M. m3                  6.27  

03.04.04   CONCRETO ARMADO      

03.04.04.01   ACERO CORRUGADO fy=4200 KG/CM2 GRADO 60 kg           8,608.02  

03.04.04.02   ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA m2              499.73  

03.04.04.03   CONCRETO f´c= 175 KG/CM2 PARA SARDINEL m3              451.08  

03.04.04.04   CURADO DE LOSAS DE CONCRETO CON ADITIVO m2              499.73  

 
 

 
 

 
 

 
 



 

Ítem Descripción Unidad  Metrado  

03.04.04.05   SOLAQUEADO DE SARDINEL m2              278.10  

03.04.04.06   JUNTAS DE DILATACIÓN CON TECKNOPOR E=1" H=0.30 m m                54.20  

03.04.04.07   SELLADO DE JUNTAS DE DILATACIÓN C/ASFALTO E=1” x 1 1/2" m                54.20  

03.04.05   PINTURA     

03.04.05.01   PINTURA EN BORDE DE SARDINEL m              278.10  

03.05   RAMPAS DE CONCRETO     

03.05.01   TRABAJOS PRELIMINARES     

03.05.01.01   TRAZO, NIVELACIÓN Y REPLANTEO INICIAL m2              231.92  

03.05.01.02   TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO DURANTE LA EJECUCION DE OBRA m2              231.92  

03.05.02   MOVIMIENTO DE TIERRAS     

03.05.02.01   EXCAVACIÓN EN TERRENO NORMAL (MANUAL) m3                34.79  

03.05.02.02   REFINE. NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN (EQ. LIVIANO) m2              231.92  

03.05.02.03   CONFORMACIÓN DE BASE GRANULAR E=0.20M (EQ. LIVIANO) m2              231.92  

03.05.02.04    ACOPIO Y ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE DM=100M (EQ. LIVIANO) m3                45.22  

03.05.02.05   TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE A DME HASTA 1KM m3k                45.22  

03.05.02.06   TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE A DME HASTA DESPUES DE 1KM m3k              124.36  

03.05.03   CONCRETO SIMPLE     

03.05.03.01   ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE CANTOS m2                79.71  

03.05.03.02   CONCRETO f’c=175 KG/CM2 PARA SARDINEL SUMERGIDO m3              230.96  

03.06.03 03   ACABADO SUPERFICIAL CON CEMENTO PULIDO Y BRUÑADO m2              230.96  

03.05.03 04   CURADO DE LOSAS DE CONCRETO CON ADITIVO m2              230.96  

03.05.03.05   SOLAQUEADO EN RAMPAS m2              230.96  

03.05.03.06   JUNTAS DE DILATACIÓN CON TECKNOPOR E=1”, H=0.30 m m              418.20  

03.05.03.07   SELLADO DE JUNTAS DE DILATACIÓN C/ASFALTO E=1” x 1 1/2” m              418.20  

03.06   EQUIPAMIENTO DE MOBILIARIO URBANO     

03.06.01   SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PARADERO URBANO INC. BANCA und                  2.00  

03.06.02   SUMINISTRO E INSTALACION DE TACHOS DE RESIDUOS SOLIDOS und                22.00  

03.07   PLAN DE CONTINGENCIAS     

03.07.01   RED DE AGUA Y DESAGÜE     

03.07.01.01   REPOSICION DE ROTURA DE TUBERIAS DE AGUA pto                59.00  

03.07.01.02   REPOSICIÓN DE ROTURA DE TUBERIAS DE DESAGÜE pto                59.00  

03.07.01.03   REUBICACIÓN DE BUZON DE DESAGÜE und                  2.00  

03.07.01.04   REUBICACIÓN DE RED DE DESAGÜE m              119.14  

03.07.02   CONEXIONES DOMICILIARIAS     

03.07.02.01   REPOSICIÓN DE CONEXIÓN DOMICILIARIA DE AGUA POTABLE und                59.00  

03.07.02.02   REPOSICION DE CONEXIONES DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADO und                59.00  

  CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE CONTENCIÓN     

04   CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE CONTENCIÓN     

04.01   TRABAJOS PRELIMINARES     

04.01.01   TRAZO, NIVELACIÓN Y REPLANTEO INICIAL  m2           2,273.11  

04.01.02   TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO DURANTE LA EJECUCION DE OBRA m2           2,273.11  

04.02   MOVIMIENTO DE TIERRAS     

04.02.01   EXCAVACION EN TERRENO NORMAL (EQ. LIVIANO)  m3         12,340.69  

 
 
 

 
 
 

 
 
 

  
 
 



 

Ítem Descripción Unidad Metrado  

04.02.02   RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO (EQ. LIVIANO) m3           7,456.94  

04.02.03   ACOPIO Y ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE DM=200M EQ. PESADO m3           6,348.88  

04.02.04   TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE A DME HASTA 1KM m3k           6,348.88  

04.02.05   TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE A DME DESPUES DE 1KM m3k         17,459.42  

04.03   CONCRETO SIMPLE     

04.03.01   SOLADO DE CONCRETO F’c=140 KG/CM2 E=10CM m2           1,917.70  

04.04   CONCRETO ARMADO     

04.04.01   MURO DE CONTENCIÓN     

04.04.01.01   ACERO CORRUGADO fy=4200 KG/CM2 GRADO 60 kg 
      

238,260.13  

04.04.01.02   ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA EN MUROS m2           5,989.74  

04.04.01.03   CONCRETO f’c=210 KG/CM2 EN ZAPATAS m3           1,406.00  

04.04.01.04   CONCRETO f’c=210 KG/CM2 EN MUROS m3              909.38  

04.04.01.05   CURADO DE LOSAS DE CONCRETO CON ADITIVO m2           5,989.74  

04.04.01.06   IMPERMEABILIZACIÓN DE SUPERFICIES EXPUESTOS A HUMEDAD m2           3,808.29  

04.04.01.07   SOLAQUEADO DE LOSAS, MUROS Y CANTOS  m2           2,182.34  

04.04.01.08   JUNTAS DE DILATACIÓN CON TECKNOPOR E=1”  m2              295.00  

04.04.01.09   JUNTA CON SELLO ELASTOMÉRICO m              325.82  

04.04.02   ESCALERA     

04.04.02.01   ACERO CORRUGADO fy=4200 KG/CM2 GRADO 60 kg           2,246.69  

04.04.02.02   ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA EN ESCALERA m2              159.39  

04.04.02.03   ESCALERAS: CONCRETO f’c=210 KG/CM2 m3                22.25  

04.04.02.04   CURADO DE LOSAS DE CONCRETO CON ADITIVO m2              108.86  

04.04.02.05   SOLAQUEADO DE LOSAS, MUROS E CANTOS m2              108.86  

04.04.03   MURO DE CONTENCIÓN DE SEMIGRAVEDAD     

04.04.03.01   ACERO CORRUGADO fy=4200 KG/CM2 GRADO 60 kg           5,061.62  

04.04.03.02   MUROS ARMADO - PANTALLA - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL m2              809.97  

04.04.03.03   CONCRETO f’c= 175 KG/CM2 EN ZAPATAS m3              214.73  

04.04.03.04   CONCRETO f’c= 175 KG/CM2 EN MUROS m3              249.59  

04.04.03.05   CURADO DE LOSAS DE CONCRETO CON ADITIVO m2              809.97  

04.04.03.06   JUNTAS DE DILATACION CON TECKNOPOR E=1” m2              345.59  

04.04.03.07   SELLADO DE JUNTAS DE DILATACION C/ASFALTO E=1” x 1 1/2" m                64.31  

04.05   CARPINTERIA METALICA     

04.05.01   
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BARANDAS METALICAS SEGÚN DISEÑO 
(incluye pintado) 

m              414.50  

04.06   OTROS     

04.06.01   PINTURA ESMALTE (02 MANOS) m2           2,182.34  

04.06.02   SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE DRENAJE EN MURO m2           1,585.87  

04.06.03   RELLENO CON PIEDRA GRAVA DE 1" - 3/4" m3              158.59  

04.06.04   REUBICACION DE POSTES und                  5.00  

    IMPLEMENTACIÓN DE AREAS VERDES     

05   IMPLEMENTACIÓN DE AREAS VERDES     

05.01   TRABAJOS PRELIMINARES     

05.01.01   TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO INICIAL  m2              395.84  

 
 
 

 
 
 

 
 
 

  
 
 



 

 
Ítem 

 
Descripción 

 
Unidad 

 
Metrado  

05.01.02   TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO DURANTE LA EJECUCION DE OBRA m2              395.84  

05.02   MOVIMIENTO DE TIERRAS     

05.02.01   EXCAVACION EN TERRENO NORMAL (MANUAL) m3              231.95  

05.02.02   REFINE, NIVELACION Y COMPACTACION EN TERRENO NORMAL m2              343.84  

05.02.03   RELLENO CON PIEDRA GRAVA DE 1” - 3/4” m3                34.38  

05.02.04   ACOPIO Y ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE DM=100M (EQ. LIVIANO) m3              301.54  

05.02.05   TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE A DME HASTA 1KM m3k              301.54  

05.02.06   TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE A DME DESPUÉS DE 1KM m3k              829.24  

05.03   CONCRETO SIMPLE     

05.03.01   SOLADO DE CONCRETO f’c=100 KG/CM2 E=10CM m2              133.00  

05.03.02   CIMIENTO CORRIDO C.H: 1:10 + 30% P.M. m3                53.20  

05.04   CONCRETO ARMADO     

05.04.01   ACERO CORRUGADO fy=4200 KG/CM2 GRADO 60 kg           1,390.20  

05.04.02   ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA m2              590.75  

05.04.03   CONCRETO F’c= 175 KG/CM2 PARA ESTRUCTURAS m3                48.45  

05.04.04   CURADO DE LOSAS DE CONCRETO CON ADITIVO m2              437.00  

05.04.05   IMPERMEABILIZACION DE SUPERFICIES EXPUESTAS A HUMEDAD  m2              342.00  

05.04.06   SOLAQUEADO DE LOSAS, MUROS Y CANTOS m2              209.00  

05.05   PINTURA     

05.05.01   PINTURA ESMALTE (02 MANOS) m2              209.00  

05.06   AREAS VERDES     

05.06.01   SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TIERRA DE CHACRA m3              132.55  

05.06.02   SUMINISTRO E INSTALACION DE GRASS NATURAL m2              245.84  

05.06.03   SUMINISTRO E INSTALACION DE ARBUSTOS und              110.00  

   PLAN DE MANEJO AMBIENTAL     

06   PLAN DE MANEJO AMBIENTAL     

06.01   PLAN DE MANEJO AMBIENTAL     

06.01.01   PROGRAMA DE MANEJO DE RESIDUO SOLIDOS glb                  1.00  

06.01.02   PROGRAMA DE MANEJO DE AGUAS RESIDUALES glb                  1.00  

06.01.03   PROGRAMA DE CAPACITACIÓN AMBIENTAL glb                  1.00  

06.01.04   PROGRAMA DE SEÑALIZACIÓN AMBIENTAL und                  1.00  

06.01.05   PROGRAMA DE PREVENCIÓN, CONTROL Y MITIGACIÓN     

06.01.05.01   MEDIDAS DE PREVENCION, CONTROL Y MITIGACION FISICO glb                  1.00  

06.01.05.02   MEDIDAS DE PREVENCION. CONTROL Y MITIGACION SOCIAL glb                  1.00  

06.02   PLAN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA     

06.02.01   IMPLEMENTACIÓN DE MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA und                  1.00  

06.02.02   MATERIALES PARA LA REALIZACION DEL TALLER PARTICIPATIVO und                  1.00  

06.03   PLAN DE CONTINGENCIA     

06.03.01   CHARLAS DE INDUCCION, SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO  und                10.00  

06.03.02   
IMPLEMENTACION DE TRAPOS ABSORVENTES Y KIT ANTIDERRAME (POR 
SECTORES) 

und                  2.00  

06.03.03   CONFORMACIÓN DE BRIGADAS DE EMERGENCIA und                  1.00  

06.03.04   IMPLEMENTACIÓN DE BOTIQUÍN und                  1.00  

06.04   PROGRAMA DE MONITOREO AMBIENTAL     

 
 

 
 

 
 

 
 



 

Ítem Descripción Unidad  Metrado  

06.04.01   MONITOREO DE LA CALIDAD DEL AIRE und                  2.00  

06.04.02   MONITOREO DE LA CALIDAD DEL RUIDO AMBIENTAL und                  2.00  

06.05   PLAN DE CIERRE     

06.05.01   LIMPIEZA GENERAL und                  1.00  

06.05.02   DESMANTELAMIENTO DE ÁREAS INTERVENIDAS und                  1.00  

06.05.03   DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS AL BOTADERO glb                  1.00  

06.05.04   
COMPACTADO DE MATERIAL EXCEDENTE Y READECUACION MORFOLOGICA 
DEL BOTADERO 

m3         22,020.40  

    PLAN DE MONITOREO ARQUEOLOGICO     

07   PLAN DE MONITOREO ARQUEOLOGICO     

07.01   ELABORACION DEL PLAN DE MONITOREO     

07.01.01   PAGOS AL MINISTERIO DE CULTURA     

07.01.01.01   PAGOS AL MINISTERIO DE CULTURA: PRESENTACION INICIAL DE PMA und                  1.00  

07.01.01.02   PAGOS AL MINISTERIO DE CULTURA: APROBACION DE INFORME FINAL und                  1.00  

07.01.01.03   
ELABORACION Y PRESENTACION DE PLAN DE MONITOREO ARQUEOLOGICO 
(PARA AUTORIZACION DDC) 

glb                  1.00  

07.02   HALLAZGOS FORTUITOS     

07.02.01   
PROCESO DE EXCAVACIONES, MONITOREO ARQUEOLOGICA Y CONSERVACION 
PREVENTIVA 

und                  1.00  

07.02.02   EXCAVACION ARQUEOLOGICA día                10.00  

07.02.03   REGISTRO ARQUEOLOGICO und                  1.00  

07.02.04   PANELES DE SEÑALIZACION PREVENTIVO und                  1.00  

 

Nombre de la obra : 

"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN 
LAS ASOCIACIONES DE VIVIENDA VILLA MAGISTERIAL, 07 DE JUNIO, COBRESOL Y EL 
PORVENIR EN EL CENTRO POBLADO CHEN CHEN DEL DISTRITO DE MOQUEGUA -
PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - DEPARTAMENTO DE MOQUEGA” 

Nombre del PIP o 
Inversión : 

“MEJORAMIENTO PARA EL SERVICIO DE 
TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LAS 
ASOCIACIONES DE VIVIENDA VILLA MAGISTERIAL, 07 DE 
JUNIO, COBRESOL Y PORVENIR EN EL CENTRO POBLADO 
CHEN CHEN DEL DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA DE 
MARISCAL NIETO, DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA”. 

Código del PIP, de ser el 
caso  : 2495572 

Nivel de los estudios de 
pre inversión : Estudios a nivel de perfil viable 

Fecha de declaración de 
viabilidad : 19 de agosto de 2020 

 

 

 

 

 



 

Expediente Técnico 
aprobado mediante : RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N° 287-2022-GM-

A/MPMN  

Fecha de aprobación : 08 E SETIEMBRE DE 2020 
 

1.2 CONSIDERACIONES ESPECIFICAS  

 REQUISITOS MÍNIMOS DE CONTRATISTAS 

a) DEL EQUIPAMIENTO 
   

EQUIPAMIENTO ESTRATÉGICO 
 

ITEM MAQUINARIA Y EQUIPO CANTIDAD 

1.00 CAMION BARANDA DE 5 TN 1 

2.00 CAMION CISTERNA 4X2 (AGUA) 150 HP 2000 1 

3.00 CAMION IMPRIMADOR DE 1800 gl 1 

4.00 ESTACION TOTAL CON 2 PRISMAS 1 

5.00 MEZCLADORA DE CONCRETO TROMPO 8 HP 9 p3 2 

6.00 MINICARGADOR MULTIPROPOSITO 2 

7.00 PAVIMENTADORA 135 HP DE 12 M3 1 

8.00 RODILLO NEUMÁTICO AUTOP 81-127 HP 5.5-20T 1 

9.00 RODILLO TANDEM ESTATICO AUTOP 58-70 HP 8-10T 1 

10.00 CAMION VOLQUETE 6X4, 15 M3 2 

11.00 CARGADOR SOBRE LLANTAS 100-115 HP 1 

12.00 COMPACTADOR VIBRATORIO TIPO PLANGHA 8 HP 2 

13.00 MAQUINA PARA PINTAR MARCAS EN EL PAVIMENTO 1 

14.00 MOCHILA ASPERSORA 1 

15.00 MOTONIVELADORA DE 145-150 Hp 1 

16.00 NIVEL TOPOGRAFICO INC. 2 MIRAS  1 

17.00 RETROEXCAVADOR SOBRE LLANTAS 58 HP 1 yd3 1 

18.00 RODILLO BERMERO LISO DOBLE ROLA 3TN 1 

19.00 RODILLO LISO VIBR AUTOP 101-135HP 10-12T 1 

20.00 TRACTOR DE ORUGAS DE 190-240 HP 1 

21.00 COMPRESORA DE AIRE MAS PISTOLA 1 

22.00 MARTILLO NEUMATICO DE 29 KG 1 

23.00 COCINA DE ASFALTO 1 

24.00 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40" 2 
 
 

Acreditación: 

De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del 
Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato. 

 

 

 

 

 



 

 

b) DEL PLANTEL PROFESIONAL – PERSONAL CLAVE 
 

Plantel Profesional Clave 

Cargo Profesión Experiencia 

Residente de obra Ingeniero Civil 
36 meses en obras similares al objeto 
de la convocatoria, que se computa 
desde la colegiatura. 

Especialista de 
Seguridad y Salud 
en el trabajo 

Ingeniero Civil o Ingeniero de 
Higiene y Seguridad Industrial o 
Ingeniero de Seguridad y Salud en el 
trabajo 

24 meses en obras en general, que se 
computa desde la colegiatura 

Especialista 
ambiental 

Ingeniero Civil o Ingeniero 
Ambiental o Ingeniero de gestión 
Ambiental y de Recursos 
Ambientales o Ingeniero de Recursos 
Ambientales y Energía Renovable o 
Ingeniero de Recursos Renovables o 
Ingeniero Ambiental y de Recursos 
Naturales 

18 meses en obras en general, que se 
computa desde la colegiatura 

Especialista de 
control de calidad Ingeniero Civil  12 meses en obras en general, que se 

computa desde la colegiatura 

 

Acreditación: 

De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del 
Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato. 

 

c) DE LA EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD DE EJECUCIÓN DE OBRA 
El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a 01 vez el valor referencial, en la 
ejecución de obras similares, durante los 10 años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se 
computarán desde la suscripción del acta de recepción de obra. 

EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES: Se considerará como obra similar a: Vías urbanas de 
circulación peatonal y vehicular: Construcción y/o creación y/o mejoramiento y/o ampliación y/o 
recuperación y/o reconstrucción y/o adecuación y/o rehabilitación y/o remodelación y/o renovación de vías 
urbanas de circulación peatonal y/o vehicular con pavimentos (rígidos y/o flexibles y/o semiflexibles) y/o 
aceras o veredas (concreto y/o asfalto y/o adoquinado) en las siguientes intervenciones: Avenidas y/o calles 
y/o anillos viales y/o pasajes y/o carreteras y/o pistas y/o veredas y/o vías internas y/o jirones y/o vías locales 
y/o vías colectoras y/o vías arteriales y/o vías expresas y/o intercambio vial y/o pasos a desnivel y/o 
infraestructura vial y/o peatonal y/o habilitaciones urbanas y/o plazuelas y/o plazas y/o alamedas y/o espacios 
públicos urbanos y/o servicios de transitabilidad y/o urbanización y/o parques y/o infraestructura recreativa 
y/o esparcimiento y/o accesibilidad urbana y/o malecones urbanos, que comprenda o incluya, al menos en un 
contrato, las siguientes actividades y/o componentes: Veredas de concreto, muro de contención, carpeta 
asfáltica en frio, monitoreo de calidad aire, monitoreo de ruido, programa de monitoreo arqueológico y 
conformación de botadero con material excedente. 

d) CONDICIONES DE LOS CONSORCIOS 
De conformidad con el numeral 49.5 del artículo 49 del Reglamento, el área usuaria puede incluir lo siguiente: 

 

 

 



 

1) El número máximo de consorciados es de tres (03) integrantes. 
2) El porcentaje mínimo de participación de los consorciados, en la ejecución del contrato, es el 10%. 

La cantidad de integrantes para un consorcio, obedece al monto de contratación (para el cual no es necesario 
un postor en consorcio); sin embargo, en cumplimiento del art. 2° de la Ley, principio de Libertad de 
concurrencia, transparencia y competencia, se amplía la participación de postores en consorcio con un 
máximo de 03 integrantes para el fortalecimiento del criterio de complementariedad de recursos, capacidades 
y aptitudes. 

e) DE LAS OTRAS PENALIDADES 
De acuerdo con el artículo 163 del Reglamento, se pueden establecer otras penalidades, distintas al retraso o 
mora, las cuales deben ser objetivas, razonables, congruentes y proporcionales con el objeto de la 
contratación. 

Según lo previsto en los artículos 190 y 191 del Reglamento, en este tipo de penalidades se deben incluir las 
siguientes: 

N°  Supuestos de aplicación de penalidad Forma de cálculo Procedimiento 

1 

Cuando el personal acreditado permanece menos de 
sesenta (60) días desde el inicio del plazo de 

ejecución del contrato, de conformidad con las 
disposiciones establecidas en el numeral 190.2 del 

artículo 190 del Reglamento. 

0.5 UIT por cada día de 
ausencia del personal en obra 

en el plazo previsto. 

Según informe del Inspector o 
Supervisión de la Obra, Según 

corresponda 

2 
En caso el contratista incumpla con su obligación de 

ejecutar la prestación con el personal acreditado o 
debidamente sustituido. 

0.5 UIT por cada día de 
ausencia del personal en obra. 

Según informe del Inspector o 
Supervisión de la Obra, Según 

corresponda 

3 
Si el contratista o su personal, no permite el acceso al 

cuaderno de obra al Inspector, impidiéndole anotar 
las ocurrencias 

Cinco por mil (5/1000) del 
monto de la valorización del 
periodo por cada día de dicho 

impedimento 

Según informe del Inspector o 
Supervisión de la Obra, Según 

corresponda 

Esta penalidad solo aplica si el cuaderno de obra es físico. El uso del cuaderno de obra digital es obligatorio para los contratos que 
deriven de procedimientos de selección para la ejecución de obras, convocados a partir de la entrada en vigencia de la Directiva N° 

009-2020-OSCE/PRE (14.08.2020), salvo que se haya autorizado el uso del cuaderno de obra físico, según lo previsto en el numeral 
9.3 de dicha Directiva. 

4 

En caso culmine la relación contractual entre el 
contratista y el personal ofertado y la Entidad no 
haya aprobado la sustitución del personal por no 
cumplir con las experiencias y calificaciones del 

personal a ser reemplazado 

0.20 UIT por cada día de 
ausencia del personal en obra 

Según informe del Inspector o 
Supervisión de la Obra, Según 

corresponda 

5 El contratista emplea materiales y equipos en obra no 
autorizados previamente por el supervisor. 

0.3 UIT por cada ocasión que 
se produzca dicho 
incumplimiento 

Según informe del Inspector o 
Supervisión de la Obra, Según 

corresponda 

6 El contratista ejecuta trabajos no autorizados 
previamente por el supervisor. 

0.4 UIT por cada ocasión que 
se produzca dicho 
incumplimiento 

Según informe del Inspector o 
Supervisión de la Obra, Según 

corresponda 

7 
El contratista no cuenta con materiales y equipos en 
obra de acuerdo a su calendario de adquisición de 

materiales 

0.20 UIT por cada día de 
incumplimiento 

Según informe del Inspector o 
Supervisión de la Obra, Según 

corresponda 

8 
El contratista no subsana las observaciones 

detectadas por el supervisor dentro de los plazos 
establecidos en el cuaderno de obra o mediante carta. 

0.45 UIT por cada observación 
no subsanada en el plazo 

Según informe del Inspector o 
Supervisión de la Obra, Según 

corresponda 

9 
El residente y/o personal propuesto no se encuentra 

en obra sin haber justificado su ausencia ante el 
supervisor. 

0.20 UIT por cada ocasión que 
se produzca 

Según informe del Inspector o 
Supervisión de la Obra según 

corresponda y/o informe posterior a la 
visita inopinada por parte de la 

Entidad 



 

10 El contratista no cumple en colocar y mantener la 
señalización en la zona de trabajo 

0.30 UIT por cada punto de 
trabajo y cada vez  

Según informe del Inspector o 
Supervisión de la Obra según 

corresponda y/o informe posterior a la 
visita inopinada por parte de la 

Entidad 

11 El personal no cuenta con uniforme y equipos de 
protección completos 

0.20 UIT por cada trabajador y 
cada día 

Según informe del Inspector o 
Supervisión de la Obra según 

corresponda y/o informe posterior a la 
visita inopinada por parte de la 

Entidad 

12 
No reporta los accidentes de trabajo de acuerdo a lo 
estipulado en la Ley 29783 de Seguridad y Salud en 

el trabajo 
0.40 UIT por cada accidente 

Según informe del supervisor o 
inspector de la obra según 

corresponda 

13 El contratista no cuenta con el cuaderno de visitas 0.20 UIT por cada ocasión que 
se produzca 

Según informe del Inspector o 
Supervisión de la Obra, Según 

corresponda y/o informe posterior a la 
visita inopinada por parte de la 

Entidad. 
 

f) DE LAS MODALIDADES DE EJECUCION 
NO APLICABLE 

g) DE LAS CONTRATACIONES POR RELACION DE ITEMS, PAQUETES O TRAMOS 
NO APICABLE 
 

h) DE LA RECEPCIÓN DE OBRA 
De conformidad con el artículo 208 del Reglamento contrataciones del Estado 

i) DE LA SUBCONTRATACIÓN 
No se permite la subcontratación, de acuerdo a lo señalado en el artículo 35 de la Ley. 

j) ESTRUCTURA DE LA VALORIZACIÓN DEL PERIODO 
-Cálculos de la valorización 

1) Resumen de la valorización principal 
2) Control general de avance de obra 
3) Curva "S* de avance de obra 
4) Cálculo del valor "K" de reajuste 
5) Cálculo de reintegros 
6) Amortización y deducción del adelanto directo 
7) Amortización y deducción del adelanto de materiales 
8) Programa de ejecución de obra -CPM y calendario de avance de obra vigentes 
9) Resumen de metrados y valorizaciones 
10) Otro requerimiento que la Unidad Ejecutora considere conveniente 

- Documentos que sustentan los metrados ejecutados 
11) Planilla de metrados valorizados - sustento de metrados 
12) Informe periódico del Plan de Aseguramiento y Control de la Calidad de la Obra. 
13) Informe periódico del Plan de Seguridad y Salud Ocupacional - PSSO 
14) Informe periódico del Plan de Manejo Ambiental - PMA. 
15) Copia de los asientos del cuaderno de obra 
16) Otro requerimiento que la Unidad Ejecutora considere conveniente 

 
- Anexos que sustentan los metrados ejecutados 

17) Panel fotográfico georreferenciado de las partidas ejecutadas y/o eventos producidos en 
obra 

18) Índice de precios unificados 
19) Copia de garantías vigentes 
20) Copia de contrato de obra y adendas 
21) Otros documentos que la Unidad Ejecutora considere conveniente 
22)  



 

 
2) REQUISITOS DE CALIFICACIÓN 

A. CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL 
 

      A.1. EQUIPAMIENTO ESTRATÉGICO 

               Requisitos: 

ITEM MAQUINARIA Y EQUIPO CANTIDAD 

1.00 CAMION BARANDA DE 5 TN 1 

2.00 CAMION CISTERNA 4X2 (AGUA) 150 HP 2000 1 

3.00 CAMION IMPRIMADOR DE 1800 gl 1 

4.00 ESTACION TOTAL CON 2 PRISMAS 1 

5.00 MEZCLADORA DE CONCRETO TROMPO 8 HP 9 p3 2 

6.00 MINICARGADOR MULTIPROPOSITO 2 

7.00 PAVIMENTADORA 135 HP DE 12 M3 1 

8.00 RODILLO NEUMÁTICO AUTOP 81-127 HP 5.5-20T 1 

9.00 RODILLO TANDEM ESTATICO AUTOP 58-70 HP 8-10T 1 

10.00 CAMION VOLQUETE 6X4, 15 M3 2 

11.00 CARGADOR SOBRE LLANTAS 100-115 HP 1 

12.00 COMPACTADOR VIBRATORIO TIPO PLANGHA 8 HP 2 

13.00 MAQUINA PARA PINTAR MARCAS EN EL PAVIMENTO 1 

14.00 MOCHILA ASPERSORA 1 

15.00 MOTONIVELADORA DE 145-150 Hp 1 

16.00 NIVEL TOPOGRAFICO INC. 2 MIRAS  1 

17.00 RETROEXCAVADOR SOBRE LLANTAS 58 HP 1 yd3 1 

18.00 RODILLO BERMERO LISO DOBLE ROLA 3TN 1 

19.00 RODILLO LISO VIBR AUTOP 101-135HP 10-12T 1 

20.00 TRACTOR DE ORUGAS DE 190-240 HP 1 

21.00 COMPRESORA DE AIRE MAS PISTOLA 1 

22.00 MARTILLO NEUMATICO DE 29 KG 1 

23.00 COCINA DE ASFALTO 1 

24.00 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40" 2 
 

Acreditación: 

De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del 
Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato 

El postor podrá ofertar equipos de las mismas características y capacidad; mas no inferiores a lo solicitado. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

A.2. CALIFICACIONES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE 

        FORMACIÓN ACADÉMICA DEL PLANEL PROFESIONAL CLAVE 

        Requisitos: 

Cargo - Rol del plantel 
profesional clave Formación académica Grado o Título 

Profesional 

Ingeniero Residente Ingeniero Civil Título profesional 

Ingeniero de Seguridad y 
Salud en el trabajo  

Ingeniero Civil o Ingeniero de Higiene y 
Seguridad Industrial o Ingeniero de Seguridad y 
Salud en el trabajo 

Título profesional 

Ingeniero ambiental 

Ingeniero Civil o Ingeniero Ambiental o Ingeniero 
de Gestión Ambiental y de Recursos Ambientales 
o Ingeniero de Recursos Ambientales y Energía 
Renovable o Ingeniero de Recursos Renovables o 
Ingeniero Ambiental y de Recursos Naturales 

Título profesional 

  Ingeniero Ambiental y de Recursos Naturales Título profesional 

Ingeniero de control de 
calidad Ingeniero Civil Título profesional 

 

Acreditación: 
De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal 139.1 del artículo 139 del Reglamento este 
requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato.  

A.3. EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL 

Requisitos: 

N° 

Cargo - rol 
del plantel 
profesional 
clave 

Tiempo de 
experiencia  

Cómputo 
de la 
experiencia 

Cargo - puestos desempeñados Especialidad 
requerida 

1 Ingeniero 
Residente 36 meses 

Cómputo 
desde la 
colegiatura 

Residente y/o jefe y/o supervisor y/o 
inspector y/o jefe de supervisión y/o 
residente principal y/o director 
residente y/o jefe residente y/o 
ingeniero y/o supervisor principal de 
obra 

Obras 
similares 

2 

Ingeniero 
de 
Seguridad y 
Salud en el 
trabajo 

24 meses  
Cómputo 
desde la 
colegiatura 

Especialista y/o ingeniero y/o 
supervisor y/o jefe y/o responsable 
y/o residente en seguridad y salud 
ocupacional o seguridad e higiene 
ocupacional o seguridad de obra o 
seguridad en el trabajo o salud 
ocupacional o implementación de 
planes de seguridad e higiene 
ocupacional o en prevención de 
riesgos laborales 

Obras en 
general 

3 Ingeniero 
ambiental 18 meses 

Cómputo 
desde la 
colegiatura 

Especialista y/o ingeniero y/o 
supervisor y/o jefe y/o responsable 
y/o residente ambiental y/o 
ambientalista en: Mitigación 
ambiental o ambientalista o 
monitoreo y mitigación ambiental o 
impacto ambiental 

Obras en 
general 



 

4 
Ingeniero 
de control 
de calidad 

12 meses 
Cómputo 
desde la 
colegiatura 

Especialista y/o ingeniero y/o 
residente y/o 
Inspector y/o supervisor y/ jefe y/o 
asistente o responsable de: control de 
calidad o calidad o aseguramiento de 
calidad o programa de calidad 
o protocolos de calidad 

Obras en 
general 

 

Acreditación: 
De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del 
Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato. 

NOTA: 

1. Para el personal profesional clave, se considera como obra similar a obras viales de transitabilidad 
vehicular y peatonal y/o accesibilidad urbana y/o malecones urbanos 

2. Cuando las experiencias sean acreditadas mediante: (i) copia simple de contratos y su respectiva 
conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier otra documentación que de manera 
fehaciente demuestre la experiencia del personal propuesto, deberán contener como mínimo la 
siguiente información: lugar de ejecución de la obra, nombre del profesional propuesto, el nombre 
el proyecto, nombre de la entidad pública o institución privada contratante, tiempo efectivo 
acumulado de experiencia en la ejecución de obra (inicio y termino), en caso contrario no serán 
considerados. 

3. La experiencia se computará sin que existan traslape de tiempo en los servicios prestados; de 
presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo del tiempo de dicha 
experiencia solo se considerará una vez el periodo traslapado. 

4. Los profesionales propuestos no podrán ocupar más de un cargo como especialista y/o residente y/o 
asistente y/o personal técnico. 

5. La documentación que acrediten la experiencia del profesional y a la experiencia del postor deberán 
estar ordenados en forma cronológica (Descendente o Ascendente). 

6. La constancia de habilidad del personal profesional se requerirá para el inicio de su participación 
efectiva en la ejecución de la obra, tanto para aquellos titulados en el Perú o en el Extranjero. 

7. Los documentos presentados por el postor que servirán para acreditar la experiencia de los 
profesionales propuestos deberán estar legibles, caso contrario no serán considerados. 

8. Deberá tenerse presente que la experiencia efectiva, será pasible de acreditación en el presente 
proceso, siempre y cuando el profesional la obtuvo contando con las condiciones legales para el 
ejercicio de profesión. 

9. Para acreditar el factor experiencia del personal profesional propuesto, se presentará (i) copia simple 
de contratos y su respectiva conformidad o (i) constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier otra 
documentación que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del personal propuesto, de no 
cumplir será descalificado. Ello sin perjuicio de que, ante dudas relacionadas con la veracidad o 
exactitud de la información contenida en los documentos presentados, la Entidad realice la 
fiscalización respectiva 

10. La Entidad, en el ejercicio de su función fiscalizadora y antes de suscribir el contrato, tiene a salvo 
potestad de verificar que la experiencia efectiva que se acredito en la presentación de propuestas la 
obtuvo el profesional contando con las condiciones legales para el ejercicio de profesión, según el 
ordenamiento legal vigente que corresponda. 

 

 

 

 

 



 

 

 
B. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD 
Requisitos: 

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a 01 vez el valor referencial, en la 
ejecución de obras similares, durante los 10 años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se 
computarán desde la suscripción del acta de recepción de obra. 

EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES: Se considerará como obra similar a: Vías urbanas de 
circulación peatonal y vehicular: Construcción y/o creación y/o mejoramiento y/o ampliación y/o 
recuperación y/o reconstrucción y/o adecuación y/o rehabilitación y/o remodelación y/o renovación de vías 
urbanas de circulación peatonal y/o vehicular con pavimentos (rígidos y/o flexibles y/o semiflexibles) y/o 
aceras o veredas (concreto y/o asfalto y/o adoquinado) en las siguientes intervenciones: Avenidas y/o calles 
y/o anillos viales y/o pasajes y/o carreteras y/o pistas y/o veredas y/o vías internas y/o jirones y/o vías locales 
y/o vías colectoras y/o vías arteriales y/o vías expresas y/o intercambio vial y/o pasos a desnivel y/o 
infraestructura vial y/o peatonal y/o habilitaciones urbanas y/o plazuelas y/o plazas y/o alamedas y/o espacios 
públicos urbanos y/o servicios de transitabilidad y/o urbanización y/o parques y/o infraestructura recreativa 
y/o esparcimiento y/o accesibilidad urbana y/o malecones urbanos, que comprenda o incluya, al menos en un 
contrato, las siguientes actividades y/o componentes: Veredas de concreto, muro de contención, carpeta 
asfáltica en frio, monitoreo de calidad aire, monitoreo de ruido, programa de monitoreo arqueológico y 
conformación de botadero con material excedente. 

Acreditación: 

La experiencia del postor se acreditará con copia simple de: (i) contratos y sus respectivas actas de recepción 
de obra; (ii) contratos y sus respectivas resoluciones de liquidación; o (iii) contratos y sus respectivas 
constancias de prestación o cualquier otra documentación de la cual se desprenda fehacientemente que la 
obra fue concluida, así como el monto total que implicó su ejecución; correspondientes a un máximo de 
veinte (20) contrataciones. 

Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de 
cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de 
suscripción. 

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 10 referido a la experiencia 
del postor en la especialidad. 
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ANEXO Nº 1 
 

DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL PROVEEDOR  
 
 
Señores 
ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES 
Presente.- 
 
El que se suscribe, [……………..], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO 
DE SER PERSONA JURÍDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE 
IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito 
en la localidad de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA] en la Ficha Nº 
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA] Asiento Nº [CONSIGNAR EN CASO 
DE SER PERSONA JURÍDICA],DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente información 
se sujeta a la verdad: 
 
 

Nombre, Denominación  o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  
RUC : Teléfono(s) :   
Correo electrónico : 

 
Autorización de notificación por correo electrónico: 
 
… [CONSIGNAR SÍ O NO] autorizo que se notifiquen al correo electrónico indicado las siguientes 
actuaciones:  

1. Solicitud de subsanación de los requisitos para inicio de prestación. 
2. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratación. 
3. Notificación del inicio de la prestación 
 
Asimismo, me comprometo a remitir la confirmación de recepción, en el plazo máximo de dos (2) 
días hábiles de recibida la comunicación. 

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 

……........................................................... 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 
 
 
 
 

Importante 

La notificación dirigida a la dirección de correo electrónico consignada se entenderá 
válidamente efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepción. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

ANEXO Nº 1 
 

DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR  
 
Señores 
ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES 
Presente.- 
 
 
El que se suscribe, [……………..], representante común del consorcio [CONSIGNAR EL 
NOMBRE DEL CONSORCIO], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE 
IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO 
JURAMENTO que la siguiente información se sujeta a la verdad: 
 

Datos del consorciado 1  
Nombre, Denominación o Razón 
Social : 

 

Domicilio Legal :  
RUC : Teléfono(s) :   
Correo electrónico : 

 
Datos del consorciado 2  
Nombre, Denominación o Razón 
Social : 

 

Domicilio Legal :  
RUC : Teléfono(s) :   
Correo electrónico : 

 
Datos del consorciado …  
Nombre, Denominación o Razón 
Social : 

 

Domicilio Legal :  
RUC : Teléfono(s) :   
Correo electrónico : 

 
 
Autorización de notificación por correo electrónico: 
 
Correo electrónico del consorcio:  

 
… [CONSIGNAR SÍ O NO] autorizo que se notifiquen al correo electrónico indicado las siguientes 
actuaciones: 

1. Solicitud de subsanación de los requisitos para inicio de prestación. 
2. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratación. 
3. Notificación del inicio de prestación 
 
Asimismo, me comprometo a remitir la confirmación de recepción, en el plazo máximo de dos (2) 
días hábiles de recibida la comunicación. 

 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 

Importante 

Cuando se trate de consorcios, la declaración jurada es la siguiente: 



 

 
……….……........................................................... 
Firma, Nombres y Apellidos del representante 

común del consorcio 
 

 
 
 

Importante 

La notificación dirigida a la dirección de correo electrónico consignada se entenderá 
válidamente efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepción. 

 
 
 
 
 
 
 
  



 

 
 

ANEXO Nº 2 
 

DECLARACIÓN JURADA  
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO) 

 
 
Señores 
ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES 
Presente.- 

 
 

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE 
SER PERSONA JURÍDICA], declaro bajo juramento:  
 

i. No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupción, así como a respetar 
el principio de integridad.  

ii. No tener impedimento para postular en la presente invitacion ni para contratar con el 
Estado, conforme al artículo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado. 

iii. Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su 
Reglamento, así como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del 
Procedimiento Administrativo General.  

iv. Participar en el presente proceso de contratación en forma independiente sin mediar 
consulta, comunicación, acuerdo, arreglo o convenio con ningún proveedor; y, conocer 
las disposiciones del Decreto Legislativo Nº 1034, Decreto Legislativo que aprueba la 
Ley de Represión de Conductas Anticompetitivas. 

v. Conocer, aceptar y someterme a los términos de referencia, condiciones y reglas de la 
presente invitación. 

vi. Ser responsable de la veracidad de los documentos e información que presento en la 
presente invitación. 

vii. Comprometerme a mantener la oferta presentada durante la contratación y al inicio de 
la prestación, en caso de resultar favorecido. 

 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 

Importante 

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaración jurada, salvo que 
sea presentada por el representante común del consorcio. 

  



 

 
 

ANEXO Nº 3 
 

DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL EXPEDIENTE TÉCNICO 
 
 
 
Señores 
ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES 
Presente.- 
 
 
 
Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado los 
términos de referencia y demás documentos de la referencia y, conociendo todos los alcances y 
las condiciones detalladas en dichos documentos, el proveedor que suscribe ofrece la ejecución 
de la obra [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con el 
respectivo expediente técnico y las demás condiciones que se indican en el Capítulo III, de la 
presente invitación y documentos a presentar. 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 
 
 

…….………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 
 
 

ANEXO Nº 4 
 

DECLARACIÓN JURADA DE PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA 
 
 
Señores 
ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES 
Presente.- 
 
 
 
Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en los Términos 
de Referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN DE LA 
INTACION] en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE SER 
EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días calendario. 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 
 
 

…….......................................................... 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 
 
 
 
 
 
  



 

 
 

ANEXO Nº 5 
 

PROMESA DE CONSORCIO 
(Sólo para el caso en que un consorcio se presente como proveedor) 

 
 
 
Señores 
ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES 
Presente.- 
 
Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el 
lapso que dure la selección del proveedor, para presentar una oferta conjunta a la INVITACION 
A CONTRATACION DIRECTA 
 
Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de 
consorcio, de conformidad con lo establecido por el artículo 140 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado, bajo las siguientes condiciones: 

 
a) Integrantes del consorcio 

1. [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 1]. 
2. [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 2]. 
 

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMÚN], 
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR 
NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante común del consorcio 
para efectos de participar en todos los actos referidos a la invitación, suscripción y ejecución 
de la prestación correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]. 

 
Asimismo, declaramos que el representante común del consorcio no se encuentra impedido, 
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado. 
 

c) Fijamos nuestro domicilio legal común en [.............................]. 
 

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las 
siguientes: 
 

1. OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL 
DEL CONSORCIADO 1] [ % ] 1 

 

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1] 

 

2. OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL 
DEL CONSORCIADO 2] [ % ] 2 

 

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2] 

 

                                                 
1 Consignar únicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en número entero, sin 
decimales. 
 
2 Consignar únicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en número entero, sin 
decimales. 
 



 

TOTAL OBLIGACIONES 100%3 

 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

..…………………………………………. 
Consorciado 1 

Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 
o de su Representante Legal 

Tipo y N° de Documento de Identidad 

  
 
 
..………………………………………….. 

Consorciado 2 
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2 

o de su Representante Legal 
Tipo y N° de Documento de Identidad 

 
Importante 

De conformidad con el artículo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio 
deben ser legalizadas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
3 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del 

consorcio. 



 

 
ANEXO Nº 6 

 
PRECIO DE LA OFERTA 

 
ÍTEM N° [INDICAR NÚMERO] 

 
 

 
Señores 
ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES 
Presente.- 
 
Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con los Términos de 
Referencia, mi oferta es la siguiente: 
 
[ INCLUIR LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE OBRA, A FIN DE QUE EL PROVEEDOR 
CONSIGNE LOS PRECIOS UNITARIOS Y EL PRECIO TOTAL DE SU OFERTA, TAL COMO 
SE MUESTRA DE MANERA REFERENCIAL EN EL SIGUIENTE EJEMPLO: 
 

N°  
ITEM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL 

         
      

 
1 Total costo directo (A)  
2 Gastos generales  
2.1 Gastos fijos  
2.2 Gastos variables  
 Total gastos generales (B)  
3 Utilidad (C)  
 SUBTOTAL (A+B+C)  
4 IGV4  
5 Monto total de la oferta  

 
El precio de la oferta en [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los 
tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales 
conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia 
sobre el costo de la obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna 
exoneración legal, no incluirán en el precio de su oferta los tributos respectivos. 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 

Importante  
 

 El postor que goce de alguna exoneración legal, debe indicar que su oferta no incluye el 
tributo materia de la exoneración, debiendo incluir el siguiente texto: 

 
“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIÓN]”. 

 
 El análisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables no se 

presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.  
 

                                                 
4  Para el cálculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolución de Superintendencia SUNAT N° 025-

2000/SUNAT o norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. 
Para efectos del redondeo i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecerá igual, 
suprimiéndose los decimales posteriores y ii) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor 
será incrementado en un centésimo. 
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