
"AÑO INTERNACIONAL DE LA LUZ Y LAS TECNOLOGIAS BASADAS EN LA LUZ" 
2007- 2016 DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERU" 

"AÑO DE LA DIVERSIFICACIÓN PRODUCTIVA Y DEL FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN" 
, 

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL MARISCAL NIETO 
LEY ORGANICA 27972 DEL 26-05-2003 

LEY 8230 DEL 03-04-1936 

RESOLUCION DE ALCALDIA N° 01114 -2015-A/MPMN 

Moquegua, 26 OCT. 2015 
VISTOS: 
El Informe N° 2306-2015-0SLO/GM/MPMN, Informe N° 080-2015-MACC-RTA-CEEFM-GIP/GM/MPMN, Informe 

N°1257 -2015-CEEFM/G1P/GM/MPMN, Informe N° 160-2015-LERC-10-0SLO/GM/MPMN, sobre Aprobación de la Ampliación de Plazo 
N° 02 de la Actividad "Mantenimiento del Ornato Público del Cercado, C.P. San Antonio, C.P. Los Ángeles, C.P. San Francisco y C.P. 
Chen Chen del Distrito de Moquegua, Mariscal Nieto, Moquegua", y; 

CONSIDERANDO: 
Que, conforme a lo establecido en el Art. 194° de la Constitución Política del Estado, modificado por el Artículo 

Único de la Ley N° 28607, en concordancia con el Artículo 11 del Título Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades Ley N° 
27972, las Municipalidades Provinciales y Distritales son Órganos de Gobiernos Locales, tienen autonomía política, económica y 
administrativa en los asuntos de su competencia, radicando esta autonomía en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativo 
y de administración, con sujeción al ordenamiento jurídico, siendo el Alcalde su representante legal y máxima autoridad administrativa; 

Que, conforme a lo dispuesto en el Inc. 6), del art. 20°, concordante con lo dispuesto en el art. 43° de la Ley 
27972, "Ley Orgánica de Municipalidades", prescriben como una de las atribuciones del Alcalde la de dictar Resoluciones de Alcaldía y 
por las cuales aprueba y resuelve los asuntos de carácter administrativo; 

Que, mediante Resolución de Alcaldía N° 0102-2015-A/MPMN, se Aprobó el Expediente Técnico 
"Mantenimiento del Ornato Público del Cercado, C.P. San Antonio, C.P. Los Ángeles, C.P. San Francisco y C.P. Chen Chen del 
Distrito de Moquegua, Mariscal Nieto, Moquegua", con un presupuesto de S/. 396,264.11Nuevos Soles con un plazo de 30 días 
calendarios; 

Que, mediante el Informe N° 080-2015-MACC-RTA-CEEFM-GIP/GM/MPMN, de fecha 07/OCT/2015, el Ing°. con 
CIP N° 119375 Miguel A. Cabezas Carpio, remite al Coordinador de la Elaboración y Ejecución de Fichas de Mantenimiento, el 
petitorio de Ampliación de Plazo N° 02 de la Actividad "Mantenimiento del Ornato Público del Cercado, C.P. San Antonio, C.P. Los 
Ángeles, C.P. San Francisco y C.P. Chen Chen del Distrito de Moquegua, Mariscal Nieto, Moquegua", y sea derivado a la Oficina de 
Supervisión y Liquidación de Obras, para su revisión, evaluación y atención respectiva; 

Que, mediante Informe N°1257-2015-CEEFM/GIP/GM/MPMN, de fecha 09/OCT/2015, el Coordinador de la 
Elaboración y Ejecución de Fichas de Mantenimiento hace de conocimiento que el Responsable Técnico de la Actividad 
"Mantenimiento del Ornato Público del Cercado, C.P. San Antonio, C.P. Los Ángeles, C.P. San Francisco y C.P. Chen Chen del 
Distrito de Moquegua, Mariscal Nieto, Moquegua", informa que a fin de culminar las metas programadas de la Actividad solicita la 
Ampliación de Plazo N° 02 cuya fecha de inicio reprogramada es desde el 29 de septiembre del 2015 al 13 de octubre del 2015; 
haciendo un total del plazo de ejecución de 85 días programados; 

Que, con Informe N° 160-2015-LERC-10-0SLO/GM/MPMN, de fecha 12/OCT/2015, el Arq. Luis E. Rodríguez 
Cuellar, Inspector de Obra, da la Conformidad al Expediente Técnico de Ampliación de Plazo N° 02 de la Actividad "Mantenimiento del 
Ornato Público del Cercado, C.P. San Antonio, C.P. Los Ángeles, C.P. San Francisco y C.P. Chen Chen del Distrito de Moquegua, 
Mariscal Nieto, Moquegua", aclarando que el Responsable de la Actividad justifica y sustenta en la extensión que debe sufrir el 
cronograma de avance de la Actividad al verse afectada por el desabastecimiento de materiales oportunamente requeridos, así como 
en la emisión tardía de Ordenes de servicio y persistir la simultaneidad de trabajos que se viene llevando a cabo por las calles y 
avenidas de la ciudad por la Empresa SuperConcretos, agravando el tránsito y la seguridad de los ciudadanos y trabajadores de la 
Actividad; Por lo que en este estado es necesario requerir la Ampliación de Plazo N° 02 por 15 días calendarios, debiendo proceder a 
su trámite de aprobación mediante resolución de Alcaldía; 

Que, mediante el Informe N° 2306-2015-0SLO/GM/MPMN de fecha 13/OCT/ 2015, la Oficina de Supervisión y 
Liquidación de Obras, de la revisión de los actuados por parte del Inspector de la Ficha Técnica emite su Opinión Favorable al 
Expediente Técnico de Ampliación de Plazo N° 02 de la Actividad "Mantenimiento del Ornato Público del Cercado, C.P. San Antonio, 
C.P. Los Ángeles, C.P. San Francisco y C.P. Chen Chen del Distrito de Moquegua, Mariscal Nieto, Moquegua", por lo cual solicita que 
se proyecte la respectiva Resolución de Alcaldía para su aprobación; contando con Proveído de la Gerencia de Asesoría Jurídica a fin 
de que se proyecte el acto resolutivo; 

Por las consideraciones expuestas, de conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 27293 "Ley del Sistema 
Nacional de Inversión Pública", y modificaciones, Directiva aprobada por Resolución de Gerencia Municipal N° 006-2011-GM/MPMN y 
estando a las facultades conferidas en el art. 43°, numeral 6, del art. 20° de la Ley N° 27972 "Ley Orgánica de Municipalidades" y con 
las visaciones de las Áreas correspondientes; 

SE RESUELVE: 
ARTICULO PRIMERO.- APROBAR en Vías de Regularización el Expediente Técnico de Ampliación de Plazo 

N° 02 de la Actividad "MANTENIMIENTO DEL ORNATO PÚBLICO DEL CERCADO, C.P. SAN ANTONIO, C.P. LOS ÁNGELES, C.P. 
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SAN FRANCISCO Y C.P. CHEN CHEN DEL DISTRITO DE MOQUEGUA, MARISCAL NIETO, MOQUEGUA", cuyo expediente forma 
parte de la presente resolución y cuenta con (01) File de Treinta y un (31) folios y un CD. Tal como se detalla a continuación: 
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Proyecto 	 : "Mantenimiento del Ornato Público del Cercado, C.P. San Antonio, C.P. Los 
Ángeles, C.P. San Francisco y C.P. Chen Chen del Distrito de Moquegua, 
Mariscal Nieto, Moquegua". 

Modalidad de Ejecución : Administración Directa. 
Aprobación de F.T. 	: R.A. N° 0102-2015-A/MPMN 

R.A. N° 0229-2015-A/MPMN 
Presupuesto 	 : S/. 396.264.11 nuevos soles. 
Plazo de Ejecución prog : 30 días calendarios (según FT) 
Ampliación de Plazo N° 01 : 40 días calendarios 

	

,7 	Ampliación de Plazo N° 02 : 15 días calendarios 

	

,7 	Motivo 	 : Casos fortuitos o de fuerza mayor debidamente sustentados. 
Fecha de Inicio 	: 21/07/2015 
Fecha Culm/progr. 	: 19/08/2015 
Fecha Culm/Ampl N°01: 28/09/2015 
Fecha Culm/reprog. :13/10/2015 

ARTICULO SEGUNDO.- ENCARGAR a la Oficina de Secretaria General la notificación y distribución de la 
esente Resolución a las áreas involucradas. 

ARTICULO TERCERO.- ENCARGAR  a la Oficina de Tecnología de la Información y Estadística la 
publicación de la presente Resolución en el Portal Institucional de la Municipalidad Provincial Mariscal Nieto —Moquegua. 

REGÍSTRESE, COMUNÍ UESE CÚMPLASE 
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