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'2007 - 2016 DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERO' 
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL MARISCAL NIETO 
LEY ORGÁNICA DE MUNICIPALIDADES N 27972 

RESOLUCION DE ALCALDIA IV° 012 78 ..2015_,AimpmN 

Moquegua, 20 NOV. 2015 
VISTO: 

El Informe N° 1500-2015-SLSG/GA/GM/MPMN, Informe N° 0270-2015-GIME-SLSG/GA/GM/MPMN, Informe N° 1220-
\ 015-SPH/GPP/GM/MPMN, Informe N° 214-2015-JNICT-RO-SOP-GIP-GM/MPMN, Informe N° 90-2015-MMPF-GAJ-GM/MPMN, Informe N° 

1-2015-RSPZ-SLSG/GA/GM/MPMN, Contrato N° 080-2014-GM-A/MPMN para la "Adquisición de Agregados', Orden de Compra N° 3619-
5 SIAF 14084, de fecha 26 de Setiembre del 2014 y proveído de la Gerencia de Asesoría Jurídica, y; 

CONSIDERANDO: 

Que, conforme al Art. 191° de la Constitución Política del Estado, concordante con la Ley N° 27867 y sus 
modificatorias por Ley N°27902, Ley N°28926 y Ley N°28968 que aprueba la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, la Cual manifiesta en 
su Art. 2° que: "los Gobiernos Regionales emanan de la voluntad popular. Son personas jurídicas de derecho público, con autonomía política, 
económica y administrativa, en asuntos de su competencia; 

Que, mediante proceso de selección por Adjudicación Directa Selectiva N°056-2014-CEP/MPMN con fecha 11 
setiembre del 2014, la Entidad Municipal junto a la Empresa GUSVAL S.R.L., suscribieron el Contrato N° 080-2014-GM-A/MPMN para la' 
'Adquisición de Agregados" para el PROYECTO "MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 
MARIANO LINO URQUIETA N° 43018 DEL CENTRO POBLADO DE SAN FRANCISCO DISTRITO MOQUEGUA, PROVINCIA MARISCAL 
NIETO, REGIÓN MOQUEGUA" cuyo monto total de contratación ascendió a la suma de S/. 113.250.00 (Ciento trece mil doscientos cincuenta 
con 00/100 nuevos soles, y conforme a la Cláusula Quinta: Plazo y Lugar de Entrega, se establece el siguiente cronograma de entrega; 
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SUPUESTO Zij c. 	 Que, mediante Informe N° 088-2015-JNTC-RO-SOP-GIP-GM/MPMN de fecha 14 de Abril del 2015, el Ing. Jesús 
oQuEGfalf- 	Clavitea Huanca, Residente del Proyecto "Mejoramiento de la Infraestructura en la Institución Educativa Mariano Lino Urquieta N° 43018 del 

Centro Poblado de San Francisco Distrito Moquegua, Provincia Mariscal Nieto, Región Moquegua" señala que, mediante Informe N° 107-2014-
WLF-RO/SOP/GIP/MPMN de fecha 17 de diciembre del 2014, el anterior Residente de Proyecto emite la Conformidad de compra según la 
Orden de Compra N°3619-2015 SIAF 14084, de fecha 26 de Setiembre del 2014, la misma que sustentada con las notas de entrega visadas 
por el Ex-Inspector del Proyecto; Asimismo, refiere que efectuada la verificación de las entregas del material agregado, según cuaderno de 
obra y la valorización presentada, están concuerdan y tiene relación con los trabajos realizados en obra, (adjunta anotaciones del cuaderno de 
obra). Finalmente señala que la entrega de la prestación no se ha ceñido a lo establecido en el Contrato N° 080-2014-GM-A/MPMN, por lo que, 
se advierte un retraso de 50 días calendario para el Ítem 1 y 48 días calendario para el Ítem II, precisando que los días materia de atraso no 
está considerados los días de paralización del mes de octubre y se toma con fecha de reinicio el 02 noviembre del 2014, por lo tanto, debe 
aplicarse una penalidad por el 10%, correspondiendo materializar el pago por la suma de S/. 39,397.50 Nuevos Soles, y con respecto a fa 
segunda entrega se debe formalizar mediante la Adenda correspondiente; 

Que, mediante Informe N° 031-2015-RSPZ-SLSG/GA/GM/MPMN de fecha 15 de Mayo del 2015, se indica con 
respecto al reconocimiento de deuda y aplicación de penalidad por incumplimiento del Contrato N° 080-2014-GM-A/MPMN que el área usuaria, 
Ja solicitud del Contratista, peticiona el reconocimiento de deuda por la suma de S/. 42,112.50 Nuevos Soles y proponen la aplicación de la 
penalidad por la suma de 5/2,715.00 Nuevos Soles; 

Que, mediante Informe N° 090-2015-MMFP-GAJ-GM/MPMN, la Abogada de la Gerencia de Asesoría Jurídica es de 
Opinión que de la evaluación a los actuados en el marco de ejecución del Contrato N° 080-2014-GM-A/MPMN se advierte un incumplimiento 
de las obligaciones a cargo del Contratista, por cuanto conforme a la Cláusula Quinta referente al Plazo y Lugar de entrega, se tiene que, la 
Primera Entrega, Ítem I: 300 M3 de Piedra Chancada de 1/2" a Y; y Ítem II: 300 M3 de Arena Gruesa de Rio, debía efectuarse a los dos días 
posteriores a la suscripción del contrato, siendo la fecha indefectible para su entrega el 13 de Setiembre del 2014, No obstante que conforme 
registra en el cuaderno de obra del Proyecto y los partes de entrega, la primera entrega de la prestación se efectuó con un retraso de 50 días 
calendario para el Ítem I y 48 días calendario para el Ítem II, hecho que ineludiblemente advierte un retraso injustificado en la entrega de la 
prestación y materializa la aplicación de la penalidad correspondiente, sin embargo la penalidad calculada mediante los Informes N° 088 y N' 
214-2015-JNTC-RO-SOP-GIP-GM/MPMN no se efectuó conforme a los alcances que determina el art. 165 del RLCE, por lo tanto, se requiere 
al Área encargada de la Contrataciones, (Sub Gerencia de Logística), eleve un Informe Técnico con el cálculo pertinente de la penalidad 
incursa, ello a efecto de continuar la prosecución del trámite de reconocimiento de deuda en favor de b EMPRESA GUSVAL S.R.L.; 

Que, mediante Carta N° 006-2015-G/GUSVAL S.R.L., con Expediente de Reg. N° 012387 de fecha 06/ABR/2015, el 
Contratista Empresa GUSVAL S.R.L., representado por el Sr. Ángel Amador Valdivia Coayla, solicita el trámite de reconocimiento de deuda 

orla entrega pardal del material Contrato N° 080-2014-GM-A/MPMN y Orden de Compra N°3619-2015, con Reg. SIAF N°14084; 
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Que, mediante Informe N° 0270-2015-GIME-SLSG/GA/GM/MPMN, de fecha 21 de Octubre del 2015, la abogada de la 
Sub Gerencia de Logística y Servicios Generales Abogada Gloria I. Maynas Espíritu, procede a aplicar el cálculo de penalidad, concluyendo 
que el monto a cobrar por concepto de penalidad por los Items I y II, será de S/. 2,715.00 Nuevos Soles, la cual en consideración al segundo 
párrafo del artículo 165 del Reglamento de la Ley de Contrataciones, se dedujera de (...) los pagos a cuenta, del pago final o en la Liquidación 
Final, o si fuese necesario se cobrara del monto restante en la ejecución de las garantías de fiel cumplimiento; 

Que, mediante Informe N° 1220-2015-SPH/GPP/GM/MPMN, la Sub Gerencia de Presupuesto y Hacienda, ha 
ectuado la evaluación del expediente en el cual concluye que el proyecto con Meta 0018 "MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA 
N LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA MARIANO LINO URQUIETA N° 43018 DEL CENTRO POBLADO DE SAN FRANCISCO DISTRITO 
OQUEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO, REGIÓN MOQUEGUA", cuenta con saldo disponible y habiéndose realizado la certificación 

correspondiente en el presente ejercicio 2015, valida la disponibilidad presupuestal sugiere derivar a la Gerencia de Asesoría Jurídica para la 
emisión del acto resolutivo de conformidad al siguiente detalle: 

Meta 
Fuente de Financiamiento 
Rubro 
Tipo de Recurso 
Especifica 
Tipo de Costo 
Monto 

: 0018 
: 5 Recursos Determinados 
: 18 Canon Sobrecanon, Regalías, Renta de Aduanas y Participaciones 
: H Canon Minero 
: 2.6.2.2.2.4 
: Costo Directo 
: SI. 39,397.50 Nuevos Soles 
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Que, la Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto - Ley N° 28411, establece en su artículo 35°, numeral 35.1 
que: "El Devengado es el acto mediante el cual se reconoce una obligación de pago, derivada de un gasto aprobado y comprometido, que se 
produce previa acreditación documental ante el órgano competente de la realización de la prestación o el derecho del acreedor. El 
reconocimiento de la obligación debe afectarse al Presupuesto Institucional en forma definitiva con cargo a la correspondiente cadena de 
gasto"; 

Que, el artículo 37° de la Ley citada en el párrafo precedente establece el tratamiento de los compromisos y los 
evengados a la culminación del año fiscal; especificando en su numeral 37.1 que los gastos comprometidos y no devengados al 31 de 
iciembre de cada año fiscal pueden afectarse al Presupuesto Institucional del período inmediato siguiente, previa anulación del registro 

presupuestario efectuado a la citada fecha. En tal caso, se imputan dichos compromisos a los créditos presupuestarios aprobados para el 
nuevo año fiscal; 

Que, asimismo la Ley N° 28693 - Ley General del Sistema Nacional de Tesorería, establece en su artículo 28° 
numeral 28.1 y 28.2 que: "El devengado es el reconocimiento de una obligación de pago que se registra sobre la base del compromiso 
previamente formalizado y registrado, sin exceder el límite del correspondiente Calendario de Compromisos"; "El total de devengado registrado 
a un determinado periodo no debe exceder el total acumulado del gasto comprometido y registrado a la misma fecha"; de igual forma el 
artículo 29° del mismo cuerpo normativo señala que: "el devengado sea en forma parcial o total se produce como consecuencia de haberse 
verificado la recepción satisfactoria de los bienes adquiridos o la efectiva prestación de los servicios contratados"; 

Que, el artículo 165° del Reglamento de la Ley de Contrataciones con el Estado establece la penalidad por mora en la 
ejecución de las prestaciones objeto del contrato, la entidad le aplicará al contratista una penalidad por día de retraso hasta por un monto 
máximo equivalente al 10 % del monto del contrato vigente, o de ser el caso del ítem que debió ejecutarse. Esta penalidad será deducida de 
los pagos a cuenta del pago final o en la liquidación final o si fuese necesario se cobrará del monto resultante de la ejecución de las garantías 
del fiel cumplimiento o por el monto diferencial de propuesta; 

Por lo que, de conformidad con lo dispuesto por la Ley N°28411- Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, 
Ley N°28693 - Ley General del Sistema Nacional de Tesorería, Decreto Legislativo N° 1017 Ley de Contrataciones del Estado, su Reglamento 
aprobado por Decreto Supremo N° 184-2008-EF; Ley N° 27444- Ley de Procedimiento Administrativo General y en atención a lo dispuesto en 
la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N° 27972, con las visaciones correspondientes; 

SE RESUELVE: 

ARTICULO PRIMERO: RECONOCER, como adeudo del Ejercicio Presupuestal de años anteriores, la suma de SI. 
42,112.50 (CUARENTA Y DOS MIL CIENTO DOCE con 50/100 NUEVOS SOLES), por la Adquisición de Agregados para el proyecto con 
Meta 0018 "MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA MARIANO LINO URQUIETA N°43018 DEL 
CENTRO POBLADO DE SAN FRANCISCO DISTRITO MOQUEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO, REGIÓN MOQUEGUA", a favor de 
GUSVAL S.R.L., en mérito a los antecedentes que en ciento quince (115) folios forman parte integrante de la presente resolución y de acuerdo 
a los considerandos expuestos en la misma. 



REGÍST 	UNÍQUESE Y CÚMPLASE 

incial Mariscal Nieto 

QUISPE MAMAN! 
ALCALDE 
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ARTÍCULO SEGUNDO.- APLICAR la penalidad por mora a la empresa GUSVAL S.R.L., correspondiéndole la 
penalidad máxima de 10% del monto del Contrato N° 080-2014-GM-A/MPMN a la primera entrega de los ltems I y II, equivalente a la suma de 
S/. 2,715.00 Nuevos Soles; de acuerdo a lo establecido en los considerandos de la presente Resolución. 

ARTÍCULO TERCERO.- ENCARGAR, a la Sub Gerencia de Tesorería, efectuar la retención del monto de S/. 2,715.00 
uevos Soles, durante la cancelación al proveedor empresa GUSVAL S.R.L.. 

ARTÍCULO CUARTO.- DISPONER que la Secretaria General cumpla con notificar la presente Resolución a Gerencia 
Municipal, Gerencia de Asesoría Jurídica, Gerencia de Planificación y Presupuesto, Sub Gerencia de Logística y Servicios Generales, Sub 
Gerencia de Tesorería y demás Unidades Orgánicas que por la naturaleza tengan injerencia en el contenido de la misma. 

ARTÍCULO QUINTO.- ENCARGAR, a la Oficina de Tecnología de la Información y Estadística la publicación de la 
presente Resolución en el Portal Institucional de la Municipalidad Provincial Mariscal Nieto — Moquegua. 


