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"AÑO INTERNACIONAL DE LAS LEGUMBRES" 
'2007 -2016 DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERU' 

"AÑO DE LA CONSOLIDACIÓN DEL MAR GRAU" 

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL MARISCAL NIETO 
LEY ORGÁNICA 27972 DEL 26-05-2003 

LEY 8230 DEL 03-04-1936 

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N° O 0 1 3 1 -2016-A/MPMN 

Moquegua, 14 MAR. 2016 
VISTOS: 
El Informe N° 093-2016-CNLLP/CC-OSLO-GM/MPMN, Informe N° 0517-2016-0SLO/GM/MPMN; Informe 

N° 0297-2016-SPH/GPP/GM/MPMN e Informe Legal N° 235-2016-DJNT/GAJ/MPMN, sobre Prestación Adicional a favor del 
Consorcio MARISCAL NIETO, y; 

CONSIDERANDO: 

Que, de acuerdo con el artículo 194° de la Constitución Política del Perú, concordante con el segundo 
párrafo del artículo II del Título Preliminar de la Ley N° 27972, "Ley Orgánica de Municipalidades", la Municipalidad Provincial de 
Mariscal Nieto, es el órgano de gobierno promotor del desarrollo local, con personería jurídica de derecho público y plena 
capacidad para el cumplimiento de sus fines, que goza de autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su 
competencia; siendo el Alcalde su representante legal y máxima autoridad administrativa; 

Que, conforme a lo dispuesto en el art. 20° Inc. 6), de la Ley N° 27972, "Ley Orgánica de Municipalidades", 
concordante con lo dispuesto en el art. 430  del mismo cuerpo legal, prescriben como una de las atribuciones del Alcalde la de dictar 
Resoluciones de Alcaldía y por las cuales aprueba y resuelve los asuntos de carácter administrativo; 

Que, mediante el Informe N° 0517-2016-0SLO/GM/MPMN, a mérito del Informe N° 093-2016-CNLLP-CC-
OSLO-GM/MPMN, la Jefe de la Oficina de Supervisión y Liquidación de Obras, indica que luego de revisado el Expediente a 
"Mayores Prestaciones de Servicio de Supervisión", por parte del Coordinador de Contratos, Mayores Prestaciones derivadas de la 
Ampliación de Plazo N° 01 de Supervisión aprobado mediante Resolución de Alcaldía N' 00814-2015-A/MPMN (ampliación de 
plazo 01); dicho profesional ha emitido opinión favorable; 

Que, de la revisión de autos se tiene que la Resolución de Alcaldía N° 00814-2015-A/MPMN de fecha 
05/A60S/2015, resuelve en su articulo primero: "APROBAR la Ampliación de Plazo N°01 del Contrato N° 074-2013-GM-A/MPMN 
suscrito con fecha 03/SEP/2013, entre la Municipalidad Provincial Mariscal Nieto y el CONSORCIO MARISCAL NIETO, para la 
ejecución del "Servicio de Supervisión de Obra" para la obra: "Instalación y Mejoramiento de los Sistemas de Agua Potable, 
Alcantarillado y Almacenamiento II Etapa, en el Distrito de Moquegua - Provincia Mariscal Nieto - Moquegua" por el término-de 
101 días calendario..." .  

Que, la Municipalidad Provincial Mariscal Nieto y el CONSORCIO MARISCAL NIETO suscribieron el 
Contrato N° 074-2013-GM-A/MPMN de fecha 03/SEP/2013, siendo su objetivo el Servicio Consultoría de Obra, para la Supervisión 
de la Obra: "Instalación y Mejoramiento de los Sistemas de Agua Potable, Alcantarillado y Almacenamiento II Etapa, en el Distrito 
de Moquegua - Provincia Mariscal Nieto - Moquegua", conforme a las especificaciones técnicas contenidas en las bases 
integradas y la propuesta ganadora que forman parte integrante del contrato en mención: asi también se tiene que el monto 
contractual asciende a la suma de S/. 1.528,827.28 (Un Millón Quinientos Veintiocho Mil Ochocientos Veintisiete y 28/100 nuevos 
soles), y el servicio de consultoría de obra tiene como plazo de ejecución de 720 días; 

Que, respecto a lo expuesto en los párrafos anteriores, se puede apreciar la Carta N° 038-2016/ 
CONSORCIO MARISCAL NIETO/S.0. de fecha 29//FEB/2016, mediante la cual el CONSORCIO MARISCAL NIETO, al amparo de 
lo establecido en el artículo 9 del Decreto Legislativo N° 1238 modificatoria de la Ley N° 29230 y el artículo 26 de su reglamento 
aprobado por el Decreto Supremo N° 409-2015-EF, en observancia del Principio de Legalidad, solicita se proceda APROBAR las 
Mayores Prestaciones del Servicio del Contrato de Supervisión N' 074-2013-GM-A/MPMN, originadas por la modificación al plazo 
de ejecución por 101 días del Proyecto: "Instalación y Mejoramiento de los Sistemas de Agua Potable, Alcantarillado y 
Almacenamiento II Etapa, en el Distrito de Moquegua - Provincia Mariscal Nieto - Moquegua", autorizándose el pago de la 
contraprestación de S/. 214,460.37 Nuevos Soles, a favor del consorcio, posterior a ello al amparo de la Ley N° 29230 se proceda 
a suscribir la correspondiente adenda modificatoria del Contrato; por otro lado se indica que "la ampliación de plazo N° 01 por 101 
días, aprobada por Resolución de Alcaldía N° 00814-2015-A/MPMN, ha sido expedida en virtud de la aprobación de las tres 
ampliaciones de plazo de la obra del Proyecto de Inversión, originados por las variaciones de plazo de la obra, supervisado por su 
consorcio; modificándose el plazo pactado del proyecto en 101 dias, consecuentemente las prestaciones que se realicen dentro del 
plazo ampliado, computados desde el 14 de abril del 2016 al 22 de junio del 2016, no se encuentran previstos en el contrato, por lo 
que dado el carácter vinculante del contrato con la ejecución de la obra, para el adecuado control de ejecución de la obra se hace 
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Cuy 

indispensable las mayores prestaciones de servicio del servicio de supervisión durante tal periodo ampliado, las mismas que deben 
ser aprobadas en los términos establecidos en el articulo 26 del D.S. N" 409-2015-EF, Reglamento de la Ley N° 29230, dispositivo 
que establece que para el supuesto de mayores prestaciones de servicio de la supervisión realizadas en el marco legal de la Ley 
N° 29230, no son de aplicación supletoria las disposiciones sobre prestaciones adicionales de la supervisión establecidas en el D. L. 
N° 1017 Ley de Contrataciones del Estado su Reglamento y Modificatorias"; 

Que, según el Informe N° 093-2016-CNLLP-CC-OSLO-GM/MPMN, el Coordinador de Contratos señala, que 
actualmente se viene ejecutando la obra "Instalación y Mejoramiento de los Sistemas de Agua Potable, Alcantarillado y 
Almacenamiento II Etapa, en el Distrito de Moquegua — Provincia Mariscal Nieto — Moquegua", bajo el sistema de obras por 
impuesto, en el marco de la Ley N° 29230, ejecutado por la Empresa Superconcreto del Perú S.A., contratado por la Empresa 
Southern Perú Copper Corporation, en referencia al Convenio de Inversión Pública Local N° 001-2013-MPMN y supervisado por el 
Consorcio Mariscal Nieto, bajo el contrato N° 074-2013-GM-A/MPMN, derivado del AMC N° 073-2013-CE/MPMN, CP N° 03-2013-
CE/MPMN; así también advierte, que se ha recepcionado la Carta N° 038-2016/CONSORCIO MARISCAL NIETO/S.O., de la 
Supervisión Externa Consorcio Mariscal Nieto, solicitando se apruebe la autorización de Mayores Prestaciones del Servicio de 
Supervisión; es en razón a ello que argumenta a mérito de la Cláusula Cuarta del Contrato N° 074-2013-GM-A/MPMN lo siguiente. 
"1.-La Municipalidad, realizará el pago de la contraprestación pactada a favor del contratista en pagos consecutivos mensuales, 
cuyo importe será igual al monto obtenido de dividir el número de dias del mes de la prestación entre el plazo contractual de la 
prestación de supervisión y multiplicado por el monto contratado de la prestación. El porcentaje de cada pago mensual de la 
restación de consultoría es independiente y no vinculante con el avance porcentual del avance de ejecución de obra, por tanto no 

Fecha de Inicio de Etapa de Supervisión de Ejecución de Obra 23/JUL/2015. 
Fecha de Culminación de Etapa de Supervisión de Ejecución de Obra 13/MAR/2016. 
Fecha de Término de Etapa de Supervisión de Ejecución de Obra con Ampliación de Plazo 
22/JUN/2016. 

Que, con el Informe N° 297-2016-SPH/GPP/GM/MPMN de fecha 09/MAR/2016, el Sub Gerente de 
Presupuesto y Hacienda Ing. Rubén Pare Huacan, en referencia del Informe N° 0517-2016-0SLO/GM/MPMN señala en cuanto al 
pedido de disponibilidad presupuestal por el monto de S/. 214,460.37 a favor del consorcio MARISCAL NIETO, que estando dentro 
de las normas del SNIP y directiva que establece los procedimientos para dichas modificaciones se emite la disponibilidad 
presupuestal para el proyecto: Instalación y Mejoramiento de los Sistemas de Agua Potable, Alcantarillado y Almacenamiento II 
Etapa, en el Distrito de Moquegua — Provincia Mariscal Nieto— Moquegua, de acuerdo al siguiente detalle: 

SOPERV.Y 
GINA DE 	s condicionante para el pago parcial de la contraprestación pactada a favor del supervisor; 2.- De acuerdo a las condiciones de 

IGUIDACION 	ago pactadas en el contrato original de supervisión, se realizará el siguiente cálculo para hallar el valor de la prestación por la 
o6RA.9 •-•, 	• • - 

ilbrn 
amphacton de 101 dias calendario: Ampliación de Plazo de Supervisión • Días: 101; Monto por Dia: Si 2,123.37; Monto Total: S/. 
214,460.37; 3.- El monto del total generado por la ampliación de plazo calculado, es CONCORDANTE, con el monto indicado en el 
documento de la Carta N° N° 038-2016/CONSORCIO MARISCAL NIETO/S.0"; en tal sentido concluye que corresponde aprobar el 
monto total de S/. 214,460.37 (Doscientos Catorce Mil Cuatrocientos Sesenta con 37/100 soles), que representa el 14.03% del 
monto contractual de supervisión, generado por variaciones o modificaciones al proyecto durante la fase de inversión; cuyos plazos 
se establecerían como sigue: 

Fuente 	 de 
Financiamiento 

05 Recursos Determinados 

Rubro 18 	Canon 	Sobrecanon, 	Regalías, 
Participaciones 

Renta de Aduanas y 

Presupuesto S/ 214,460.37 soles 
Plazo de Ejecución 101 Días Calendario 

Que, el artículo 12 inc. 12.4 del DS N° 005-2014-EF Reglamento de la Ley N°29230, Ley que Impulsa la 
Inversión Pública Regional y Local con Participación del Sector Privado, señala: "Las variaciones o modificaciones que tenga el 
Proyecto durante la fase de inversión se incorporarán al costo total referencial de la inversión, sujetándose a las disposiciones del 
SNIP; 

Que, el contrato N° 074-2013-GM-A/MPMN precisa en la Cláusula Décimo Quinta — Marco Legal del 
Contrato: "sólo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, en las directivas que 
emita el OSCE y demás normativa especial que resulte aplicable, se utilizarán las disposiciones pertinentes del Código Civil vigente 
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y demás normas concordantes"; en razón a ello el Código Civil, señala en su Artículo II: "La ley se aplica a las consecuencias de 
las relaciones y situaciones juridicas..."; 

Que, el artículo IV.- Principios del procedimiento administrativo de la Ley N° 27444 "Ley del Procedimiento 
Administrativo General" dispone en su numeral "1.1. Principio de Legalidad: Las autoridades administrativas deben actuar con 
respeto a la Constitución, la ley y al derecho, dentro de las facultades que le estén atribuidas y de acuerdo con los fines para los 
que les fueron conferidas; 1.11. Principio de Verdad Material: En el procedimiento la autoridad administrativa competente deberá 
verificar plenamente los hechos que sirven de motivo a sus decisiones, para lo cual deberá adoptar todas las medidas probatorias 
necesarias autorizadas por la ley; aun cuando no hayan sido propuestas por los administrados o hayan acordado eximirse de 
ellas"; 

Que, ante lo descrito en los párrafos precedentes, y en virtud a lo expuesto en la Resolución de Alcaldía N° 
00814-2015-A/MPMN de fecha 05/AGOS/2015, como es, el de APROBAR la Ampliación de Plazo N°01 del Contrato N° 074-2013-
GM-A/MPMN suscrito con fecha 03/SEP/2013, por el término de 101 días calendario-  en tal sentido el reconocimiento de la 
Prestación Adicional debe ser reconocido a favor del Consorcio MARISCAL NIETO, por un monto de S/. 214,460.37 (Doscientos 
Catorce Mil Cuatrocientos Sesenta con 37/100 soles), ya que al otorgarse un plazo adicional y/o aprobación de una ampliación del 
plazo en un contrato de supervisión genera determinados efectos económicos que tienen por objeto equilibrar las condiciones 
económicas inicialmente pactadas en atención al Principio de Equidad; 

Por consiguiente, en merito a los considerandos expuestos, de conformidad con las facultades conferidas 
por la Ley N°27972 "Ley Orgánica de Municipalidades" y sus modificatorias; Ley N°29230 "Ley que Impulsa la Inversión Pública 
Regional y Local con Participación del Sector Privado" y su reglamento; Ley N° 27444 "Ley del Procedimiento Administrativo 
General"; con las visaciones correspondientes; 

SE RESUELVE: 

ARTICULO PRIMERO.- APROBAR la Prestación Adicional del Servicio de Supervisión a favor del 
Consorcio MARISCAL NIETO, como consecuencia de la Ampliación de Plazo N° 01 del Contrato N° 074-2013-GM-A/MPMN 
suscrito entre la Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto y el Consorcio MARISCAL NIETO, para la Ejecución de Supervisión de 
la Obra: "Instalación y Mejoramiento de los Sistemas de Agua Potable, Alcantarillado y Almacenamiento II Etapa, en el Distrito de 
Moquegua — Provincia Mariscal Nieto — Moquegua", siendo un monto de S/. 214,460.37 (Doscientos Catorce Mil Cuatrocientos 
Sesenta con 37/100 soles), por el término de 101 días calendario, siendo como sigue: 

Fecha de Inicio de Etapa de Supervisión de Ejecución de Obra 23/JUL/2015. 
Fecha de Culminación de Etapa de Supervisión de Ejecución de Obra 13/MAR/2016. 
Fecha de Término de Etapa de Supervisión de Ejecución de Obra con Ampliación de Plazo 22/JUN/2016). 

ARTÍCULO SEGUNDO.- DISPONER a la Sub Gerencia de Logística y Servicios Generales cumpla con lo 
dispuesto en artículo segundo de la Resolución de Alcaldía N°00814-2015-A/MPMN de fecha 05/AGOS/2015, debiendo contemplar 
en la Adenda correspondiente al Contrato N° 074-2013-GM-A/MPMN, el monto reconocido a favor del Consorcio MARISCAL 
NIETO, es decir S/. 214,460.37 (Doscientos Catorce Mil Cuatrocientos Sesenta con 37/100 soles), por el término de 101 días 
calendario, en la fechas descritas. 

ARTÍCULO TERCERO.- DISPONER a la Oficina de Tecnología de la Información y Estadística la 
publicación de la presente Resolución en el Portal Institucional de la Municipalidad Provincial Mariscal Nieto — Moquegua. 

ARTÍCULO CUARTO.- NOTIFÍQUESE al Contratista CONSORCIO MARISCAL NIETO la presente 
resolución, en su respectivo domicilio y REMÍTASE copia de la presente resolución a Gerencia Municipal, Gerencia de 
Administración, Gerencia de Planeamiento y Presupuesto, Oficina Supervisión y Liquidación de Obras, Sub Gerencia de Logística y 
Servicios Generales para su conocimiento y acciones pertinentes. 

1110MIAMPMAI 
DJMTGAJ/MPIAN 
CAET/A8013 

REGISTRE 	NÍQUESE Y CÚMPLASE 


	00000001
	00000002
	00000003
	00000004
	00000005
	00000006
	00000007
	00000008
	00000009
	00000010
	00000011
	00000012

