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"AÑO INTERNACIONAL DE LA LUZ Y LAS TECNOLOGIAS BASADAS EN LA LUZ" 
«2007- 2016 DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERU' 

"AÑO DE LA DIVERSIFICACIÓN PRODUCTIVA Y DEL FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN" 

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL MARISCAL NIETO 
LEY ORGANICA 27972 DEL 26-05-2003 

LEY 8230 DEL 03-04-1936 

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N° 	013 8 4 -2015-A/MPMN 

Moquegua, 1 8 DIC. 2015 
VISTO: 
El Contrato N° 201-2015-GA/GM/A/MPMN; Informe N° 419-2015-JNCT-RO-SOP-GIP-GM/ 

MPMN; Informe N °318-2015-GIME-SGLSG/GA/GM/MPMN; Informe N° 1357-2015-SLSG/GA/GM/MPMN; 
Informe N°1314-2015-SPH/GPP/GM/MPMN, sobre Aprobación de Prestación Adicional, y; 

CONSIDERANDO: 

Que, de acuerdo con el artículo 194° de la Constitución Política del Perú, concordante con 
los artículos 1 y II del Título Preliminar de la Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, la Municipalidad 
Provincial de Mariscal Nieto, es el órgano de gobierno promotor del desarrollo local, con personería jurídica de 
derecho público y plena capacidad para el cumplimiento de sus fines, que goza de autonomía politica, económica 
y administrativa en los asuntos de su competencia; siendo el Alcalde su representante legal y máxima autoridad 
administrativa; 

Que, según el artículo 76° de la Constitución Política del Perú, dispone que la 
contratación de bienes, servicios u obras con fondos públicos se efectué obligatoriamente por Licitación o  
concurso de acuerdo con los procedimientos y requisitos señalados en la Ley. En este sentido, la Ley 
constituye la norma de desarrollo del citado precepto constitucional, dado que establece las reglas que deben 
observar las Entidades en las Contrataciones que lleven a cabo erogando fondos públicos (. ..); Bajo este contexto 
la Ley de Contrataciones del Estado, constituye la norma de desarrollo del citado precepto constitucional, dado 
que establece los lineamientos que deben observar las Entidades en los procesos de Contrataciones de Inversión 
Pública que lleven a cabo; 

Que, mediante Decreto Legislativo N° 1017, Ley de Contrataciones del Estado modificada 
mediante Ley N° 29873 en adelante la LCE; y, su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 184-2008-EF; 
modificado mediante Decreto Supremo 138-2012-EF, en adelante el RLCE; se establecen las disposiciones y 
lineamientos que deben observar las Entidades del Sector Público en los procesos de contrataciones de bienes, 
servicios u obras, regulando las obligaciones y derechos que se derivan de los mismos; 

Que, la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento determinan que las 
Contrataciones se rigen por los siguientes Principios: e) Principio de Razonabilidad: En todos los procesos de 
selección el objeto de los contratos debe ser razonable, en términos cuantitativos y cualitativos, para satisfacer el 
interés público y el resultado esperado; 1) Principio de Equidad: Las prestaciones y derechos de las partes 
deberán guardar una razonable relación de equivalencia y proporcionalidad, sin perjuicio de las facultades que 
corresponden al Estado en la gestión del interés general; 

Que, de la culminación del proceso de selección de Adjudicación Directa Selectiva SIE N°25-
2015-CEP-MPMN con fecha 01/OCT/2015, la Entidad Municipal junto a la Empresa Comercial Ferretería 
Fátima SAC., debidamente representado por la Sra. Yobana Maruja Quenta Coaquira, perfeccionan el Contrato 
N°021-2015-GA/GM/A/MPMN materializado para la "Adquisición de Cemento Portland Tipo I" para el Proyecto 
'Mejoramiento de la Infraestructura en la Institución Educativa Mariano Lino Urquieta N' 43018 del Centro 
Poblado de San Francisco, Distrito de Moquegua, Provincia Mariscal Nieto, Región Moquegua", por un monto de 
contratación total que ascendió a la suma de S/. 76,350.00 (Setenta y seis mil trecientos cincuenta con 00/100 
nuevos soles); 

Que, mediante Infórme N°419-2015-JNCT-RO-SOP-GIP-GM/MPMN de fecha 23/JUL/2015, 
el Ing. Jesús Clavitea Residente del Proyecto "Mejoramiento de la Infraestructura en la Institución Educativa 
Mariano Lino Urquieta N° 43018 del Centro Poblado de San Francisco, Distrito de Moquegua, Provincia Mariscal 
Nieto, Región Moquegua", señala que a la fecha se viene ejecutando los trabajos adicionales como parte del 
expediente de modificaciones presupuestal N°01, hecho que indefectiblemente genera un mayor requerimiento 
para el suministro de cemento Portland Tipo I, por lo que, en el marco del art. 174 del RLCE solicita una Adenda 
al 25% del Contrato N°021-2015-GA/GM/A/MPMN, prestación adicional que asciende a la suma de S/. 
19,087.50 N/S; 

Que, mediante Informe N°318-2015-GIME-SGLSG-GA-GM/MPMN de fecha 28/OCT/2015, 
la Sub Gerencia de Logística y Servicios Generales emite opinión técnica coligiendo que de acuerdo al sustento 
técnico por parte de los Responsables del Proyecto, y encontrándose vigente el contrato; es PROCEDENTE la 
contratación de la adquisición de los bienes solicitados, mediante las prestaciones adicionales aprobada VIA 
ACTO RESOLUTIVO, adicional que asciende a la suma de S/. 19,087.50 N/S y representa el 25% del Contrato 
N°021-2015-GA/GM/A/MPMN, finalmente antes de emitir el acto resolutivo pertinente, considerando lo 
dispuesto en el art. 18 del RLCE, solicita se deriven los actuados hacia la Gerencia de Planeamiento y 

Presupuesto de la MPMN, para emitir la Certificación Presupuestal a fin de garantizar que el crédito 
presupuestario sea suficiente para comprometer un gasto en el ario fiscal correspondiente, y posteriormente se 
derive el expediente, a la Gerencia de Asesoría Jurídica a efecto de formalizar VÍA ACTO RESOLUTIVO la 
contratación del adicional; 

Que, mediante Informe N°1557-2015-SGLSG/GA/GM/MPMN de fecha 28/OCT/2015, el 
Sub Gerente de Logística y Servicios Generales, de acuerdo a la Opinión Técnica solicita ante la Gerencia de 
Planeamiento y Presupuesto la correspondiente la Certificación de Disponibilidad Presupuestal, soslayando qué 
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Emita la certificación pertinente, se remitan los actuados hacia Gerencia de Asesoría Jurídica a fin de formalizar 
el acto resolutivo correspondiente; 

Que, mediante Informe N°13142015-SPH/GPP/GM/MPMN de fecha 30/OCT/2015, la Sub 
Gerencia de Presupuesto y Hacienda señala que de la evaluación a los documentos sobre contracción adicional 
hasta por el 25% del Contrato N'021-2015-GA/GM/A/MPM, concluye que el Proyecto con Meta 018 
"Mejoramiento de la Infraestructura en la Institución Educativa Mariano Lino Urquieta N° 43018 del Centro 
Poblado de San Francisco, Distrito de Moquegua, Provincia Mariscal Nieto, Región Moquegua", cuenta con saldo 
disponible para el ejercicio fiscal 2015, por toque Valida la Disponibilidad Presupuestal de acuerdo al siguiente 
detalle: 
Meta 	 018 "Mejoramiento de la Infraestructura en la Institución Educativa Mariano Lino 

Urquieta N° 43018 del Centro Poblado de San Francisco, Distrito de Moquegua, 
Provincia Mariscal Nieto, Región Moquegua" Con Código SNIP N°30153 

Fuente de Financiamiento 	 5 Recursos Determinados 
Rubro 	 18 Canon, Sobre Canon, Regalías, Renta de Aduanas y Participaciones 
Tipo de Recurso 	 H Canon Minero 
Especifica 	 2.6.2.2.2.4 
Tipo de Costo 	 Costo Directo 
Monto 	 S/. 19,087.50 Nuevos Soles 

Que, mediante Informe N°150-2015-MMPF-GAJ-GM/MPMN de fecha 12/OCT/2015, 
Gerencia de Asesoría Jurídica precisa que la Entidad solo puede ordenar al contratista la ejecución de 
prestaciones adicionales de bienes o servicios, hasta el veinticinco por ciento (25%) del monto del contrato 
original, cuando estas no se encuentren consideradas en las especificaciones técnicas o términos de referencia 
ni en el contrato original, cuya reslfración resulta indispensable y/o necesaria para alcanzar la finalidad de este 
contrato, En esa medida, es de advertirse que la Finalidad Publica para la cual se perfecciono el Contrato N°021-
2015-GA/GM/A/MPMN debe ser razonable en términos cuantitativos y cualitativos, para satisfacer el resultado 
esperado para el Proyecto "Mejoramiento de la Infraestructura en la Institución Educativa Mariano Lino Urquieta 
N° 43018 del Centro Poblado de San Francisco, Distrito de Moquegua, Provincia Mariscal Nieto, Región 
Moquegua", sin embargo se tiene que, en virtud de la Modificación Presupuestal N° 01 del Proyecto se ha 
procedido a ampliar las metas y actividades del Proyecto, por lo tanto, ameritando que durante la fase de 
ejecución contractual la Entidad está facultada para requerir un mayor número de prestaciones a las 
inicialmente pactadas, siempre que el contrato se encuentre vigente y que dichas prestaciones sean 
indispensable y/o necesarias para alcanzar la finalidad de este contrato, ES PROCEDENTE efectuar una 
contratación adicional hasta por el 25% del Contrato N°021-2015-GA/GM/A/MPMN• 

Que, el Art. 41° de la Ley de Contrataciones con el Estado, aprobada con el Decreto 
Legislativo N° 1017 y modificado mediante Ley N° 29873, establece respecto a prestaciones adicionales y 
reducciones de los contratos que: '"Excepcionalmente y previa sustentación por el área usuaria de la 
contratación, la Entidad podrá ordenar y pagar directamente la ejecución de prestaciones adicionales en caso de 
bienes y servicios hasta por el veinticinco por ciento (25%) de su monto, siempre que sean indispensables para 
alcanzar la fmalidad del contrato"; 

Asimismo en concordancia con lo establecido en el Art. 174° del Reglamento de la Ley 
de Contrataciones del Estado aprobado mediante D.S. N° 184-2008-EF y modificado mediante Decreto Supremo 
138-2012-ef., y D. S. N°084-2014-EF., se establece que 'Para alcanzar la finalidad del contrato y mediante 
resolución previa, el Titular de la Entidad podrá dispones la ejecución de prestaciones adicionales hasta por el 
limite del veinticinco por ciento (25%) del monto del contrato original, para lo cual deberá contar con la 
asignación presupuestal necesaria (...)"; En tal contexto su penúltimo párrafo, establece que, "En caso de la 
aprobación de prestaciones adicionales o de su reducción, el contratista aumentará o reducirá de forma 
proporcional las garantías que hubiere otorgado"; 

Sobre el particular es importante precisar que la potestad para aprobar prestaciones 
adicionales o reducciones responde al ejercicio de las prerrogativas especiales del Estado, pues se enmarca 
dentro de lo que la doctrina denomina "cláusulas exorbitantes" que caracterizan a los regímenes jurídicos 
especiales de derecho público como es el régimen de contrataciones del Estado, pues faculta a la Entidad 
Municipal a ordenar y pagar al contratista la ejecución de prestaciones adicionales de bienes o servicios, hasta el 
veinticinco por ciento (25%) del monto del contrato original, cuando estas no se encuentren consideradas en las 
especificaciones técnicas o términos de referencia ni en el contrato original, cuya realización resulta 
indispensable y/o necesaria para alcanzar la finalidad del contrato; por lo tanto, en el marco de ejecución del 
Contrato, se colige que la finalidad pública para la cual se materiali7o no ha sido plenamente compensada, por lo 
tanto, a efecto de alcanzar la finalidad de este contrato, corresponde efectuar una contratación adicional hasta 
por la suma de S/. 19,087.50 N/S que representa hasta el 25% del monto del Contrato N°021-2015-
GA/GM/A/MPMN; 

Que, conforme a los Principios establecido del artículo IV del Título Preliminar de la Ley N° 
27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, se prescribe que "las autoridades administrativas deben 
actuar con respeto a la Constitución, la Ley y el derecho, dentro de las facultades que le estén atribuidas y de 
acuerdo con los fines para los que les fueron conferidas; Así, de existir una facultad discrecional las autoridades 
deberán de observar lo dispuesto en la norma citada, ello no escapa a la contratación pública. 

Que, en el marco del derecho público el Principio de Legalidad posee una significación 
distinta a la de otros ordenamientos de naturaleza privada, en el sentido de sujetar la actuación de la 
administración pública a lo expresamente reconocido en las normas correspondientes, se tiene que las 
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Entidades Públicas deben cumplir necesariamente con el procedimiento legal aplicable para la formación de 
voluntad de adquirir o contratar, a efectos de tener como válida la adquisición o contratación resultante; 

Por consiguiente,: en merito a los considerandos expuestos, de conformidad con las 
facultades conferidas por la Ley Orgánica de Municipalidades 27972,. Ley de Contrataciones del Estado aprobado 
con el Decreto Legislativo N° 1017, modificado mediante Ley N° 29873 y su Reglamento Estado aprobado 
mediante D.S. N° 184-2008-EF y modificado mediante D. S. 138-2012-EF., y D. S. N°080-2014-EF ; Ley del 
Sistema Nacional de Presupuesto Ley N° 28411 y modificatorias; Ley General de Procedimiento Administrativo 
General, Ley 27444; con las visaciones correspondientes; 

SE RESUELVE: 
ARTICULO PRIMERO.- APROBAR,  la Contratación Adicional del Contrato N°021-2015-

GA/GM/A/MPMN suscrito entre la Entidad Municipal y la Empresa Comercial Ferretería Fátima SAC., 
perfeccionado para la "Adquisición de Cemento Portland Tipo I" para el Proyecto "Mejoramiento de la 
Infraestructura en la Institución Educativa Mariano Lino Urquieta N° 43018 del Centro Poblado de San 
Francisco, Distrito de Moquegua, Provincia Mariscal Nieto, Región Moquegua", adicional que asciende hasta el 
25% del monto total del contrato, conforme a los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la 
presente, en los términos siguientes: 

'TEM CANTIDAD DESCRIPCIÓN UNIDAD PRECIO 
UNITARIO 

PRECIO TOTAL 
DEL ADICIONAL 

% del 
Adicional 

I 800 Cemento Portland Tipo I Bolsa 23,859375 19,087.50 
Nuevos Soles 

25% 

detalle Presupuestal: 
: 	018 "Mejoramiento de la Infraestructura en la Institución Educativa Mariano Lino 

' U:Liz:u:eta N° 43018 del Centro Poblado de San Francisco, Distrito de Moquegua, 
Provincia Mariscal Nieto, Región Moquegua" Código SNIP N°30153 

: 	Por Administración Directa 
: 	5 Recursos Determinados 
: 	18 Canon, Sobre Canon, Regalías, Renta de Aduanas y Participaciones 
: 	H Canon Minero 
: 	2.6.2.2.2.4 
: 	Costo Directo 
: 	S/. 19,087.50 Nuevos Soles 

ARTICULO SEGUNDO.- DISPONER  a la Sub Gerencia de Logistica y Servicios Generales, 
formule la Adenda correspondiente al Contrato N°021-2015-GA/GM/A/MPMN, debiendo exigir al Contratista 
Empresa Comercial Ferretería Fátima SAC., el incremento de la garantía de fiel cumplimiento del contrato; 
Asimismo bajo estricta responsabilidad,, cumpla con la publicación de la presente Resolución en la plataforma 
del Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado - SEACE. 

ARTICULO TERCERO.- ENCARGAR  a la Oficina de Tecnología de la Información y 
Estadistica la publicación de la presente Resolución en el Portal Institucional de la Municipalidad Provincial 
Mariscal Nieto - Moquegua. 

ARTICULO CUARTO.- DISPONER  que Secretaria General cumpla con derivar la presente 
Resolución adjunto a todos sus recaudos en catorce (14) folios, hacia la Sub Gerencia de Logística y Servicios 
Generales a efecto que dicha Unidad Orgánica cumpla con la notificación de la Resolución al Contratista 
Empresa Comercial Ferretería Fátima SAC. y REMÍTASE  copia de la presente a Gerencia Municipal, Gerencia 
de Administración, Gerencia de Infraestructura Pública, Sub Gerencia de Logística y Servicios Generales y a la 
Oficina de Control Institucional para conocimiento y acciones pertinentes. 

REGÍSTRESE, COMUNÍ 1  UESE Y CÚMPLASE. 

HIQM-A/MPIIN 
JeC/GAJ/011/MPMN 
MIAPP/MIOP.G/CIAJ 

De acuerdo al siguiente 
Meta 

Modalidad de Ejecución 
Fuente de Financiamiento 
Rubro 
Tipo de Recurso 
Especifica 
Tipo de Costo 
Presupuesto Adicional 


