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"AÑO INTERNACIONAL DE LA LUZ Y LAS TECNOLOGÍAS BASADAS EN LA LUZ" 
"2007 -2016 DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERÚ' 

"AÑO DE LA DIVERSIFICACIÓN PRODUCTIVA Y DEL FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN" 

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL MARISCAL NIETO 
LEY ORGÁNICA 27972 DEL 26-05-2003 

LEY 8230 DEL 03-04-1936 

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N° 	01415 -2015-A/MPMN 

Moquegua, 3 1 DIC. 2015 

VISTOS: 
El Contrato N° 235-2012-GM-A/MPMN; Informe N° 185-2015-RPCC-RO-SOP-GIP-

GM/MPMN; Informe N° 092-2015-MMPF-GAJ-GM/MPMN; Informe N° 470-2015-RPCC-RO-SOP-GIP-
GM/MPMN; Informe N° 232-2015-RADA-10-OSLO-GM/MPMN; Informe N° 602-2015-RPCC-RO-SOP/GIP/GM/ 
MPMN y el Informe N° 1726-2015-GAJ-GM/A/MPMN; Sobre Resolución parcial de Contrato, y; 

CONSIDERANDO: 
Que, de acuerdo con el artículo 194° de la Constitución Política del Perú, concordante con 

los artículos I y II del Título Preliminar de la Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, la Municipalidad 
Provincial de Mariscal Nieto, es el órgano de gobierno promotor del desarrollo local, con personería jurídica de 
derecho público y plena capacidad para el cumplimiento de sus fines, que goza de autonomía política, económica 
y administrativa en los asuntos de su competencia; siendo el Alcalde su representante legal y máxima autoridad 
administrativa; 

Que, según el artículo 76° de la Constitución Política del Perú, dispone que la 
contratación de bienes, servicios u obras con fondos públicos se efectué obligatoriamente por Licitación o  
concurso  de acuerdo con los procedimientos y requisitos señalados en la Ley.  En este sentido, la Ley 
constituye la norma de desarrollo del citado precepto constitucional, dado que establece las reglas  que deben 
observar las Entidades en las Contrataciones que lleven a cabo erogando fondos públicos (.. J. Bajo este contexto 
la Ley de Contrataciones del Estado, constituye la norma de desarrollo del citado precepto constitucional, dado 
que establece los lineamientos que deben observar las Entidades en los procesos de Contrataciones de Inversión 
Pública que lleven a cabo; 

Que, mediante Decreto Legislativo N° 1017, Ley de Contrataciones del Estado modificada 
mediante Ley N° 29873 en adelante la LCE; y, su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 184-2008-EF; 
modificado mediante Decreto Supremo 138-2012-EF, en adelante el RLCE; se establecen las disposiciones y 
lineamientos que deben observar las Entidades del Sector Público en los procesos de contrataciones de bienes, 
servicios u obras, regulando las obligaciones y derechos que se derivan de los mismos; 

Que, la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento determinan que las 
Contrataciones se rigen por el Principio de Imparcialidad: Los acuerdos y resoluciones de los funcionarios y 
órganos responsables de las contrataciones de la Entidad, se adoptarán en estricta aplicación de la presente nomm y 
su Reglamento; así como en atención a criterios técnicos que permitan objetividad en el tratamiento a los postores y 
contratistas, 1) Principio de Equidad: Las prestaciones y derechos de las partes deberán guardar una razonable 
relación de equivalencia y proporcionalidad, sin perjuicio de las facultades que corresponden al Estado en la 
gestión del interés general; 

Que, de la culminación del proceso de selección por Adjudicación de Menor Cuantía N° 109-
2012-2012-CE/MPMN Tercera Convocatoria - Derivada de la Adjudicación Directa Publica N°23-2012-
CE/MPMN, con fecha 18/OCT/2012, se perfecciona el Contrato N° 235-2012-GM-A/MPMN entre la Provincial 
Mariscal Nieto y el CONSORCIO BELBN conformado por las empresas RB&RD S.R.L y la Empresa Servicios 
Generales G8iV EIRL., quienes designan como representante Legal de Consorcio al Sr. Rogelio Pacheco Ríos, 
para la ejecución del "Servicio de Alquiler de 2000 H/M de Camión Volquete CAP. 15M3 Potencia 420 HP para el 
Traslado de Material Sub Base (Maquina Seca)" para el Proyecto "Asfaltado de la Carretera Cuchumbaya-Calacoa 
Tramo III, Vía de Integración KM. 40+000 al KM. 60+000, Provincia Mariscal Nieto-Región Moquegua", cuyo 
monto total de contratación ascendió a la suma de S/. 249.000.00 (Doscientos cuarenta y nueve mil con 00/100 
nuevo soles); 

Que, con fecha 27/OCT/2014, se materializa la Primera Adenda al Contrato N° 235-2012-
GM-A/MPMN, con el objeto de modificar la Cláusula Quinta del Contrato, ampliándose el plazo de ejecución 
contractual por el término de 120 días calendarios, considerados a partir del día siguiente de suscrito la Adenda; 

Que, mediante Informe N' 185-2015-RPCC-RO-SOP-GIP-GM/MPMN de fecha 
28/MAY/2015, el Ing. Ranulfo Cornejo Cayetano Residente del Proyecto "Asfaltado de la Carretera 
Cuchumbaya-Calacoa Tramo III, Vía de Integración KM. 40+000 AL KM. 60+000, Provincia Mariscal Nieto-Región 
Moquegua", señala que de las actividades físicas en el Proyecto por motivos administrativos y técnicos en la 
actualidad se encuentra paralizados, no teniendo fecha definitivo de reinicio. Una vez que se reinicicn las 
actividades en el Proyecto, se tendrá la necesidad de contar con los servicios de horas volquetes para ejecutar la 
eliminación descombros y traslado de materiales. De acuerdo con el Proveído 4431-2015, de la SLSG se indica 
que en el marco del art. 174 el RLCE se tiene que el saldo de horas según la 0/S N° 07563-2014, equivalen al 
46% del total de horas contratadas. Lo solicitado por la residencia mediante el Informe N°158-2015, no se 
enmarca dentro de los alcances del art. 174 el RLCE por lo que la Residencia es de la Opinión que la SLSG 
determine legalmente la continuación del servicio quedando la contratación a responsabilidad de dicha 
instancia. Finalmente refiere que de acuerdo a la disponibilidad presupuestal con que cuenta el Proyecto y 
principalmente a fa programación de las partidas que se van a ejecutar con los saldos de materiales y 
presupuesto asignado, no será posible utilizar la totalidad de horas que aún quedan pendientes; 
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Que, mediante Informe N° 092-2015-MMPF-GAJ-GM/MPMN de fecha 03/AGO/2015 se 
indica que la Residencia del Proyecto deberá cumplir con SOLICITAR FORMALMENTE la Resolución Parcial del 
Contrato N° 235-20I2-GM-A/MPMN, así mismo a efecto de salvaguardar las condiciones pactadas y encausar el 
procedimiento de la Resolución del Contrato sin responsabilidad de la partes, la Residencia deberá emitir un 
INFORME TÉCNICO COMPLEMENTARIO sustentado en el cuaderno de obra la CANTIDAD Y CUANTIFICACIÓN 
de las horas maquias del Servicio de Alquiler de Camión Volquete CAP. 15M3 Potencia 420 HP para el Traslado 
de Material Sub Base (Maquina Seca), demás actuados que acrediten y fundamente los factores, elementos y/o 
causales que generaron en su contexto la modificación de los términos contractuales en lo referido al plazo de 
ejecución del servicio; 

Que, mediante Informe N° 470-2015-RPCC-RO-SOP-GIP-GM/MPMN de fecha 30/SEP/2015, 
el Ing. Ranulfo Cornejo Cayetano Residente de Proyecto señala que de acuerdo al plan de trabajo que se tiene, y 
conforme de las recomendaciones que hace la Oficina de Control Interno no se ejecutara ningún trabajo de 
traslado de material sub base, por lo tanto, el saldo de 916.91 horas volquete no se utilizaran, motivo por el cual 
solicita la Resolución Parcial del Contrato N° 235-2012-GM-A/MPMN; 

Que, mediante Informe N° 232-2015-RADA-I0-OSLO-GM/MPMN de fecha 27/OCT/2015, el 
Ing. Roicy Dávila Artco Inspector de Proyecto indica que, de la evaluación a los antecedentes del Expediente 
sobre Resolución Parcial del Contrato N° 235-2012-GM-A/MPMN se colige que el Residente del Proyecto deberá 
esclarecer las horas trabajadas, sustentadas mediante Copias del Cuaderno de Obra, cuaderno de almacén 
(combustible), partes diarios firmados por los anteriores Responsables del Proyecto, ello advirtiendo que el 
Residente soslaya la existencia de deudas que datan de Diciembre 2012, y Diciembre 2014, Asimismo se efectúe 
NUEVA VALORIZACIÓN de Conformidad con las horas trabajadas en obra, indicando entrada y salida H/M, etc.; 

Que, mediante Informe N° 602-2015-RPCC-RO-SOP/GIP/GM/MPMN de fecha 
17/NOV/2015, señala que mediante Informe N' 735-2014-RO-ACCC-SGOP/GIP/GM/MPMN de 19/DIC/2015, 
la Anterior Residencia presenta la Conformidad del "Servicio de Alquiler de Camión Volquete por 1,049.09 horas 
maquinas trabajadas monto que asciende a S/130,611.71 Nuevos Soles, a la cual adjunta la respectiva 
valorización debidamente suscrita por el Residente e Inspector del Proyecto, por lo tanto no cor4responde 
realizar una nueva Valorización y/o Conformidad debido a que en la actualidad No se realizó el uso del saldo de 
las horas maquinas servicio de alquiler de camión volquete, por lo tanto, solicita la Resolución Parcial del 
Contrato N° 235-20I2-GM-A/MPMN cuyo monto de resolución asciende a la suma de S/. 114,155.29 Nuevos 
Soles; 

Que, mediante Informe N° 3411-2015-SOP-GIP-GM/MPMN de fecha 26/NOV/2015, el Sub 
Gerente de Obras Publicas solicita ante GIP se continúe con el tramite admirativo pertinente para la Resolución 
Parcial del Contrato N° 235-2012-GM-A/MPMN. 

Que, mediante Informe N°1743-2015-GAJ-GM/A/MPMN de fecha 14/DIC/2015, Gerencia e 
Asesoría Jurídica emite OPINIÓN precisando que el objeto del Contrato N° 235-2012-GM-A/MPMN debió ser 
razonable, en términos cuantitativos y cualitativos, para satisfacer las actividades programadas para el Proyecto 
"Asfaltado de la Carretera Cuchumbaya-Calacoa Tramo III, Vía de Integración KM. 40+000 al KM. 60+000, 
Provincia Mariscal Nieto-Región Moquegua", por lo tanto, en el marco de su ejecución las partes Contratantes 
están sujetos a cumplir sus obligaciones contractuales conforme a los términos pactados en el contrato (y 
sus documento integrantes); en ese contexto, con fecha 27/OCT/2014, se materializa la Primera Adenda al 
Contrato con el objeto de modificar el plazo de ejecución contractual por el término de 120 días calendarios, 
considerados a partir del día siguiente de suscrita la Adenda. Sin embargo debido al nuevo plan de trabajo del 
Proyecto y a las recomendaciones que efectúa la Oficina de Control Interno, se ha dispuesto en el presente año, 
que ya no se ejecutara ningún trabajo de traslado de material sub base, en las actividades de ejecución del 
Proyecto "Asfaltado de la Carretera Cuchumbaya-Calacoa Tramo III, Via de Integración KM. 40+000 AL KM. 
60+000, Provincia Mariscal Nieto-Región Moquegua" por lo cual, el saldo de 916.91 horas máquina del volquete 
objeto del Contrato, ya no son materia de requerimiento y/o utilización, por consiguiente queda advertido un 
hecho extraordinario, imprevisible e irresistible que hace imposible continuar con la ejecución de las 
prestaciones objeto del contrato, por lo tanto, aplicando el marco del primer párrafo del artículo 44 de la LCE en 
concordancia con el articulo 167° del RLCE y el Principio de Equidad es PROCEDENTE materializar la 
Resolución Parcial del Contrato N° 235-2012-GM-A/MPMN sin responsabilidad de la partes, cuyo monto total de 
resolución asciende a la suma de S/. 114,155.29 Nuevos Soles; 

Que, de acuerdo al artículo 49° de la Ley de Contrataciones del Estado aprobada mediante 
Decreto Legislativo 1017 y modificado mediante Ley N° 29873, el Contratista se encuentra obligado a cumplir 
cabalmente con lo ofrecido en su propuesta y en cualquier manifestación formal documentada que haya 
aportado adicionalmente en el curso del proceso de selección o en la formalización del contrato. Asimismo 
conforme a lo señalado en el artículo 142 del RICE (...) "El contrato es obligatorio para las partes" y se regula por 
las normas de este Título (...); 

Que, la normativa de contrataciones del Estado ha previsto la resolución del contrato por 
caso fortuito o fuerza mayor, ante la imposibilidad sobreviniente de ejecutar las prestaciones acordadas. En esa 
medida, el primer párrafo del artículo 44 de la Ley de Contrataciones del Estado aprobada mediante Decreto 
Legislativo 1017 y modificado mediante Ley N' 29873, establece que: "Cualquiera de las partes podrá resolver el 
contrato, sin responsabilidad de ninguna de ellas, en caso fortuito o fuerza mauor que imposibilite de manera 
definitiva la continuación del contrato".  En ese sentido prevé la posibilidad de resolver el contrato cuando debido a 
un hecho o evento que se considera caso fortuito o fuerza mayor, resulte imposible continuar con la ejecución de 
las prestaciones objeto del contrato, de manera definitiva. Para tal efecto, debe tenerse en consideración que el 
artículo 1315 del Código Civil, de aplicación supletoria a los contratos que se ejecutan bajo el ámbito de la 
normativa de contrataciones del Estado, establece que "Caso fortuito o fuerza mayor es la causa no imputable, 
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Consistente en un evento extraordinario. imprevisible e irresistible, que impide la ejecución de la obligación o 
determina su cumplimientgparcial, tardío o de fectuoso"• 

Que, por su parte el articulo 167 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado 
aprobado mediante D. S. N° 184-2008-EF; modificada mediante Decreto Supremo 138-2012 E.F. "Cualquiera de  
las partes puede poner fin al contrato por un hecho sobreviniente a la suscripción del mismo siempre que se  
encuentre previsto expresamente en el contrato con suieción a la Lev. En ese sentido resulta posible que la 
resolución del contrato se realice "(...) en forma parcial, dependiendo de los alcances del incumplimiento, de la 
naturaleza de las prestaciones, o de algún otro factor relevante, siempre y cuando sea posible sin afectar el contrato 
en su conjunto; 

Que, conforme a la normativa glosada y en el marco de ejecución del Contrato N° 235-2012-
GM-A/MPMN y de su Primera Adenda, se advierte que ya no se ejecutara ningún trabajo de traslado de material 
sub base, en las actividades de ejecución del Proyecto "Asfaltado de la Carretera Cuchumbaya-Calacoa Tramo 
III, Vía de Integración KM. 40+000 AL KM. 60+000, Provincia Mariscal Nieto-Región Moquegua" por lo cual, el 
saldo de 916.91 horas máquina del volquete objeto del Contrato, ya no son materia de requerimiento y/o 
utilización, por consiguiente queda materializado un hecho extraordinario, imprevisible e irresistible que hace 
imposible continuar con la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, por lo tanto, aplicando el marco del 
primer párrafo del artículo 44 de la LCE en concordancia con el artículo 167° del ALCE y el Principio de Equidad 
es PROCEDENTE materializar la Resolución Parcial del Contrato N° 235-20I2-GM-A/MPMN sin responsabilidad 
de la partes, cuyo monto total de resolución asciende a la suma de S/. 114,155.29 Nuevos Soles; 

Por consiguiente, de conformidad con Ley de Contrataciones del Estado aprobada con 
Decreto Legislativo N° 1017, y modificada mediante Ley N° 29873, y su Reglamento aprobado por Decreto 
Supremo N° 184-2008-EF; y modificado mediante Decréto Supremo 138-2012-EF, Ley General de Procedimiento 
Administrativo, Ley N°27444; en pleno uso de las facultades otorgadas en el numeral 17 del articulo 20° de la 
Ley N° 27972 Ley Orgánica de Municipalidades, con las visaciones correspondientes; 

SE RESUELVE: 
ARTICULO PRIMERO.- RESOLVER Parcialmente el Contrato N° 235-2012-GM-A/MPMN 

perfeccionado con fecha 18/OCT/2012, entre la Municipalidad Provincial Mariscal Nieto y el CONSORCIO 
BELÉN debidamente representado por el Sr. Rogelio Pacheco Ríos, para la ejecución del "Servicio de Alquiler de 
2000 H/M de Camión Volquete CAP. 15M3 Potencia 420 HP para el Traslado de Material Sub Base (Maquina 
Seca)" para el Proyecto "Asfaltado de la Carretera Cuchumbaya-Calacoa Tramo III, Vía de Integración KM. 
40+000 al KM. 60+000, Provincia Mariscal Nieto-Región Moquegua", debido a un caso de fuerza mayor que 
imposibilita de manera definitiva la continuación del Contrato, conforme a los fundamentos expuestos en la 
parte considerativa de la presente Resolución de acuerdo al siguiente detalle: 

Descripción del Servicio Cantidad Materia 
de Resolución 

Unidad Precio Unitario 
S/. 

Monto Total de 
Resolución 5/. 

Servicio de Alquiler de 2000 H/M de 
Camión Volquete CAP. 15M3 Potencia 
420 HP para el Traslado de Material 
Sub Base (Maquina Seca) 

916.91 H/M 124.50 114,155.29 
Nuevos Soles 

ARTICULO SEGUNDO.- ENCARGAR  a la Sub Gerencia de Logística y Servicios Generales, 
materialice las rebajas presupuestales correspondientes y bajo estricta responsabilidad cumpla con la 
publicación de la presente Resolución a través de la plataforma del Sistema Electrónico de Contrataciones del 
Estado. 

ARTICULO TERCERO.- DISPONER  a la Oficina de Tecnología de la Información y Estadística 
la publicación de la presente Resolución en el Portal Institucional de la Municipalidad Provincial Mariscal Nieto - 
Moquegua. 

ARTICULO CUARTO.- CÚMPLASE  con derivar la presente Resolución adjunto a todos sus 
actuados en noventa y siete (97) folios, hacia la Sub Gerencia de Logística y Servicios Generales, a efecto que 
dicha Sub Gerencia cumpla con la notificación formal de la presente Resolución al CONSORCIO BELÉN en su 
domicilio legal cito en Asociación California Mza. V-8 C. P. San Antonio ciudad de Moquegua.  y REMÍTASE  copia 
de la presente a Gerencia Municipal, Gerencia de Administración, Gerencia de Infraestructura Pública, Oficina 
Supervisión y Liquidación de Obras para conocimiento y acciones pertinentes. 

REGÍSTRESE, COMUNÍ ESE Y CÚMPLASE. 

111QM.A/MPMN 
JCC/ GAJ/GM/MPMN 
MAPP/AFIDG/OM 
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