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RESOLUCION DE,ALCALDIA-N2 0187=20t5=A!MPMN
Moquegua, O 6 MAR. 2015

VISTO: El Informe W 00203-2014-VMMI-RO-CMV/SOP/GIP/GM/MPMN, de fecha 15 de agosto del 2014,
Informe W 3444-2014-S0P-GIP-GM/MPMN, de fecha 19 de agosto del 2014, Informe W 2679-2014-0SLO/GM/MPMN,
de fecha 06 de octubre del 2014, Informe W 00293-2014-VMMI-RO-CMV/SOP/GIP/GM/MPMN, de fecha 15 de octubre
del 2014, Informe W 4581-2014-S0P-GIP-GM/MPMN, de fecha 17 de octubre del 2014, Carta W 16-2014-VMMI-SOP-GIP-
GM/MPMN, de fecha 18 de noviembre del 2014, Informe W 163-2014-MCHC-IO-OSLO/GM/MPMN, de fecha 18 de
noviembre del 2014, Informe W 2082-2014-ASO-OSLO/GM/MPMN, de fecha 20 de noviembre del 2014, Informe W 3455-
2014-0SLO/GM/MPMN, de fecha 28 de noviembre del 2014, Informe W 006-2014-NGSV-SPI-GPP/GM/MPMN, de fecha

'4i 11 de diciembre del 2014, Informe N° 0738-2014-SPI-GPP/GM/MPMN, de fecha 24 de diciembre del 2014, Informe N°
~~ 038-2014-SPH/GPP/GM/MPMN, de fecha 22 de enero del 2015, Informe W 0169-2015-S0P-GIP-GM/MPMN, de fecha 11

CIA ~ e febrero del 2015, Informe N° 115-2015-GIP/GM/MPMN, de fecha 16 de febrero del 2015, Informe N° 247-2015-
IPAl ~ AJ/GM/A/MPMN y,

~
CONSIDERANDO:

Que, a mérito de lo estipulado en el artículo 194º de la Constitución Política del Perú, concordante
con los artículos I y 11 del Título Preliminar de la Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, la

c)~~o"inc,~Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto, es el órgano de gobierno promotor del desarrollo local, con
~o'li 1~-:>J~ersoneríajurídica de derecho público y plena capacidad para el cumplimiento de sus fines, que goza de

.11 O;~~~N,lA \a~tonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia; siendo el Alcalde sul\ JURl - l presentante legal y máxima autoridad administrativa.

, ~ I cGü:;/ Que, con Informe N° 00203-2014-VMMI-RO-CMVjSOPjGIPjGMjMPMN, de fecha 15 de agosto del
~ 2014, el Residente de Obra remite a la Sub Gerencia de Obras Públicas, el Expediente de Ampliación de Plazo

de la Obra "MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DEVIAS EN LASASOCIACIONES DEVIVIENDA SANTA ELENA,
~~Q'I\NCI.4¿ 29 DE ENERO Y ALTO MOQUEGUA, DEL CENTRO POBLADO CHEN CHEN, DISTRITO DE MOQUEGUA,

S}~ ~<p; ROVINCIA MARISCAL NIETO MOQUEGUA", en vías de regularización para su revisión aprobación
l ~~orrespondiente.
<> AOMINiS ii;
\- i3' Que, con Informe N" 3444-2014-S0P-GIP-GMjMPMN, de fecha 19 de agosto del 2014, la Sub

~"'QJE.ot:. Gerencia de Obras Públicas, remite a la Gerencia de Obras Públicas, el documento presentado por el Residente
. de Obra sobre la Obra "MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE VIAS EN LAS ASOCIACIONES DE VIVIENDA

SANTA ELENA, 29 DE ENERO Y ALTO MOQUEGUA, DEL CENTRO POBLADO CHEN CHEN, DISTRITO DE
MOQUEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO MOQUEGUA", donde se remite expediente de ampliación de
plazo y se solicita que a través de su despacho se remita el informe a la Oficina de Supervisión y Liquidación
de Obras.

Que, con Informe N° 2679-2014-0SLOjGMjMPMN, de fecha 06 de octubre del 2014, el Jefe de la
Oficina de Supervisión y Liquidación de Obras, remite a la Gerencia de Infraestructura Pública, el informe del
Inspector de la Obra denominada: "MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE VIAS EN LAS ASOCIACIONES DE
VIVIENDA SANTA ELENA, 29 DE ENEROY ALTO MOQUEGUA, DEL CENTRO POBLADO CHEN CHEN, DISTRITO
DE MOQUEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO MOQUEGUA", en ese sentido remite de manera reiterativa la
observación al Expediente de Ampliación de Plazo N° 04, en la que concluye en devolver en Expediente en
mención por encontrarse con observaciones, por lo tanto sugiere que el presente sea derivado al Sub Gerente
de Obras Publicas con atención al Residente de obra.
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Que, con Informe N" 00293-2014-VMMI-RO-CMVjSOPjGIPjGMjMPMN, de fecha 15 de octubre del
2014, el Residente de Obra remite a la Sub Gerencia de Obras Públicas, el Expediente de Ampliación de Plazo
con su respectivo levantamiento de Observaciones por lo que se rige a la Directiva de Ejecución Presupuestaria
Directa, por lo que la correlación de páginas ha sido modificada.

Que, con Informe N" 4581-2014-S0P-GIP-GMjMPMN, de fecha 17 de octubre del 2014, la Sub
Gerencia de Obras Públicas, remite a la Gerencia de Infraestructura Pública, el informe de la Residente de
Obra "MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE VIAS EN LAS ASOCIACIONES DE VIVIENDA SANTA ELENA, 29
DE ENEROY ALTO MOQUEGUA, DELCENTRO POBLADO CHEN CHEN, DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA
MARISCAL NIETO MOQUEGUA", donde hace llegar el Expediente de Ampliación de Plazo con su respectivo
levantamiento de Observaciones y se solicita se remita el informe a la Oficina de Supervisión y Liquidación De
Obras.

Que, con Carta N° 16-2014-VMMI-SOP-GIP-GMjMPMN, de fecha 18 de noviembre del 2014, el
Residente de Obra le presenta a el Inspector de Obra el Expediente de Ampliación de Plazo con su respectivo
evantamiento de observaciones.

Que, con Informe N" 163-2014-MCHC-IO-OSLOjGMjMPMN, de fecha 18 de noviembre del 2014, el
Inspector de la Obra, remite a el Encargado del Área de Supervisión de Obras, la conclusión que los
documentos sustentarios que se acompaña al informe técnico de Ampliación de Plazo, evaluados la validez
de la causal señalada, considerando que los días de ejecución de las partidas nuevas modifica la Ruta Crítica

~1>'í'tOVin '<1 ~el Cronograma de Ejecución de la Actividad y que esta solicitud ha sido presentado dentro del plazo del GE ,NC ":-i~.. cución, es procedente la solicitud de ampliación Plazo N" 04 POR149 días, siendo la nueva fecha de término
'\2 DEJA 1:<;0. lA aJ la Obra el 03 de diciembre del 2014.

'::.'t 01 ~~ J

~ A I I/.SJ Que, con Informe N" 2082-2014-ASO-OSLOjGMjMPMN, de fecha 20 de noviembre del 2014, el
~~ ~ncargado del Área de Supervisión de Obras, pone de conocimiento a el Jefe de La Oficina Supervisión y

Liquidación de Obras, que es procedente el trámite del Expediente de Ampliación de Plazo N" 04 por 149 días
calendario correspondiente al proyecto en mención según sustento técnico emitido por el responsable.

Il-Ol/INCIA! Que, con Informe N" 3455-2014-0SLOjGMjMPMN, de fecha 28 de noviembre del 2014, el Jefe de La
~'<. ~ Oficina Supervisión y Liquidación de Obras, remite a la Gerencia Municipal el Expediente de Ampliación de

SJ i:'"' ,
;;! GéRE 1,. ~ lazo N" 04 por 149 dlas calendario del Proyecto "MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE VIAS EN LAS
~ ,Al)I,\lNiSTR/> ~ ~ ASOCIACIONES DEVIVIENDA SANTA ELENA, 29 DEENEROY ALTO MOQUEGUA, DELCENTRO POBLADO CHEN

~. ~ <::> CHEN, DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO MOQUEGUA", y es conforme según sustento
técnico emitido por el responsable.

Que, con Informe N° 006-2014-NGSV-SPI-GPPjGMjMPMN, de fecha 11 de diciembre del 2014, el
Evaluador de Proyectos remite a la Sub Gerencia de Programación e Inversiones, remite el informe que
aprueba la ampliación de plazo N" 04 por 149 días calendario plazo por lo que debe seguir su trámite según
corresponda para la ejecución del PIP "MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE VIAS EN LAS ASOCIACIONES
DE VIVIENDA SANTA ELENA, 29 DE ENERO Y ALTO MOQUEGUA, DEL CENTRO POBLADO CHEN CHEN,
DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO MOQUEGUA", con código SNIP 64568.

Que, con Informe N° 0738-2014-SPI-GPPjGMjMPMN, de fecha 24 de diciembre del 2014, la Sub
Gerencia de Programación e Inversiones, remite a la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto, la conformidad
del Expediente Ampliación de Plazo N" 04 del Proyecto "MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DEVIAS EN LAS
ASOCIACIONES DEVIVIENDA SANTA ELENA, 29 DEENEROY ALTO MOQUEGUA, DELCENTRO POBLADO CHEN
CHEN, DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO MOQUEGUA", con código SNIP 64568, que
requiere de modificaciones no sustanciales en la fase de inversión pro ampliación del plazo N" 04, sin
asignación presupuestal por un periodo de 149 días calendarios. Siendo la nueva fecha de culminación 07 de
abril del 2015 con plazo de ejecución de 1151 días calendarios.
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Que, con Informe N° 038-2014-SPH/GPP/GM/MPMN, de fecha 22 de enero del 2015, la Sub Gerencia
de Presupuesto y Hacienda remite a Gerencia de Planea miento y Presupuesto, la opinión favorable a la
ampliación de plazo N" 04 POR 149 días calendarios del Proyecto antes mencionado.

Que, con Informe N" 0169-2015-S0P-GIP-GM/MPMN, de fecha 11 de febrero del 2015, remite a la
Gerencia de Infraestructura la opinión presupuestal favorable del Expediente de Ampliación de Plazo N" 04
del Proyecto: "MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE VIAS EN LAS ASOCIACIONES DE VIVIENDA SANTA
ELENA, 29 DE ENERO Y ALTO MOQUEGUA, DEL CENTRO POBLADO CHEN CHEN, DISTRITO DE MOQUEGUA,
PROVINCIA MARISCAL NIETO MOQUEGUA".

Que, con Informe N" 115-2015-GIP/GM/MPMN, de fecha 16 de febrero del 2015, la Gerencia de
Infraestructura Pública, remite a la Gerencia de Asesoría Jurídica el Expediente de Ampliación de Plazo N" 04
del Proyecto "MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE VIAS EN LAS ASOCIACIONES DE VIVIENDA SANTA
ELENA, 29 DE ENERO Y ALTO MOQUEGUA, DEL CENTRO POBLADO CHEN CHEN, DISTRITO DE MOQUEGUA,
PROVINCIA MARISCAL NIETO MOQUEGUA", el mismo que cuenta con Opinión Presupuestal favorable, para
su opinión legal y posterior aprobación vía acto resolutivo.

Que, con Informe N" 247-2015-GAJ/GM/A/MPMN, esta Gerencia es de Opinión Aprobar la
Ampliación de Plazo Nº 04, en Vía de Regularización, del Proyecto con código SNIP N" 64568 "MEJORAMIENTO
Y CONSTRUCCION DE VIAS EN LAS ASOCIACIONES DE VIVIENDA SANTA ELENA, 29 DE ENERO Y ALTO
MOQUEGUA, DEL CENTRO POBLADO CHEN CHEN, DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO

'/>0 V ¡OC,;", MOQUEGUA", con un plazo de 149 días calendarios.
$> ~t G E ,e/A '\ \ Que, mediante Resolución de Gerencia Municipal N' 006-2011-GM/MPMN, se Aprueba la Directiva

~ DE~, g:1A. i Ipara la Ejecución de Proyectos de Inversión en la Modalidad de Ejecución Presupuestaria Directa de la
:¡, " '.~ 1)1 Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto, la misma que en su ítem 7.11.2 determina las causales en las que

_ ,:~ procede ampliación de plazo estableciendo en su inciso "a" Demora por desabastecimiento sostenido de
. materiales (escasez de materiales en la zona) y los insumos u otros casos fortuitos o de fuerza mayor

(fenómenos climatológicos, vicios ocultos, etc.), debidamente probados; inciso "b. Ejecución de obras o
actividades complementarias y las modificaciones al Expediente Técnico o Estudio Definitivo aprobado; inciso
"c. Paralizaciones temporales aprobadas de índole social que puedan poner en peligro la integridad física del
trabajador así como la seguridad del proyecto.

Que, además de ello, el mismo punto señala que solo será procedente cuando la causal modifique la
ruta crítica del cronograma de Ejecución del Proyecto el Informe Técnico que presente el Residente de Obra
deberá contener principalmente la justificación de la ampliación de plazo solicitada; de lo mencionado se tiene
que efectivamente la principal justificación que tiene el Residente del Proyecto son las causales descritas por
parte del Inspector de Obra (inciso a. b y c del ítem 7.11.2 de la Directiva de Ejecución de Proyectos por
Ejecución Presupuestaria Directa).

Que, el numeral 27.1 del Artículo 27 de la Directiva N' 001-2011- EF/68.01. Dispone: "Durante la Fase
de inversión, un PIP puede tener modificaciones no sustanciales que conlleven al incremento del monto de
inversión con el que fue declarado viable el PIP. Las variaciones que pueden ser registradas por el órgano que
declaró la viabilidad o el que resulte competente sin que sea necesaria la verificación de dicha viabilidad,
siempre que el PIP siga siendo socialmente rentable .... Siendo que el presente expediente de ampliación de
plazo no solicita ampliación presupuesta!.

Que, conforme se aprecia en el Expediente Técnico de Ampliación de Plazo N° 04 del proyecto
"MEJORAMIENTO y CONSTRUCCION DE VIAS EN LAS ASOCIACIONES DE VIVIENDA SANTA ELENA, 29 DE
ENERO Y ALTO MOQUEGUA, DEL CENTRO POBLADO CHEN CHEN, DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA
MARISCAL NIETO MOQUEGUA", se planteó la aprobación en vías de regularización la Ampliación de Plazo N"
04, debido a causas justificadas consideradas en las normas vigentes, ajenas a la Residencia y que generaron
retrasos, todo esto con la realidad de concluir satisfactoriamente la obra y cumplir con los objetivos trazados
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en el proyecto, ello se verifica con la presentación del Informe Técnico de Ampliación de Plazo N" 4
presentado por parte del Residente de Obra la cual se realizó con fecha 19 de Agosto del 2014, cuando el
último día de su Ampliación de Plazo N" 03 vencía el 07 de Julio del 2014, es decir un evidente retraso en la
presentación del Expediente de Ampliación de Plazo N' 04, Y habiéndose vencido el plazo solicitado debe de
consignarse en el acto resolutivo en vías de regularización.

Que, las ejecuciones de las obras publicas por administración directa se encuentran reguladas por la
Resolución de Contraloría N°195-88-CG, de fecha 18 de Julio de 1988, en dicha disposición legal se establece
en su numeral 8 que ellng. Residente y/o Inspector presentara mensualmente un informe detallado al nivel
correspondiente sobre el avance físico valorizado de la obra, precisando lo aspectos Iimitantes y las
recomendaciones para superarlos, debiendo la Entidad disponer las medidas respectivas.

Por lo que, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 20, inciso 6 y 17 de la Ley Orgánica de
Municipalidades No. 27972, Ley No. 27209, "Iey de Gestión Presupuestaria del Estado" y en concordancia con
la Ley No. 27444, Ley del procedimiento Administrativo General.

SERESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.- Aprobar la Ampliación de Plazo Nº 04, en Vía de Regularización, del Proyecto con código

rí:----'-'SNIP N" 64568 "MEJORAMIENTO y CONSTRUCCION DE VIAS EN LAS ASOCIACIONES DE VIVIENDA SANTA
Ih~':~~'?'vlnc/<1/(~ELENA, 29 DE ENERO Y ALTO MOQUEGUA, DEL CENTRO POBLADO CHEN CHEN, DISTRITO DE MOQUEGUA,
;1 GE. NC ~; PROVINCIA MARISCAL NIETO MOQUEGUA/, con un plazo de 149 días calendarios.
, __• DE OllA'\ % -\ j ARTICULO SEGUNDO.- ENCARGAR a la Oficina de Secretaria General la notificación y distribución de la
(\... Q ,)'" ~;- presente Resolución a Gerencia Municipal; Gerencia de Administración; Gerencia de Infraestructura Pública;

~-._~~~/ Oficina de Supervisión y Liquidación de Obras y demás instancias administrativas para su cumplimiento.
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