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RESOLUCION DE ALCALDIA No2 O 5 -2015-A/MPMN

Moquegua, 1 3 MAR. 2015

CONSIDERANDO:

Que, con Informe N°0312-2015-0SLO/GM/MPMN, la Ing. Mercedes Cabello Díaz
emite la aprobación respectiva a la Ficha Técnica y solicita a la Gerencia de Planeamiento y
Presupuesto brinde la Disponibilidad Presupuestal .

Que con Informe W0196-2015-SPH/GPP/GM/MPMN el Sub Gerente de Presupuesto
y Hacienda emite la opinión favorable de disponibilidad Presupuestal para la aprobación de la ficha
Técnica "MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA DE TRIBUNA SUR DEL
ESTADIO 25 DE NOVIEMBRE DEL DISTRITO DE MOQUEGUA, MARISCAL NIETO ,
MOQUEGUA", de acuerdo al siguiente detalle:

05 Recursos Determinados
18 Canon Sobrecanon, Regalias,
Renta de Aduanas y Participaciones
H Canon Minero
S/.241,585.82 Nuevos Soles
60 Dias Calendarios

Financiamiento
Rubro

Tipo Recurso
Presupuesto
Plazo Ejecución

Que, conforme a lo establecido por el arto 194°. de la Constitución Política del Estado,
modificado por el Articulo Único de la Ley W 28607, en concordancia con el Articulo n del Titulo
Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades Ley W 27972, las Municipalidad Provinciales y
Distritales son Órganos de Gobierno Locales, tienen autonomía Política, Económica y Administrativa
en los asuntos de su competencia, radicando esta autonomía en la facuItad de ejercer actos de
gobierno, administrativo y de administración, con sujeción al ordenamiento jurídico.

Que, con Informe W005-2015-JRAE/UF/GDES/MPMN el Proyectista de la Unidad
Formuladora Arq. Johan Rodrigo Acosta Espinoza, presenta la ficha técnica de la Actividad
"MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA DE TRIBUNA SUR DEL ESTADIO
25 DE NOVIEMBRE DEL DISTRITO DE MOQUEGUA, MARISCAL NIETO , MOQUEGUA",
solicitando se remita a la Oficina de Supervisión y Liquidación de Obras para su evaluación y
aprobación, hecho que se da con el Informe W134-2015-GDES/GM/MPMN la Gerencia de
Desarrollo Económico Social.

Que, con Informe W031-2015-0SLO/GM/MPMN el Ing. Roicy Anibal Davila Anco,
Inspector de Obras, emite su conformidad al sustento de la Ficha Técnica "MANTENIMIENTO DE
LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA DE TRIBUNA SUR DEL ESTADIO 25 DE NOVIEMBRE DEL
DISTRITO DE MOQUEGUA, MARISCAL NIETO , MOQUEGUA", indicando que la misma es acorde a
lo establecido en el numeral 5.6 de las Disposiciones Generales de la Directiva aprobada mediante
Resolución de Gerencia Municipal W012-2013-GM/MPMN, dando su conformidad.

VISTO: El Informe W005-2015-JRAE/UF/GDES/MPMN,W033-2015-
UF/GDES/GM/MPMN, Informe W134-2015-GDES/GM/MPMN, Informe W 031-2015-
RADA/IO/OSLO-GM/MPMN, Informe W0312-2015-0SLO-GM/MPMN, Informe W0196-2015-
SPH/GPP/GM/MPMN, Informe W263-2015-GPP/GM/MPMN sobre Aprobación de La Ficha Técnica
denominada: "MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA DE TRIBUNA SUR DEL
ESTADIO 25 DE NOVIEMBRE DEL DISTRITO DE MOQUEGUA ,MARISCAL NIETO-MOQUEGUA"
y;

Por lo que de conformidad a lo dispuesto en lo Ley N° 30281 "Ley de Presupuesto del
Sector Publico para el año Fiscal 2015", Ley W 27293 "Ley del Sistema Nacional de Inversión
Pública", Directiva "Normas y Procedimientos para la Elaboración y Ejecución de Fichas Técnicas de
Mantenimiento de Infraestructura Publica ejecutados por la Municipalidad Provincial de Mariscal
Nieto" aprobada por Resolución de Gerencia Municipal W 012-2013-GM/MPMN y estando a las
facultades conferidas en el arto 43°, numeral 6, del arto 20° de la Ley W 27972 "Ley Orgánica de
Municipalidades" y con las visaciones de las Áreas correspondientes;
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SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.-APROBAR la Ficha Técnica de la Actividad
"MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA DE TRIBUNA SUR DEL ESTADIO
25 DE NOVIEMBRE DEL DISTRITO DE MOQUEGUA, MARISCAL NIETO , MOQUEGUA", a
ejecutarse en el Tipo de Ejecución Presupuestaria Directa, en un plazo de 60 días calendarios, cuyo
expediente de 130 folios y un CD forman parte de la presente resolución; con el siguiente detalle:

Ficha Técnica

Entidad Ejecutora
Fuente de Financiamiento

Plazo de Ejecución
Modalidad de Ejecución
Fuente de Financiamiento
Presupuesto

"Mantenimiento de la Infraestructura Deportiva de Tribuna
Sur del Estadio 25 de Noviembre del Distrito de Moquegua
,Mariscal Nieto, Moquegua"
Municipalidad Provincial Mariscal Nieto
Canon, Sobre Canon, Regalías Mineras, Rentas de Aduanas y
Participaciones.
60 di as Calendarios
Ejecución Presupuestaria Directa
Recursos Determinados
S /. 241,585.82 Nuevos Soles

ARTícULO SEGUNDO.- APROBAR el Presupuesto de la Actividad de
"MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA DE TRIBUNA SUR DEL ESTADIO 25
DE NOVIEMBRE DEL DISTRITO DE MOQUEGUA, MARISCAL NIETO, MOQUEGUA", por un monto
que asciende a la suma de SI .241,585.82 Nuevos Soles, desagregados conforme al detalle siguiente:

ARTíCULO TERCERO.- AUTORIZAR la ejecución de la Ficha Técnica denominada:
"MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA DE TRIBUNA SUR DEL ESTADIO 25
DE NOVIEMBRE DEL DISTRITO DE MOQUEGUA, MARISCAL NIETO, MOQUEGUA"

ARTíCULO CUARTO.- ENCARGAR a la Oficina de Secretaria General la notificación y
distribución de la presente Resolución y a la Oficina de Tecnología de la Información y Estadística la
publicación en el Portal Institucional de la Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto - Moquegua.

: S/241,585.82 Nuevos Soles
: S/198,021.16 Nuevos Soles
: S/ 43,564.66 Nuevos Soles
: S/ 23,762.54 NuevOs Soles
: S/ 7,920.85 Nuevos Soles
: S/ 7,920.85 Nuevos Soles
: S/ 3,960.42 Nuevos Soles

Costo Total de Proyecto
Costo Directo

Costo Indirecto
- Gastos Generales-Dir.Téc. 12 %
- Gastos Administrativos 4 %
- Gastos de Superv. y Eva!. 4 %
- Gastos de Liquidación 2 %
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QUINTA ADENDA AL CONVENIO DE INVERSiÓN PÚBLICA LOCAL
N° 001-2013-MPMN

PROYECTO "INSTALACiÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA
POTABLE, ALCANTARILLADO Y ALMACENAMIENTO 11 ETAPA, EN EL DISTRITO
DE MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO-MOQUEGUA" CÓDIGO SNIP N°

212028

Conste por la presente la Quinta Adenda al Convenio de Inversión Pública suscrito bajo
los lineamientos determinados en la Ley 29230 y su Reglamento para el Financiamiento y
Ejecución del proyecto: "Instalación y Mejoramiento de los Sistemas de Agua Potable,
Alcantarillado y Almacenamiento 11 Etapa, en el Distrito de Moquegua, Provincia de
Mariscal Nieto-Moquegua", que celebran de una parte la MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
MARISCAL NIETO, con RUC W 20154469941, con domicilio en la calle Anchas N° 275,
Distrito de Moquegua, Provincia de Mariscal Nieto, Departamento de Moquegua, el cual
procede debidamente representado por su Alcalde, Dr. Hugo Isaías Quispe Mamani,
identificado con Documento Nacional de Identidad N°02448030, a quien en lo sucesivo
de denominara la "MUNICIPALIDAD"; y la otra parte la EMPRESA SOUTHERN PERÚ
COPPER CORPORATION, Sucursal del Perú, con RUC W 20100147514, inscrita en la
Partida Electrónica W 03025091 del Registro de Personas Jurídicas de Lima,
representada legalmente por su Presidente Ejecutivo Ing. Oscar González Rocha,
identificádo con Carnet de Extranjería W 000073949, señalando domicilio legal en la
Avenida Caminos del Inca W 171, Chacarilla del Estanque, Santiago de Surco, Lima, a
quien en adelante se denominara la "EMPRESA PRIVADA", en los términos y.
condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

1.1. Con fecha 16 de Abril del 2013, se suscribió el Convenio de Inversión Pública Local
entre la MUNICIPALIDAD y LA EMPRESA PRIVADA, para la ejecución del
Proyecto "Instalación y Mejoramiento de los Sistemas de Agua Potable,
Alcantarillado y Almacenamiento 11 Etapa, en el Distrito de Moquegua, Provincia de
Mariscal Nieto-Moquegua"(en adelante el "PROYECTO").

1.2. Con fecha 18 de febrero de 2014 se suscribió la Primera Adenda del Convenio de
Inversión de Pública W1-2013-MPMN para la ejecución del PROYECTO.

1.3. Con fecha 02 de Julio de 2014 mediante Resolución de Alcaldía N° 00721-2014-
AlMPMN la MUNICIPALIDAD aprobó el Expediente Técnico del PROYECTO (en
adelante el "EXPEDIENTE") luego del registro de la verificación de viabilidad por
parte de la Dirección General de Políticas e Inversiones del Ministerio de Economía
y Finanzas.

1.4. Con fecha 22 de Julio de 2014 se suscribió la segunda adenda al CONVENIO, con
la que se dio inicio ala ejecución de la Obra del PROYECTO.

1.5. Con fecha 23 de Septiembr del 2014, se suscribió la tercera adenda al
CONVENIO, mediante al al s definen los plazos para la elaboración del
Expediente Técnico e inici de I . cución de la Obra.
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1.6. Con fecha 28 de Octubre de 2014 se suscribió la Cuarta Adenda al CONVENIO a
fin de regularizar el cómputo de los plazos establecidos en el EXPEDIENTE.

1.7. Que mediante Carta N° 002-2015/Consorcio Mariscal Nieto/S.O., con Exp. Adm. N°
2113/2015 de fecha 02/ENE/215, la Empresa Supervisora Mariscal Nieto indica que
constituye función específica de la Supervisión la verificación de la ejecución del
Proyecto "Instalación y Mejoramiento de los Sistemas de Agua Potable,
Alcantarillado y Almacenamiento 11 Etapa, en el Distrito de Moquegua - Provincia
Mariscal Nieto - Moquegua" conforme al Expediente Técnico, los TR, las Bases
Integradas y I~ Propuesta Técnica presentada por la Empresa Privada.

En ese sentido advierte que las Bases Integradas del Proceso de Selección N°001-
2012-CE/MPMN Item 5.1) Coordinación con Empresas de Servicios y Otras
Entidades "Coordinar la Empresa Prestadora de Servicio Moquegua (EPS) el
proceso de elaboración del Expediente Técnico y ejecución de la obra por ser
Empresa encargada de la operación y mantenimiento de los sistemas de agua
potable y alcantarillado de la cuidad de Moquegua, quien dará el visto bueno del
expediente técnico y ejecución de la obra, el cual realiza controles de calidad en la
ejecución de la obra, por ser el Ente receptor del Proyecto. En tal contexto las
Atribuciones conferidas a la EPS - Moquegua, respecto de otorgar el visto bueno a
la ejecución de la obra y realizar controles de calidad, sin especificar puntualmente
los controles a realizar en el marco de ejecución del Convenio de Inversión Publica
N°001-2013, no obstante que la Ley 29230 y su Reglamento establece como
función específica de la Supervisión la ejecución y control de calidad de la obra.

1.8. Que, con Informe N° 0152-2015-CNLLP-CC-OSLO-GM/MPMN de fecha
29/ENE/2015, el Coordinador de Contratos de la Oficina de Supervisión y
Liquidación de Obras, concluye que la facultades conferidas a la EPS - Moquegua,
respecto a otorgar el visto bueno a la ejecución de obra y realizar controles de
calidad, sin especificar puntualmente los controles a realizar, contraviene lo
dispuesto en el Convenio de Inversión Pública Local N°001-2012-MPMN y la Ley
29230, hecho que advierte una dualidad de funciones. Por lo tanto, recomienda
"Modificar los Términos de Referencia de las Bases Integradas Proceso de
Selección W001-2012-CE/MPMN específicamente el Item 5.1) debiendo señalarse
"Coordinación con la Empresas Prestadora de Servicios EPS - Moquegua el
proceso de elaboración del Expediente Técnico y ejecución de la obra por ser la
encargada de la operación y mantenimiento de los sistemas de agua potable y
alcantarillado de la cuidad de Moquegua, quien dará el visto bueno del expediente
técnico y ejecución de la obra, el cual participará en los controles de calidad de
pruebas de nivelación, alineamiento y pruebas hidráulicas de las redes y
conexiones domiciliarias instaladas, suscribiendo y dando conformidad a los
protocolos respectivos en la ejecución de la obra por ser el Ente receptor del
Proyecto", en tal contexto solicita Opinión Legal de la GAJ respecto a la Propuesta
de modificar los términos de las Bases Integradas Proceso de Selección N°001-
2012-CE/MPMN.

1.9. Que, mediante Informe W 079-2015-0SLO/GM/MPMN la Jefe de la Oficina de
Supervisión y Liquidación de Obras, señala que de la ejecución de la obra
"Instalación y Mejoramiento de los Sistemas de Agua Potable, Alcantarillado y
Almacenamiento 11 Etaprfae el Distrito de Moquegua, Provincia Mariscal Nieto,
Moquegua" .La Empres . isora solicita se establezcan puntualmente las

2
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competencias de la participación de la EPS-Moquegua en el control de calidad de
ejecución de la obra.

1.10. Que, mediante Informe N°009-2015-MMPF-GAJ-GM/MPMN de fecha 04/FEB/2015,
se precisa que las Bases Integradas del Proceso de Selección N°001-2012-
CE/MPMN constituyen las reglas definitivas sobre las cuales se llevó a cabo la
selección de la Empresa Privada para el Financiamiento y Ejecución del Proyecto
"Instalación y Mejoramiento de los Sistemas de Agua Potable, Alcantarillado y
Almacenamiento 11 Etapa, en el Distrito de Moquegua - Provincia Mariscal Nieto -
Moquegua", &or lo cual. las bases INTEGRADAS NO SON OBJETO DE
MODIFICACI N alguna durante la etapa de ejecución contractual, en consecuencia
es IMPROCEDENTE alguna modificación sobre las mismas. En ese sentido, del
cotejo a las bases integradas del Proceso de Selección W001-2012-CE/MPMN Item
5) se advierte que no se consigna taxativamente el tipo de participación que
efectuara la Empresa Prestadora de Servicios EPS-Moquegua, en cuanto a los
controles de calidad durante la ejecución de la obra, Por lo que, considerando que
nos enmarcamos frente a la ejecución de una obra civil de saneamiento, aplicando
el Principio Razonabilidad y Equidad de la LCE, los controles de calidad que debe
ejercer la EPS - Moquegua, durante la ejecución de la obra se correlaciona
directamente a la verificación de las pruebas de nivelación, alineamiento y pruebas
hidráulicas de redes y conexiones domiciliarias a cuyo hecho dará su aprobación de
los protocolos de pruebas los mismos gue deben estar intrínsecamente en sujeción
a los requerimientos determinados en el expediente técnico aprobado. En esa
medida corresponde elevar una Adenda al Convenio de Inversión Pública Local
N°001-2013-MPMN en la que taxativamente se precise dentro de las Obligaciones
de la Empresa Privada la acción de coordinación que realizará con la EPS -
Moquegua, conforme a los términos indicados.

1.11. Que, mediante Informe N° 0165-2015-0SLO/GM/MPMN de fecha 121FEB/2015, se
solicita la elevación de un Adenda al Convenio de Inversión Pública Local N°001-
2013-MPMN, mediante la cual se especifique dentro de las Obligaciones de la
Empresa Privada la acción de coordinación que realizara con la EPS - Moquegua y
señale la participación concreta de la Empresa Prestadora de Servicios Moquegua.

CLAUSULA SEGUNDA: DEL OBJETO DE LA ADENDA

La presente Adenda tiene por finalidad incorporar en el presente Convenio de Inversión
Pública los puntos 6.5 y 6.6 en la Cláusula Sexta y el punto 7.7 en su Cláusula Séptima,
conforme al siguiente tenor:

Cláusula Sexta: ObligacIones de la Empresa Privada
(...)
6.5 La EMPRESA PRIVADA coordinará con la Empresa Prestadora de Servicios EPS- Moquegua S.A, encargada de la

operación y mantenimiento de los sistemas de agua potable y alcantarillado de la cuidad de Moquegua, durante la
ejecución del proyecto, quien participará en los controles y/o pruebas de calidad, de nivelación, alineamiento y
pruebas hidráulicas de las redes y conexiones domiciliarias instaladas, a tal efecto podrá presentar por escrito a la
MUNICIPALIDAD las observaciones que hubieren respecto de la ejecución y/o avances del PROYECTO, o
consignando dichas observaciones en la ACTA respectiva de que se levante durante las pruebas de calidad y/
ejecución del PROYECTO.

6.6 Para los efectos de cumplimiento del numeral 6.5) la EMPRESA PRIVADA deberá comunicar por escrito a la
Empresa Prestadora de Servicios EP Moq egua S.A, el dla y la hora en que se realizaran los indicados controles,
para cuyo efecto la EPS - Moqu gua d t~ del plazo de 02 días hábiles deberá designar al personal que lo
represente.

3
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La falta de participación de la EPS. Moquegua a través de su personal técnico especializado no implicara que la
Empresa Privada no continúe con ta ejecución del PROYECTO, en tanto y en cuanto la SUPERVISIÓN no presente
observaciones durante la realización de dichas pruebas.

CI(lUsula Séptima: Ob/lgaciOf1fJsde la Municipalidad
(. . .)
7.7 Considerando lo dispuesto en el numeral 17.2 del Art. 17, en concordancia con el Inciso a) del Arl. 19 del D.S 005-

2014-EF Reglamento de la Ley 29230, desde el Inicio de ta ejecución del PROYECTO le ,corresponde a la
MUNICIPAUDAD emitir la Conformidad de Recepción de Proyecto Totat o Parcial y a la Supervisión Extema te
corresponde emltl~ la Conformidad de Calidad de Proyecto Total o Parcial.

CLAUSULA TERCERA: EFECTOS DEL CONVENIO

SOUTHERN PERU COPPER CORPORATION

DECLARACiÓN DE LAS PARTES

..::::::::;::::::
Presidente Ejecutivo

Estando ambas partes de acuerdo y cada uno de los términos contenidos en el presente
instrumento, se suscribe bajo las reglas de buena fe, la común intención de las partes y la
legislación aplicable; se firma en tres ejemplares originales. en la ciudad de Moquegua a
los 6 días del mes de Marzo del 2015.

CLAUSULA CUARTA:
"

Las partes intervinientes en la presente ADENDA, se ratifican en el contenido y acuerdos
precisados en el CONVENIO, dejando subsistentes todas y ~da una de sus clausulas
siempre que no se opongan a lo pactado en el presente instrumento.
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