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RESOLUCION DE ALCALDIA

N° 0523 -2015-A/MPMN
Moquegua, 2 2 MYO2015
VISTOS;

El Informe N'039-201S-PJLR-MPAVCPLA¡SGSP¡GSC¡GM¡MPMN, Informe
N"0378-201S-SGSP-GSC¡MPMN, Informe N'OS48-201S-GSC¡GM¡MPMN, Informe N'039-201S-SFNC-IO-
OSLO¡GM¡MPMN, Informe N'0782-201S-0SLO¡GM¡MPMN sobre Aprobación de Expediente de Ampliación
de Plazo N°01 de la Ficha Técnica denominada "MANTENIMIENTO DE PARQUES Y AREAS VERDES DEL
CENTRO POBLADO LOS ANGELES DE LA CIUDAD DE MOQUEGUA"; y demás recaudos, y;

CONSIDERANDO:

Que, conforme a lo establecido por el arto 1940 de la Constitución Política del
Estado, modificado por el Articulo Único de la Ley N° 28607, en concordancia con el Articulo 11del Título
Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades Ley N° 27972, las Municipalidad Provinciales y Distritales
son Órganos de Gobierno Locales, tienen autonomía Política, Económica y Administrativa en los asuntos de
su competencia, radicando esta autonomía en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativo y de
administración, con sujeción al ordenamiento jurídico.

Que, conforme a lo dispuesto en el lnc. 6), del art. 20°, concordante con lo
dispuesto en el arto 43° de la Ley 27972, "Ley Orgánica de Municipalidades", prescriben como una de las
atribuciones del Alcalde la de dictar Resoluciones de Alcaldía y por las cuales aprueba y resuelve los asuntos
de carácter administrativo.

Que, mediante Informe N'039-201S-PJLR-MPAVCPLA¡SGSP¡GSC¡GM¡
MPMN, de fecha 31 de marzo del 2015, el Responsable de la Actividad remite a la Sub Gerencia de Servicios
a la Ciudad el Expediente de Ampliación de Plazo N° 01 de la Ficha Técnica denominada
"MANTENIMIENTO DE PARQUES Y AREAS VERDES DEL CENTRO POBLADO WS ANGELES DE LA
CIUDAD DE MOQUEGUA" por 134 días calendarios y con Informe N°0378-2015-SGSP-GSC/MPMN la Sub
Gerencia de Servicios Públicos remite el mismo a la Gerencia de Servicios a la ciudad solicitando sea
derivada a la Oficina de Supervisión y Liquidación de Obras para la evaluación y aprobación de la misma.

Que mediante Informe N°0548-2015-GSC/GMjMPMN el Gerente de Servicios
a la Ciudad remite el Expediente de Ampliación de Plazo N° O1 de la Ficha Técnica denominada
"MANTENIMIENTO DE PARQUES Y AREAS VERDES DEL CENTRO POBLADO LOS ANGELES DE LA
CIUDAD DE MOQUEGUA" por 134 días calendarios a la Oficina de Supervisión y Liquidación de Obras para
su revisión y aprobación correspondiente y con Proveído N°1124-2015-0SLO/GM/MPMN la Oficina de OSLO
deriva el mismo al Inspector de Obra para revisión, opinión y tramite.

Que mediante Informe N'039-201S-SNFC-IO¡OSLO¡GM¡MPMN el Inspector
de Obras informa a la Oficina de Supervisión y Liquidación de Obras que habiendo revisado el Expediente en
mención este es acorde a la Directiva aprobada mediante N°012-2013-GM/MPMN de fecha 16 de setiembre
de 2013 "Normas y Procedimientos para la Ejecución y Evaluación de Actividades de Mantenimiento de
Inversión Pública de la Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto" por lo que concluye que es conforme,
otorgar la Aprobación al Expediente de Ampliación de Plazo N° 01 de la Ficha Técnica denominada
"MANTENIMIENTO DE PARQUES Y AREAS VERDES DEL CENTRO POBLADO WS ANGELES DE LA
CIUDAD DE MOQUEGUA" por 134 dias calendarios el mismo que se encuentra justificado por paralización
en ejecución de obra, por desabastecimiento sostenido de materiales y/o insumo s u otros de caso fortuito o
de fuerza mayor, debidamente sustentado.

Que mediante Informe N°0782-2015~OSLO/GMjMPMN la Oficina de
Supervisión y Liquidación de Obras emite opinión favorable para la Aprobación del Expediente de Ampliación
de Plazo N° 01 de la Ficha Técnica denominada "MANTENIMIENTO DE PARQUES Y AREAS VERDES DEL
CENTRO POBLADO LOS ANGELES DE LA CIUDAD DE MOQUEGUA" por 134 dias calendarios y remite el
mismo a la Gerencia de Asesoría Jurídica para que emita el acto resolutivo correspondiente.
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Por las consideraciones expuestas, de conformidad con 10 dispuesto en la Ley N° 30281 "Ley de Presupuesto
del Sector Publico para el año Fiscal 2015", Ley N° 27293 "Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública" y
sus modificaciones, Directiva aprobada por Resolución de Gerencia Municipal N° 012-2013-GMjMPMN
estando a las facultades conferidas en el arto 43°, numeral 6, del art. 20° de la Ley N° 27972 "Ley Organica
de Municipalidades" y con las visaciones de las Áreas correspondientes;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR el Expediente de Ampliación de Plazo
N° 01 de la Ficha Técnica denominada "MANTENIMIENTO DE PARQUES Y AREAS VERDES DEL CENTRO
POBLADO LOS ANGELES DE LA CIUDAD DE MOQUEGUA" por un período de 134 días calendarios
adicionales de ejecución, que sumados al Plazo Inicial se tiene un total de 205 días calendarios, la misma
que no genera mayor asignación de recursos, cuyo expediente forma parte de la presente Resolución y
cuenta con un File de sesentiún (61) folios y un CD. De acuerdo al siguiente detalle:

ARTÍCULO SEGUNDO.. AUTORIZAR la ejecución del Expediente de
Ampliación de Plazo N° 01 de la Ficha Técnica denominada "MANTENIMIENTO DE PARQUES Y
AREAS VERDES DEL CENTRO POBLADO LOS ANGELES DE LA CIUDAD DE MOQUEGUA" por un período
de 134 días calendarios adicionales.

ARTÍCULO TERCERO.- ENCARGAR a la Oficina de Secretaria General la
notificación y distribución de la presente Resolución a las areas involucradas.

ARTÍCUW CUARTO.- ENCARGAR a la Oficina de Tecnología de la
Información y Estadística, la publicación de la presente Resolución en el Portal Institucional de la
Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto - Moquegua.

Ficha Técnica

Resolución de Aprobación N°
Fecha de Aprobación
Presupuesto Asignado
Modalidad de Ejecución
Plazo de Ejecución
Fecha de Inicio
Fecha de Culminación
Ampliación de Plazo N° 01
Fecha de Culminación Real
Plazo Total de Ejecución

"Mantenimiento de Parques y Areas Verdes del Centro
Poblado Los Angeles de la Ciudad de Moquegua"
R. A. N' 0360-2014-A(MUNIMOQ
25(04(2014
566,606.77 Nuevos Soles
Administración Directa
071 Días Calendarios
07/11(2014
16(01(2015
134 Días Calendarios
30(05(2015
205 Días Calendarios

MPLASE y ARCHIVÉSE

S QUISPB MAMANJ.
ALCAI..OE

REGÍSTRESE, COMUNÍ

HIQM/ A/MPMN
JCCC¡GAJ/MPMN
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