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RESOLUCION DE ALCALDIA N° O0837 -2015-ALMPMN

Moquegua, 11 AGO. 2015
VISTOS:

El Informe N" 027-2015-EJCFS-RT/EEFM-GIP-GM/MPMN, Informe N° 421-2015-
CEEFM/GIP/GM/MPMN, Informe N° 055-2015-NFF-IO-OSLO-GM/MPMN, Informe N° 1478-2015-0SLO/GM/MPMN
sobre Aprobación de Ampliación de Plazo N° 02 de la Ficha Técnica: "MANTENIMIENTO POR SITUACiÓN DE
EMERGENCIA DEL SISTEMA DE RIEGO DEL DISTRITO DE SAN CRISTOBAL DE CALACOA, PROVINCIA DE
MARISCAL NIETO - MOQUEGUA", y;

CONSIDERANDO:

Que, de acuerdo con el artículo 1940 de la Constitución Política del Perú modificado por la Ley de
Reforma Constitucional N° 28607, concordante con los artículos I y 11 del Título Preliminar de la Ley N° 27972, Ley
Orgánica de Municipalidades, la Municipalidad Provincial Mariscal Nieto, es el órgano de Gobierno promotor del
desarrollo local, con personería jurídica de derecho público y plena capacidad para el cumplimiento de sus fines, que
goza de autonomía política, económica y adminístrativa en los asuntos de su competencia; siendo el Alcalde ~u
representante legal y máxima autoridad administrativa;

Que, conforme a lo dispuesto en ellnc. 6), del arto20°, concordante con lo dispuesto en el arto43°
de la Ley 27972, "Ley Orgánica de Municipalidades", prescriben como una de las atribuciones del Alcalde la de dictar
Resoluciones de Alcaldía y por las cuales aprueba y resuelve, los asuntos de carácter administrativo;

Que, mediante Resolución de Alcaldía N° 00337-2015.A1MPMN,de fecha 20 de Abril del 2015,
se resuelve Aprobar la Ficha Técnica denominada "MANTENIMIENTO POR SITUACiÓN DE EMERGENCIA DEL
SISTEMA DE RIEGO DEL DISTRITO DE SAN CRISTOBAL DE CALACOA, PROVINCIA MARISCAL NIETO :..
REGION MOQUEGUA", con un presupuesto que asciende a SI. 871,303.54 (OCHOCIENTOS SETENTA Y UN MIL
TRESCIENTOS TRES Y 54/100 NUEVOS SOLES), con un plazo de ejecución de 60 días calendarios;

Que, mediante Resolución de Alcaldía N° 00637-2015.A/MPMN, de fecha 12 de Junio del 2015,
se resuelve Aprobar el Expediente de Ampliación de Plazo N° 01 de la Ficha Técnica denominada "MANTENIMIENTO
POR SITUACiÓN DE EMERGENCIA DEL SISTEMA DE RIEGO DEL DISTRITO DE SAN CRISTOBAL DE CALACOA,
PROVINCIA MARISCAL NIETO - MOQUEGUA", por 40 días calendarios adicionales de ejecución, que sumados al
Plazo Inicial, se tiene un total de 100 días calendarios;

Que, mediante Informe N° 027.2015.EJCFS-RT/EEFM-GIP.GM/MPMN, de fecha 15 de Julio del
2015, el Responsable Técnico de la Actividad: "MANTENIMIENTO POR SITUACiÓN DE EMERGENCIA DEL SISTEMA
DE RIEGO DEL DISTRITO DE SAN CRISTOBAL DE CALACOA, PROVINCIA MARISCAL NIETO - MOQUEGUA",
remite al Coordinador de Elaboración y Ejecución de Fichas de Mantenimiento la Ampliación de Plazo N° 02 de la
mencionada actividad. Con Informe N° 421.2015-CEEFM/GIP/GM/MPMN, el Coordinador de Elaboración y Ejecución
de Fichas de Mantenimiento remite a la Gerencia de Infraestructura Pública la Ampliación de Plazo N° 02 de la
mencionada actividad, por 20 días calendarios, para dar cumplimiento con las partidas programadas en la Ficha
Técnica. Que, mediante Informe N° 055-2015.NFF-IO-OSLO.GM/MPMN, el Inspector de Obra remite al Jefe del Área
de Supervisión y Liquidación de Obras la Ampliación de Plazo N° 02 de la actividad "MANTENIMIENTO POR
SITUACiÓN DE EMERGENCIA DEL SISTEMA DE RIEGO DEL DISTRITO DE SAN CRISTOBAL DE CALACOA,
PROVINCIA MARISCAL NIETO - MOQUEGUA", el que concluye que para lograr los objetivos finales de la Actividad,
cuyo principal objetivo es el funcionamiento del sistema hidráulico de riego, resulta imprescindible y necesario la
Ampliación de Plazo N" 02 para absolver las incompatibilidades y omisiones presentadas en el desarrollo de la Ficha
Técnica, el mismo que está plenamente identificado y sustentado de forma y de fondo y cumple con las prerrogativas de
las normativas, por ende a opinión de la Inspección, se recomienda proseguir con el trámite de aprobación de la
Ampliación de Plazo N° 02, por 20 días calendarios, que vence el día 12 de Agosto del 2015 y por lo tanto recomienda la
aprobación mediante Acto Resolutivo, ya que cuenta con la aprobación de la Inspección;
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Que, mediante Informe W 1478-2015.0SLO/GM/MPMN, la Oficina de Supervisión y Liquidación
de Obras remite a la Gerencia de Asesoría Jurídica la opinión favorable para la Aprobacíón del Expediente de
Ampliación de Plazo W 02 de la Ficha Técnica denominada: "MANTENIMIENTO POR SITUACiÓN DE EMERGENCIA
DEL SISTEMA DE RIEGO DEL DISTRITO DE SAN CRISTOBAL DE CALACOA, PROVINCIA MARISCAL NIETO -
MOQUEGUA", por 20 días calendarios y solicita se proyecte la respectiva Resolución de Alcaldía para su aprobación;

SE RESUELVE:

QUISPE MAMAN!
ALCALDE

MANTENIMIENTO POR SITUACION DE EMERGENCIA DEL SISTEMA DE
RIEGO DEL DISTRITO DE SAN CRISTOBAL DE CALACOA, PROVINCIA
MARISCAL NIETO - MOQUEGUA.
Administración Directa
Municipalidad Provincial Mariscal Nieto
RA. N° 0337-2015-A/MPMN (20/04/2015)
SI. 871,303.54 n.s. (según FT)
60 días calendarios (según Expediente Técnico)
40 días calendarios (RA. N° 0637-2015-A/MPMN del 12/06/2015)
20 días calendarios
120 días calendarios
Demoras por desabastecimiento de materiales y/o insumos u otros casos
fortuitos o de Fuerza Mayor, paralización de actividad por casos fortuitos o
fuerza mayor y retrasos en la Actividad, por partidas adicionales no
contempladas en la Ficha Técnica Inicial.

15/04/2015
: 13/06/2015
: 23/07/2015
: 12/08/2015

Por las consideraciones expuestas, de conformidad con lo dispuesto en la Ley W 30281 "Ley de
Presupuesto del Sector Publico para el año Fiscal 2015", Ley W 27293 "Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública"
y sus modificaciones, Directiva aprobada por Resolución de Gerencia Municipal W 012-2013-GM/MPMN y estando a las
facultades conferidas en el art. 43°, numeral 6 del arto20° de la Ley W 27972 "Ley Orgánica de Municipalidades" y con
las visaciones de las Áreas correspondientes;

ARTíCULO 2°._ ENCARGAR a la Oficina de Secretaria General la notificación y distribución de la
presente resolución a las áreas involucradas.

ARTíCULO 3°._ ENCARGAR a la Oficina de Tecnología de la Información y Estadística, la
publicación de la presente Resolución en el portal Institucional de la Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto -
Moquegua.

MODALIDAD DE EJECUCION
EJECUTOR
APROBACION DE FT
PRESUPUESTO
PLAZO DE EJECUCION PROG.
AMPLlACION PLAZO N° 01
AMPLlACION PLAZO N° 02
TOTAL (PLAZO DE EJECUCION)
MOTIVO

FICHA TECNICA

ARTICULO 1°._APROBAR con eficacia anticipada al 24 de Julio del 2015, la Ampliación de Plazo
W 02 de la Ficha Técnica denominada: "MANTENIMIENTO POR SITUACiÓN DE EMERGENCIA DEL SISTEMA DE
RIEGO DEL DISTRITO DE SAN CRISTOBAL DE CALACOA, PROVINCIA MARISCAL NIETO - MOQUEGUA", por
un plazo de 20 días calendarios que sumados al Plazo Inicial de 60 dias calendarios, más la Ampliación de Plazo N° 01
por 40 dias calendarios, se tiene un total de 120 días calendarios, la misma que no genera incremento presupuestal,
cuyo expediente forma parte integrante de la presente Resolución y cuenta con un File de cincuenta y uno (51) folios,
actuados siete (07) folios, de acuerdo al siguiente detalle:

HIQM-AtMPMN
J(:c:=.t.JJMPMN
lD'IHI.t.BOG

FECHA DE INICIO
FECHA CULMINACION/PROGR
FECHA CULMINACION/REPROGR 1
FECHA CULMINACION/REPROGR. 2
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