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Municipalidad Provincial 
Mariscal Nieto 

Moquegua

RESOLUCIÓN DE ALCALDIA

N- 01174 -  2012-A/MPMN 

Moquegua, f 2 NOV. 2012

VISTOS.- LA RESOLUCION DE ALCALDIA N°00012-2012-A/MPMN; RESOLUCION DE ALCALDIA 
N° 01130-2012-A-MPMN;INFORME N° 136-2012-RGCP-RO-SOP-GIP-GM-MPMN; INFORME N° 8958-2012-SOP-GIP-GM- 
MPMN; PROVEIDO N° 9692-GIP-GM-MPMN; PROVEIDO N° 6376-2012-SEI-MPMN; INFORME N°339-2012-ROPL-ED-SGEI- 
GIP-GM-MPMN; PROVEIDO N° 6429-2012-SEI-MPMN; INFORME N° 2357-2012-SEI-GIP-GM-MPMN; PROVEIDO N° 6398- 
2012-OSLO-MPMN; PROVEIDO N° 2141-12-GIP-GM-MPMN; INFORME N° 92-2012-RCC-IO-OSLO-GM-MPMN; PROVEIDO N° 
4661-2012-ASO-OSLO-MPMN; INFORME N° 1694-2012-OPMR-ASO-OSLO-GM-MPMN; PROVEIDO N° 6450-2012-OSLO- 
MPMN; INFORME N° 2900-2012-OSLO-GM-MPMN; PROVEIDO N° 21957-GM-MPMN; PROVEIDO N° 5517-12-GPP-GM-MPMN; 
INFORME N° 0386-2012-ROPL-ED-SGEI-GIP-GM-MPMN; PROVEIDO N° 6749-2012-SEI-MPMN; INFORME N° 2497-2012-SEI- 
GIP-GM-MPMN; PROVEIDO N° 2266-12-GIP-GM-MPMN; INFORME N° 9735-2012-GIP-GM-MPMN; PROVEIDO N° 5987-GPP- 
GM-MPMN; PROVEIDO N° 1600-2012-SPI-GPP-GM-MPMN; INFORME N° 046-2012-BMQG-SPI-GPP-GM-MPMN.MOQ; 
PROVEIDO N° 1600-2012-SPI-GPP-GM-MPMN; INFORME N° 1096-2012-SPI-GPP-GM-MPMN; PROVEIDO N° 6081-GPP-GM- 
MPMN; INFORME N° 1534-2012-SGPH-GPP-GM-MPMN; INFORME N° 2589-2012-GPP-GM-MPMN; Sobre Ampliación de 
Presupuestal N° 01 y Ampliación de Plazo N° 02 de la Obra con Código SNIP 112133 “MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE 
AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA ASOCIACION DE VIVIENDA TALLER INMACULADA CONCEPCION, 
DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO-MOQUEGUA”, y;

CONSIDERANDO

Que los gobiernos locales gozan de autonomía política, económica, y administrativa en los asuntos de 
su competencia, conforme lo establece el Artículo 194 de la Constitución Política del Estado, modificado por la Ley de Reforma 
Constitucional N° 28607 y en concordancia con el artículo II del Título Preliminar de la ley Orgánica de Municipalidades N° 27972;

Que, mediante Resolución de Alcaldía N° 00012-2012-A/MPMN, de fecha 13 de Enero del 2012, 
Se Resuelve: Aprobar el Expediente Técnico con código SNIP N° 112133 denominado: “MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE 
AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA ASOCIACION DE VIVIENDA TALLER INMACULADA CONCEPCION, 
DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO-MOQUEGUA”, por un monto de SI. 677,625.33 (SEISCIENTOS 
SETENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO CON 33/100 NUEVOS SOLES), por un plazo de ejecución de 60 días 
calendario.

Que, con Resolución de Alcaldía N° 01130-2012-A-MPMN de fecha 30 de Octubre del 2012, se 
resuelve APROBAR, la Ampliación de Plazo N° 01 del Expediente Técnico con código SNIP N° 112133 “ MEJORAMIENTO DEL 
SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA ASOCIACION DE VIVIENDA TALLER INMACULADA 
CONCEPCIÓN, DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO -  MOQUEGUA”, con un plazo de ejecución de 
45 días calendario, que sumados al plazo inicial se tiene un total de 105 días calendario, con eficacia a la presentación de la 
solicitud de Ampliación de Plazo, la misma que no generará mayor asignación de Recursos

Que, con Informe N° 136-2012-RGCP-RO-SOP-GIP-GM-MPMN, de fecha 28 de Septiembre del 
2012, la Ing. Roselmine G. Campano Pantos, Residente de Obra, informa al Sub Gerente de Obras Públicas, sobre la 
presentación de Ampliación Presupuestal N°01 y Ampliación de Plazo N° 02, por 155 días calendario de ejecución de la Obra 
denominado “MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA ASOCIACION DE 
VIVIENDA TALLER INMACULADA CONCEPCIÓN, DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO -  
MOQUEGUA", la misma que se encuentra dentro de los parámetros de la Directiva vigente de la Institución aprobada 
mediante Resolución de Gerencia Municipal N° 006-2011-GM/MPMN de fecha 29-04-2011, así como también adjunta copias 
simples de los asientos de cuaderno de obra del Residente, tales como el cronograma actualizado de la ejecución de obra, 
insumos actualizados, especificaciones técnicas de ejecución de obra, Resolución de aprobación de Expediente Técnico y 
sugiere que el Expediente sea derivada a la OPI para su registro en el Banco de Proyectos y estar en la base de datos 
actualizados.

Que, mediante Informe N° 2357-2012-SEI-GIP-GM-MPMN, de fecha 04 de Octubre del 2012, el 
Ing. Daniel Antonio Cárdenas Lízarraga, Sub Gerente de Estudios, informa al Gerente de Infraestructura Pública, que en 
virtud al documento a la referencia, se ha evaluado y analizado el Expediente Técnico de Modificación Presupuestaria y 
Ampliación de Plazo N° 02 de la Obra “MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN 
LA ASOCIACION DE VIVIENDA TALLER INMACULADA CONCEPCION, DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA 
MARISCAL NIETO-MOQUEGUA”, cumple con los objetivos y metas del proyecto y que está de acuerdo a la Directiva para 
la Ejecución de Proyectos en la Modalidad de Ejecución Presupuestaría Directa de la Municipalidad Provincial de Mariscal 
Nieto, por lo que las modificaciones presupuéstales están enmarcadas en el ítem 7.11.1 y Ampliaciones de Plazo en el ítem 
7.11.2 y por lo que se concluye que corresponde su evaluación por parte de la Oficina de Supervisión y Liquidación de 
Obras.

Que, mediante Informe N° 92-2012-RCC-IO-OSLO/MPMN, de fecha 09 de Octubre del 2012, 
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de Ampliación Presupuestal y Ampliación de Plazo N° 02 de la Obra “ MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA 
POTABLE Y ALCANTARILLADO del Expediente Técnico, 7.11.1 Modificaciones Presupuéstales al Expediente Técnico o 
Estudio Definitivo, numeral 1o Ampliación Presupuestal (Adicionales) y en lo que respecta a la Ampliación de Plazo N° 02 se 
encuentra enmarcada en el ítem 7.11.2 Ampliaciones de Plazo: Las Ampliaciones de Plazo son aquellas que modificaran la 
fecha de termino programada y podrán fundamentarse en las causales b) y c) de la “Directiva para la Ejecución de 
Proyectos en la Modalidad de Ejecución Presupuestaria Directa de la Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto” 
aprobada mediante Resolución de Gerencia Municipal N° 006-2011-GM-MPMN de fecha 29 -04-2011 y encontrándose las 
siguientes justificaciones para la Ampliación de Plazo N° 02 : 1.- La Ejecución de Partidas Nuevas y Partidas Mayores 
Metrados 155 días calendario. 2.- Estas causales se encuentran debidamente justificadas ya que modifican la ruta crítica del 
cronograma de ejecución de la Actividad y con las correspondientes anotaciones en el cuaderno de obra del Residente. En lo 
que respecta al sustento a la Ampliación Presupuestal se debe a que se han tenido que ejecutar Partidas Nuevas que no 
fueron contempladas en el Expediente Técnico, Partidas con Mayores Metrados y Deductivos (Partidas no ejecutadas) de 
partidas que estaban consideradas inadecuadamente en dimensiones, unidades, costos unitarios, no siendo necesarias su 
ejecución para optimizar el uso presupuestal de la Obra. En conclusión se tiene lo siguiente: Presupuesto por Partidas 
Nuevas asciende a la suma de SI. 346,120.84 Nuevos Soles; el Presupuesto por Partidas con Mayores Metrados asciende a 
la suma de SI. 10,503.18 Nuevos Soles; el Presupuesto Deductivo (Partidas no Ejecutadas) asciende a la suma de 
126,296.11 Nuevos soles., y el Costo Total de la Ampliación Presupuestal es de SI. 230,327.94 Nuevos Soles y la Ampliación 
de Plazo es de 155 días calendario, siendo la nueva fecha de termino de la obra el 31 de Diciembre del 2012, por lo que esta 
Inspección la CONFORMIDAD al Expediente Adicional para que continúe su trámite correspondiente.

Que mediante Informe N° 2900-2012-OSLO/GM/MPMN, de fecha 10 de Octubre del 2012 el Ing. 
Felipe J. Vizcarra Huacan, Jefe de la Oficina de Supervisión y Liquidación de Obras, remite el Expediente de Ampliación 
Presupuestal y Ampliación de Plazo N° 02, de la Obra denominada: “ MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA 
POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA ASOCIACION DE VIVIENDA TALLER INMACULADA CONCEPCIÓN, DISTRITO DE 
MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO -  MOQUEGUA”, al Ing. José Armando de la Flor Cam, Gerente Municipal, 
en el cual pone a conocimiento que el Inspector de Obra Ing. Roycer Cuayla Córdova, ha otorgado su CONFORMIDAD a 
dicho expediente tal como se detalla en el Informe N° 92-2012-RCC-IO-OSLO/MPMN, de fecha 09 Octubre del 2012 y 
sugiere que sea derivado a la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto para su revisión y evaluación del expediente.

Que, mediante Informe N° 2497-2012-SEI-GIP-GM-MPMN, de fecha 23 de Octubre del 2012, el 
Ing. Daniel Antonio Cárdenas Lizárraga, Sub Gerente de Estudios, informa al Gerente de Infraestructura Pública, que remite 
los FORMATOS SNIP 15 y 16 del proyecto denominado MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y 
ALCANTARILLADO EN LA ASOCIACION DE VIVIENDA - TALLER INMACULADA CONCEPCIÓN, DISTRITO DE 
MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO -  MOQUEGUA”, con código SNIP N° 112133 , por lo que sugiere se remíta 
a la Sub Gerencia de Programación e Inversión, para su revisión en cumplimiento de la Directiva del SNIP.

Que, mediante Informe N° 1096-2012-SPI-GPP-GM-MPMN; de fecha 25 de Octubre del 2012, 
el Econ. Herbert Marco Villegas Ventura, Subgerente de Programación e Inversiones, remite Opinión Técnica referente a la 
Ampliación de Plazo N° 02 del PIP con código SNIP N° 112133 “ MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y 
ALCANTARILLADO EN LA ASOCIACION DE VIVIENDA TALLER INMACULADA CONCEPCIÓN, DISTRITO DE 
MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO -  MOQUEGUA”, en la cual se concluye que el Expediente de Ampliación 
Presupuestal y Ampliación de Plazo N° 02, solicitado cumple con los requisitos mínímos de aceptación, y que según el 
análisis de las variaciones no sustanciales indicadas en el FORMATO SNIP 16, se concluye que el PIP sigue siendo 
socíalmente rentable, por lo cual se procedió a registrar el FORMATO N° 16 en el Banco de Proyectos del SNIP, y quedando 
de la siguiente manera de acuerdo al siguiente detalle:

•  ADICIONAL POR PARTIDAS NUEVAS : S/. 346,120.84 Nuevos Soles.
•  ADICIONAL POR MAYORES METRADOS : S/. 10,503.18 Nuevos Soles.
•  DEDUCTIVOS POR PARTIDAS NO EJECUTADAS : SI. 126,296.11 Nuevos Soles
•  TOTAL AMPLIACION PRESUPUESTAL : SI. 230,327.94 Nuevos Soles
•  AMPLIACION DE PLAZO N° 02 : 155 días calendario.
•  Porcentaje de modificación respecto al Perfil

Viable : 39.92%

Que, mediante Informe N° 1534-2012-SGPH/GPP/GM/MPMN de fecha 29 de Octubre del 2012, 
Econ. Edén Vicente Cori, Subgerente de Presupuesto Hacienda, informa al Gerente de Planeamiento y Presupuesto, 

ndicando que emite opinión presupuestal favorable respecto a la aprobación del expediente de Ampliación Presupuestal y 
Ampliación de Plazo N° 02 del Proyecto : “ MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 
EN LA ASOCIACIACION DE VIVIENDA TALLER INMACULADA CONCEPCIÓN, DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA 
DE MARISCAL NIETO -  MOQUEGUA”, de lo revisado se concluye lo siguiente: 1.- Se cuenta con opinión favorable de la 
Oficina de Supervisión y Liquidaciones de Obras, 2.- La OPI concluye como procedente dicha ampliación presupuestal y de 
plazo; pese a las variaciones no sustanciales indicadas en el FORMATO N° 16, el proyecto sigue siendo socialmente 
rentable, por lo que procedió al registro en el Banco de proyectos del SNIP. 3.- El Presupuesto Institucional para proyectos 
ha sido distribuido en su totalidad, por lo que la asignación presupuestal estará supeditada a la aprobación del expediente de 
ampliación presupuestal y plazo, propuesta de modificación del Area responsable de la ejecución. 4.- En el presente ejercicio 
no se cuenta con disponibilidad presupuestal para la ejecución de nuevos proyectos. Y concluye emitiendo opinión favorable 
para la aprobación del expediente de ampliación presupuestal y ampliación de plazo N° 02, sin previsión presupuestal, La



contenidas en dicho expediente. Siendo ratificado por el Gerente de Planeamiento y Presupuesto, la ampliación presupuestal 
y ampliación de plazo N° 02, mediante Informe N° 2589-2012-GPP-GM-MPMN de fecha 30 de Octubre el 2012.

Estando a las facultades conferidas por la Ley N° 27972 “Ley Orgánica de Municipalidades",
Ley N° 29812 “Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2012, Ley N° 27293 Ley del Sistema Nacional de 
Inversión Pública, modificada por las Leyes Ms 28522 y 27293, Decreto Supremo N° 102-2007-EF, Resolución Directoral N° 
003-2011-EF/68.01, que aprueba la Directiva del Sistema Nacional de Inversión Pública, y las visaciones correspondientes

SE RESUELVE

ARTICULO PRIMERO - APROBAR, el Expediente de Ampliación Presupuestal N° 01 de la obra con código SNIP N° 112133 
“MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA ASOCIACION DE VIVIENDA TALLER 
INMACULADA CONCEPCIÓN, DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO -  MOQUEGUA”, por el monto 
ascendente de SI. 230,327,94 (DOSCIENTOS TREINTA MIL TRESCIENTOS VEINTISIETE CON 94/100 NUEVOS SOLES), de
acuerdo al cuadro analítico Anexo A adjunto a la presente Resolución, sin asignación presupuestal, la misma que está supeditada 
a la propuesta de modificación del Área responsable de la ejecución. Cuenta con Un (01) file, más Un (01) anillado. De acuerdo 
al siguiente detalle.

AMPLIACION PRESUPUESTAL N°01
ADICIONAL DE PARTIDAS NUEVAS SI. 346.120.84
ADICIONAL POR MAYORES METRADOS SI. 10,503.18
DEDUCTIVOS POR PARTIDAS NO EJECUTADAS SI. 126,296.11
TOTAL AMPLIACION PRESUPUESTAL SI. 230,327.94

PROYECTO
MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 
EN LA ASOCIACIACION DE VIVIENDA TALLER INMACULADA CONCEPCIÓN , 
DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO -  MOQUEGUA

RESOLUCION DE APROBACION R. A. N° 00012-2012-A-MPMN
PRESUPUESTO INICIAL SI. 677,625.33 Nuevos Soles
PLAZO DE EJECUCION 60 días calendario
MODALIDAD DE EJECUCION Administración Directa.
FECHA DE INICIO DE OBRA 16- 04 -2011.
RPRIMERA PARALIZACION DE OBRA 01 de Mayo 2012
REININICIO DE OBRA 02 de Julio del 2012
FECHA DE TERMINO PROGRAMADO 14-06-2012
AMPLIACION DE PLAZO N° 01 45 días calendario R. A- N° 01130-2012-A-MPMN fecha 30-10-2012
FERCHADE INICIO DE OBRA 15- 06-2012
FECHA DE TERMINO DE OBRA REPROGRAMADO 29- 07-2012
PLAZO DE EJECUCION REPROGRAMADO 105 días calendario
AMPLIACION PRESUPUESTAL SI. 230,327.94 Nuevos Soles
PRESUPUESTO TOTAL SI. 907,953.28 Nuevos Soles
AMPLIACION DE PLAZO N° 02 155 días calendario
TOTAL DE PALZO DE EJECUCION 260 días calendario
FECHA DE TERMINO DE OBRA 31 Diciembre del 2012

ARTÍCULO SEGUNDO.- APROBAR la Ejecución de Ampliación de Plazo N° 02 del Expediente Técnico: “ MEJORAMIENTO 
DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA ASOCIACION DE VIVIENDA TALLER INMACULADA 
CONCEPCIÓN, DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO -  MOQUEGUA”, por 155 días calendario de 
ejecución, que sumados al plazo inicial, mas ampliación N° 01 se tiene un total de 260 días calendario de ejecución.

ARTÍCULO TERCERO.- ENCARGAR a la Oficina de Tecnología de la Información y Estadística, la publicación de la presente 
Resolución en el Portal Institucional de la Municipalidad Provincial Mariscal Nieto -  Moquegua.

ARTICULO CUARTO.- ENCARGAR a la Oficina de Secretaria General la notificación y distribución de la presente Resolución.

REGÍSTRESE COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto

-

Mgr. ALBERTO'KTCSAYLA VILCA
A L C A L D E

ARCV/A/MPMN
YRQV/GAJ


