
Municipalidad Provincial
Mariscal Nieto
Moquegua

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA

N° 00013 -2014-A/MUNIMOQ.

MOQUEGUA, 1 O ENE. 2014
VISTO:

El Informe N° 1693-20 13-GAJ-GM/MPMN, Informe N° 5513-
2013-SLSG/GAlMPMN, Informe N° 095-2013-UOPAAlGM/MPMN, Informe N° 466-
20 13-GAJ-GMIMPMN, Informe N° 2872-20 13-SLSG/GAlMPMN, Informe N° 367-
2013-UOPAAlGMlMPMN, Contrato N° 008-2013-GM-A1MPMN, Así mismo el integro
del proceso de selección AMC N° 006-2013-CEPIMPMN derivado de la ADS N° 192-
2012-CEP/MPMN, y su proveído;

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con el artículo 194° de la Constitución
Política del Perú, modificada por la Ley 28607 - Ley de Reforma de los artículos 91°,
191° Y 194° de la Constitución Política del Perú, concordante con el artículo 11del Título
Preliminar de la Ley 27972 Ley Orgánica de Municipalidades, las Municipalidades
Provinciales y Distritales son órganos de Gobierno Local que tienen autonomía política,
económica y administrativa en los asuntos de su competencia dentro de su jurisdicción;
dicha autonomía que nuestra Constitución Política del Perú establece a las
Municipalidades radica en las facultades o actos de Gobierno Administrativos y de
Administración, con sujeción al ordenamiento jurídico;

Que, con fecha 11 de marzo del 2013, el Gerente de la Empresa
Transportes y Cal Ortiz SRL., suscribió el contrato N° 008-2013-GM-A1MPMN con la
Municipalidad Provincial Mariscal Nieto, resultado del proceso de selección AMC N°
006-2013-CEP/MPMN derivado de la ADS N° 192-2012-CEP/MPMN, para la
contratación del Servicio de Alquiler de Volquete de 15 m3 incluye operador, para la obra
"Unidad operativa de prefabricados, asfaltados y agregados de la Municipalidad
Provincial Mariscal Nieto - Moquegua"; Por el monto ascendente a SI. 64,995.00
(SESENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO CON 001100
NUEVOS SOLES), así mismo señala como inicio del plazo de ejecución de la prestación
del servicio desde el día siguiente de suscrito el mismo;

Que, mediante Informe N° 095-20 13-UOPAA/GA/MPMN, de
fecha 04 de abril del 2013, El Sr. Quintiliano Cori Mamani, entonces Jefe de la UOPAA,
informo que, el representante de la Empresa Transportes y Cal Ortiz SRL., se presento a
su despacho para poner a disposición el servicio ganado, a lo que se le respondió seria
comunicado para ejecutar el servicio según necesidad de la planta, además informo que la
planta no se veía perjudicada sin contar con este servicio;

Que, mediante el Informe N° 466-2013-GAJ-GM/MPMN de fecha
18 de abril del 2013, la Gerencia de Asesoría Jurídica señala que para este caso de
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incumplimiento se requería que el contratista se ha notificado notarialmeÍ1te para el
cumplimiento del contrato a la Empresa Transportes y Cal Ortiz SRL., dándole un plazo
de tres días hábiles para que cumpla con poner a disposición el camión volquete
contratado;

Que, mediante informe N° 278-2013-UOPAA/GM/MPMN de
fecha 04 de julio del 2013 el Jefe de la UOPAA, solicita la anulación de la orden de
servicio N° 01594 con SIAF N° 3477, de fecha 04 de marzo del 2013, a razón de que la
empresa mencionada desistió de prestar el servicio;

Que, mediante Informe N° 2872-2013-SLSG/GA/MPMN de fecha
15 de julio del 2013, la Sub Gerente de Logística y Servicios Generales, señala que el
área usuaria debía solicitar la resolución del contrato por incumplimiento injustificado por
parte de la contratista;

Que, mediante el Informe N° 0367-2013-UOPAA/GM/MPMN, de
fecha 06 de agosto del 2013 el Jefe de la UOPAA, solicita la resolución de contrato N°
008-2013-GM-A/MPMN, señala que la planta de agregados se vio peljudicada en sus
labores a falta de la maquinaria;
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incumplimiento de contrato por parte de la Empresa mencionada, por lo que se tendría
que a la fecha se habría superado el monto máximo de penalidad por mora;

Que, de acuerdo al artículo 26 de la Ley de Contrataciones del
Estado en su último párrafo seí'íala que, "( ... ) Lo establecido en las Bases, en la presente
norma y su Reglamento obliga a todos los postores)! a la Entidad convocante";

Que, de acuerdo al Artículo 49° de la citada Ley establece que, "Los
contratistas están obligados a cumplir cabalmente con lo ofi-ecido en su propuesta y en
cualquier manifestación formal documentada que hayan aportado adicionalmente en el
curso del procc,)'o de selección o en laformalización del contrato, asi como a lo dispuesto
en los incisos 2) y 3) del articulo 17740 del Código Civil.";

Que, de acuerdo al reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado en su Artículo 165° sobre la penalidad por mora en la ejecución de la prestación
que, "En caso de retraso ¡'~iustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del
contrato, la Entidad le aplicará al contratista una penalidad por cada día de atraso,
hasta por un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del
contrato vigente o, de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse. Esta penalidad será
deducida de los pagos a cuenta, pago .final o en la liquidación final; o si fuese
necesario se cobrará del monto resultante de la ejecución de las garantías de fiel
cumplimiento o por el monto d!{erencia e propuesta. (... ). Cuando se llegue a cubrir el
monto máximo de la penalidad, la Entidad podrá resolver el contrato por incumplimiento;

Al respecto, cabe señalar que la entidad deberá aplicar la penalidad
máxima que es hasta el 10% del monto del contrato vigente;

Que, conforme seí'íala la Ley de Contrataciones del Estado en su
Artículo 40° inciso c) este señala que: "Resolución de contrato por incumplimiento: En
caso de incumplimiento por parte del contratista de alguna de sus obligaciones, que haya
sido previamente observada por la Entidad, y no haya sido materia de subsanación, esta
última podrá resolver el contrato en forma total o parcial, mediante la remisión por la
vía notarial del documento en el que se manifiesta esta decisión y el motivo que justifica.
Dicho documento será aprobado por autoridad del mismo o superior niveljerárquico de
aquella que haya suscrito el contrato. (.oo);

Que, la Ley de Contrataciones del Estado en su Artículo 44°
establece que, "Cualquiera de las partes podrá resolver el contrato, sin re5J7onsabilidad
de ninguna de ellas, en caso fortuito o fuerza mayor que imposibilite de manera definitiva
la continuación del contrato. Cuando se resuelva el contrato, por causas imputables a
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~~Ut-0 Que, en el presente caso se tiene que, a pesar de haber sido

notificado notarialmente el 11 de marzo del 2013, a fin de que cumpla con el servicio, el
proveedor ha hecho caso omiso incumpliendo injustificadamente el contrato suscrito con
la Municipalidad Provincial Mariscal Nieto;

Que de conformidad con lo establecido en el artículo 168° del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado que a la letra dice: "La Entidad podrá
resolver el contrato, de conformidad con el inciso c) del artículo 40° de la Ley, en casos
en que el contratista: y una de esas causales es: l. Incumpla injustificadamente
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obligaciones contractuales, legales o reglamentarias a su cargo, pese haber sido
requerido para ello. ( ... )";

Que, de acuerdo al Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado su artículo 169° refiere que, "Si alguna de las partes falta al cumplimiento de sus
obligaciones, la parle peljudicada deberá requerirla mediante carla notarial para que
las satisfága en un plazo no mayor a cinco (5) dias, bajo apercibimiento de resolver el
contrato. Dependiendo del monlo contractual y de la complejidad, envergadura o
sofisticación de la contratación, la Entidad puede establecer plazos mayores, pero en
ningún caso mayor a quince (15) dias, plazo este último que se otorgará necesariamente
en el caso de obras. Si vencido dicho plazo el incumplimiento continúa, la parte
perjudicada podrá resolver el contrato en forma total o parcial, comunicando mediante
carla nolarial la decisión de resolver el contrato. No será necesario efectuar un
requerimiento previo cuando la resolución del contrato se deba a la acumulación del
monto máximo de penalidad por mora, o por otras penalidades, o cuando la situación
de incumplimiento 110 pueda ser revertida. En este caso, bastará coJ'nunicar al
contratisla mediante carta notarial la decisión de resolver el contrato. ";

Que, mediante Informe N° 1693-2013-GAJ-GM/MPMN de fecha
20 de diciembre del 2013 el Gerente de Asesoría Jurídica opina que es evidente que la
Contratista ha incumplido por lo que es procedente que la Entidad RESUELVA EL
CONTRA TO por motivo de Incumpla injustiflcadamente obligaciones contractuales,
legales o reglamentarias a su cargo, pese haber sido requerido para ello. por lo que, se
deberá cursar carta notarial al proveedor comunicándole la decisión;
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Que, en el artículo 51 numeral 51.1 Inc. b) de la Ley de
Contrataciones del Estado indica que, se impondrá sanción administrativa a los
proveedores, participantes, postores y contratistas que: "Den lugar a la resolución del
contrato, orden de compra o de servicio por causal atribuible a su parte.". Asimismo
en el numeral 51.2 de la misma norma legal se establece que, ( ... ) "Los proveedores,
participantes, postores o contratistas que incurran en las causales establecidas en el
numeral 51.1 del presente artículo, serán sancionados con inhabilitación temporal para
contratar con el Estado o con inhabilitación definitiva, según corresponda. ( ... ). En caso
que incurra más de una infracción en el proceso de selección o en la ejecución de un
contrato se aplicara la sanción prevista para la infracción de mayor gravedad. ( ... )";

Que, de a cuerdo al artículo 170° "Si la pate peljudicada es la
Entidad, ésta ejecutará las garantías que el contratista hubiera otorgado, sin peljuicio de la
indemnización por los mayores daños y petjuicios irrogados. ( ... ) Cualquier controversia
relacionada con la resolución del contrato podrá ser sometida por la parte interesada a
conciliación y/o arbitraje dentro de los quince (15) días hábiles siguientes de comunicada
la resolución. Vencido este plazo sin que se haya iniciado ninguno de estos
procedimientos, se entenderá que la resolución del contrato ha quedado consentida.";

Que de acuerdo al artículo 1650 Penalidad por mora en la
ejecuclOn de la prestación establece que, "En caso de retraso injustificado en la
ejecución de las prestaciones objeto del contrato, la Entidad le aplicará al contratista una
penalidad por cada día de atraso, hasta por un monto máximo equivalente al diez por
ciento (10%) del monto del contrato vigente o, de ser el caso, del ítem que debió
ejecutarse. Esta penalidad será deducida de los pagos a cuenta, del pago final o en la
liquidación final ( ... ). En todo caso, la penalidad se aplicara automáticamente y se
calculara de acuerdo a una formula ( ... )";



Por lo que, estando a los documentos glosaos en la presente
resolución; y estando a las facultades conferidas por la Ley N° 27972 - Ley Orgánica de
Municipalidades; normatividad invocada; el Informe de Asesoría Jurídica, los actuados
del proceso ADS N° 154-2012-CEP/MPMN;

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: DISPONER la RESOLUCIÓN TOTAL
del Contrato N° 008-2013-GM-A/MPMN de Servicio de Alquiler de Volquete de 15 m3
incluye operador, para la obra "Unidad operativa de prefabricados, asfaltados y agregados
de la Municipalidad Provincial Mariscal Nieto - Moquegua"; Por el monto ascendente a
SI. 64,995.00 (SESENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO
CON 00/1 00 NUEVOS SOLES), por incumplimiento injustificado de las obligaciones
contractuales, pese a habérsele requerido para ello, por los fundamentos expuesto en la
parte considerativa de la presente resolución.

ARTICULO SEPTIMO: DISPONER se remita copia de la
presente Resolución a Alcaldía, Gerencia Municipal, Gerencia de Administración,
Gerencia de Asesoría Jurídica, Gerencia de Infraestructura Pública, y a la Oficina de
Control Institucional, para su conocimiento y fines.

ARTICULO TERCERO: ENCARGAR a la Gerencia de
Administración para que, en coordinación con las Unidades Orgánicas competentes,
establezcan y cuantifiquen, de ser el caso, si el incumplimiento de las obligaciones del
Contratista Empresa Transportes y Cal Ortiz SRL., ha causado e irrogado dafíos y
peljuicios a la Entidad.

-

unicipalidad Provincial de Mariscal Nieto
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REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

/\RCV/A/MPMN.

GAJ/MPMN.

ARTICULO QUINTO: ENCARGAR a la Sub Gerencia de
Logística y Servicios Generales, remita a los organismos correspondientes, y
NOTIFÍQUE la presente Resolución a la Empresa Transportes y Cal Ortiz SRL.

ARTÍCULO SEXTO.- ENCARGAR, el cumplimiento de la
Resolución de Alcaldía, a la Gerencia Municipal, Gerencia de Administración y demás
Órganos Competentes.

ARTICULO CUARTO: ENCARGAR a la Sub Gerencia de
Logística y Servicios Generales, a fin de que COMUNIQUE al OSCE sobre el
incumplimiento por parte de la Empresa Transportes y Cal Ortiz SRL.. para que de ser el
caso inicie procedimiento administrativo sancionador, ya que la imposición de las
sanciones es independiente de la responsabilidad Civil o Penal que pueda originarse por
las infracciones cometidas de acuerdo a lo quc establece el artículo 51 numeral 51.2.
Informar a la Procuraduría para el inicio de las acciones legales correspondientes
señaladas en la presente resolución.
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