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RESOLUCiÓN DE ALCALDIA

N°" 0010~ -2014-A1MPMN

Moquegua, 1 9 FEB. 2014
VISTO: La Resolución de Alcaldia N° 00531-2011-A/MPMN; Resolución de Alcaldía W 00606-2012-

A/MPMN; Resolución de Alcaldía W 01080-2012-A/MPMN; Informe W 037-2013-VMMI/RO/SOP/GIP/GM/MPMN; Informe W
6844-2013-S0P-GIP-GM/MPMN; Proveído W 6673-2013-GIP-GM/MPMN; Proveído W 7808-2013-0SLO/MPMN; Informe W
009-2013-RHFP-10-ASO-OSLO-GM/MPMN; Proveido W 6557-2013-ASO-OSLO-MPMN; Informe W 2156-2013-ASO-OSLO-
GM/MPMN; Proveído W 7991-2013-0SLO/MPMN; Informe W 3261-2013-0SLO-GM/MPMN; Proveído W 6422-2013-
GM/MPMN; Proveído W 9265-2013-GPP-GM/MPMN; Informe W 024-2013-RJGR-SPI-GPP-GM-MPMN; Informe W 01146-2013-
SPI-GPP-GM/MPMN; Proveído W 9585-2013-GPP-GM/MPMN; sobre aprobación de Ampliación de Plazo N° 03, del Expediente
Técnico denominado: Con código SNIP N° 64568 "MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE VIAS EN LAS ASOCIACIONES
DE VIVIENDA SANTA ELENA, ALTO MOQUEGUA, 29 DE ENERO DEL CENTRO POBLADO DE CHEN CHEN, DISTRITO
DE MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA", y;

CONSIDERANDO

Que, con Resolución de Alcaldía N° 00531-2011-A/MPMN de fecha 18 de agosto del 2011, se resuelve
Aprobar el Expediente Técnico denominado "MEJORAMIENTO y CONSTRUCCION DE VIAS EN LAS ASOCIACIONES DE
VIVIENDA SANTA ELENA, ALTO MOQUEGUA, 29 DE ENERO DEL CENTRO POBLADO DE CHEN CHEN, DISTRITO DE
MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA", con un presupuesto que asciende a SI. 9' 064,400.00
(NUEVE MILLONES SESENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS con 00/100 NUEVOS SOLES).

Que con Resolución de Alcaldia W 00606-2012-A/MPMN de fecha 31 de mayo del 2012, se resuelve
aprobar la Ampliación de Plazo W 01 del Expediente Técnico con código SNIP W 64568 "MEJORAMIENTO Y
CONSTRUCCION DE VIAS EN LAS ASOCIACIONES DE VIVIENDA SANTA ELENA, ALTO MOQUEGUA, 29 DE ENERO DEL
CENTRO POBLADO DE CHEN CHEN, DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA", con
un plazo de ejecución de 125 días calendario, que sumados al plazo inicial se tiene un total de 335 días calendario, la misma que
no generara mayor asignación de recursos.

Que con Resolución de Alcaldia W 01080-2012-A/MPMN de fecha 18 de octubre del 2012, se resuelve
aprobar la Ampliación de Plazo W 02 del Expediente Técnico con código SNIP W 64568 "MEJORAMIENTO Y
CONSTRUCCION DE VIAS EN LAS ASOCIACIONES DE VIVIENDA SANTA ELENA, ALTO MOQUEGUA, 29 DE ENERO DEL
CENTRO POBLADO DE CHEN CHEN, DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA", ccn
un plazo de ejecución de 56 dias calendarios, que sumados al plazo inicial, mas ampliación de plazo W 01, se tiene un total de
391 días calendario, la misma que no generara mayor asignación de recursos.

Que, mediante Informe N° 037-2013-VMMI/RO/SOP/GIP/GM/MPMN de fecha 26 de noviembre del 2013,
la Ing. Mirian Ventura Maquera, Residente de Obra, informa al Sub Gerente de Obras, que remite el Expediente de Ampliación
de Plazo N° 03 por 615 días calendario de ejecución para la Obra PIP 64568 "MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE VIAS
EN LAS ASOCIACIONES DE VIVIENDA SANTA ELENA, ALTO MOQUEGUA, 29 DE ENERO DEL CENTRO POBLADO DE
CHEN CHEN, DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA", para su revisión, evaluación y
aprobación.

Que, por Informe N° 009-2013-RHFP-10-OSLO-GM/MPM de fecha 06 de diciembre del 2013; el Ing. René
Heradio Flores Pauro, Inspector de Obra, informa al encargado del Área de Supervisión de Obras, indicando que remite la
opinión técnica sobre la Ampliación de Plazo W 03 del proyecto denominado: PIP 64568 "MEJORAMIENTO Y
CONSTRUCCION DE VIAS EN LAS ASOCIACIONES DE VIVIENDA SANTA ELENA, ALTO MOQUEGUA, 29 DE ENERO DEL
CENTRO POBLADO DE CHEN CHEN, DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA", el
cual cuenta con la justificación correspondiente la Ampliación del Plazo W 03, por 615 días calendarios debido a que falta
culminar las partidas programadas, partidas nuevas y partidas por mayores metrados.

Que, mediante Informe N° 3261-2013-0SLO-GM/MPMN, el Jefe de la Oficina de Supervisión y
Liquidación de Obras, informa al Gerente Municipal, que remite el Expediente de Ampliación de Plazo N° 03, por 615 días
calendario de ejecución de la Obra denominada: PIP 64568 "MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE VIAS EN LAS
ASOCIACIONES DE VIVIENDA SANTA ELENA, ALTO MOQUEGUA, 29 DE ENERO DEL CENTRO POBLADO DE CHEN
CHEN, DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA", que cuenta con la conformidad de
parte del Inspector de Obra a dicho expediente tal como se detalla en el Informe N° 009-2013-RHFP-10-ASO-OSLO-GM/MPMN



de fecha 06 de diciembre del 2013, siendo ratificada por el encargado del Área de Supervisión de Obras mediante el Informe W
2156-2013-ASO-OSLO-GM-MPMN, de fecha 06 de diciembre del 2013 y sugiere que sea derivado a la Gerencia de Planeamiento
y Presupuesto y posteriormente a la Gerencia de Asesoria Jurídica, para su aprobación via acto resolutivo.

Que, del Informe N° 01146-2013-SPI-GPP-GM-MPMN; de fecha 26 de diciembre del 2013, el Ing.
Yowerluis Milton Barrera Cuaila, Subgerente de Programación e Inversiones, remite Opinión Técnica referente a la Ampliación
de Plazo N° 03 del PIP 64568 "MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE VIAS EN LAS ASOCIACIONES DE VIVIENDA
SANTA ELENA, ALTO MOQUEGUA, 29 DE ENERO DEL CENTRO POBLADO DE CHEN CHEN, DISTRITO DE MOQUEGUA,
PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA", en la cual se concluye como procedente la Ampliación de Plazo W 03, del
proyecto antes indicado, de la misma manera se realiza el registro de variaciones en la fase de inversión FORMATO SNIP 16 en
el Banco de Proyectos, en tal sentido sugiere se derive a la Gerencia de asesoría Jurídica para su aprobación via acto resolutivo.

Estando a las facultades conferidas por la Ley N° 27972 "Ley Orgánica de Municipalidades", Ley N°
30114 "Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2014, Ley N° 27293 Ley del Sistema Nacional de Inversión
Pública, modificada por las Leyes Ms 28522 y 27293, Decreto Supremo N° 102-2007-EF, Resolución Directoral N° 003-2011-
EF/68.01, que aprueba la Directiva del Sistema Nacional de Inversión Pública, y las visaciones correspondientes

SE RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: APROBAR en via de regularización el Expediente de Ampliación de Plazo N° 03 de la obra con código
SNIP N° 64568 "MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE VIAS EN LAS ASOCIACIONES DE VIVIENDA SANTA ELENA,
ALTO MOQUEGUA, 29 DE ENERO DEL CENTRO POBLADO DE CHEN CHEN, DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA DE
MARISCAL NIETO - MOQUEGUA", por 615 días calendario, que sumados a la ejecución inicial de 210 días calendario, mas
ampliación de plazo W 01 de 125 dias calendario, mas ampliación de plazo W 02 de 52 dias calendario, se tiene un total de
1002 días calendario de ejecución. Cuenta con once (11) actuados, mas (01) file. De acuerdo al siguiente detalle:

MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE VIAS EN LAS ASOCIACIONES

PROYECTO DE VIVIENDA SANTA ELENA, ALTO MOQUEGUA, 29 DE ENERO DEL
CENTRO POBLADO DE CHEN CHEN, DISTRITO DE MOQUEGUA,
PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA"

RESOLUCION DEAPROBACION R. A. N" 00531.2011.A.MPMN 18.08.2011
CODIGO SNIP N° 64568
PRESUPUESTOINICIAL SI. 9' 064,400,00 NuevosSoles
PLAZO DE EJECUCION INICIAL 210 dias calendario
AMPLlACIONDE PLAZOW 01 125días calendariosR A. W00606-2012-A-MPMN 31-05-2012
AMPLlACIONDE PLAZOW 02 52 días calendario R A,W 01080-2012-A-MPMN 18-10-2012
AMPLlACION DE PLAZOW 03 615 días calendario
FECHADE INICIO DEAMPLlACIONW 03 31 de octubre del 2012
FECHA PREVISTADE CULMINACION 07 de julio del 2014
PLAZODE EJECUCIONREPROGRAMADO 1002 días calendario

ARTíCULO SEGUNDO: AUTORIZAR la Ejecución de Ampliación de Plazo N° 03 del Expediente Técnico con código SNIP N°
64568 "MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE VIAS EN LAS ASOCIACIONES DE VIVIENDA SANTA ELENA, ALTO
MOQUEGUA, 29 DE ENERO DEL CENTRO POBLADO DE CHEN CHEN, DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA DE
MARISCAL NIETO - MOQUEGUA" por 615 dias calendario de ejecución.

ARTíCULO TERCERO: ENCARGAR a la Oficina de Tecnología de la Información y Estadística, la publicación de la presente
Resolución en el Portal Institucional de la Municipalidad Provincial Mariscal Nieto - Moquegua.

ARTICULO CUARTO: ENCARGAR a la Oficina de Secretaria General la notificación y distribución de la presente Resolución.

REGíSTRESE COMUNíQUESE Y CÚMPLASE
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