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RESOLUCiÓN DE ALCALDIA
N° OO1 O 6 - 2014-A/MPMN

Moquegua, 1 9 FEB. 2014
VISTOS.- La Resolución de Alcaldia N° 01067-2013-A/MPMN; Infórme N" 048-2013-EDCA-RT-

MPVM-GSC/GM/MPMN; Informe N" 1539-2013-SGSP-GSC/GM/MPMN; Informe N" 3187-2013-GSC-GM/MPMN; Informe N"
123-2013-RAAR-IO-OSLO/MPMN; Informe N" 2354-2013-ASO-OSLO-GM/MPMN; Informe N" 3543.2013-0SLO/GM/MPMN;
Informe N" 0012-2014-SGPH-GPP.GM/MPMN y Informe N" 0114-2014-GAJ-GM/MPMN; Sobre modificación de Ficha Técnica
Denominada "MANTENIMIENTODE LA PLAZOLETA DE LA VILLA MILITAR DESAN FRANCISCO", y;

CONSIDERANDO:

Que los gobiernos locales gozan de autonomia politica, económica, y administrativa en los
asuntos de su competencia, conforme lo establece el Articulo 194° de la Constitución Política del Estado, modificado por
la Ley de Reforma Constitucional N° 28607 Y en concordancia con el articulo II del Titulo Preliminar de la Ley Orgánica
de Municipalidades N° 27972;

Que, mediante Resolución de Alcaldia N° 01067-2013-A/MPMN, de fecha 30 setiembre
2013, Se Resuelve: Aprobar la Ficha Técnica denominada: "MANTENIMIENTODE LA PLAZOLETA DE LA VILLA MILITAR
DESAN FRANCISCO", por un monto que asciende a S/.101,415.92 (CIENTO UN MIL CUATROCIENTOS QUINCE CON
92/100 NUEVOS SOLES), con un plazo de ejecución de 30 dias calendario, la misma que forma parte de la presente
resolución y cuenta con un (01) file.

yores Metrados) y no onsidera Partidas necesarias e imprescindibles para el correcto proceso
mantenimiento de cal dad (Partidas Nuevas). La ejecución de los adicionales requiere de u
I y fue necesaria su ej cución para cumplir con las metas y objetivos programados. 3.- La Fich
brevaloraciones de me rados en algunas partidas (Menores Metrados) y considera una Partida
cuanto a la incidencia de insumos, mano de obra y trabajo a realizarse (Partidas no ejecutadas
zada en su totalidad. I os Deductivos de la actividad fueron deducidos del presupuesto Total d
Final de la Ficha as iende a la suma de SI. 101.415.74 nuevos soles considerando la modific
Ficha Deductiva. Cencluye opinando que el expediente de Modificación Presupuestal N" 01
n la Directiva "Normas y Procedimientos para la Ejecución y Evaluación de Actividades de M
. blica en la Municipalid d Provincial de Mariscal Nieto aprobada por Resolución de Gerencia M
PMN Y que es proced nte la ejecución del expediente reformulado, teniendo en cuenta que
I no afectara el presup esto programado, de acuerdo al detalle siguiente:

DISCRIPCION CODIGO FORMULA PRESUPUESTO
PRESUPUESTOSEGUNFICHATECNICA A SI. 101,415.92
PRESUPUESTOMAYOFMETRADO B SI. 4,204.18
PRESUPUESTOPORM NORMETRADO e SI. 1,553.22
PRESUPUESTODEDUCIVOS o SI. 31,827.76
PRESUPUESTOPARTICASNUEVAS E SI. 29,176.62
PRESUPUESTOFINAL F A+B-C.D+E SI. 101,415.74

I

Que, mediante Informe N° 048-2013-EDCA-RT-MPVM-GSC/GM/MPMN de fecha 17 de
diciembre del 2013, ellng. Elvia S. del Carpio Alarcón, Responsable Técnico, informa al Sub Gerente de Servicios Públicos,

¿~.~ indicando que solicita la Modificación Presupuestal N" 01 de.la Ficha Técnica sin afectación presupuestal de la Ficha Técnica
fI~ G NCI' 'f"'é~ denominada: "MANTENIMIENTO DE LA PLAZOLETA DE LA VILLA MILITAR DE SAN FRANCISCO", la misma que se
IIJ D_. '~'l\realizará sin afectación presupuestal, que para su revisión y aprobación.
'G ADM N ~ RACION ~ i
~.t-:>.:::f!J Que, con Informe N° 123-2013-RAAR-IO-OSLO/MPMN de fech? 30 de diciembre del 2013, el~o--.::..-7 Ing. Ricardo Antonio Arbañil Rivadeneira, Inspector de Obra, informa al Encargado del Area de Supervisión de Obras,

indicando que la Modificación de la Ficha Técnica, se debe a lo siguiente: 1.- La Ficha Técnica Inicial, presenta una
deficiencia en lo que corresponde a la normativa eléctrica con respecto al alumbrado público y alumbrado de parques-
jardines asi como el plazo de ejecución 2 - La Ficha Técnica Inicial presenta omisiones en metrados de la gran mayoría de
partidas (Ma constructivo que
asegure un na modificación
presupuesta a Técnica Inicial
presenta so no acorde con la
realidad en ), la misma que

VINe fue reempla e la Ficha. 4.- El
~~~O ~~ Presupuesto ación de Ficha,

GERENcIA adicional de cumple con lo
ESERVtClOSA /dispuesto e antenimiento de

C1IJDAo Inversión Pu unicipal N" 012-
, 2013-GM/M la modificación

presupuesta



RESUMEN DEL PRESUPUESTO
DISCRIPCION % COSTO (SI.)

COSTO DIRECTO 83,814.66
DIRECCION GENERALES y TECNICA 12 % 10,057.76
GASTOS DE SUPERVISION y EVALUACION 4 % 3,352.58
GASTOS ADMINISTRATIVOS 3 % 2,514.44
GASTOS DE L1QUIDACION 2 % 1,676.30
COSTO INDIRECTO 12 % 17,601.08
PRESUPUESTO TOTAL 101,415.74

MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PUBLICA MUNICIPAL
MANTENIMIENTO DE LA PLAZOLETA DE LA VILLA MILITAR DE SAN FRANCISCO
ADMINISTRACION PRESUPUESTAL DIRECTA

RESUMEN FINAL DE MODIFICACiÓN PRESUPUESTAL

PROYECTO
ACTIVIDAD
MODALIDAD

Que, mediante Informe N° 3543-2013-0SLO-GM/MPMN de fecha 30 de diciembre del 2013, el
Ing. Rubén Manchuria Ccopa, Jefe de la Oficina de Supervisión y Liquidación de Obra, informa a la Gerente Municipal,
indicando que el Inspector de la Actividad, ha emitido la conformidad al informe de sustento técnico Modificación Presupuestal
de la Ficha Técnica "MANTENIMIENTO DE LA PLAZOLETA DE LA VILLA MILITAR DE SAN FRANCISCO", asi como también
concluye que es conforme la modificación presupuestal W 01 del expediente referido por cumplir con los requisitos según
Directiva vigente y no alterará el presupuesto del Expediente Técnico tal como se detalla en el Informe N° 123-2013-RAAR-
IO-OSLO/MPMN de fecha 30 de diciembre del 2013 y sugiere derivar el presente documento a la Gerencia de Asesoría
Jurídica.

Que, con Informe N° 0012-2014-SGPH-GPP-GM-MPMN, de fecha 14 de enero del 2014, el Sub
Gerente de Presupuesto y Hacienda, informa al Gerente de Planeamiento y Presupuesto, indicando que la Modificación
Presupuestal W 01 de la Ficha Técnica denominada "MANTENIMIENTO DE LA PLAZOLETA DE LA VILLA MILITAR DE
SAN FRANCISCO", cuenta con la Conformidad de OSLO según Informe N° 123-2013-RAAR-IO-OSLO/MPMN de fecha 30
de diciembre del 2013 y opina en que el presupuesto inicial no ha sufrido alteración alguna, y que la Modificación de la Ficha
Técnica en vista que no genera mayor asignación presupuesta!.

Estando a las facultades conferidas por la Ley N° 27972 "Ley Orgánica de Municipalidades",
Ley N° 30114 "Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2014, Ley N° 27293 Ley del Sistema Nacional de

?:óVIN" Inversión Pública, modificada por las Leyes N°s 28522 y 27293, Decreto Supremo N° 102-2007-EF, Resolución Directoral N°
~ 1'1( of..~003-2011-EF/68.01, que aprueba la Directiva del Sistema Nacional de Inversión Pública, y las visaciones correspondientes.
/.!] G C/A"%.
-.:- (fl'

i"'= ADM S ~ SE RESUELVE:
\~ RACiÓN ':"1't-. ~
~~ ARTICULO PRIMERO.- APROBAR, la Modificación Presupuestal de la Ficha Técnica denominada "MANTENIMIENTODE

. - LA PLAZOLETA DE LA VILLA MILITAR DE SAN FRANCISCO", según Expediente Técnico adjunta al Informe N" 048-2013-
EDCA-RT-MPVM-GSC/GM/MPMN, la misma que no generará mayor asignación de Recursos y que forma parte de la
presente Resolución y cuenta con Uno (01) file. De acuerdo al siguiente detalle:

1.- AMPLIACiÓN PRESUPUESTAL

2.- AMPLIACiÓN DE PLAZO

2

ramado)

OBSERVACIÓN

30 días calendario
21 de Octubre del 2013
19 de Noviembre del 2013

DíAS
CALENDARIO

30
26
56

FIN

19/11/2013
15/12/2013

INICIO

21/10/2013
19/11/2013

CALENDARIO DE EJECUCiÓN

PLAZO DE EJECUCiÓN APROBADO

INICIO DE OBRA

FECHA DE CULMINACiÓN CONTRACTUAL

DATOS GENERALES:

DESCRIPCIÓN CÓDIGO FÓRMULA PRESUPUESTO

PRESUPUESTO SEGUN EXPEDIENTE A SI. 101,415.92
PRESUPUESTO MAYOR METRADO B SI. 4,204.18
PRESUPUESTO DE MENOR METRADO C SI. 1,553.22

PRESUPUESTO DEDUCTIVOS D SI. 31,827.76
PRESUPUESTO PARTIDAS NUEVAS E SI 29,176.62
PRESUPUESTO FINAL F A+B-C-D+E 5/.101,415.74



AMPLIACiÓN DE PLAZO

DESCRIPCIÓN
DíAS OBSERVACIÓN

CALENDARIO

PLAZO CONTRACTUAL 30 Aprobado por Resolución 1067 -2013-A/MUNIMOQ
PLAZO REPROGRAMADO 56 Conforme al calendario de ejecución de Obra
AMPLlACION DE PLAZO 26 Solicitado con Informe de Ampliación de Plazo

ARTíCULO SEGUNDO.- Autorizar la ejecución de la Modificación Presupuestaria de la Ficha Técnica "MANTENIMIENTO DE
LA PLAZOLETA DE LA VILLA MILITAR DESAN FRANCISCO", de la Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto",

ARTICULO TERCERO.- ENCARGAR a la Oficina de Tecnología de la Información y Estadística, la publicación de la presente
Resolución en el Portal Institucional de la Municipalidad Provincial Mariscal Nieto - Moquegua.

ARTICULO CUARTO.- ENCARGAR a la Oficina de Secretaria General la notificación y distribución de la presente Resolución.

REGíSTRESE COMUNíQUESE Y CÚMPLASE

MuniclpalidadPi'ovincial de Mariscal Nieto

~~ILCA
4\LCALOE

ARCV/A/MPMN
JROH/GAJIMPMN
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