
Municipalidad Provincial
Mariscal Nieto
MoqueE[Wl

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA

N°!' 0159 -20 14-A¡MUNIMOQ.

MOQUEGUA, O 7 MAR. 2014

CONSIDERANDO:

VISTO.- El Informe W 3416-2013-0SLO¡GM/MPMN, fecha 18
de diciembre del 2013, emitido por el Jefe de la Oficina de Supervisión y Liquidación
de Obra, por el que solicita la aprobación con resolución de la Liquidación Técnica
Financiera de la Obra: "CONSTRUCCIÓN y MEJORAMIENTO DE PISTAS Y
VEREDAS EN LA JUNTA VECINAL SIMON BOLIVAR DISTRITO DE MOQUEGUA
PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA"; el Informe W 965-20 13-ALO-
OSLO/GM/MPMN emitido por el (e) del Área de Liquidaciones de Obras, Informe W
172-2014-GAJ-GM/MPMN emitido por la Gerencia de Asesoria Jurídica; y demás
recaudos;

Que, mediante Informe W965-2013-ALO-OSLO/GM/MPMN de

5í;.-'~.fecha 18 de diciembre del 2013, la CPCC. Ninfa Dalila Carrizales Garavito, (e)del Área
.~;;}'o!o .:::::".~~ de Liquidaciones de Obras, remite al Jefe de la Oficina de Supervisión y Liquidación de

1.7.f.~~-.~.r-Mr.¡.C~II.•.. ,1.S~"jOb:as el.Expedient~ de Liquidación Técnica - Financi~ra de ~a ?bra: ':Const:uc?ión y
¡ c
l
(~~:¿ ~.IMejOramiento de Pistas y Veredas en la Junta Vecmal Simon Bohvar Distnto de

\.\, /..;;-) Moquegua Provincia de Mariscal Nieto - Moquegua"; mediante el cual se informa que
~;~; dicha obra cumple con la normatividad de la Directiva para el proceso de recepción y

liquidación, transferencia de obra y Procedimiento de Inversión o actividades
ejecutadas por administración Directa de la Municipalidad Provincial de Mariscal
Nieto y para la regularización de liquidación de obras. Por lo que sugiere sea derivada
a la Gerencia de Asesoría Jurídica.

Que, mediante Resolución de Alcaldía N° 00538-2010-
A/MUNIMOQ; de fecha 04 de agosto del 2010, se aprobó el Expediente Técnico de la

_. Obra con Código SNIP 35359: "Construcción y Mejoramiento de Pistas y Veredas en la
/~, Junta Vecinal Simón Bolivar Distrito de Moquegua Provincia de Mariscal Nieto -
.:l ~ ve '1(~ Moquegua"; con un presupuesto base de S/. 3'376,032.12 nuevos soles; y con un
'f{ AO¡'¡ \b o A l' i plazo de ejecución de 210 días calendario, a ejecutarse bajo la Modalidad de
"'":. I'~ IO~f/ Ejecución Administración Directa; Con Resolución de Alcaldía N° 00551-2011-
\~ ..,,~>~A/MUNIMOQ,de fecha 25 de agosto del 2011, se aprobó el Expediente de Ampliación

.~..:. ~;.- Presupuestal y Ampliación de Plazo W 01 del Expediente por un monto de S/.
975,518.65 nuevos soles; y una ampliación de plazo de 223 días calendario. Con
Resolución de Alcaldía W 01345-2012-A/MUNIMOQ, de fecha 28 de diciembre del
2012, se aprobó la ampliación de Plazo W 02 con un plazo de ejecución de 169 días
calendario y que sumado al plazo inicial más el plazo N° 01, se tiene un total de 602
dias calendario la misma que no genera asignación de recursos.

Que, Con Informe N° 3309-2012-0SLO/GM/MPMN, fecha 20 de
noviembre del 2012, emitido por el Jefe de la Oficina de Supervisión y Liquidación de
Obra, solicita se derive el presente expediente a la Gerencia de Asesoría Jurídica para
que se expida el acto resolutivo correspondiente.



Que, estando a la Liquidación Técnica Financiera
debidamente evaluada y aprobada mediante Acta de fecha 13 de diciembre del 2013,
suscrita por la Comisión de Recepción, Liquidación y Transferencia de Obras de la
Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto y que la realizan en cumplimiento de la
Directiva vigente "Directiva para el Proceso de Recepción, Liquidación, Transferencia
de Obras y Proyectos de Inversión o Actividades Ejecutadas por Administración
Directa por la Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto de Moquegua y para la
Regularización de Liquidaciones de Obra y Proyectos de Inversión Ejecutados en Años.
Anteriores" es procedente aprobar la Liquidación Técnico Financiera de la Obra:
"Construcción y Mejoramiento de Pistas y Veredas en la Junta Vecinal Simón Bolívar
Distrito de Moquegua Provincia de Mariscal Nieto - Moquegua"; teniéndose que la
ValorizaciónTécnica Final de Obra asciende a SI. 2'090,746.74 (Dosmillones noventa
mil setecientos cuarenta y seis con 74/100 nuevos soles), el Gasto Financiero es de
S/. 4'303,377.89 (Cuatro millones tres cientos tres mil trescientos setenta y siete con
89/100 nuevos soles) y el Costo Real de la Obra es de S¡. 4'092,587.34 (Cuatro
millones noventa y dos mil quinientos ochenta y siete con 34/100 nuevos soles).

Por las consideraciones precedentes y estando a las facultades
~ conferidas por la Ley N° 27972 Ley Orgánica de Municipalidades, Ley General del

,&P.rtINC;))~ Sistema Nacional de Contabilidad LeyN°27293 Leydel Sistema Nacional de Inversión

r:
i'!} NC 't\ Pública, modificada por las Leyes N° 28522 Y 27293, Directiva General del Sistema

\g ADI.II ~))Nacional de Inversión Pública, aprobada mediante Resolución Directoral N° 003-
:\~ I CION iJ) 2011-EF/68, 01; "Directiva para el Proceso de Recepción, Liquidación, Transferencia
\"{"" _ 1f~ de Obras y Proyectos de Inversión o Actividades Ejecutadas por Administración

~ ..~~:V Directa por la Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto de Moquegua y para
Regularización de Liquidaciones de Obra y Proyectos de Inversión Ejecutadas en Años

~n~I.".. Anteriores" aprobada por Resolución de Gerencia Municipal N°016-2008-GM/MPMN,

~

<> '\ '~~ de fecha 06 de mayo del 2008 y con las visaciones de las Areas correspondientes;
, " ~)';'C~U',or: -;¡,
i. SIJ\-1 y g L

~ "~'"'CION ; I SE RESUELVE':; -U RAS r¡'r •
~~p 00:

~-_." ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR la Liquidación Técnica -
Financiera de la Obra: "CONSTRUCCiÓN y MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS EN LA JUNTA

.~.";iC/~'~. VECINAL SIMON BOLlVAR DISTRITO DE MOQUEGUA PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA";/1' "\: cuyo expediente forma parte de la presente resolución; en la cual se tiene que la
',£ GE,¡;~Jtl' \ ValorizaciónTécnica Final de Obra asciende a S/. 2'090,746.74 (Dosmillones noventa
I¿ MUNIeTí'Al <\. o::' mil setecientos cuarenta y seis con 74/100 nuevos soles), el Gasto Financiero es de

~ •. '!<OQu\:-G'0 s¡. 4'303,377.89 (Cuatro millones tres cientos tres mil trescientos setenta y siete con
89/100 nuevos soles) y el Costo Real de la Obra es de SI. 4'092,587.34 (Cuatro
millones noventa y dos mil quinientos ochenta y siete con 34/100 nuevos soles).

ARTÍCULO SEGUNDO.- AUTORIZAR, a la Comisión respectiva
se proceda a la transferencia de la Obra a la Unidad Orgánica respectiva, la cual se
encargará de su operación y mantenimiento asegurando el adecuado funcionamiento
de las instalaciones.

ARTÍCULO TERCERO.- AUTORIZAR a la Gerencia de
Administración la transferencia contable respectiva.

REGISTRESE COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

ARCV/A/MPM
ce. Arch.
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