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RESOLUCiÓN DE ALCALDlA

N°O O39 - 2013-AlMPMN

Moquegua, 1 8 ENE. 2013

Que, con Resolución de Alcaldla N° 00807-2011-A1MPMNM, de fecha 11
de Noviembre del 2011; Se Resuelve: Aprobar el Expediente Técnico: "Construcción Y Mejoramiento de
Infraestructura Vial en la Junta Vecinal Mariscal Nieto 1,del Distrito de Moquegua, Provincia Mariscal Nieto, Región
Moquegua", por un presupuesto que asciende a SI. 5'146,704.65 Nuevos Soles, con un plazo de Ejecución de 365
Días Calendarios, Bajo la Modalidad de Ejecución presupuestaria Directa.

VISTOS.- LA RESOLUCION DE ALCALDIA N° 00807-2011-AlMPMN,
INFORME N0 304_2012_FALV_RO_ICMIVMNISOP/GIP/GM/MPMN; INFORME N° 10849-2012-S0P-GIP-GMIMPMN;
PROVEIDO N0 5628-2012-ASO/OSLO/MPMN; PROVEIDO N° 7644-0SLOIMPMN; PROVEIDO N° 11609-
GIPIGMIMPMN; INFORME N° 118_2012_FJCA_IO_OSLOIMPMN; INFORME N' 2101-2012-0PMR-ASO-
OSLOIGMIMPMN; PROVEIDO N° 7843-0SLO/MPMN; INFORME N° 3530-2012-0SLO/GMIMPMN; PROVEIDO N°
23212-2012-GM/MPMN; INFORME N° 2920-2012-SEIIGIPIGM/MPMN; PROVEIDO N°2786-GIP/GM/MPMN;
INFORME N0 11653-2012-GIP-GMIMPMN; PROVEIDO N° 1873-2012-SPI-GPP/GMIMPMN; PROVEIDO N° 7691-
2012-GPPIGMIMPMN; INFORME N° 1316-2012-SPI-GPP/GM/MPMN; PROVEIDO N° 0011-2012-GPPIGM/MPMN;
INFORME N0 002-2013-SGPHIGPPIGM/MPMN; PROVEIDO N° 052-2013-GPP/MPMN; INFORME N° 0004-2012-

~ GAJIGMIMPMN; SOBRE MODIFICACION PRESUPUESTAL N° 01 DEL PROYECTO DENOMINADO;
~ "CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL EN LA JUNTA VECINAL MARISCAL
C>~ NIETO 1,DEL DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO, REGIO N MOQUEGUA", y;

CONSIDERANDO

Que, mediante Informe N° 10849-2012-S0P-GIP-GMIMPMN; el Sub
Gerente de Obras Públicas informa al Ing. Miguel Ángel Pacheco Cuadros Gerente de Infraestructura Pública
indicando que remite el Expediente de Modificación Presupuestal de la Obra denominada: "Construcción Y

~ Mejoramiento de Infraestructura Vial en la Junta Vecinal Mariscal Nieto 1, del Distrito de Moquegua, Provincia
_ ERENCIA'f, Mariscal Nieto, Región Moquegua", para su revisión respectiva y evaluación y posterior aprobación, asl mismo a
~ ~UNICIPAl~ través de su despacho se remita a la Gerencia de Planeamiento Y Presupuesto para su atención respectiva .., "?"" ",•.C> Que, con Informe N° 118-2012-FJCA-IO-OSLOIMPMN; el Ing. Fredy

0",)£ Jaime Calsin Adco emite la conformidad al expediente de Modificación Presupuestal N°01 presentado por el
residente de obra por concepto de adicionales por partidas nuevas, mayores metrados del proyecto en mención los
cuales requieren mayor presupuesto de acuerdo al siguiente detalle;

DESCRIPCION CODIGO FORMULA PRESUPUESTO

PRESUPUESTO SEGUN EXPEDIENTE A SI. 5'146,704.65

INICIAL
PRESUPUESTODE MAYORESMETRADOS D SI. 367,505.06

PRESUPUESTODE PARTIDASNUEVAS E SI. 1'766,825.91

PRESUPUESTODE ADICIONALES B D+E SI. 2'134,330.97

PRESUPUESTODE MENORESMETRADOS F SI 1'627,834.22

PRESUPUESTODE PARTIDASNO G SI. 506,503.93

EJECUTADAS
PRESUPUESTODE DEDUCTIVO C F+G SI. 2'134,338.15

PRESUPUESTOFINAL H A+B+C SI. 5'146,697.45

MODlFICACIONPRESUPUESTAL I H.A .SI.7.20

% DE MODlFICACION
-0.00014%



Que, mediante Informe N° 2101-2012-0PMR-ASO-OSLO/GM/MPMN, el
Ing. Osear Policarpio Mamani Rosado Encargado del Área de Supervisión de Obras informa al Jefe de la Oficina de
Supervisión y Liquidación de Obras indicando que se encuentra Conforme la Modificación Presupuestal del la Obra
denominada: "Construcción y Mejoramiento de la Infraestructura Vial en la Junta Vecinal Mariscal Nieto 1,del
Distrito de Moquegua, Provincia Mariscal Nieto, Región Moquegua", ya que cumple con la Normativa Vigente y
con las Directivas de la Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto.

Que, con Informe N° 3530-2012-0SLO/GM/MPMN; ellng. Edgar Enrique
Vilca Romero Jefe de la Oficina de Supervisión y Liquidación de Obras informa al Ing. Osear José Conde
Villavicencio, Gerente Municipal indicando que el Expediente de Modificación Presupuestal de la Obra:
"Construcción y Mejoramiento de Infraestructura Vial en la Junta Vecinal Mariscal Nieto 1, del Distrito de Moquegua,
Provincia Mariscal Nieto - Moquegua", se encuentra Conforme ya que cumple con la Normativa y Directivas de la
MPMN, por lo que se sugiere se derive a la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto, para su revisión y tramite
respectivo; asi como remitir a la Gerencia de Asesoria Juridica para su aprobación via acto resolutivo.

Que, mediante informe N° 1316-2012-SPI-GPP/GM/MPMN; el Econ.
Herberl Marco Villegas Ventura Sub Gerente de Programación e Inversiones informa al ECO Jaime Ulises Alata
Bailarla Gerente de Planea miento y Presupuesto indicando que de la evaluación del PIP a nivel de Expediente
Técnico: "Construcción y Mejoramiento de la Infraestructura Vial de la Junta Vecinal Mariscal Nieto 1,del Distrito de
Moquegua, Provincia Mariscal Nieto - Moquegua", con Código SNIP N° 89811; concluye que Procedente la
Modificación Presupuestal, indicando que no se ha procedido a realizar el registro de variaciones en la fase de
inversión formato SNIP 16 en el Banco de Proyectos, por tener inconvenientes en el aplicativo del banco de
proyectos.

Que, con Informe N° 002-2013-SGPH/GPP/GM/MPMN, el Sub Gerente
de Presupuesto y Hacienda informa al ECO. Eden Vicente Cori, emite Opinión Favorable para la Aprobación del
Expediente Técnico de Modificación Presupuestal con Código SNIP N° 89811 de la Obra: "Construcción y
Mejoramiento de Infraestructura Vial de la Junta Vecinal Mariscal Nieto 1, del Distrito de Moquegua, Provincia
Mariscal Nieto - Moquegua",

Que, mediante Informe N° 0004-2012-GPP/GM/MPMN, el ECO. Edén
Vicente Cori Gerente de Planeamiento y Presupuesto informa a la Abog. Betty Calvo Jara Gerente de Asesoria
Juridica de la Municipalidad de Mariscal Nieto indicando que se otorga Opinión Favorable a la Modificación
Presupuestal del Expediente Técnico denominado: "Construcción y Mejoramiento de la Infraestructura Vial en la
Junta Vecinal Mariscal Nieto 1,del Distrito de Moquegua, Provincia Mariscal Nieto - Moquegua".

Estando a las facultades conferidas por la Ley N° 27972 "Ley Orgánica de
Municipalidades", Ley N° 29812 Ley de Presupuesto del Sector Público para el año Fiscal 2012, Ley N° 27293 Ley
del Sistema Nacional de Inversión Pública, modificada por las Leyes N°s 28522 y 27293, Decreto Supremo N° 102-
2007-EF, Resolución Directoral N° 002-2009-EF/68.01, que aprueba la Directiva del Sistema Nacional de Inversión

.. Pública, y las visaciones correspondientes

SE RESUELVE

ARTICULO PRIMERO.- APROBAR, la Modificación Presupuestal N° 01
del Expediente Técnico con Código SNIP N° 89811 "CONSTRUCCION y MEJORAMIENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA JUNTA VECINAL DE MARISCAL NIETO 1, DEL DISTRITO DE MOQUEGUA,
PROVINCIA MARISCAL NIETO - MOQUEGUA", por un monto de (-) SI. 7.20 Nuevos Soles la misma que forma
parte la presente Resolución y cuenta con Quinientos Veinticuatro (524) Folios y Dos (03) Archivadores.

MODIFICACiÓN PRESUPUESTAL

DESCRIPCION CODIGO FORMULA PRESUPUESTO
PRESUPUESTOSEGUNEXPEDIENTE A SI. 5'146,704.65PRESUPUESTOFINAL H SI. 5'146,697.45MODIFICACIONPRESUPUESTAL I H+A -SI. 7.20

PORCENTAJE DE MODIFICACiÓN

DESCRIPCION PRESUPUESTO %
PRESSUPUESTOSEGUNEXPEDIENTE SI. 5'146,70465 100.00MODIFICACIONPRESUPUESTAL .S/.7.20 -0.00014



ARTíCULO CUARTO.- ENCARGAR a la Oficina de Secretaria General la

notificación y distribución de la presente Resolución.

REGíSTRESE COMUNíQUESE Y CÚMPLASE

ARTICULO SEGUNDO.- AUTORIZAR la Ejecución de la Modificación
Presupuestal N° 01 del Expediente Técnico con Código SNIP N° 89811 "CONSTRUCCION y MEJORAMIENTO DE
lA INFRAESTRUCTURA VIAL DE lA JUNTA VECINAL DE MARISCAL NIETO 1, DEL DISTRITO DE
MOQUEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO - MOQUEGUA".

ARTicULO TERCERO.- ENCARGAR a la Oficina de Tecnologia de la
Información y Estadistica, la publicación de la presente Resolución en el Portal Institucional de la Municipalidad
Provincial Mariscal Nieto - Moquegua.

In9. LORE OTA
GIDOR(e) Al..CALDI ••••
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