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RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA

N° OO O 6 9 -2013-A¡MUNIMOQ.

MOQUEGUA, 3 1 ENE, 2013
VISTO.- El Informe N" 3309-2012-0SLO¡GM¡MPMN, fecha 20 de

noviembre del 2012, emitido por el Jefe de la Oficina de Supervisión y Liquidación de
Obra, por el que solicita la aprobación con resolución la Liquidación Financiera de la Obra:
"AMPLIACIÓN y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA
ASOCIACIÓN DE VIVIENDA DAMNIFICADOS 23 DE JUNIO, DISTRITO DE MOQUEGUA,
PROVINCIA DE MARISCAL NIETO, MOQUEGUA"; el Informes Nros. 968-2012-KMYC-EAL-
OSLO¡GM¡MPMN,emitido por (e) Área de Liquidaciones de Obras; Informe Múltiple N'
004-2012-EGRT-LTyF¡OSLO¡GMjMPMN,emitido por Liquidador Financiero y Liquidador
Técnico; Informe N' 113-2013-GAJ-GM-AjMPMN emitido por la Gerencia de Asesoria
Jurídica; y demás recaudos;

CONSIDERANDO:

Que, mediante Informe Múltiple N" 004-2012-EGRT-
LTyFjOSLOjGMjMPMN, de fecha 31 de octubre del 2012, la Ing. CivilEva Giselle Ramirez
Terris Liquidador Técnico; y la CPC. Odina 1. Cori Humire Liquidador Financiero,
profesionales adscritos al Área de Liquidaciones de la Oficina de Supervisión y Liquidación
de Obras, remiten al Área de Liquidaciones el Expediente de Liquidación Técnica -
Financiera de la Obra: "Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Agua Potable de la
Asociación de Vivienda Damnificados 23 de Junio, Distrito de Moquegua, Provincia de
Mariscal Nieto, Moquegua"; para su respectiva revisión y evaluación por parte de la
Comisión de Recepción, Liquidación y Transferencia de Obras y Proyectos.

Que, mediante Resolución de Alcaldia N" 00823-2012-AjMUNIMOQ;
de fecha 20 de noviembre del 2007, se aprobó el Expediente Técnico de la Obra:
"Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Agua Potable de la Asociación de Vivienda
Damnificados 23 de Junio, Distrito de Moquegua, Provincia de Mariscal Nieto, Moquegua";
con un presupuesto base de SI. 78,093.94 nuevos soles; y con un plazo de ejecución de 30
días calendario, a ejecutarse bajo la Modalidad de Ejecución Administración Directa; Con
Resolución de Alcaldia N" 0771-2008-AjMUNlMOQ, de fecha 31 de julio del 2008, se
aprobó el Expediente de Ampliación Presupuestal y Ampliación de Plazo del Expediente

,,~ "" or un monto de Sj. 76,718.94 nuevos soles; y una ampliación de plazo de 20 dias
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Que, mediante Informe N"968-20l2-KMYC-EAL-OSLOjGMjMPMN
de fecha 19 de noviembre del 2012, la CPCC. Karla Marisella Yufra Coaguila, (e) del Área
de Liquidaciones de Obras,. remite al Jefe de la Oficina de Supervisión y Liquidación de
Obras el Expediente de Liquidación Técnica - Financiera de la Obra: "Ampliación y
Mejoramiento del Sistema de Agua Potable de la Asociación de Vivienda Damnificados 23
de Junio, Distrito de Moquegua, Provincia de Mariscal Nieto, Moquegua"; mediante el cual



se informa sobre la conformidad de la Liquidación Técnica de la Obra en mención, la cual
se encuentra debidamente visada por la Comisión de Recepción y Liquidación de Obras,
por 10que informa para conocimiento y trámite respectivo.

Que, estando la Liquidación Técnica - Financiera debidamente
evaluada y aprobada mediante Acta de fecha 22 de octubre del 2012, suscrita por la
Comisión de Recepción, Liquidación y Transferencia de Obras de la Municipalidad
Provincialde Mariscal Nieto, es procedente aprobar la Liquidación Técnico Financiera de la
Obra: "Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Agua Potable de la Asociación de
Vivienda Damnificados 23 de Junio, Distrito de Moquegua, Provincia de Mariscal Nieto,
Moquegua", teniéndose que la Valorización Técnica Final de Obra asciende a Sj.
154,812.88 (Ciento cincuenta y cuatro mil ochocientos doce con 88/100 nuevos soles), el
Gasto Financiero es de SI. 151,322.61 (Ciento cincuenta y uno mil trescientos veintidós
con 61(100 nuevos soles) y el Costo Real de la Obra es de S¡. 150,283.11 (Ciento
cincuenta mil doscientos ochenta y tres con 11j100 nuevos soles).

Por las consideraciones precedentes y estando a las facultades
conferidas por la Ley N° 27972 Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N° 29812 Ley del
Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2012, Ley N° 27293 Ley del Sistema
Nacional de Inversión Pública , modificada por las Leyes N° 28522 y 27293, Directiva
General del Sistema Nacional de Inversión Pública, aprobada mediante Resolución
Directoral N" 003-2011-EF /68.01; La Resolución de Gerencia N" 016-2008-GM/MPMN
que aprueba la Directiva de Recepción, Liquidación,Transferencias y Proyectos ejecutados
por Administración Directa por la Municipalidad Provincial de Marisca! Nieto; y con las
visaciones de las Áreas correspondientes;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR la Liquidación Técnica
Financiera de la Obra: "AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA
POTABLE DE LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA DAMNIFICADOS 23 DE JUNIO, DISTRITO
DE MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO, MOQUEGUA"; cuyo expediente forma
parte de la presente resolución; en la cual se tiene que la Valorización Técnica Final de
Obra asciende a SI. 154,812.88 (Ciento cincuenta y cuatro mil ochocientos doce con
88(100 nuevos soles), el Gasto Financiero es de S¡. 151,322.61 (Ciento cincuenta y uno
mil trescientos veintidós con 61(1 00 nuevos soles) y el Costo Real de la Obra es de S¡.
150,283.11 (Ciento cincuenta mil doscientos ochenta y tres con 11/100 nuevos soles).

ARTÍCULO SEGUNDO.- AUTORIZAR, a la Comisión respectiva se
proceda a la transferencia de la Obra a la Unidad Orgánica respectiva, la cual se encargará
de su operación y mantenimiento asegurando el adecuado funcionamiento de las
instalaciones.

ARTÍCULO TERCERO.- AUTORIZAR
Administración la transferencia contable respectiva.

REGISTRESE COMUNÍQUESEY CÚMPLASE

a la Gerencia de

ARCV/ A/MPMN
ce. Arch.

Ing.LO EROTAFUR
EGIDOR(e) ALCALDIA
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