
Municipalidad Provincial
Marlscal Nieto •
MoqueR,UB

RESOLUCiÓN DE ALCALDIA

N' O O O 8 O - 2013 -AJMPMN

Moquegua, O 1 FEO.1013
VISTOS.-LA RESOLUCION DE ALCALDIA N' 00799-2011-A/MPMN; RESOLUCION DE ALCALDIA N'

01104-2012-A-MPMN; INFORME N' 196-2012-MPVD-RT-SOP-GIP-MPMN; PROVEIDO N'12248-S0P-GIP-GM-MPMN; INFORME N'
11185-2012-S0P-GIP-GM-MPMN; PROVEIDO N'12006-12-GIP-GM-MPMN; PROVEIDO N' 7801-0SLO-MPMN; INFORME N' 113-
2012-GBI-IO-OSLO-GM-MPMN; PROVEIDO N' 6077-2012-ASO-OSLO-MPMN; INFORME N' 011-2013-JFAC-ASO-OSLO-GM-MPMN;
PROVEIDO N' 333-2013-0SLO-MPMN; INFORME N' 094-2013-SLO-GM-MPMN; PROVEIDO N' 350-GM-MPMN; PROVEIDO N' 076-
2013-GAJ-GM-A-MPMN; INFORME N' 039-2013-SGPH-GPP-GM-MPMN; INFORME N° 0070-2013-GPP-GM-MPMN; SOBRE
AMPLlACION DE PLAZO N' 02 DE FICHA TECNICA DENOMINADA "MANTENIMIENTO DE RESERVORIO - 07", y;

CONSIDERANDO:

Que los gobiernos locales gozan de autonomia política, económica, y administrativa en los asuntos de su
competencia, conforme lo establece el Articulo 194' de la Constitución Politica del Estado, modificado por la Ley de Reforma
Constitucional N' 28607 Y en concordancia con el articulo 11del Tifulo Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades N° 27972;

Que, mediante Resolución de Alcaldla N'00799-2011-A/MPMN, de fecha 10 de Noviembre 2011, Se
Resuelve: Aprobar la Ficha Técnica denominada: "MANTENIMIENTO DEL RESERVORIO R - 07-, por un monto de SI. 65,670.27
SESENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS SETENTA CON 27/100 NUEVOS SOLES, con un plazo de ejecución de 60 dias calendario la
misma que forma parte de la presente Resolución,

Que, mediante Resolución de Alcaldia N' 01104-2012-AlMPMN, de fecha 25 de Octubre 2012, Se
Resuelve: Aprobar la Ampliación de Plazo N' 02 de la Ficha Técnica denominada: "MANTENIMIENTO DEL RESERVORIO R - 07-, por
un periodo 160 días calendario, que sumados al Plazo inicial se tiene 220 días calendario de ejecución según Expediente Técnico
adjunto al Informe N' 163-2012-MPVD-RT-SOP-GIP-GM-MPMN, con efectividad a la presentación de la solicilud de la Ampliación de
Plazo.

Que, mediante Informe N' 196-2012- MPVD-RT-SOP-GIP-MPMN, de fecha 05 de diciembre del 2012,
la Responsable de Obra, informa al Sub Gerente de Obras Públicas, que remite a su Despacho el Expediente de Ampliación de Plazo N°
02, por 106 dias calendario, de la Ficha de Mantenimiento denominado "MANTENIMIENTO DEL RESERVORIO R - 07', la misma que
es originado por la demora en la adquisición de materiales. Asimismo el proyecto se encuentra paralizada a la fecha debido a que el
Expediente contempla la adquisición de sensores de flujo de nivel que no existen en el mercado local, bienes que deben ser importados
del extranjero, y estos producfos deben ser solicitados en paquetes de varias unidades, son estos hechos que han generado el retraso de
la obra, asimismo se ha programado su instalación, debiéndose terminar el proyecfo para el dia 15 de Diciembre el 2012.

Que, con Informe N° 113-2012- GBI-IO-OSLO-GM-MPMN, de fecha 28 de enero del 2012, el Ing.
Gilberto Bocanegra Irigoin, Inspector de Obra, informa al Encargado del Área de Supervisión de Obras, indicando que hace llegar su
conformidad al informe de sustento técnico de Ampliación de Plazo N° 02 de la Ficha Técnica denominada "MANTENIMIENTO DEL
RESERVORIO R- 07, teniendo como justificación a que el expediente contempla la adquisición de sensores de flujo y nivel, accesorios
de fierro galvanizado y fierro fundido que no existen en el mercado local bienes que deben ser importados del extranjero estando a la
espera de la atención de los accesorios solicitados causales de la demora y paralización actual. Asimismo la Ampliación de Plazo va a
permitir la culminación de la obra mencionada, así como elaborar el informe final, memoria final y planos de replanteo, por lo que
declara que es conforme y aceptable la Ampliación de Plazo, el mismo que no representa cambios o modifícaciones sustanciales en el
proyecto original y siendo su terminación para el dla 15 de diciembre del 2013. De acuerdo al siguiente detalle:

NOMBRE DEL PROYECTO : MANTENIMIENTO DEL RESERVORIO R- 07
PresuDuesto de Ficha Técnica SI. 65,670.27 Nuevos Soles
Resolución de Alcaldia N' 00799-2011-A1MPMN 10-11-2011.
Plazo de eiecución 60 días calendario
Fecha de inicio de actividad 25 de Enero 2012
Tennino de ejecución de actividad 24 de Marzo 2012
Fecha de paralización 25 de Marzo del 2012
Fecha de reinicio de obra 10 de diciembre del 2012
Fecha de culminación de obra 15 de diciembre del2012
ArnDliación de Dlazo N°01 160 dia. calendario R. A- N° 01104.2012.A-MPMN fecha 25-10.2012
Fecha de ténnino de la obra 31 de Aoosto del 2012
Modalidad de ejecución Administración Directa.
Total días aprobados calendario de Ampliación 220 dias calendario
Amoliación de Plazo NO 02 106 días calendario
Total de ejecución reprogramada 326 días calendario
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Que, mediante Informe N° 094-2013-0SLO/GM/MPMN, de fecha 21 de enero del 2013, el Ing. Edgar
Enrique Vilca Romero, Jefe de la Oficina de Supervisión y Liquidación de Obra, informa allng. Osear José Conde Villavicencio, Gerente
Municipal, indicando que el Inspector de Mantenimiento 1ng. Gilberto Bocanegra lrigain, ha emitido opinión favorable al informe de
sustento técnico de Ampliación de Plazo N° 02, por un periodo de 106 dias calendario, de la Ficha Técnica "MANTENIMIENTO DEL
RESERVORIO R- 07, por cumplir con tos requisitos según Directiva vigente y no alterará el presupuesto del Expediente Técnico tal
como se detaila en el lnfonme N° 113-GBI-IO-ASO-OSLO-MPMN y sugiere derivar el presente documento a la Gerencia de Asesoria
Jurídica.

Que, con Informe N° 039-2013-SGPH-GPP-GM-MPMN, de fecha 23 de enero 2013, el Sub Gerente de
Presupuesto y Hacienda, informa al Gerente de Planeamiento y Presupuesto, indicando que la Ampliación de Plazo N° 02, de la Ficha
Técnica denominada "MANTENIMIENTO DEL RESERVORIO R - 07, cuenta con ia Conformidad de OSLO según Informe N° 113-2012-
GBI-IO-OSLO-MPMN y opina en forma favorable a la Ampliación de Plazo, por un periodo de 106 dias calendario de la Ficha Técnica,
en vista que no genera mayor asignación presupuesta!. Siendo ratificado por el Gerente de Planeamiento y Presupuesto, la Ampliación
de Plazo N° 02, mediante Informe N°0070-2013-GPP-GM-MPMN de fecha 23 de enero del 2013.

Estando a las facultades conteridas por la Ley N° 27972 'Ley Orgánica de Municipalidades", Ley N°
29626 Ley de Presupuesto del Sector Público para el año Fiscal 2013, Ley N° 27293 Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública,
modificada por las Leyes N°s 28522 y 27293, Decreto Supremo N° 102-2007-EF, Resolución Directoral N° 003-2011-EF/68.01, que
aprueba la Directiva del Sistema Nacional de Inversión Pública, y las visaciones correspondientes,

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.- APROBAR, en via de regularización la Ampliación de Plazo N° 02, de la Ficha Técnica denominada
"MANTENIMIENTO DEL RESERVORIO R - 07", por un periodo de 106 dlas calendario, que sumados al Plazo inicial, más Ampliación
de Plazo N° 01, se tiene 326 dias calendario de ejecución, según Expediente Técnico adjunto al Informe N° 196-2012-MPVD-RT-SOP-
GIP-GM-MPMN, la misma que no generará mayor asignación de recursos y que forma parte de la presente Resolución y cuenta con
cincuenta y ocho (58) folios. De acuerdo al siguiente detalle:

NOMBRE DEL PROYECTO : MANTENIMIENTODEL RESERVORIO R- 07
PresuDuesto de Ficha Técnica 5/.65,670.27 Nuevos Soles
Resolución de Alcaldia N°00799.2011-AfMPMN 10-11-2011.
Plazo de eiecución 60 días calendario
Fecha de inicio de actividad 25 de Enero 2012
Termino de eiecución de actividad 24 de Marzo 2012
Fecha de paralización 25 de Marzo del 2012
Fecha de reinicio de obra 10 de diciembre del2012
Fecha de culminación de obra 15 de diciembre del2012 .

Ampliación de niazo N°01 160 dias calendario R. A- N° 01104-2012-A-MPMN de fecha 25 -10- 2012
Fecha de término de \a obra 31 de Aoos!o del2012
Modalidad de eiecución Administración Directa
Total dias aprobados calendario de Ampliación 220 días calendario
Ampliación de Plazo W 02 106 días calendario
Total de eiecución reproaramada 326 dlas calendario

Región Moquegua.
UBICACI6N Provincia Mariscal Nieto

Distrito Moquegua
Sector La VHla

ARTíCULO SEGUNDO.- Autorizar la ejecución de la Ampliación de Plazo N° 02 de la Ficha Técnica "MANTENIMIENTO DEL
RESERVORIO R - 07", de la Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto",

ARTICULO TERCERO.- ENCARGAR a la Oficina de Tecnologia de la Información y Estadistica, la publicación de la presente Resolución
en el Portal Institucional de la Municipalidad Provincial Mariscal Nieto - Moquegua.

ARTICULO CUARTO.- ENCARGAR a ia Oñcina de Secretaria General la notificación y distribución de la presente Resolución.

REGiSTRESE COMUNíQUESE Y CÚMPLASE

ARCVlAlMPMN
BCJ/GAJ/MPMN

ENZO GUERRERO TAFUR
REGIDOR(e) ALCALDIA
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