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RESOLUCiÓN DE ALCALDíA

NºO1 O87- l013-AjMPMN
Moquegua, O 4 Oel. 2013

VISTO:

El Informe W 004-2013-CASCH-RO-SOP/GIP/GM/MPMN; Informe NO 4774-

2013-S0P-GIP-GM/MPMN; Informe NO 097-2013-JAAB/IO/ASO/OSLO/MPMN; Informe NO 1505-2013-

ASO-OSLO/GM/MPMN; Informe W 2339-2013-0SLO/GM/MPMN; Informe NO 149-2013-NGSV-SPI-

GPP/GM/MPMN; Informe Nº 0864-2013-SPI-GPP/GM/MPMN; Praveído NO 883-2013-

GAJ/GM/A/MPMN; Informe NO 1262-2013-SGPH/GPP/GM/MPMN; Informe W 1200-2013-

GAJ/GM/MPMN, sobre AMPLlACION DE PLAZO NO 01 por 74 días colendoríos del prayecto

"MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LA JUNTA VECINAL EL CERCADO DEL CENTRO

POBLADO DE SAN ANTONIO, DEL DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO-

MOQUEGUA", y;

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad o lo establecido en el articula 194" de la Constitución

Político del Perú modificado por lo Ley de Reforma constitucional Nº 28607, Y en concordoncío con los

artículos 1, II Y IV del Título Preliminar de lo Ley Nº 27972 Ley Orgónica de Municipalidades, las

Municipalidades son órganos de Gobierno promotor del Desarrollo Local, con personería de derecho
público y plena capacidad para el cumplimiento de sus fines, que goza de autonomía política, económica
y administrativa en los asuntos de su competencia;

Que, mediante Resolución de Alcaldía Nº 01112-2012-A/MPMN de fecha 25 de
Octubre del 2012, que aprueba el Expediente Técnico PIP 202442 "MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE
ALCANTARILLADO EN LA JUNTA VECINAL EL CERCADO DEL CENTRO POBLADO SAN ANTONIO, DiSTRITO
DE MOQUEGUA, PROVINCIAL MARISCAL NIETO-MOQUEGUA", con un Presupuesto que asciende a SI
3'073,795.23 (TRES MILLONES SETENTA Y TRES MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO CON 23/100
NUEVOS SOLES), can un Plaza de Ejecución de 5 meses, baja la modalidad de Administración Dírecta.

Que, mediante Informe Nº 004-2013-CASCH-RO-SOP/GIP/GM/MPMN de fecha
07 de Agosto del 2013, el Residente de Obra remite al despacho de la Sub Gerencia de Obras Públicos el
informe de Ampliacion de Plazo Nº 01 por 74 dios colendario de lo Obra "MEJORAMIENTO DEL SISTEMA
DE ALCANTARILLADO EN LA JUNTA VECINAL EL CERCADO DEL CENTRO POBLADO DE SAN ANTONIO,
DEL DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO-MOQUEGUA", a fin de lograr el
cumplimiento de las metas del proyecto. Por lo que solicito se derive el informe a la oficina
correspondiente poro su trómite hasta su aprobación por Acto Resolutivo.

Que, mediante Informe W 4774-2013-S0P-GIP-GM/MPMN de fecha 09 de
gasto de 2013, el Sub Gerente de Obras Públicos informa al Gerente de Infraestructura indicando que el
esidente de Obra hace llegar el expediente de Ampliacion de Plazo Nº 01 para su aprabación; solicita
ue se eleve el presente expediente a la Oficina de Supervisión y Liquidación de Obras para su trámite
correspondiente.



Que, mediante Informe W 097-2013-JAAP/IO/ASO/OSLO/MPMN de fecha 21
de Agosta dei 2013, el Inspector de Obra informa ai le) Área de Supervisión de Obras indicando que ei
suscrito después de evaluar la información contenida en el documento de referencia, emite la presente
opinión dando Conformidad 01 expediente de ampliacion de plazo ng 01 por 74 días calendario que
sumadas al plazo inicial aprabado de 150 d,c, genera una ampliacion de plazo total de 224 días
calendario.

PlazoAmpliación de
Total solicitado
224 días calendario

Ampliación de Plazo solicitado con
Informe Nº 4774-2013-S0P-GIP/MPMN
74 días calendarios

Que, mediante Informe Nº 149-2013-NGSV-SPI-GPP/GM/MPMN de fecha 11
de setiembre del 2013, el Evaluador de Proyectos OPI-MPMN informa al Sub Gerente de Programación e
Inversiones indicando que de acuerdo al informe del Inspector que aprueba el expediente de Ampliacion
de Plazo NlJ 01 yola evaluación de la variación que se tiene en el llenado del Formato SNIP Nº 16 se
concluye como PROCEDENTE la Ampliación de Plazo Nº 1 del proyecto "MEJORAMIENTO DEL SISTEMA
DE ALCANTARILLADO EN LA JUNTA VECINAL EL CERCADO DEL CENTRO POBLADO DE SAN ANTONIO,
DEL DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO-MOQUEGUA", con código SNIP 202442,
de la misma manera se realiza el Registro de variaciones en la fase de inversión FORMATO SNIP 16 en el
Banco de Proyectos. Asimismo, recomienda que toda variación que se efectué en la ejecución de un PIP,
así como las Ampliaciones de Plazos y las Ampliaciones Presupuesta les, deba presentarse en el m.omento
adecuado y oportuno de acuerdo al cronograma de ejecución.

Que, mediante Informe Nº 0864-2013-SPI-GPP/GM/MPMN de fecha 17 de
Setiembre del 2013, el Sub Gerente de Programación e Inversiones SPI-OPI informa al Gerente de
Planeamiento y Presupuesto que de la revisión de 105antecedentes adjuntos al presente y de acuerdo al
Sistema Nocional de Inversión Pública, aprobado con Resolución Directoral Nº 003-2011/68-01 Y
tomando en consideración el Art. 279 numera 27.1, literal a y d, numera 27.4; concluye como
PROCEDENTE la Ampliacion de Plazo Nº 01 de Proyecto "MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE
ALCANTARILLADO EN LA JUNTA VECINAL EL CERCADO DEL CENTRO POBLADO DE SAN ANTONIO, DEL
DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO-MOQUEGUA", con Código SNIP Nº 202442, de
la misma manera se realiza el Registro de Variaciones en la Fase de Inversión FORMATO SNIP 16 en el
Banco de Prayectos. Asimismo, recomienda ejecutar el proyecto de acuerdo a las variaciones y al
contenido que se indican en el Expediente Técnico yen el Formato SNIP 16.

Plazo inicial aprobado con
R.A.Nº 01112-2012-A/MPMN
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';;' Me CIPAL ~ I, Que, mediante Informe Nº 1505-2013-ASO-OSLO-/GM/MPMN de fecha 27 de
\0?~Ut.G-:,\"_~'Agosto del 2013, el (e) Área de Supervisión de Obras informa al Jefe de la OSLO~ indicando 'que el
~_7 Inspector de Obra da CONFORMIDAD al Expediente de Ampliacion de Plazo Nº 01 por 74 Dios

Calendario, Con Informe Nº 2339-2013-0SLO/GM/MPMN de fecho 28 de Agosto del 2013, el Jefe de lo
Oficina de Supervisión y Liquidación de Obras remite CONFORMIDAD a Expediente de Amp/iacion de
Plazo Nº 01 de Obra "MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LA JUNTA VECINAL EL
CERCADO DEL CENTRO POBLADO DE SAN ANTONIO, DEL DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA
MARISCAL NIETO-MOQUEGUA", por 74 díos calendarío.

Que, mediante el Informe Nº 1262-2013-SGPH/GM/MPMN de fecha 26 de
Setiembre del 2013, el Sub Gerente de Presupuesto Y Hacienda remite al Gerente de Planeamiento y
Presupuesto Opinión Presupuestal a Expediente de Ampliación de Plazo Nº 01 del proyecto con código
SNIP Nº 202442 "MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LA JUNTA VECINAL EL

"O"NCI,¡ CERCADO DEL CENTRO POBLADO DE SAN ANTONIO, DEL DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA
~<;;;~ •.- ••••••JI.r~ AR/SCAL N/ETO-MOQUEGUA", de lo revisado concluye: 1.- La Oficina de Supervisión y Liquidación de~ ' ;C,
~ rl' ~ ras, previa evaluación concluye que el expediente de Ampliacion de Plazo Nº 01, solicitado es
% ,1 ''''''', ~ nforme haciendo referencia al informe del Inspector de Obra. 2.- La Sub Gerencia de Programación e
~ 1(CALO\¡" ¿;.. nversiones, previa revisión concluye que la Ampliacion de Plazo Nº 01, es procedente por encontrarse

4fOOU£Gul- dentro del marco normativo del SNIP, por el cual procedió con el registro del formato SNIP Nº 16, en el
Banco de Proyecto. 3.- El presente expediente no genera un incremento presupuestal,' el proyecto en la



actualidad se encuentra con ejecución física. Por lo tanto da opinión FAVORABLEpara la aprobación del
Expediente de Ampliacion de Plazo Nº 01, según detalle siguiente:

Ampliacion de Plazo
Modalidad de Ejecución

74 días calendarios
Ejecución Presupuestal Directa

Mediante informe Nº 1200-2013-GAJ/GM/A/MPMN de fecha 01 de Octubre
del 2013, la Gerencia de Asesoria Jurídica, OPINA: que es PROCEDENTE, la Ampliación de Plazo Nº 01 par
74 dios calendario del Proyecto can código SNiP 202442 "MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE
LCANTARILLADO EN LA JUNTA VECINAL EL CERCADO DEL CENTRO POBLADO DE SAN ANTONIO, DEL
STRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO-MOQUEGUA", se apruebe a trovés de
solución de Alcaldía dicha ampliación, ello en aplicación de lo dispuesto por el numeral 6 del Art. 20º
e lo ley Nº 27972.

Mediante Proveído Nº 7548~2013-GPP/GM/MPMN remite expediente de
Ampliación de Plazo Nº 01 por 74 días calendario o lo Gerencia de Asesoría Jurídico para su atención
correspondiente.

Que, los ejecuciones de las obras publicas por administración directa se
encuentron reguiados por la Resolución de Controlaría Nº 195-88-CG, de fecha 18 de Julio de 1988, en
dicha disposición legal se establece en su numeral 8 que el Ing. Residente y/o Inspector presentara
mensualmente un informe detallado al nivel correspondiente sobre el avance físico valorizado de la obra,
precisando lo aspectos limitantes y las recomendaciones para superarlos, debiendo la Entidad disponer
las medidas respectivas.

Que, lo Directiva aprobada mediante Resolución de Gerencia Municipal Nº
006-2011-GM/MPMN, Directivo paro la Ejecución de Proyectos en lo Modoiidad de Ejecución
presupuestol Directa de lo Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto, Directiva en el numeral 7.11.2
Ampliación de Plazo las que modifica el plazo de termino programado.

Por los fundamentos expuestos en la parte considerativa, en uso de los
atribuciones canferidas por el Numerol 6º, del Art. 20 de la Ley Orgónica de Municipalidades ~ Ley Nº
27972; de acuerdo a la Resolución de contraloría Nº 195-88-C6, concordante con lo Resolución de
Contraloría Nº 320-2006-C6 "Normas Técnicas de Control Interno", y con la visaciones de los áreas
correspondientes;

SERESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.- APROBAR la Ampliación de Plazo Nº 01 del Proyecta
can código 5NIP 202442 "MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LA JUNTA VECINAL
EL CERCADO DEL CENTRO POBLADO DE SAN ANTONIO, DEL DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA
MARISCAL NIETO-MOQUEGUA", can plazo de 74 días calendario que sumado al plazo inicial de 150 y
Ampliación de Plazo NQ01 de 74 días calendario, hace un total de 224 días calendario. Cuyo cronograma
se encuentra detallado en el expediente Técnico adjunto que formar parte de la presente Resolución.

ARTICULO SEGUNDO.- AUTORIZAR, la ejecución de Ampliación de Plazo N" 01
"MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LA JUNTA VECINAL EL CERCADO DEL CENTRO
POBLADO DE SAN ANTONIO, DEL DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO-
MOQUEGUA", por un plazo de 74 dios calendario.

ARTícULO TERCERO: ENCARGAR a la Oficina de Tecnología de la Información
y Estadistica, la publicación de la presente Resolución en el Portal Web Institucional de lo Municipalidad
Provincial de Mariscal Nieto.

ARTíCULO CUARTO: ENCARGAR a la oficina de Secretaria Generolla notificación
y distribución de la presente resolución.

REGíSTRESE,COMUNíQUESE YCÚMPLASE.

ARCV/A/MPMN
C.c./GAJ/MPMN Municlpalidad Provincial de Mariscal Nieto

~;oR~lCA
ALCALDE
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