
Municipalidad Provincial
Mariscal Nieto
Moquee:ua

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA

N° 01141 -2013-A/MUNIMOQ.

MOQUEGUA, 1 8 Del. 2013
VISTO:

." .,"
. d 1 r' ;

1.,.. ";

El Informe W 1256-2013-GAJ-GM/MPMN, Informe N° 5371-2013-
SLSG/GAlMPMN, Informe N° 006200-2013-GIP-GM/MPMN, Informe W 5856-2013-
SOP-GIP-GMIMPMN, Informe W 164-2013-JP-ACCC-SGOP/GIP/GM/MPMN, Carta
Notarial N° 315-2013 de fecha 06 de septiembre del 2013, Informe N° 2678-2013-
OSLO/GM/MPMN, Informe W l 748-2013-ASO-OSLO/GM/MPMN, Informe N° 120-
20 l 3-JOVD-IO-OSLO/GM/MPMN, Informe W 758-20 l 3-UOSME-GM/MPMN,
Contrato N° 051-2013-GM-AlMPMN, integro del Expediente de contratación del proceso
de selección Adjudicación Directa Selectiva N° 037-2013-CEP-MPMN así corno sus
recaudo; y su proveído;

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con el artículo 1940 de la Constitución Política
del Perú, modificada por la Ley 28607 - Ley de Reforma de los artículos 91°, 191° Y 1940

de la Constitución Política del Perú, concordante con el artículo II del Título Preliminar de
la Ley 27972 Ley Orgánica de Municipalidades, las Municipalidades Provinciales y
Distritales son órganos de Gobierno Local que tienen autonomía política, económica y
administrativa en los asuntos de su competencia dentro de su jurisdicción; dicha autonomía
que nuestra Constitución Política del Perú establece a las Municipalidades radica en las
facultades o actos de Gobierno Administrativos y de Administración, con sujeción al
ordenamiento jurídico;

Que, se ha convocado a procesos de selección ADS N° 037-2013-
CEP/MPMN (Primera Convocatoria) para la Contratación del Servicio de Alquiler de
Excavadora sobre Orugas y Martillo Hidráulico, para la obra "Asfaltado de la Carretera
Cuchumbaya - Calacoa, Tramo III, Vía de Integración Km 40+000, Provincia
Mariscal Nieto - Región Moquegua";

Que, mediante Contrato W 05 1-20 13-GM-A/MPMN de fecha 12 de
julio del 2013, la Municipalidad Provincial Mariscal Nieto suscribió contrato con la
Empresa TAURO CONTRA TIST AS EIRL, con el objeto de Contratar el Servicio de
Alquiler de Excavadora sobre Orugas y Martillo Hidráulico, para la obra "Asfaltado de la
Carretera Cuchumbaya - Calacoa, Tramo III, Vía de Integración Km 40+000,
Provincia Mariscal Nieto ~ Región Moquegua". Por el monto ascendente a SI.
149,000.00 (CIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL CON 00/100 NUEVOS SOLES), el
servicio se realizara en un plazo de 04 días calendarios de notificada la orden de servicio y
el tiempo que prestara el servicio será hasta la culminación de las 500 y 200 horas, esto va
de acuerdo al-siguiente detalle y debiendo tenerse en cuenta lo establecido en las bases y la
propuesta técnica ofrecida:
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ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIOS TOTALES
N° MEDIDA UNITARIOS SI. SI.

1 ALQUILER DE EXCAVADORA HIM 500 280.00 140,000.00
SOBRE ORUGA DE 300 HP
ALQUILER DE MARTILLO HIM 200 45.00 9,000.00
HIDRAULICO PARA
EXCAVADORA

149,000.00

Que, con fecha 06 de agosto del 2013 mediante correo electrónico se
le notifica la Orden de Compra N° 6524 a la Empresa ganadora de la Buena Pro TAURO
CONTRA TIST AS E.I.R.L., conforme lo dispuesto en las Bases Administrativas y
Términos de Referencia del proceso de selección ADS N° 037-2013-CEP/MPMN;

Que, mediante Informe N° 094-2013-JOVD-IO-OSLO/GMIMPMN
de fecha 12 de agosto del 2013 el Inspector de Obra concluye que aparentemente la
maquinaria ofertada por el proveedor no estaría cumpliendo los requisitos mínimos de
potencia exigidos en las bases integradas, dado que según lo evaluado de los diversos
manuales de la maquinaria ofertada, esta solo podría tener una potencia comprendida entre
los 190 HP a los 204 HP, tampoco estaría cumpliendo con la antigüedad exigida, dado que
la antigüedad máxima fijada por el comité corresponde al año 2009, mientras que la
maquinaria ofertada por el proveedor según su propia oferta es del año 2008;

Que, mediante Informe NO 2178-2013-0SLO/GM/MPMN de fecha
14 de agosto del 2013, el Jefe de la Oficina de Supervisión y Liquidación de Obras refiere
que el Inspector de Obra informa que la maquinaria que fue adjudicada al proyecto en
alquiler no estaría de acuerdo a los términos de referencia según requerimiento en cuanto a
la potencia y antigüedad ante ello requiere que esta maquinaria sea verificada por la
Unidad Operativa de Servicios de Maquinaria y Equipo (UOSME);

Que, mediante Informe N° 007-2013-JTAC-UOSMEIMPMN de
fecha 20 de junio del 2013 el Mecánico de la UOSME, informa sobre la maquinaria
ofertada por el proveedor TAURO CONTRATISTAS EIRL., que verificada la maquinaria
de acuerdo a las Bases Integradas y Términos de referencia esta no cumple en cuanto a la
potencia, a la antigüedad y es mas no presenta martillo demoledor, siendo esta máquina
que presenta el proveedor con una antigüedad de ocho años y potencia de 218 HP;

Que, mediante Informe N° 758-2013-UOSME-GMlMPMN de fecha
20 de agosto del 2013 el Jefe de UOSME remite el informe de verificación a la Gerencia
de Infraestructura Pública, donde indica las observaciones encontradas de la Excavadora
sobre Oruga alquilada para el proyecto "Asfaltado de la Carretera Cuchumbaya -
Calacoa, Tramo 1I1, Vía de Integración Km 40+000, Provincia Mariscal Nieto -
Región Moquegua";

Que, mediante Informe N° 120-2013-JOVD-IO-OSLO/GM/MPMN,
de fecha 25 de septiembre del 2013, el Inspector de Obra concluye que la Empresa
TAURO CONTRATISTAS EIRL., ha incumplido a la fecha con las condiciones
contractuales, al no haber iniciado el servicio entregando a la obra una maquinaria la cual
no se habría solicitado y esta no cumple con las especificaciones técnicas;

Que, mediante Informe NO 1748-2013-ASO-OSLO/GM/MPMN de
fecha 27 de septiembre del 2013 el encargado del Área de Supervisión de Obras emite
opinión sobre contrato NO051-2013-GMIAlMPMN;
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Que, mediante Informe N° 2678-2013-0SLO/GM/MPMN, de fecha
27 de septiembre del 2013, el Jefe de la Oficina de Supervisión de Liquidación de Obras
remite opinión técnica de inspector de obra a la Gerencia Municipal para que esta sea
derivada a la Gerencia de Asesoría Jurídica;

Que, mediante Carta Notarial N° 315-2013 de fecha 06 de
septiembre del 2013 la Gerencia Municipal notifica a la Empresa TAURO
CONTRATISTAS EIRL., con la finalidad de que cumpla con las condiciones,
obligaciones y responsabilidades establecidas en los términos de referencia, las Bases
Administrativas las mismas que son parte del Contrato (5), así como también las actas de
compromiso (Declaraciones Juradas) las cuales están debidamente firmadas y son parte de
su propuesta técnica con los cuales se hizo acreedor de la Buena Pro, a fin de que cumpla
con el servicio- para la cual fue contratado deberá poner a disposición del proyecto la
Maquinaria Ofertada en el proceso en el proceso ADS N° 037-2013-CEP/MPMN las
mismas que deben cumplir las características técnicas descritas en el capítulo III de las
bases (especificaciones técnicas y requerimientos técnicos mínimos);

Que, mediante Informe N° 164-2013-JP-ACCC-
SGOP/GIP/GM/MPMN, el Jefe de Proyecto reitera solicitud de pronunciamiento sobre la
ADS N° 037-2013-CEP-MPMN;

Que, mediante Informe W 5856-2013-S0P-GIP-GM/MPMN de
fecha 27 de septiembre del 2013 el Sub Gerente de Obras Publicas reitera la solicitud de
pronunciamiento de la ADS N° 037-2013-CEP-MPMN;

Que, mediante Informe N° 6200-2013-GIP-GM/MPMN de fecha 27
de septiembre del 2013, el Gerente de Infraestructura Publica solicita al Gerente de
Administración pronunciamiento sobre la ADS N° 037-2013-CEP-MPMN en cuanto a las
observaciones realizadas por la UOSME en cuanto al incumplimiento de las Bases del
Proceso de Selección y términos de referencia propuestos por la Residencia en cuanto a la
antigüedad y potencia de la maquinaria y capacidad del cucharon y si la Empresa TAURO
CONTRATISTAS EIRL., no levanta las observaciones, se deben adoptar las medidas
correctivas en aplicación de la Ley y su Reglamento de Contrataciones del Estado;

Que, mediante Informe W 537l-2013-SLSG/GA/MPMN de fecha
01 de octubre del 2013, la Sub Gerente de Logistica y Servicios Generales solicita se
declare resuelto el contrato y se comunique al OSCE sobre el incumplimiento por parte del
Contratista TAURO CONTRATISTAS EIRL;

Que, conforme a los documentos de vistos los cuales han sido
analizados por la Gerencia de Asesoría Jurídica pronunciándose al respecto es evidente que
el contratista TAURO CONTRATISTAS EIRL., ha incumplido en forma total el contrato
N° 051-2013-GM-AlMPMN sobre el Servicio de Alquiler de Excavadora sobre Orugas y
Martillo Hidráulico, para la obra "Asfaltado de la Carretera Cuchumbaya - Cala coa,
Tramo III, Via de Integración Km 40+000, Provincia Mariscal Nieto - Región
Moquegua", por lo que es procedente Resolver el Contrato en forma Total;

Que, de acuerdo al artículo 26 de la Ley de Contrataciones del
Estado en su último párrafo señala que, "( ... ) Lo establecido en las Bases, en la presente
norma y su Reglamento obliga a todos los postores y a la Entidad convocante";

Que, de acuerdo al Artículo 49° de la citada Ley establece que, "Los
contratistas están obligados a cumplir cabalmente con lo ofrecido en su propuesta y en
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cualquier manifestación formal documentada que hayan aportado adicionalmente en el
curso del proceso de selección o en laformalización del contrato, así como a lo dispuesto
en los incisos 2) y 3) del artículo 17740 del Código Civil.";

Que, de acuerdo al reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado en su Artículo 1650 sobre la penalidad por mora en la ejecución de la prestación
que, "En caso de retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del
contrato, la Entidad le aplicará al contratista una penalidad por cada día de atraso,
hasta por un monto máximo equivalente al diezpor ciento (10%) del monto del contrato
vigente o, de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse. Esta penalidad será deducida de
los pagos a cuenta, pago final o en la liquidación final; o si fuese necesario se cobrará
del monto resultante de la ejecución de las garantías defiel cumplimiento o por el monto
diferencia e propuesta. (...). Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad,
la Entidad podrá resolver el contrato por incumplimiento;

Al respecto, cabe señalar que la entidad deberá aplicar la penalidad
máxima que es hasta el 10% del monto del contrato vigente;

Que, la Ley de Contrataciones del Estado en su Artículo 440

establece que, "Cualquiera de laspartes podrá resolver el contrato, sin responsabilidad de
ninguna de ellas, en caso fortuito ofuerza mayor que imposibilite de manera definitiva la
continuación del contrato. Cuando se resuelva el contrato. por causas imputables a
alguna de las partes, se deberá resarcir los daños y perjuicios ocasionados. El
procedimiento será establecido en el Reglamento del presente Decreto Legislativo. De no
proceder ninguno de los mecanismos antes mencionados, se deberá convocar el proceso
de selección que corresponda, teniendo en cuenta el ValorReferencial respectivo;

Que, en el presente caso se tiene que, a pesar de haber sido
notificado notarialmente el 06 de septiembre del 2013, a fin de que cumpla en forma total
el contrato N° 051-2013-GM-A/MPMN sobre el Servicio de Alquiler de Excavadora sobre
Orugas y Martillo Hidráulico, para la obra "Asfaltado de la Carretera Cuchumbaya -
Cala coa, Tramo III, Vía de Integración Km 40+000, Provincia Mariscal Nieto -
Región Moquegua", el proveedor ha hecho caso omiso incumpliendo injustificadamente
el contrato suscrito con la Municipalidad Provincial Mariscal Nieto;

Que, de acuerdo al Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado "Artículo 168°.- Causales de resolución por incumplimiento.- La Entidad podrá
resolver el contrato, de conformidad con el inciso c) del articulo 40° de la Ley, en los casos
en que el contratista:

l. Incumpla injustificadamente obligaciones contractuales,
legales o reglamentarias a su cargo, pese a haber sido requerido para ello. ( ... )";

Que, de acuerdo al Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado su artículo 169° refiere que, "Si alguna de las partes falta al cumplimiento de sus
obligaciones, la parte perjudicada deberá requerirla mediante carta notarial para que las
satisfaga en un plazo no mayor a cinco (5) dias, bajo apercibimiento de resolver el
contrato. Dependiendo del monto contractual y de la complejidad, envergadura o
sofisticación de la contratación, la Entidad puede establecer plazos mayores, pero en
ningún caso mayor a quince (15) dias, plazo este último que se otorgará necesariamente
en el caso de obras. Si vencido dicho plazo el incumplimiento continúa, la parte
perjudicada podrá resolver el contrato en forma total o parcial, comunicando mediante
carta notarial la decisión de resolver el contrato.
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No será necesario efectuar un requerimiento previo cuando la resolución del contrato se
deba a la acumulación del monto máximo de penalidad por mora, o por otras
penalidades, o cuando la situación de incumplimiento no pueda ser revertida. En este
caso, bastará comunicar al contratista mediante carta notarial la decisión de resolver el
contrato. ",'

Que, la Empresa TAURO CONTRATISTAS EIRL., suscribió
contrato N° 051-2013-GM-A/MPMN el 12 de julio del 2013 para el Alquiler de
Excavadora sobre Orugas y Martillo Hidráulico, para la obra "Asfaltado de la Carretera
Cuchumbaya - Calacoa, Tramo III, Via de Integración Km 40+000, Provincia Mariscal
Nieto - Región Moquegua", el mismo que debió entregarse a los cuatro (04) dias
calendarios posteriores a la notificación de la orden de servicio, o sea la orden de servicio
fue notificada el 06 de agosto del 2013, conforme al contrato y a la notificación de la
Orden de Servicio debió cumplir con la entrega de la Maquinaria el 11 de agosto del 2013,
el mismo que no se realizo hasta la actualidad a pesar de haber sido notificada el
Contratista siendo por vía notarial el 06 de septiembre del 2013 cumpliendo con la
formalidad establecida por la Ley y su Reglamento de Contrataciones del Estado, que a la
fecha el incumplimiento supera el 10% del monto contractual, por lo que es procedente
que la Entidad RESUELVA EL CONTRATO por motivo de Incumplimiento de
Contrato por lo que, se deberá cursar carta notarial al proveedor comunicándole la la
Presente resolución de Contrato;

Que, la Entidad se ha visto perjudicada con el incumplimiento de
contrato a pesar de habérsele requerido notarialmente a la Empresa TAURO
CONTRATISTAS E. I.R. L., ocasionando retraso en la obra y en consecuencia
imposibilitando el cumplimiento de las metas programadas de la misma;

Que, de a cuerdo al artículo 1700 "Si la pate perjudicada es la
Entidad, ésta ejecutará las garantías que el contratista hubiera otorgado, sin perjuicio de la
indemnización por los mayores daños y perjuicios irrogados. ( ... ) Cualquier controversia
relacionada con la resolución del contrato podrá ser sometida por la parte interesada a
conciliación y/o arbitraje dentro de los quince (15) días hábiles siguientes de comunicada
la resolución. Vencido este plazo sin que se haya iniciado ninguno de estos
procedimientos, se entenderá que la resolución del contrato ha quedado consentida.";

Que, en el artículo 51 numeral 51.1 Inc. b) de la Ley de
Contrataciones del Estado indica que, se impondrá sanción administrativa a los
proveedores, participantes, postores y contratistas que: "Den lugar a la resolución del
contrato, orden de compra o de servicio por causal atríbuible a su parte.". Asimismo
en el numeral 51.2 de la misma norma legal se establece que, ( ... ) "Los proveedores,
participantes, postores o contratistas que incurran en las causales establecidas en el
numeral 51.1 del presente artículo, serán sancionados con inhabilitación temporal para
contratar con el Estado o con inhabilitación definitiva, según corresponda. ( ... ). En caso

Que de acuerdo al artículo 1650 Penalidad por mora en la
ejecuclOn de la prestación establece que, "En caso de retraso injustificado en la
ejecución de las prestaciones objeto del contrato, la Entidad le aplicará al contratista una
penalidad por cada día de atraso, hasta por un monto máximo equivalente al diez por ciento

I (10%) del monto del contrato vigente o, de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse. Esta
penalidad será deducida de los pagos a cuenta, del pago final o en la liquidación final ( ... ).
En todo caso, la penalidad se aplicara automáticamente y se calculara de acuerdo a una
formula (... )";
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que incurra más de una infracción en el proceso de selección o en la ejecución de un
contrato se aplicara la sanción prevista para la infracción de mayor gravedad. ( ... )";

Por lo que, estando a los documentos glosados en la presente
resolución; y estando a las facultades conferidas por la Ley N° 27972 - Ley Orgánica de
Municipalidades; normatividad invocada; el Informe de Asesoría Jurídica, los actuados del
proceso ADS N° 037-2013-CEP/MPMN;

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: RESOLVER EN FORMA TOTAL EL
CONTRATO POR INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO 051-2013-GM-AlMPMN,
correspondiente a la ADS N° 037-2013-CEP/MPMN para el Servicio de Alquiler de
Excavadora sobre Orugas y Martillo Hidráulico, para la obra "Asfaltado de la Carretera
Cuchumbaya - Calacoa, Tramo III, Vía de Integración Km 40+000, Provincia
Mariscal Nieto - Región Moquegua", para ello CÚRSESE Carta Notarial mediante la
cual se le comunica a la Empresa TAURO CONTRATISTAS E.I.R.L., debidamente
representado por su representante legal señor JULIO CONSTANTINO MAMANI
MAMANI, la presente resolución.

ARTICULO SEGUNDO: ENCARGAR a la Sub Gerencia de
Logística y Servicios Generales para que realice el cálculo para la aplicación de la
penalidad por incumplimiento correspondiente al ADS N° 037-2013-CEP/MPMN, de
acuerdo al artículo 1650 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

ARTICULO TERCERO: ENCARGAR a la Sub Gerencia de
Tesorería una vez consentida la Resolución de Contrato deberá realizar las acciones
correspondientes respecto a las garantías presentadas por el postor, sin perjuicio del cobro
de la indemnización por los daños y perjuicios irrogados de acuerdo al artículo 1700 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

ARTICULO CUARTO: ENCARGAR a la Sub Gerencia de
Logística y Servicios Generales, a fin de que COMUNIQUE al OSCE sobre el
incumplimiento por parte de la Empresa TAURO CONTRATISTAS E.I.R.L., para que de
ser el caso inicie procedimiento administrativo sancionador, ya que la imposición de las
sanciones es independiente de la responsabilidad Civil o Penal que pueda originarse por las
infracciones cometidas de acuerdo a lo que establece el artículo 51 numeral 51.2. Informar
a la Procuraduría para el inicio de las acciones legales correspondientes señaladas en la
presente resolución.

ARTICULO OUINTO: ENCARGAR, el cumplimiento de la
Resolución de Alcaldía, a la Gerencia Municipal, Gerencia de Administración y demás
Órganos Competentes. .

ARTICULO SEXTO: DISPONER se remita copia de la presente
Resolución a Alcaldía, Gerencia Municipal, Gerencia de Administración, Gerencia de
Asesoría Jurídica, Gerencia de Infraestructura Pública, Oficina de Control Institucional
para su conocimiento y fines.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

ARCV / A/MPMN.
GAJ/MPMN.
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