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RESOLUCiÓN DE ALCALDíA

Nº 011 'Í 5-2013-A/MPMN
Moquegua, 1 8 Oel. 2013

VISTO:

El Informe N" 121-2013-RDRM-RO-SGOP/GI/GM/MPMN; 4405-2013-
SOP/GIP/GM/MPMN; Informe Nº 094-2013-LJCM-IO-MCMCS/OSLO/MPMN; Informe Nº 1301-2013-ASO-
OSLO/GM/MPMN; Informe Nº 2034-2013-0SLO/GM/MPMN; Informe Nº 079-2013-JCMM-SPI-
GPP/GM/MPMN; Informe N" 0841-2013-SPI-GPP/GM/MPMN, Informe Nº 1197-2013-SGPH-
GPP/GM/MPMN; Informe Nº 5846-2013-S0P-GIP-GM/MPMN; Informe N" 006191-2013-GIP-
GM/MPMN; Informe Nº 1311-2013-SGPH-GPP/GM/MPMN; Informe Nº 2204-2013-GPP/GM/MPMN;
Informe Nº 1271-2013-GAJ/GM/MPMN, sobre Ampliocion Presupuestol Nº 02 YAmpliación de Plazo Nº
02 de la Obra "MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE SERVICIOS DE LA MUNICIPALIDAD
DEL CENTRO POBLADO DE CHEN CHEN, DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO",
y;

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad a lo establecido en el artículo 194 o de la Constitución
Política del Perú modificado par la Ley de Reforma constitucional Nº28607, y en concordancia con los
artículos 1, 11 Y IV del Título Preliminar de la Ley Nº 27972 Ley Orgónica de Municipalidades, las
Municipalidades son órganos de Gobierno promotor del Desarrollo Local, can personería de derecho
público y plena capacidad paro el cumplimiento de sus fines, que gaza de autonomía política, económica
y administrativa en los asuntos de su competencia;

Que, mediante Resolución de Alcaldía Nº 00052-2012-A/MPMN de fecha 30 de
Enero del 2012, se aprueba Expediente Técnica del Proyecto can Código SNIP Nº 187804
"MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE SERVICIOS DE LA MUNICIPALIDAD DEL CENTRO
POBLADO DE CHEN CHEN, DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO", can un
Presupuesto que asciende a 51 3'843,947.95 (TRES MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL
NOVECIENTOS CUARENTA Y ClETE CON 95/100 NUEVOS SOLES), bajo la Modalidad de Ejecución de
Administroción Directa, can Plazo de Ejecución por 365 días calendario.

Que, mediante Resolución de Alcaldía Nº 00415-2013-A/MPMN de fecha 08 de
Mayo del 2013, se aprueba el Expediente de Ampliación Plazo Nº 01 de la Obro Proyecta con código SNIP
187804 "MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE SERVICIOS DE LA MUNICIPALIDAD DEL
CENTRO POBLADO DE CHEN CHEN, DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO-
MOQUEGUA", por 131 días calendario, que sumadas mas la ejecución inicial de 210 días calendario, se
tiene un total de 341 días calendario de ejecución.

Que, mediante Resolución de Alcaldía Nº 00531-2013-A/MPMN de fecha 10 de
Junio del 2013, se aprueba el Expediente de Modificación Presupuestal Nº 01 por Partidas Nuevas,
Mayores Metrodos y Deductivos del Proyecto "MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE
SERVICIOS DE LA MUNICIPALIDAD DEL CENTRO POBLADO DE CHEN CHEN, DISTRITO DE MOQUEGUA,
PROVINCIA DE MARISCAL NIETO-MOQUEGUA", can Código SNIP Nº 187804, con un Presupuesto
Adicional de SI 301,281.05 Nuevos Soles.



Que, mediante Informe Nº121-2013-RDRM-RO-SGOP/GI/GM/MPMN de fecha
19 de Julia del 2013, el Residente de obra informa al Sub Gerente de Obras Públicas indicando que
remite Expediente de la Modificación Presupuestal por Partidas Nuevas y Deductivos (Adicional Nº 02) Y
Expediente de Ampliación de Plazo Nº 02 del Componente 01, el presente Expediente se realiza de

acuerdo a la Directiva de la MPMN.

DATOS GENERALES:

Que, mediante Informe Nº 4405-2013-S0P-GIP-GM/MPMN de fecha 22 de

Julio del 2013, el Sub Gerente de Obras Públicas remite Expediente de Adicional Nº 02 por Partidas

Nuevas y Deductivos (Componente 01 Infraestructura) e/lo para su revisión correspondiente por la OSLO.

Mediante Informe Nº 1301-2013-ASO-OSLO/GM/MPMN de fecha 01 de
Agosto del 2013, el (e) Área de Supervisión de Obra remite Conformidad de Expediente de Ampliación
Presupuestal Nº 02 por un monto de S/ 549,128.12 Nuevos Soles y Ampliación de Plazo Nº 02 por 92
días calendario. Asimismo, recomienda se dé tramite al Expediente de Ampliación Presupuestal Nº 02 Y
Ampliación de Plazo Nº 02, con el fin de que se genere la Resolución de aprobación, o efectos de que se
culmine la obra al 100%. Mediante Informa Nº 2084.2013-0SLO/GM/MPMN de fecha 02 de Agosto del
2013, el Jefe de la Oficina de Supervisión y Liquidación de Obros remite Conformidad a Expediente de
Ampliación Presupuestal Nº 02 Y Ampliacion de Plazo Nº 02 de la obra "MEJORAMIENTO DE LA
CAPACIDAD RESOLUTIVA DE SERVICIOS DE LA MUNICIPALlOAD DEL CENTRO POBLADO OE CHEN
CHEN, OISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO-MOQUEGUA".

: "MEJORAMIENTO DE LA CAPACIOAORESOLUTIVAOE SERVICIOSOE LA
MUNICIPALIDAD DEL CENTRO POBLADO DE CHEN CHEN, DISTRITO DE
MOQUEGUA, PROVINCIADEMARISCALNIETO.MOQUEGUA"
: 187804
: 5/3'971,667.00 NuevosSoles
: 5/3'843,947.95 NuevosSoles RoA.Nº 052-2012-AIMPMN
: 5/60,900.00 NuevosSoles RoA.Nº 736-2011-AIMPMN
:5/ 301,281.05 NuevosSoles
: SI. 549,128.12 Nuevos Soles
: 5/ 4755,257.12 NuevosSoles
: 210 días calendario (Componente 01 según Exp. Técn)
365 días calendario (Componente 02 según Exp. Técn)
: 131 días cafendario (Componente 01 de acuerdo a la R.A. 415-2013-AjMPM
: 92 días calendario (Componente 01)
: 433 días calendario (Componente 01)

Proyecto

Código
Monto de Perfil Técnico
Monto del Expediente Técnico
Elaboración de Exp. Técnico
Monto del Adicional Nf! 01
Monto del Adicional Nfl 02
Monto del expediente Final
Plazo de Ejecución Total

Ampliación de Plazo Nf! 01
Ampliación de Plazo Nf! 02
Plazo Total de Ejecución

Que, mediante Informe Nº 094-2013-UCM-IO-ASO-OSLO/MPMN de fecho 01

de Agosto del 2013, el Inspector de Obra informa al (e) Área de Supervisión de Obras indicando que lo

evaluación y revisión del Expediente de Ampliación Presupuestal Nº 02 por Partidas Nuevas y Deductivos

por el monto de S/ 549,128.12 nuevos soles. De lo evaluación la inspección da CONFORMIDAD al

Expediente de Ampliación Presupuestal Nº 02 Y Ampliación de Plazo Nº 02 por las Partidas Nuevas y

Deductivos de la Obro "MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE SERVICIOS DE LA

MUNICIPALIDAD DEL CENTRO POBLADO DE CHEN CHEN, OISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA DE

MARISCAL NIETO-MOQUEGUA", por un monto de S/ 549,128.12 nuevos soles, con una Ampliación de

Plazo Nº 02 de 92 días calendario. El Expediente de la Ampliación de Plazo Nº 02 cumple con la

estructura de presentación que contempla en la "Directa para la Ejecución de Proyectos en la Modalidad

de Ejecución de Obra estó a cargo de la Gerencia Infraestructura Pública de la Municipalidad Provincial

de Mariscal Nieto".

Mediante Informe Nº 079-2013-JCMM-SPI-GPP/GM/MPMN de fecha 06 de
Setiembre del 2013, el Evaluador de Proyectos - SGPH (OPI) emite informe del onólisis de las
modificaciones presupuesto les respecto de las variaciones presupuesta les en la Etapa Definitiva o



Expediente Técnico el monto de Inversión del Estudio declorodo viable es de S¡ 783,590.12 nuevos soles
lo que do un incremento del 19. 73% respecto 01 monto declorodo viable en el estudio de pre inversión, lo
cual está dentro del margen permitido en lo Directivo Generol del SNIP Art. 27 literal b. El monto total de
inversión que incluye todas los Componentes del PIP es de 5/. 4755,257.12 nuevas soles. La Ampliacion
de Plaza N" 02 de la Obro "MEJORAMIENTO OE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE SERVICIOS DE LA
MUNICIPALIDAD DEL CENTRO POBLADO DE CHEN CHEN, DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA OE
MARISCAL NlETO.MOQUEGUA", salo corresponde a la Componente N" 01 Infroestructuro siendo esta
2da ampliación de 92 días calendario por la que el Plazo de Ejecución final de la Componente 01
Infraestructuro seria de 433 días calendario.

Nuevo Monto Toto!
de Inversión Ejecución

delPIP

4'755,157.12

Expediente Adicional
Nrl02

549,128.12

Expediente
Adlcionol Ng 01

(R.A. N' S31-2013-
A/MPMN)

301,281.05

Monto Elaboracl6n _.. del
Expediente Técnico ( R.A. Ng
0736.2011.
A/MPMN)26/10/2011 +Monto
de Inversi6n Expediente
Técnico (R.A. Nf! 052.2012.
A/MPMN)
3'904,847.9S

Monto Declarado
Viable

3'971,667.00

Asimismo, indica que la Sub Gerencia de Programación de Inversiones debe Proceder con el Registro en
el Banco de Proyectas, a trovés de la Ficha de registra de Variaciones en la Fase de Inversión (Formato
SNIP 16) en el Plazo móximo de 03 días hóbiles, como requisito previo a la ejecución de las variaciones.
Dicho Registro tiene carócter de Declaroción Juroda, siendo el órgano que declaró la viabilidad, o que
haga sus veces, el responsable por la información que se registra.

Variación Porcentual del
Incremento

19.73%

de Var/oci6ñ-del Presupuestal
Respecto al Monto de
Inversión Declarado Viable
(AdIcional N" 01, N" 02)
783,590.124'755,257.12

Monto Total
Inversión del PIP
(Adicional N" 01)

ADICIONAL N" 02 VARIACION PRESUPUESTAL

549,128.12

Que, mediante Informe N" 0841-2013-SPI-GPP/GM/MPMN de fecho 09 de
Setiembre del 2013, el Sub Gerente de Programación e Inversiones SPI-OPI Informa al Gerente de
Planeamiento y Presupuesto indicando que de revisión de los antecedentes adjuntos y en el marco del
Sistema Nacional de Inversión Pública, aprobado con Resolución Directorol N" 003-2011-EF/68.01 yen
consideración con el Art. 27, literol a, b, c, y d; esto Sub Gerencia emite opinión indicando que el
adicional del PIP "MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE SERVICIOS DE LA
MUNICIPALIDAD DEL CENTRO POBLADO DE CHEN CHEN, DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA DE
MARISCAL NIETO-MOQUEGUA", con Código SNIP N" 187804, asciende o un monto de S/. 549,128.12
Nuevos Soles, según la residencia es por partidas nuevas, mayores metrodos y deductivos. La variación
presupuestal con respecto 01 monto de inversión del estudio declorodo viable es de S/. 783,590.12
nuevos soles, lo cual do un incremento de 19.73% sin embargo esta dentro del margen permisible en la
Directiva Generol del SNIP Art. 27"; Literal b. Asimismo, se realizo el Registro dei formato SNIP 16,
Registro de Variaciones en la Fose de Inversión en el Banco de Proyectos.

Con Informe N" 1197-2013-SGPH/GPP/GM/MPMN de fecho 16 de Setiembre
del 2013, el Sub Gerente de Presupuesto y Haciendo informo al Gerente de Planeomiento y Presupuesto
indicando que solicitan OPINION PRESUPUESTALporo lo aprobación de lo Ampliocion Presupuestal Nº 02
y Ampliocion de Plazo N" 02 del Proyecto con cádigo SNIP 187804 "MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD
RESOLUTIVA DE SERVICIOS DE LA MUNICIPALIDAD DEL CENTRO POBLADO DE CHEN CHEN, DISTRITO
DE MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO-MOQUEGUA", de lo revisado concluye: 1.- Lo OSLO, o
través del Inspector de Obro y área de Supervisión de obros otorga conformidad al Expediente de
Ampliación Presupuestal N" 02 y Ampliocián de Plazo N" 02 presentado por el Residente. 2. - Lo Sub

<q(o'" clll/41 Gerencia de Programación e Inversiones, concluye que dicha Ampliación Presupuestal NQ 02 Y
• ". Ampliación de Plazo N" 02, origino una variación porcentual del 19.73%, la mismo que se encuentro
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dentro del margen permitida par la Directiva del SNIP, osi mismo procedió con el registro del formato 16,
en el banco de proyectas. 3.- En el presente ejercicio no se cuenta con disponibilidad presupuestal paro la
ejecución de nuevos proyectos no priorizados y adicionales. Por lo que no existe previsión presupuesta/o
Por lo tanto concluye la Sub Gerencia de Presupuesto y Hacienda indicando que no se cuenta con
previsIón presupuestal a la emisión del presente, por lo que no es factible la aprobación de la Ampliacion
Presupuestal Nº 02.

Can Informe Nº 5846-2013-S0P-GIP-GM/MPMN de fecha 26 de Setiembre del
2013, El Sub Gerente de Obros públicas informa al Gerente de Infroestructuro Pública indicando el Sub
Gerente de Presupuesta y Hacienda emite opinión presupuestal concluyendo que no es factible la
aprobación de la ampliacion presupuestal Nº 02, por que no cuenta con previsión presupuesta/o En vista
que no existe disponibilidad presupuestal y habIéndose calificado cama priorItaria la continuación y
culminación de esta obro, la Sub Gerencia de Obras Públicas can el informe Nº S833-2013-S0P-GIP-
GM-GM/MPMN de fecha 26/09/2013 ha presentado la propuesta de modificación presupuestal
previendo la asignación respectiva para esta obro en mención hasta por un monto de S/. 500.0000.00
Nuevos Soles.

Con Informe Nº 1311-2013-SGPH/GPP/GM/MPMN de fecha 04 de Octubre del
2013, el Sub Gerente de Presupuesto y Hacienda informa al Gerente de Planeamienta y Presupuesta
indicondo que solicitan OPINION PRESUPUESTALparo la aprobación de la Ampliacian Presupuestal Nº 02
YAmpliaclon de Plaza Nº 02 del Proyecto con códIgo SNIP 187804 "MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD
RESOLUTIVA DE SERVICIOS DE LA MUNICIPALIDAD DEL CENTRO POBLADO DE CHEN CHEN, DISTRITO
DE MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO-MOQUEGUA", de lo revisado concluye: 1.- La OSLO, a
través del Inspector de Obra y órea de Supervisión de obras otorga conformidad al Expediente de
Ampliación Presupuestal Nº 02 Y Ampliación de Plaza Nº 02 presentada par el Residente. 2.- La Sub
Gerencia de Programación e Inversiones, concluye que dicha Ampliación Presupuestal Nº 02 Y
Ampliación de Plazo Nº 02, origina una variación porcentual del 19.73%, la misma que se encuentra
dentro del margen permitido por la Directiva del SNIP, osi mismo procedió con el registro del formato 16,
en el banco de proyectos. 3.- En ei presente ejercicio no se cuenta con disponibilidad presupuestal paro la
ejecución de nuevos proyectos no priorizado5 y adicionales. Por lo que no existe previsión presupuesta/o
4.- la Culminación de Proyectas tiene un orden prioritario y en ese arden la Gerencia de Infraestructuro
Pública remite la Propuesta de Modificación Presupuestaria; en la que se da previsión presupuestal paro
el proyecto. Por lo tanto concluye la Sub Gerencia de Presupuesta y Hacienda indicando que ei Proyecta
cuenta con previsión presupuestal, por lo que se da opinión FAVORABLE para la aprobación del
Expediente de Ampliación Presupuestal y Ampliación de Plazo Nº 02.

Can Informe Nº 2204-2013-GPP/GM/MPMN de fecha 09 de Octubre del 2013,
Gerente de Planeamienta y Presupuesto remite opinión presupuestal respecto a la aprobación del
Expediente de Ampliación Presupuestal Nº 02 Y Ampliación de Plazo Nº 02 del Proyecto con Código SNIP
Nº 187804 denominado "MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE SERVICIOS DE LA
MUNICIPALIDAD DEL CENTRO POBLADO DE CHEN CHEN, DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA DE
MARISCAL NIETO-MOQUEGUA", de acuerdo a io revisado se emite opinión FAVORABLE para la
aprobación dei expediente de Ampliacion Presupuestal y Ampliacion de Plaza Nº 02, sugiere continuar
con el trómite de Aprobación Vio Acto Resolutivo.

Mediante Informe Nº 1271-2013-GAJ/GM/A/MPMN de fecha 16 de Octubre
del 2013, la Gerencia de Asesoría Jurídica, OPINA: que es PROCEDENTE la Ampliacion Presupuestal Nº
02 Y Ampliación de Plazo Nº 02 dei proyecto con Código SNIP Nº 187804 "MEJORAMIENTO DE LA
CAPACIDAD RESOLUTIVA DE SERVICIOS DE LA MUNICIPALIDAD DEL CENTRO POBLADO DE CHEN
CHEN, DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO-MOQUEGUA", por el Monto de S/.
500,000.00 (Quinientas Mil con 00/100 Nuevas Sales) y Ampliación de Plazo Nº 02 por 92 dios
calendario.

Que, las ejecuciones de las abras publicas por administración directa se
encuentran reguladas por la Resolución de Cantralaria Nº 195-88-eG, de fecha 18 de Julio de 1988, en
dicha disposición legal se establece en su numerol 8 que el Ing. Residente y/o Inspector presentaro
mensualmente un informe detallado al nivel correspondiente sobre el avance físico valorizado de la obro,



precisando lo aspectos limitan tes y las recomendaciones para superarlos, debiendo la Entidad disponer

las medidas respectivas.

Por 105 fundamentos expuestos en la parte considerativo, en uso de las
atribuciones conferidas por el Numeral 6º, del Art. 20 de la Ley Orgónica de Municipalidades - Ley Nº
27972; de acuerdo a la Resolución de contraloria Nº 195-88-CG, concordante con la Resolución de
Contraloría Nº 320-2006-[6 NNormas Técnicas de Control Interno", y con la v;sociones de las áreas
correspondientes;

SERESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.- APROBAR el Expediente de Ampliación Presupuestal Nº
02 par Partidas Nuevas, Mayores Metrados y Deductivo y Ampliación de Plazo Nº 02 por 92 dios
colendaria del Proyecto con código SNIP Nº 187804 "MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA
DE SERVICIOS DE LA MUNICIPALIDAD DEL CENTRO POBLADO DE CHEN CHEN, DISTRITO DE
MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO-MOQUEGUA", por el Manto de SI. 500,000.00
(QUINIENTOS MIL CON 00/100 NUEVOS SOLES) Y Ampliación de Plaza Nº 02 par 92 dios calendario,
que sumados al plazo inicial de Ejecución de 210 días calendario mas la Ampliocion de plazo Nº 01 de
131 días calendario, y la Ampliacion de Plazo Nº 2 por 92 días calendarios, se tiene un total de 433 días
calendario de Ejecución, esto en merito a lo expuesto en la parte considerativa y conforme al
expediente, los que forman parte integrante de la presente Resolución.

ARTICULO SEGUNDD.- AUTORIZAR, la ejecución de Ampliación Presupuestal
Nº 02 por Partidas Nuevas, Mayores Metrados y Deductivos por el monto de 5/500,000.00 Nuevos Soles
y Ampliación de Plazo Nº 02 por 92 días calendario del prayecto con Código SNIP Nº 187804
"MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE SERVICIOS DE LA MUNICIPALIDAD DEL CENTRO
POBLADO DE CHEN CHEN, DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO-MOQUEGUA".

ARTícULO TERCERO: ENCARGAR a la Oficina de Tecnología de la Información
y Estadística, la publicación de la presente Resolución en el Portal Web Institucional de ía Municipalidad
Provincial de Mariscal Nieto.

ARTíCULO CUARTO: ENCARGAR a la oficina de Secretaria General la notificación
y distribución de la presente resolución.

REGíSTRESE,COMUNíQUESE YCÚMPLASE.

Municlpalidad Provincial de Mariscal Nieto

M9S¡;;:;~LAVILCA
ALCALDE

ARCV/.'•./MPMN
C.c./GAJ/MPMN
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