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RESOLUCiÓN DE ALCALDíA,
Me O115 3- Z013-A/MPMN

Moquegua; 2 1 Del. 2013
VISTOS.- EL INFORME Nº 100-2013-PVAM-RT/STSV/GDUAAT/GM/MPMN;

INFORME Nº 1950-2013-STSV/GDUAAT/GM/MPMN; PROVEIDO Nº 640-2013-GDUAAT/GM/MPMN;
INFORME Nº 0104-2013-JMZR-IO-OSLO/GM/MPMN; INFORME Nº 1504-2013-ASO-OSLO/GM/MPMN;
INFORME Nº 2424-2013-0SLO/GM/MPMN; INFORME Nº 1204-2013-SGPH-GPP/GM/MPMN; PROVEIDO
Nº 7298-2013-GPP/GM/MPMN; INFORME Nº 0125-2013-JMZR-IO-ASO-OSLO/MPMN; INFORME Nº
1797-2013-ASO-OSLO/GM/MPMN; INFORME Nº 2738-2013-0SLO/GM/MPMN; INFORME Nº 1269-2013-
GAJ/GM/MPMN; SOBRE AMPLlAClON DE PLAZO Nº 01 DE LA ACTIVIDAD: "MANTENIMIENTO DE LAS
PRINCIPALES VIAS PAVIMENTADAS y NO PAVIMENTADAS DEL C.P. LOS ANGELES", y;

CONSIDERANDO:

Que, los Municipalidades san Órganos de Gobierna Local, can personería
Jurídica de Derecho Político y tiene autonomía política y administrativa en los asuntos de su
competencia de conformidad can la establecida en el Art. 194º de la Constitución Política del Estada,
modificado por Ley de Reforma Constitucional - Ley Nº 27680, y concordante con el Art. 11 del Titulo
Preliminar de la Ley Orgónica de Municipalidades - Ley Nº 27972;

Que, mediante Resolución W 00180-2013-A/MPMN de fecha 12 de Marzo del
2013, se resuelve: Aprobar la Ficha Técnica denominada "MANTENIMIENTO DE LAS PRINCIPALES VIAS
PAVIMENTADAS y NO PAVIMENTADAS DEL C.P. LOS ANGELES", con un presupuesto que asciende a S¡
573,749.54 (Quinientos Setenta y Tres Mil Setecientos Cuarenta y Nueve con 54/100 Nuevas Soles), con
un plazo de Ejecución de 75 días calendario, bajo la Modalidad de Ejecución Administroción Directa.

Que, can Informe Nº 100-2013-PVAM-RT/STSV/GDUAAT/GM/MPMN de fecha
06 de Agosto del 2013, el Responsable Técnica hace llegar el expediente de Ampliacian de Plaza Nº 01
de la Ficha Técnica para su revisión y aprobación correspondiente. Mediante Informe Nº 1950-2013-
STSV/GDUAAT /GM/MPMN de fecha 12 de Agosto del 2013, el Sub Gerente de Tronsporte y Segurídad
Vial informa al Gerente de GDUAAT indicando que remite el expediente de Ampliacion de Plaza Nº 01 de
ia Ficha Técnica "MANTENIMIENTO DE LAS PRINCIPALES VIAS PAVIMENTADAS y NO PAVIMENTADAS
DEL C.P. LOS ANGELES", solicitando la Ampliacion de Plazo Nº 01 por 79 dios calendario paro culminar
las trobajos progromadas. Asimismo, sugiere que se derive a la DSLO paro su atención correspondiente.

Mediante Informe Nº 0104-2013-JMZR-IO-ASO-OSLO/GM/MPMN de fecha 23
de Agosto del 2013, el Inspector de Obro informa al (e) Área de Supervisión de Obros indicando que
remite CONFORMIDAD del Informe Técnica de Ampliación de Plazo Nº 01 del "MANTENIMIENTO DE LAS
PRINCIPALES VIAS PAVIMENTADAS y NO PAVIMENTADAS DEL C.P. LOS ANGELES", par 79 días
calendario; debida a que se ha presentada situaciones desfavorables e impredecibles que fueran las
causas que ocasionaron la Ampliacian de Plazo.

DATOS GENERALES:

Ficha Técnica

Ubicación

: "MANTENIMIENTO DE LAS PRINCIPALESVIAS PAVIMENTADAS y NO
PAVIMENTADASDELC.P.LOSANGELES"
: Región : Moquegua
Provincia .' Mariscal Nieto



Aprobación
Presupuesto de Ficha Técnica
Presupuesto Asignado
Plazo de Ejecución
Ampliación de Plazo Nº 01
Fecha de Inicio
Fecha de inicio de Plazo Nº 01
Fecha de Culminación de Ficha
Responsable de la Ficha

Distrito .'Moquegua
Sector .' c.p, LosÁngeles

: R.A. Nº 001BO-2013-A/MPMN
: 5/. 573,749.54 Nuevos Soles
: S/. SOO,BSB.OONuevos Soles
: 75 Días Calendario
: 79 Días Calendario
: 15/04/2013
: 29/06/2013
: 15/09/2013
.' Ing. Patricia Arocutipa Marón

Que, mediante Informe NQ 1204-2013-SGPH/GPP/GM/MPMN de fecha 17 de
Setiembre del 2013, el Sub Gerente de Presupuesto y Hacienda informa al Gerente de Ploneamiento y
Presupuesto que de la revisión la Ficha Técnica denominada "MANTENIMIENTO DE LAS PRINCIPALES
VIAS PAVIMENTADAS y NO PAVIMENTADAS DEL c.P. LOS ANGELES", contempla un presupuesto de S/.
573,749.54 nuevos soles según Resolución de Alcaldía NQ 01BO-2013-A/MPMN con un Plazo de ejecución
de 75 días calendario. Por lo tanto opina que la Ampliación de plazo de la ficha técnica antes
mencionada de la Gerencia de Desarrollo Urbano Ambiental y Acondicionamiento Territorial NO
GENERARA MAYOR ASIGNACION DE RECURSOS, por lo tanto opina FAVORABLE la Ampliación de Plazo
por 79 días calendario.

Con Proveído NQ 729B-2013-GPP/GM/MPMN el Gerente de Planeamiento y
Presupuesto remite a lo Gerente de Asesoría Jurídica expediente de Ampliacion de Plazo NQ 01 de la ficha
técnica denominada "MANTENIMIENTO DE LAS PRINCIPALES VIAS PAVIMENTADAS Y NO
PAVIMENTADAS DEL C.P. LOSANGELES", para su atención correspondiente.

Estando a las facultades conferidas por la Ley NQ 27972 "Ley Orgónica de
Municipalidades", Ley NQ 29951 Ley de Presupuesto del Sector Público paro el año Fiscal 2013, Ley NQ
27293 Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública, modificada por los Leyes NQ 2B522 y 27293,
Decreto Supremo NQ 102-2007-EF, Resolución Directoral NQ 003-2011-EF/68.01, que aprueba la Directiva
del Sistema Nacional de Inversión Pública, y las visaciones correspondientes

Que, mediante Informe NQ 1269-2013-GAJ/GM/A/MPMN de fecha de acuerdo
de Octubre del 2013, la Gerencia de Asesoría Jurídica Opína que es PROCEDENTE su aprobación la
solicitud de Ampliación de Plazo NQ 01 por 79 días calendario en Vía de Regularización, la Ficha Técnica
denominada "MANTENIMIENTO DE LAS PRINCIPALES VIAS PAVIMENTADAS Y NO PAVIMENTADAS DEL
C.P. LOSANGELES", el cual NO GENERA MAYOR ASIGNAClON DE RECURSOS.

Causales de la Ampliacían de Plazo: Desabastecimiento de Materia/es, Desabastecimiento de Maquinaria y Equipos,
Modificación de Expediente, Actividades Complementarias, Incompatibilidad de la Ficha Técnica, Falta de Asignación
Presupuestal, ya que se viene fraccionando el presupuesto asignando para esta ficha de mantenimiento y
Paralización Temporal por desabastecimiento de equipo y maquinaria.

~\tOVINC"'l<
~ ~l RENCIA %, Con Informe NQ 1504-2013-A50-05LO/GM/MPMN de fecho 27 de Agosto del
s MUNlCIP" ~ 013, el (e) Área de 5upervisión de Obros informo o lo Oficina de 5upervisión y Liquidación de Obros
" ~ ¡U'
?¡, oSjndicando que remite Conformidad de Informe Técnico de Ampliacion de Plazo NQ 01 por 79 días

~U.~/ calen daría de lo Ficha Técnica "MANTENIMIENTO DE LAS PRINCIPALES VIAS PAVIMENTADAS y NO
PAVIMENTADAS DEL C.P. LOS ANGELES". Con Informe NQ 2424-2013-05LO/GM/MPMN de fecha 06 de
Agosto del 2013, el Jefe de la Oficina de Supervisión y Liquidación de Obros remite conformidad a
Expediente de Ampliación de Plazo NQ 01 por 79 días calendarios.

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.- APROBAR, la Ampliación de Plazo NQ 01, de la Ficha
Técnica denominada "MANTENIMIENTO DE LAS PRINCIPALES VIAS PAVIMENTADAS Y NO
PAVIMENTADAS DEL C.P. LOS ANGELES", en Vía de Regularización, por un periodo de 79 días
calendario, que sumados al plazo inicial de 75 días calendario, mas Ampliacion de Plazo NQ 01 de 79 días



•

calendario, se tiene un Total de 154 dios calendario de ejecución, según expediente adjunto a la presente

Resolución.

DATOS GENERALES:

ARTICULO TERCERO:ENCARGAR a la Oficina de Secretaria General ía
notificación y distribución de la Presente Resolución.

ARTICULO SEGUNDO: LA OFICINA DE SUPERVISION y LlQUIDACION
DE OBRAS, deberó tomar las medidas correctivos del casa, que ha dado lugar a la Ampliación de Plazo
N" 01 por 79 días calendario de la Actividad "MANTENIMIENTO DE LAS PRINCIPALES VIAS
PAVIMENTADAS y NO PAVIMENTADAS DEL c.P. LOSANGELES" en vías de Regularización.

: "MANTENIMIENTO OE LAS PRINCIPALES VIAS PAVIMENTADAS y NO
PAVIMENTADASDELc.P. LOSANGELES"
.'Región : Moquegua
Provincia .'Mariscal Nieto
Distrito .'Moquegua
Sector .'c.P. LosÁngeles
: R.A. N" 00180-2013-AjMPMN
:5/ 573,749.54 NuevosSoles
:5/ 500,858.00 NuevosSoles
: 75 Dras Calendario
.'79 Días Calendario
: 15/04/2013
: 29/06/2013
: 15/09/2013
.' Ing. Patricia Arocutipa Marón

Ficha Técnica

Ubicación

Aprobación
Presupuesto de Ficha Técnica
Presupuesto Asignado
Plazo de Ejecución
Ampliación de Plazo Nº 01
Fecha de Inicio
Fecha de inicio de Plazo Nº 01
Fecha de Culminación de Ficha
Responsable de la Ficha

REGíSTRESECOMUNíQUESE Y CÚMPLASE

ARcv/AjMPMN
C.c./GAJ/MPMN


	00000002
	00000003
	00000004
	00000016
	00000017
	00000018
	00000019
	00000020
	00000021
	00000022
	00000023
	00000024
	00000025
	00000026
	00000027
	00000028
	00000029
	00000030
	00000031
	00000032
	00000033
	00000034

