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RESOLUCiÓN DE ALCALDíA

Nº 01166- 2013-A/MPMN
Moquegua, 2 4 OCT. 2013

VISTO:

El Informe W 407-2013-GJGC/RP. "MIDPDC"/SGDS/GDES/GM/MPMN; Informe
Nº 1983-2013-SGDS-GDES-GM/MPMN; Informe Nº 01-2013-VJCB-IO-ASO-OSLO/MPMN; Informe Nº
1718-2013-ASO-OSLO/GM/MPMN; Informe Nº 2615-2013-0SLO/GM/MPMN; Memoróndum Nº 106-
2013-SPI-GPP/GM/MPMN; Informe Nº 093-2013-LACA-SGPI-GPP/GM/MPMN; Informe W 0943-2013-
SPI-GPP/GM/MPMN, Informe Nº 1379-2013-SGPH-GPP/GM/MPMN; Informe Nº 2274-2013-
GPP/GM/MPMN; Informe W 1319-2013-GAJ/GM/MPMN, sobre Adicional Nº 01"MEJORAMIENTO DE
INSTALACIONES DEPORTIVAS PARA LA PRACTICA DE DEPORTE COMPETITIVO EN LA PROVINCIA DE
MARISCAL NIETO-MOQUEGUA", y;

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad o lo establecido en el artículo 194' de la Constitución
Poiítica del Perú modificado por lo Ley de Reformo constitucional Nº28607, y en concordancia con los
artículos 1, 11 Y IV del Título Preliminar de la Ley Nº 27972 Ley Orgónica de Municipalidades, las
MunIcipalidades son órganos de Gobierno promotor del Desarrollo Local, con personería de derecho
pública y plena capacidad para el cumplimiento de sus fines, que goza de autonomía político, económica
y administrativa en los asuntos de su competencia;

Que, mediante Resolución de Alcaldía Nº 00345-2012-A/MPMN de fecho 11 de
Abril del 2012, se aprueba Expediente Técnico del Proyecto con Código SNIP Nº 193426
"MEJORAMIENTO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS PARA LA PRACTICA DE DEPORTE COMPETITIVO EN
LA PROVINCIA DE MARISCAL NlETO-MOQUEGUA", con un Presupuesto que asciende a la cantidad de si
1'843,783.07 (UN MILLON OCHOClENTO CUARENTA y TRES MIL ETEClENTOS OCHENTA y TRES CON
07/100 NUEVOS SOLES), bajo la Modalidad de Ejecución de Adminístración Directa, con Plazo de
Ejecución por 365 días calendario.

Que, mediante Resolución de Alcaldía Nº 00440-2013-A/MPMN de fecho 15 de
Mayo del 2013, se aprueba lo Ampliación Plazo Nº 01 del Proyecto denominado "MEJORAMIENTO DE
INSTALACIONES DEPORTIVAS PARA LA PRACTICA DE DEPORTE COMPETITIVO EN LA PROVINCIA DE
MARISCAL NIETO-MOQUEGUA", con una Ampliación de Plazo Nº 01 de 153 días calendario.

Que, mediante Informe Nº 407-2013-
GJGC/R.P."MIDPDC"/SGDS/GDES/GM/MPMN de fecha 02 de Setiembre del 2013, el Resídente del
Proyecto remite el Expediente Técnico del Adicional Nº 01 por Partidas Nuevas, Mayores Metrados y
Deductivos del Proyecto "MEJORAMIENTO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS PARA LA PRACTICA DE
DEPORTE COMPETITIVO EN LA PROVINCIA DE MARISCAL NIETO-MOQUEGUA", por lo tanto solicito se
derive a la OSLOpara su evaluación correspondiente.

Mediante Informe Nº 1983-2013-SGDS-GDES/GM/MPMN de fecho 02 de
Setiembre del 2013, el Sub Gerente de Desarrollo Social remite Expediente Técnico de Adicional Nº 01 por
partidas Nuevas, Mayores Metrodos y Deductivos del Proyecto "MEJORAMIENTO DE INSTALACIONES
DEPORTIVAS PARA LA PRACTICA DE DEPORTE COMPETITIVO EN LA PROVINCIA DE MARISCAL NIETO-
MOQUEGUA", para su Revisíón por lo OSLO.



Que, mediante Informe N" 01-2013-VJCB-IO-ASO-OSLO-GMIMPMN de fecha
20 de Setiembre del 2013, el Inspector de Obra remite la Evaluación del Expediente de Adicional N" 01
por Mayores Metrodos, Partidas Nuevos y Deductivo de lo obro "MEJORAMIENTO DE INSTALACIONES
DEPORTIVAS PARA LA PRACTICA DE DEPORTE COMPETITIVO EN LA PROVINCIA DE MARISCAL NIETO-
MOQUEGUA", en lo cual concluye dando opinión: APROBAR el Expediente de Adicional N" 01 de
acuerdo al siguiente cuadro:

74,288.20

2'249,880.50

PRESUPUESTO ADICIONAL N9 01
ADICIONAL DEOUCflVO

MAYORES METRA DOS PARTIDAS NUEVAS PARTIDAS
EJECUTADAS

332,732.42

-892,337.28

1'146,880.50

TOTAL
NO PRESUPUESTO

ADICIONAL N901
74,188,20

-892,337.28

-892,337.281'149,880.50.74,188.20

DESCRIPeJON

EXPEDIENTE ADICIONAL N9 01.
MA YORES MITRADOS
EXPEDIENTE ADICIONAL Nf! 01.
PARTIDAS NUEVAS
EXPEDIENTE ADICIONAL N9 01
-PARTIDAS NO EJECUTADAS

I .PRESUPUESTO TOTAL

Mediante Informe N" 1718-2013-ASO-OSLOIGMIMPMN de fecha 20 de
Setiembre del 2013, el (e) Área de Supervisión de Obras remite Evaluación de Expediente de Adicional N"
01 por partidos Nuevos y Mayores Metrodos y Deductivos del Proyecto "MEJORAMIENTO DE
INSTALACIONES DEPORTIVAS PARA LA PRACTICA DE DEPORTE COMPETITIVO EN LA PROVINCIA DE
MARISCAL NIETO-MOQUEGUA", poro su trómite correspondiente.

Que, mediante Informe N9 2615-2013-0SLOIGMIMPMN de fecho 24 de
Setiembre del 2013, el Jefe de la Oficina de Supervisión y Liquidación de Obros remite CONFORMiDAD a
Expediente de Adicional N" 01 del Proyecto "MEJORAMIENTO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS PARA
LA PRACTICA DE DEPORTE COMPETITIVO EN LA PROVINCIA DE MARISCAL NIETO-MOQUEGUA" ..
Realizado el onólisis al presente documento según sus antecedentes, concluye otorgando OPINION
FAVORABLE poro el Adicional N" 01 el proyecto antes mencionado por estor dentro de lo "Directivo poro
la Ejecución de Proyecto en lo Modalidad de Ejecución Presupuestaria Directo". Asimismo, sugiere que se
derive el expediente o lo Gerencia de Ploneomiento y Presupuesto poro su conocimiento y opinión
respectiva.

Que, mediante informe N" 093-2013-LACA-SGPi-GPPIGMIMPMN de fecha 14
de Octubre del 2013, el Evaluador de Proyecto de Inversión Público remite opinión referente 01
expediente técnico de Ampliocion Presupuestol del PIP "MEJORAMIENTO DE INSTALACIONES
DEPORTIVAS PARA LA PRACTICA DE DEPORTE COMPETITIVO EN LA PROVINCIA DE MARISCAL NIETO-
MOQUEGUA", con Código SNIP N9 193426, 01respecto indica que el Proyecto de Inversión Público o nivel
de Pre Inversión fue aprobado por esto Sub Gerencia; por lo que cumple con los requisitos establecidos
por el Sistema Nacional de Inversión Pública. Del onólisis de las variaciones no sustanciales indicadas por
la unidad ejecutora, se concluye que el PIP sigue siendo socialmente rentable, por lo cual se procedió al
registro en el Banco de Proyectos del SNIP.

Detalle de Presupuesto Adicional Aprobado

ITEM DESCRIPC/ON SUB TOTAL % INCIDENCIA % INCIDENCIA
(P/P VIABLE) (EXPO. TECN/CO)

A+B.C COSTO DIRECTO 272.911.oo

A+B-C GASTOS OE D/RECClON TECNICA 22% 32.629.32
A+B.C GASTOS OEAOMINISTRAC/ON 4% 20,876.44 3.81% 3.25%
A+B.C GASTOS DE l.IQUIDACION 2% 5,438.22
A+B.C GASTOS DE SUPERVISION 4% 20,876.44

TOTAL PRESUPUESTO Ng 01 332,732.42 22.26% 28.00%

Que, mediante Informe N" 0943-2013-SPI-GPPIGMIMPMN de fecho 14 de
del 2013, el Sub Gerente de Progromación e Inversiones SPI-OPI remite el Registro de



Variaciones en la Fase de Inversión del Proyecta "MEJORAMIENTO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
PARA LA PRACTICA DE DEPORTE COMPETITIVO EN LA PROVINCIA DE MARISCAL NIETO-MOQUEGUA",
can código SNIP Nº 193426 de lo evaluación concluye: del anólisis de las variaciones No Sustanciales
indicadas par la Unidad Ejecutoro, se concluye que el PIP sigue siendo socialmente rentable, por lo cual
se PROCEDAel Registro en el Banco de Proyectas del SNIP.

Mediante Informe Nº 1379-2013-SGPH-GPP/GM/MPMN de fecha 18 de
Octubre del 2013, el Sub Gerente de Presupuesto y Hacienda informa que solicitan opinión presupuestal
para la aprobación del expediente de Adicional Nº 01 de proyecta can Código SNIP Nº 193426
"MEJORAMIENTO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS PARA LA PRACTICA DE DEPORTE COMPETITIVO EN
LA PROVINCIA DE MARISCAL NIETO-MOQUEGUA", de lo revisado concluye: 1.- La OSLO, previa
evaluación que el expediente de Adiciona! Nº 01, solicitado es procedente emitiendo Opinión Favorable,
haciendo referencia al informe del Inspector de Obro. 2.- La Sub Gerencia de Progromación e
Inversiones, previa revisión concluye que según análisis de las variaciones no sustanciales por la Unidad
Ejecutora, el PIP sigue siendo socialmente rentables, por lo cual procedió al registro del Formato 16 en el
Banco de Proyectos. 3.- A la Fecha de emisión del presente no cuenta con disponibilidad presupuestal
paro el ejercicio de nuevos proyectos. 4.- La asignación presupuestal estó supeditada a la propuesta de
modificación presupuesta! remitido por el área usuaria de corresponder, la misma que se formalizara
mediante notas modificatoria. De acuerda a lo indicado, da opinión FAVORABLE para la Aprobación del
Expediente de Adicional Nº 01, can una asignación presupuestal de 5/. 54,383.00 nuevos soles.

Mediante Informe Nº 2274-2013-GPP/GM/MPMN la Gerencia de
Planeamiento y Presupuesto remite opinión presupuestal sobre la aprobación del expediente de
Adicional Nº 01 del proyecto con Código SNIP Nº 193426 "MEJORAMIENTO DE INSTALACIONES
DEPORTIVAS PARA LA PRACTiCA DE DEPORTE COMPETITIVO EN LA PROVINCIA DE MARISCAL NIETO-
MOQUEGUA", de acuerdo a lo revisado remite Opinión FAVORABLE para lo aprobación de Expediente
Adicional Nº 01.

Mediante Informe Nº 1319-2013-GAJ/GM/A/MPMN de fecha 23 de Octubre
del 2013, lo Gerencia de Asesorla Jurldica, por todo lo expuesto y considerondos OPINA: que es
PROCEDENTE su aprobación del Adicional Nº 01 por Partidos Nuevas, Mayores Metrodos y Deductivos
del proyecto con Código SNIP Nº 193426 "MEJORAMIENTO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS PARA LA
PRACTICA DE DEPORTE COMPETITIVO EN LA PROVINCIA DE MARISCAL NIETO-MOQUEGUA", por el
Monto de sj 54,383.00 (Cincuenta y Cuatro Mil Trescientos Ochenta y Tres con 00/100 Nuevos Soles).

Que, las ejecuciones de las obros publicas por administración directa se
encuentron reguladas por lo Resolución de Controlarla Nº 195-88-CG, de fecha 18 de Julia de 1988, en
dicha disposición legal se establece en su numerol 8 que el Ing. Residente y/o Inspector presentaro
mensualmente un informe detallada al nivel correspondiente sobre el avance físico valorizado de lo obro,
precisando lo aspectos limitan tes y los recomendaciones paro superorlos, debiendo la Entidad disponer
las medidas respectivas.

Que, la Directiva aprobado mediante Resolución de Gerencia Municipal Nº
006-2011-GM/MPMN, Directiva paro la Ejecución de Proyectos en la Modalidad de Ejecución
presupuestal Directa de lo Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto, Directiva en el numerol 7.11.2
Ampliación de Plazo las que modifica el plazo de termino progromado.

Por los fundamentos expuestos en la parte considerativa, en uso de las
atribuciones conferidas por el Numeral 6º, del Art. 20 de la Ley Orgónica de Municipalidades - Ley Nº
27972; de acuerdo a la Resolución de contraloria Nº 195-88-CG, concordante con la Resolución de
Contralorla Nº 320-2006-CG "Normas Técnicas de Control Interno", y con la visaciones de las óreas
correspondientes;

SERESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.- APROBAR el Expediente Técnico de Adicional Nº 01 por
Partidas Nuevas, Mayores Metrados y Deductivos del Proyecto con código SNIP Nº 193426
"MEJORAMIENTO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS PARA LA PRACTICA DE DEPORTE COMPETITIVO EN



LA PROVINCIA DE MARISCAL NIETO-MOaUEGUA", por el Monto de S/. 54,383.00 (CINCUENTA Y
CUATRO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES CON 00/100 NUEVOS SOLES), en merito o los hechos
precedentemente expuestos, que como anexo formo parte de la presente resolución.

ARTICULO SEGUNDO.- AUTORIZAR, la ejecución del Adicional Nº 01 por
.~O"NCI"'" Partidas Nuevas, Mayores Metrados y Deductivos, por el Monto de S/. 54,383.00 Nuevos Sales del
.l' ~ \' proyecto con Código SNIP Nº 193426"MEJORAMIENTO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS PARA LA

~ ~üilliCi~~1JJtRACTICA DE DEPORTE COMPETITIVO EN LA PROVINCIA DE MARISCAL NIETO-MOaUEGUA".

'\:", GO"'ffi' ART[CULO TERCERO: ENCARGAR a la OficIna de Tecnologia de la Información
C\oUE . Y Estadistica. la publicación de la presente Resolución en el Portal Web Institucional de la Municipalidad

Provincial de Mariscal Nieto.

ART[CULO CUARTO: ENCARGAR a la oficina de Secretaria General la notificación
y distribución de la presente resolución.

REG[STRESE,COMUN[aUESE y CÚMPLASE.

Munlclpalidad Provincial de Mariscal Nieto

~~Mgr.~. . CA
ALCALDE

ARCV/A/MPMN
c.c./GAJ/MPMN
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