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RESOLUCiÓN DE ALCALDrA

, Nº 118 6 - Z013-A/MPMN
Moquegua, 2 9 Del. 2013

VISTO:

El Informe N" 146-2013-ERQH-RO-SOP/GI/GM/MPMN; Informe Nº 5218-2013-

SOP-GIP-GM/MPMN; Informe Nº 0109-2013-JMZR-IO-ASO-OSLO/MPMN; Informe Nº 1576-2013-ASO-

OSLO/GM/MPMN; Informe N" 2417-2013-0SLO/GM/MPMN; Memorándum Nº 100-2013-SPI-

GPP/GM/MPMN; Informe Nº 026-2013-RIMAC-SPI-GPP/GM/MPMN; Informe Nº 0919-2013-SPI-

GPP/GM/MPMN; Informe N" 1343-2013-SGPH/GPP/GM/MPMN; Informe Nº 2235-2013-

GPP/GM/MPMN, Informe Nº 1273-2013-GAJ/GM/MPMN, sobre AMPLlAClON DE PLAZO Nº 02 por 365
- .".,

días calendarios del Proyecto "MEJORAMIENTO DE VIAS, CONSTRUCCION DE VEREDA5, GRADERIAS, y

MURO DE CONTENCION EN LA ZONA N' 01 DEL CENTRO POBLADO SAN FRANCISCO, DISTRITO DE

MOQUEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO, REGION MOQUEGUA", y;

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad a la establecido en el artículo 194" de la Constitucián

Política del Perú modificado por lo Ley de Reforma constitucional Nº28607, y en concordancia con los

artículos 1, 11 Y IV del TítúTci -Preliminar de la Ley Nº 27972 Ley Orgánico de Municipalidades, los

Municipalidades son órganos de Gobierno promotor del Desarrollo Local, con personería de derecho

público y plena capacidad para el cumplimiento de sus fines, que goza de autonomía política, económica

y administrativa en los asuntos de su competencia;

Que, mediante Resolución de Alcaldía Nº 00417-2011-A/MUNIMOQ, de fecha
08 de Julio del 2011, que aprueba el Expediente Técnico "MEJORAMIENTO DE VIAS, CONSTRUCCION
DE VEREDAS, GRADERIAS, y MURO DE CONTENCION EN LA ZONA Nº 01 DEL CENTRO POBLADO SAN
FRANCISCO, DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO, REGION MOQUEGUA" por un
Presupuesto que ascendiente a S¡ 4'648,744.44 Nuevo Soles (CUATRO MILLONES SEISCIENTOS
CUARENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO CON 44/100 NUEVOS SOLES), un plazo de
ejecución de 180 días calendario, Modalidad de Ejecución Administroción Presupuestaria Directa.

Que, mediante Resolución de Alcaldía Nº 01179-2012-A/MPMN de fecha 12 de
Noviembre del 2012, que aprueba Ampliación Presupuestal Nº 01 de la Obra con código SNIP Nº 46210
"MEJORAMIENTO DE VIAS, CONSTRUCCION DE VEREDAS, GRADERIAS, y MURO OE CONTENCION EN
LA ZONA Nº 01 OEL CENTRO POBLADO SAN FRANCISCO, DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA
MARISCAL NIETO, _ REGlON ..MOQUEGUA", por. un monto ascendiente de S¡ 430,685.95
(CUATROCIENTOS TREINTA MIL SEISCIENTOS SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO CON 95/100 NUEVOS
SOLES).

Que, mediante Informe N" 146-2013-ERQH-RO-SOP-GIP/GM/MPMN de fecha
26 de Agosto del 2013, el Ing. Residente de Obra remite expediente de Ampliacion de Plazo Nº 02 de la
obra "MEJORAMIENTO DE VIAS, CONSTRUCCION DE VEREDAS, GRADERIAS, y MURO DE CONTENCION
EN LA ZONA Nº 01 DEL CENTRO POBLADO-SAN FRANCISCO, DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA
MARISCAL NIETO, REGION MOQUEGUA", para que sea derivado a la Oficina de Supervisión y



Liquidación de Obras para su verificación y conformidad. El Residente de Obra solicito lo ompliacion de
PlazoN" 02 por 365 días calendario, por las siguientes causales: 1.- Paralización Temporal de la Obro por
motivos del cierre de año fiscal, de acuerdo a lo descrito en el asiento N" 451 del cuaderno de Obra
(Tomo N" 9), Yse reinició la obra el 04/02/2012 registrado según asiento N" 455 del cuaderno de obra.
2.- Desabastecimiento de materiales. 3.- Paralización Temporal por desabastecimiento de servicios,
provenientes de procesos convocados el año 2012.

Que, con Informe N" 5218-2013-S0P-GIP/GM/MPMN de fecha 28 de Agosto
de 2013, Sub Gerente de Obras Públicas remite ExpedIente de Ampliacion de Plazo N" 02 para su
revisión y aprabación respectiva por la Oficina de Supervisión y liquidación de Obras.

Que, mediante Informe N" 0109-2013-JMZR-IO-ASO-OSLO/GM/MPMN de
fecha 04 de SetIembre del 2013, el Inspector de Obra, informa al (e) Área de Supervisión de Obras
indicando que se remite lo CONFORMIDADdel Informe Técnicode Ampliaclon de Plazo N" 02, de la obra
"MEJORAMIENTODE VIAS, CONSTRUCCIONDE VEREDAS,GRADERIAS,y MURO DE CONTENCIONEN
LA ZONA N" 01 DEL CENTROPOBLADO SAN FRANCISCO,DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA
MARISCALNIETO,REGIONMOQUEGUA", que cumple con la estructura de presentación que contempla
las Normas y Procedimientos para la Elaboración y Ejecución de Obras, Ejecutaos por la Municipalidad
Mariscal Nieto; por lo que amerita que se acepte lo Ampliacion de Plazo N" 02 de 365 días calendario.
Debido a que se ha presentado situaciones desfavorable e ImpredecIbles que fueron las causales que
ocasionaron la Ampliación de Plazo N9 02 como son las siguientes causales: 1.- Paralización Temporal de
la Obra por motivos del cierre de año, de acuerdo a lo descrito en el asiento N" 451 del cuaderno de Obra
(Tomo N" 9), Yse reinició la obra el 04/02/2012 registrado según asiento N" 455 del cuaderno de obra.
2.- Desabastecimiento de materiales. 3.- Paralización Temporal de Obra por desabastecimiento de
Materiales (Asfalto Líquido). 4.- Demora en el Procesode Paraderos, señales y pintado de la obra.

"'.,,, ""RESiJMENDELA AMi>ijAéioNtiE'i>LAzON".ói
IITEM•• fCAUSALDELA'AMpiJAcrON ' IPLAzOA'sOLlClTARDJAS•••
1 PRIMERACAUSAL:PARALlZAClONDEOBRA 69 OlAS
2 SEGUNDACAUSAL:DESABASTECIMIENTODEMATERIALES 92 OlAS
3 TERCERACAUSAL:DEMORADEPROCESOS 204 OlAS

TOTALDEAMPLlACION DEPLAZOA SOLICITAR 365 DIAS

Que, mediante Informe N" 1576-2013-ASO-OSLO/GM/MPMN de fecha 05 de
Setiembre del 2013, el (e) Área de Supervisión de Obras remite expediente de Ampliacion de Plazo N" 02
por 365 días calendario de la Obra "MEJORAMIENTO DE VIAS, CONSTRUCCIONDE VEREDAS,
GRADERIAS,y MURO DE CONTENCIONEN LA ZONA N" 01 DEL CENTROPOBLADOSAN FRANCISCO,
DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO, REGION MOQUEGUA", o la Oficina de
Supervisión y Liquidación de Obras. Con Informe N" a lo Oficina de Supervisión y Liquidación de Obras.
Con Informe N" 2417-2013-0SLO/GM/MPMN defecha 05 de Setiembre del 2013, el Jefe de la Oficina de
Supervisión y Liquidación de Obras remite el expediente de ampliación de plazo N" 02 del proyecto antes
mencionado. De la revisión y evaluación Concluye qué-es CONFORMEla Ampliación de Plazo N" 02 por
365 días colendario, ya que es razonable y estó dentro de lo Directivo "Norma y ProcedimIentos para la
Ejecución de Proyectos en la Modalidad de Ejecución Presupuestaria Directa de lo Municipalidad
Provincial Mariscal Nieto".

Que, medIante Informe N" 026-2013-RIMC-SPI-GPP/GM/MPMN de fecha 03
de Octubre del 2013, el Evaluador de Proyectos de Inversión-OPI remite al Sub Gerente de Programación
e Inversiones opinión técnica sobre Ampliación de Plazo N" 02, tomando en cuenta el infirme del
Proyectista, Informe del Residente de la Obra y con el visto Bueno de Supervisión y bajo la
responsabilidad de la Unidad Ejecutora, concluye PROCEDENTEel informe de Ampliacion de Plazo Ng 02
Yprocedió 01 registro del Formato SNIPNg 16 del proyecto "MEJORAMIENTODE VIAS,CONSTRUCCION
DE VEREDAS,GRADERIAS,y MURO DECONTENCIONEN LA ZONA N" 01 DELCENTROPOBLADOSAN
FRANCISCO,DISTRITODEMOQUEGUA, PROVINCIAMARISCALNIETO,REGIONMOQUEGUA", y por un
plazo-de ejecución de 365'días;colerídario,'en"razón que se encuentra justificado la modifIcación y por
encontrarse dentro de los parámetros legales, normas y directivas vigentes.



Que, mediante Informe Nº 0919-2013-SPI-GPP/GM/MPMN de fecho 03 de
Octubre del 2013, el Sub Gerente de Programación e Inversiones SPI-OPI informa ai Gerente de
Pianeamiento y Presupuesto indicando de lo revisión realizado el expediente es PROCEDENTE el informe
de Ampliación de Plazo Nº 02 Y se Procede al Registro del Formato SNIP Nº 16 del Proyecto
"MEJORAMIENTO DE VIAS, CONSTRUCCION DE VEREDAS, GRADERIAS, y MURO DE CONTENClON EN
LA ZONA N" 01 DEL CENTRO POBLADO SAN FRANCISCO, DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA
MARISCAL NIETO, REGION MOQUEGUA", con un Plazo de Ejecución de 365 dios calendario, en rozón de
que se encuentra justificable y se encuentro dentro de los paró metros legales y a los Normas y Directivas
Vigentes.

Q-O\lII'lC1A.L4f.

'$. ..,,'10 Que, mediante Informe Nº 1343-2013-SGPH-GPP/GM/MPMN de fecha 14 deí ~\~I. ~ ctubre del 2013, el Sub Gerente de Planeamiento y Hacienda informa al Gerente de Planeamiento y
Q..1" ~\J\~ J Presupuesto indicando que solicitan opinión presupuesta! para la aprobación del expediente de
~"'.Moall'''''. Ampliación de Plazo Nº 02 del proyecto con Código SNIP Nº 46210 HMEJORAMIENTO DE VIAS,

CONSTRUCClON DE VEREOAS, GRADERIAS, y MURO DE CONTENClON EN LA ZONA Nº 01 DEL CENTRO
POBLADO SAN FRANCISCO, DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO, REGION
MOQUEGUAH, de lo revisado se concluye: 1.- La OSLO, previa revisión concluye que el expediente de
Ampliación de Plazo Nº 02, solicitado es PROCEDENTE haciendo referencia al informe del Inspector de
Obra. 2.- La Sub Gerencia de Programación e Inversiones, previa revisión concluye que la Ampliación de
Plazo Nº 02 es PROCEDENTE, procediendo al registro del Formato SNIP Nº 16, en el Banco de Proyectos.
3.- El presente expediente no genera un incremento presupuestaJ, el proyecto en la actualidad se
encuentro con ejecución física. De acuerdo o lo concluido, se da Opinión FAVORABLE paro lo aprobación
del expediente de ampliación de plazo Nº 02, según detalle siguiente:

:365 días caiendarios
: Ejecución Presupuestal Directa.

:365 días calendarios
: Ejecución Presupuestal Directa.

Mediante Informe Nº 1273-2013-GAJ/GM/A/MPMN de fecha 16 de Octubre
del 2013, La Gerencia de Asesoría Jurídica Opina se proceda con el trómite de Aprobación del Expediente
de Ampliación de Plaza N' 02 par 365 días calendarios del Proyecto con Código SNIP Nº 46210
denominado '~MEJORAMIENTO DE VIAS, CON5TRUCClON-DE VEREDAS, GRADERIAS, y MURO DE
CONTENClON EN LA ZONA Nº 01 DEL CENTRO POBLADO SAN FRANCISCO, DISTRITO DE MOQUEGUA,
PROVINCIA MARISCAL NIETO, REGION MOQUEGUA".

Que, mediante Informe Nº 2235-2013-GPP/GM/MPMN de fecha 14 de
Octubre del 2013, el Gerente de Planeomiento y Presupuesto remite Opinión Presupuestal sobre la
Aprobación del Expediente de Ampliación de Plazo Nº 02 del proyecto con código SNIP Nº 46210
denominado HMEJORAMIENTO DE VIAS, CONSTRUCClON DE VEREDAS, GRADERIAS, y MURO DE
CONTENClON EN LA ZONA Nº 01 DEL CENTRO POBLADO SAN FRANCISCO, DISTRITO DE MOQUEGUA,
PROVINCIA MARISCAL NIETO, REGION MOQUEGUA", de acuerdo a lo revisado emite Opinión
FAVORABLE poro la aprobación del Expediente de Ampliacion de Plazo Nº 02 teniendo en cuenta io
siguiente:

Ampliación de Plazo Nº 02
Modalidad de Ejecución

Que, las ejecuciones de las obros publicas por administroción directa se
encuentron reguladas por la Resolución de Controlaría Nº 195-88-CG, de fecha 18 de Julio de 1988, en
dicha disposición legal se establece en su numeral 8 que el Ing. Residente y/o Inspector presentara
mensualmente un informe detallado al nivel correspondiente sobre el avance físico valorizado de la obra,
precisando lo aspectos limitantes y las recomendaciones para superarlos, debiendo la Entidad disponer
las medidas respectivas.

Que, la Directiva aprobada mediante Resolución de Gerencia Municipal Nº
006-2011-GM/MPMN, Directiva para la Ejecución de Proyectos en la Modalidad de Ejecución
presupuestal Directa de la Municipalidad Provincial de Mariscai Nieto, Directiva en ei numeral 7.11.2
Ampliación de Plazo las que modifica el plazo de termino programado.



/

Por los fundamentos expuestos en la porte cansiderativa, en usa de ias
atribuciones conferidas par el Numeral 6º, del Art. 20 de ia Ley Orgánica de Municipalidades - Ley Nº
27972; de acuerdo o la Resolución de contraiaría Nº 195-88-CG, concordante can la Resolución de
Contraloría Nº 320-2006-CG "Normas Técnicas de Control Interno", y con la visaciones de las áreas
correspondientes;

SERESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.- APROBAR el Expediente de Ampliación de Plaza Nº 02
par 365 días del Prayecta con código SNIP 46210 "MEJORAMIENTO DE VIAS, CONSTRUCCION DE
VEREDAS, GRADERIAS, y MURO DE CONTENCION EN LA ZONA Nº 01 DEL CENTRO POBLADO SAN
FRANCISCO, DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO, REGION MOQUEGUA", cuyas
cronogramas se encuentra detoilodo en el expediente técnica adjunto que forma parte de la presente
Resolución.

ARTICULO SEGUNDO.- AUTORIZAR, la ejecución de Ampliación de Plaza N" 02
"MEJORAMIENTO DE VIAS, CONSTRUCCION DE VEREDAS, GRADERIAS, y MURO DE CONTENCION EN
LA ZONA Nº 01 DEL CENTRO POBLADO SAN FRANCISCO, DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA
MARISCAL NIETO, REGION MOQUEGUA", par un plaza de 365 días calendario.

ART[CULO TERCERO: ENCARGAR o la Oficina de Tecnología de la Información
y Estadística, la publicación de la presente Resolución en el Portal Web Institucional de lo Municipalidad
Pravinciol de Mariscal Nieta.

ART[CULO CUARTO: ENCARGAR a la oficina de Secretario General la notificación
y distribución de la presente resolución.

REGfSTRESE, COMUNfaUESE y CÚMPLASE.

Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto
po.,. J~-- Ú-s:-c- _--'

M~RCOAC; CA
ALCALDE.

ARCV/A/MPMN
c.c.JGAJjMPMN
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