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Municipalidad Provlndal
Marls[i1l Nieto
Moquegl1ll

RESOLUCiÓN DE ALCALDíA

N2 01188- 2013-A/MPMN

Moquegua, 3 O Oel. 2013
VISTO:

El Informe W 092-2013-JACA/RO-GF/SOP/GIP/GM/MPMN; Informe Nº 2698-

2013-S0P-GIP-GM/MPMN; Informe Nº 042-2013-JRL-I/OSLO/GM/MPMN; Informe Nº 0878-2013-EEC-

ASO-OSLO/GM/MPMN; Informe W 001420-2013-0SLO/GM/MPMN; Proveido Nº 565-2013-

GAJ/GM/A/MPMN; Informe Nº 132-2013-JACA/RO-GF/SOP/GIP/GM/MPMN; Informe Nº 3547-2013-

SOP-GIP-GM/MPMN; Informe W 0371O-2013-GIP-GM/MPMN; Informe Nº 038-2013-HMVV-SPI-GPP-

GM/MPMN; Informe Nº 0640-2013-SPI-GPP/GM/MPMN; Informe W 957-2013-SGPH/GPP/GM/MPMN;

Informe W 01681-2013-GPP/GM/MPMN, Informe W 1354-2013-GAJ/GM/MPMN, sobre AMPLlACION

DE PLAZO N" 02 por 30 dios calendarios del Proyecto "CONSTRUCCION DE GALERIAS FILTRANTES PARA

INCORPORACION DEL RECURSO HIDRICO AL ESQUEMA HIDRAULlCO EN LAS COMISIONES DE

REGANTES DE SANTA ROSA, DMO, RINCONADA DEL DISTRITO DE RIEGO DE MOQUEGUA PROVINCIA

DE MARISCAL NIETO-MOQUEGUA", y;

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad o lo establecido en el articulo 194 o de la Constitución

Político del Perú modificada por la Ley de Reformo constitucional Nº28607, y en concordancia con los

articulas " 11Y IV del Titulo Preliminar de la Ley Nº 27972 Ley Orgónica de Municipalidades, las

Municipalidades son órganos de Gobierno promotor del Desarrollo Locol, con personeria de derecho

público y plena capacidad paro el cumplimiento de sus fines, que goza de autonomia politico, económica

y administrativa en los asuntos de su competencia;

Mediante Resolución de Alcaldia Nº 00726-2011-A/MPMN de fecha 21 de
Octubre del 2011, se aprueba el Expediente Técnico "CONSTRUCCION DE GALERIAS FILTRANTES PARA
INCORPORACION DEL RECURSO HIDRICO AL ESQUEMA HIDRAULlCO EN LAS COMISIONES DE
REGANTES DE SANTA ROSA, OMO, RINCONADA DEL DISTRITO DE RIEGD DE MOQUEGUA, PROVINCIA
DE MARISCAL NIETO, REGION MOQUEGUA" por un presupuesto que asciende a si 3'522,845.01 (Tres
Millones Quinientos Veintidós Mil Ochocientos Cuarenta y Cinco con 01/100 Nuevos Soles), con un Plazo
de Ejecución de 60 dios calendario.

Mediante Resolución de Alcaldia N" 00282-2012-A/MPMN de fecha 10 de
Abril de 2013, se aprueba el Expediente de Ampliación Presupuestal Nº 01 Y Ampliación de Plazo N" 01

,r¡¡;'.IINCIAL de la obro con Código SNIP Nº. 170133"CONSTRUCCION DE GALERIAS FILTRANTES PARA
IJ/ ~ INCORPORACION DEL RECURSO HIDRICO AL ESQUEMA HIDRAULlCO EN LAS COMISIONES DE
l,»~::~C~~R~~REGANTES DE SANTA ROSA, OMO, RINCONADA DEL DISTRITO DE RIEGO DE MOQUEGUA, PROVINCIA
~ ~:;' tjj DE MARISCAL NIETO, REGION MOQUEGUA", por el monto ascendente de si 839,018.44 (Ochocientos
~ 'a' ~~o Treinta y Nueve Mil Dieciocho con 44/100 Nuevos Soles), y con una Ampliacion de Plazo de N" 01 de 103

"oQu.G dios calendarios, que sumados al plazo inicial de 330 dios calendarios, hace un total de 433 dios
calendarios.



Con Informe N" 092-2013-JACA/RO-GF/OOP/GIP/GM/MPMN, de fecho 13 de
Moyo del 2013, el Residente de Obro informo 01Sub Gerente de Obras Publicas indicando que remite el
Expediente de Ampliocion de Plazo Nº 02 del Proyecto denominado "CONSTRUCCION DE GALERIAS
FILTRANTES PARA INCORPORACION DEL RECURSO HIDRICO AL ESQUEMA HIDRAULlCO EN LAS
COMISIONES DE REGANTES DE SANTA ROSA, OMO, RINCONADA DEL DISTRITO DE RIEGO DE
MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO-MOQUEGUA". Poro su revisión y aprobación
correspondiente. Con Informe Nº 2698-2013-S0P-GIP-GM/MPMN de fecho 14 de Moyo de 2013, el Sub
Gerente de Obros Publicas rotifico se derive el expediente de Ampliación de Plazo Nº 02 a la OSLO.

"CONsTRUCCION DE GALERIAS FILTRANTES PARA
INCORPORAClON DEL RECURSO HIDRICO AL
ESQUEMA HIDRAULlCO EN LAS COMISIONES DE
REGANTES DE SANTA ROSA, OMO, RINCONADA DEL
DISTRITO DE RIEGO DE MOQUEGUA, PROVINCIA DE
MARISCAL NIETO-MOQUEGUA"

: 170133
CANON MINERO
EJECUCIONPRESUPUESTARIA DIRECTA

: 068
053
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL MARISCAL NIETO- SOP

: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL MARISCAL NIETO-
OSLO

: OBRA
R.A. Nº 00726-2011-A/MPMN
ING. JAVIER ROMERO LUNA
ING. JOSEALBERTO CAHUANA ARIAS

: SI. 3'522,845.01 NUEVOS SOLES
: si 839,018.44 NUEVOS SOLES
: S/. 4'361,863.45 NUEVOS SOLES

09/03/2012
: 330 DIAs CALENOARIO
: 01/02/2013
: 103 OlAS CALENDARIO
: 30 DIA CALENDARIO

463 OlAS CALENDARIO
: 15DE JUNIO DEL 2013

DATOS GENERALES:

CODIGOSNIP
FINANCIAMIENTO
MODALIDAD DE EJECUClON
META 2012
META 2013
EJECUTOR
SUPERVISOR

Con Informe Nº 042-2013-JRL-I/OSLO/GM/MPMN de fecha 27 de Moyo de
2013, el Inspector de Obro informo 01 Jefe del Área de Supervisión de Obros indicando que lo Sub
Gerencia de Obros Publicas de la MPMN alcanzo el expediente de Ampliacion de Plazo Nº 02 para su
Revisión del mismo del proyecto denominado "CONsTRUCCION DE GALERIAs FILTRANTES PARA
INCORPORACION DEL RECURSO HIDRICO AL ESQUEMA HIDRAULlCO EN LAS COMISIONES DE
REGANTES DE SANTA ROSA, OMO, RINCONADA DEL DISTRITO DE RIEGO DE MOQUEGUA, PROVINCIA
DE MARISCAL NIETO.MOQUEGUA", lo cual ha sido revisado conforme a los Directivos emitidos por lo
MPMN yola Normotividod vigente que rige paro lo Ejecución de Obros por Administroción Directo, el
suscrito concluye que es Conforme y Aceptable, paro que continúe su trómite y seo aprobado mediante
Resolución de Alcaldla, conforme al siguiente detalle:

ACTIVIDAD
APROBAClON DE EXPEDIENTE TECNICO
SUPERVISORDE OBRA

.~"" VINC~ RESIDENTEDE OBRA

;l~"tt" ·(~~PRESUPUESTOASIGNADO, J, AMPLlAClON PRESUPUESTALNº 01.0., "lO, ~ PRESUPUESTO TOTAL

~ ~,j)INICIO DE OBRA
- 77 PLA20 DE EJECUCION INICIAL

FINAL DE OBRA
AMPLlACION DE PLA20 Nº 01
AMPLlAClON DE PLA20 Nº 02
PLAZO TOTAL DE EJECUClON
FINAL DE AMPLlACION DE PLAZO Nº 02

Con Informe Nº 878-2013-EEC-ASO-OSLO/GM/MPMN de fecha 31 de Mayo de
2013, el (e) Área de Supervisión de Obras informo 01 Jefe de lo Oficina de Supervisión y Liquidación de
Obros indicando que el Inspector de lo Obro "CONSTRUCCION DE GALERIAs FILTRANTES PARA
INCORPORAClON DEL RECURSO HIDRICO AL ESQUEMA HIDRAULICO EN LAS COMISIONES DE
REGANTES DE SANTA ROSA, OMO, RINCONADA DEL DISTRITO DE RIEGO DE MOQUEGUA, PROVINCIA



DE MARISCAL NIETO-MOQUEGUA", de la revisión y evaluación realizada par el inspector del documenta
de Ampliación de Plaza Nº 02 par 30 dios calendarios concluye que es CONFORME Y ACEPTABLE la
Ampliación de Plaza nº 02 solicitada y se halla dentra de las parómetras legales y justificables de
acuerda a la Narmatividad vIgente de la MPMN.

Can Informe Nº 001420-2013-0SLO/GM/MPMN de fecha 03 de Junio del 2013,
el Jefe de la Oficina de Supervisión y liquidación de Obras informa al Gerente Municipal de la MPMN
indicando que del anólisis al presente documento según antecedentes se concluye OPINION FAVORABLE
y sugiere se derive a la Gerencia de Asesoría Jurídica para su aprobación vía acto resolutivo.

Con Informe Nº 3547-2013-S0P-GIP-GM/MPMN de fecha 17 de Junio de
2013, el Sub Gerente de Obras Publicas alcanza el Formato SNIP Nº 16 de Ampliación de Plaza Nº 02 ai
Gerente de Infraestructura Publica a fin se remita el Formato SNIP Nº 16 a la Sub Gerencia de
Programación e Inversión para su atención correspondiente. Y con informe Nº 03710-2013-GIP-
GM/MPMN el Gerente de Infraestructura Pública remite el Formato SNIP Nº 16, haciendo referencia al
informe del Sub Gerente de Obras Públicas.

Can Informe Nº 038-2013-HMVV-SPI-GPP-GM/MPMN-MOQ, de fecha 05 de
Julio del 2013, el Econ. Herbert Marco Villegas Ventura informe al Sub Gerente de Programación e
Inversiones indicando que la Ampliación de Plaza Nº 02 PIP Nº 170133 "CONSTRUCCION DE GALERIAS
FILTRANTES PARA INCORPORACION DEL RECURSO HIDRICO AL ESQUEMA HIDRAULICO EN LAS
COMISIONES DE REGANTES DE SANTA ROSA, OMO, RINCONADA DEL DISTRITO DE RIEGO DE
MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO-MOQUEGUA", es por 30 días calendarios siendo el plaza
de ejecución total del PIP de 463 días calendarios; conforme a lo documentos de la referencia no existe
variación en el presupuesto de ejecución de obra, siendo la variación 5010 de Plazo de ejecución. Por lo
que la Sub Gerencia de Programación e InversIones debe de praceder con el registra en la fase de
inversión en el Banco de Prayectos (Formato SNIP Nº 16).

Con Informe N" 0640-2013-SPI-GPP/GM/MPMN de fecha 05 de Julio de 2013,
el Sub Gerente de Pragramación e Inversiones SPI-OPI informa al Gerente de Planeamiento y
Presupuesto indicando que de acuerdo a los actuados adjunto no existe variación en el presupuesto de
ejecución de obra siendo I variación solo de Plazo de ejecución. Por lo que está Sub Gerencia procedió
registrar el Formato SNIP Nº 16 en el Banca de Prayectos en la fase de Inversión.

Con Informe Nº 957-2013-SGPH/GPP/GM/MPMN de fecha 22 de Julia de
2013, el Sub Gerente de Presupuesto y Hacienda remite opinión Presupuestal al Gerente de
Planeamiento y Presupuesto respeto del Expediente de Ampliacion de Plazo Nº 02 PIP Nº 170133,
"CONSTRUCCION DE GALERIAS FILTRANTES PARA INCORPORACION DEL RECURSO HIDRICO AL
ESQUEMA HIDRAULICO EN LAS COMISIONES DE REGANTES DE SANTA ROSA, OMO, RINCONADA DEL
DISTRITO DE RIEGO DE MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO-MOQUEGUA", de lo revisado se
concluye: 1.- El Expediente de Ampliacion de Plaza, es revisado por la OSLO, la misma que emite su
CONFORMIDAD y/o aprabación respectiva, haciendo referencia del informa del inspector. 2.- El
expediente de ampliacion de Nº 02 no incide en un incremento presupuestal; el proyecto se encuentra en
la fase de inversión. 3.- La OPf concluye que la ampliación de Plazo Nº 02, es procedente, por ende
procedió el registro del formato 16 en el Banco de Proyectos, así mismo indica que existe variaciones en
el presupuesto de ejecución de la abra, siendo la variación solo del Plazo de ejecución. Por lo tanto,
concluye dando opinión FAVORABLE para la aprobación del expediente de ampliacion de plazo nº 02,
teniendo la información siguiente:

» Ampliación de Plaza
» Modalidad de Ejecución

: 30 dios calendarios.
: Ejecución Presupuestaria Directa.

Con Informe Nº 01681-2013-GPP/GM/MPMN de fecha 23 de Julio de 2013, el
Gerente de Planeamiento y Presupuesto remite a la Gerencia de Asesoria Juridica Opinión presupuestal
sobre la aprobación del Expediente de Ampliación de Plazo Nº 02 del proyecto con Código SNIP Nº
170133 denominada "CONSTRUCCION DE GALERIAS FILTRANTES PARA INCORPORACION DEL RECURSO
HIDRICO AL ESQUEMA HIDRAULlCO EN LAS COMISIONES DE REGANTES DE SANTA ROSA, OMO,
INCONADA DEL DISTRITO DE RIEGO DE MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO-MOQUEGUA",



de acuerda a la revisada emite opinión FAVORABLE para la aprabación del Expediente de Ampliación de
Plaza N" 02 teniendo en cuenta la siguiente:

~ Ampliación de Plaza
~ Modalidad de Ejecución

: 30 días calendarios.
: Ejecución Presupuestaria Directa.

Mediante Informe N" 1254-2013-GAJ/GM/A/MPMN de fecha 11 de Octubre
del 2013, la Gerencia de Asesoría Jurídica, OPINA: que es PROCEDENTE su APROBAClON la Ampliación
de Plaza N" 02 en vía de Regularlzacíón del Proyecta can código 5NIP 170133 "CONSTRUCCION DE
GALERIAS FILTRANTES PARA INCORPORACION DEL RECURSO HIDRICO AL ESQUEMA HIDRAULICO EN
LAS COMISIONES DE REGANTES DE SANTA ROSA, OMO, RINCONADA DEL DISTRITO DE RIEGO OE
MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO-MOQUEGUA", par 30 días calendario, conforme al
siguiente detalle:

DATOS GENERALES:

...... _- ._, ..
"CONSTRUCCION DE GALERIAS FILTRANTES
PARA INCORPORACION DEL RECURSO
HIDRICO AL ESQUEMA HIDRAULICO EN LAS

PROYECTO : COMISIONES DE REGANTES DE SANTA ROSA,
OMO, RINCONADA DEL DISTRITO DE RIEGO
DE MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL
NIETO-MOQUEGUA"

CODIGO SNIP 170133
FINANCIMIENTO : Canon Minero
MODALIDAD DE EJECUCION : Ejecución Presupuestaria Directa
META 2012 068
META 2013 053
EJECUTOR Municipalidad Provincial Mariscal Nieto-SOP
SUPERVISION : Municipalidad Provincial Mariscal Nieto-OsLO
ACTIVIDAD : Obras
APROBACION DE EXPEDIENTE INICIAL : R.A. NO00726-2011-A/MPMN
SUPERVISOR DE OBRA Ing. Javier Romero Luna
RESIDENTEDE OBRA : Ing. José Alberto Cahuana Arias
PRESUPUESTOASINADO S/. 3'522,845.01 Nuevos Soles
AMPlIACION PREsUPUEsTAL NO01 S/. 839,018.44 Nuevos Soles
INICIO DE OBRA : 09 de Marzo del 2012
PLAZO DE EJECUCION INICIAL : 330 días calendarios
FINAL DE OBRA : 01 de Febrero del 2013
AMPlIACION DE PLAZO NO01 : 103 días Calendarios
AMPLIACIÓN DE PLAZO N' 02 : 30 días calendario
PLA20 DE EJECUCION FINAL : 463 días calendario
FINAL DE AMPLlACION DE PLAZO : 15 Junio del 2013

Por los fundamentos expuestos en lo porte considerativo, y en uso de los
atribuciones conferidas por el numeral 60, del Art. 20 de la Ley Orgónica de Municipalidades, Ley N"
27972, Y con las visaciones de las áreas correspondientes;

SERESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: APROBAR lo Ampliación de Plazo N" 02 por 30 días
colendarías en Vías de Regularización del Proyecto con Código SNIP N" 170133 denominado
"CONSTRUCClON DE GALERIAS FILTRANTES PARA INCORPORAClON DEL RECURSO HIDRICO AL
ESQUEMA HIDRAULICO EN LAS COMISIONES DE REGANTES DE SANTA ROSA, OMO, RINCONADA DEL
DISTRITO DE RIEGO DE MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO-MOQUEGUA", por los



•

fundamentas expuestos en la parte cansiderativa de la presente, la misma que se ejecuto conforme a las
especificaciones técnicas del expediente presentado, el mismo que forma parte de la presente.

DATOS GENERALES:

.. -- - ...
"CONSTRUCClON DE GALERíAS FILTRANTES
PARA INCORPORACION DEL RECURSO
HIDRICO AL ESQUEMA HIDRAULlCO EN LAS

PROYECTO : COMISIONES DE REGANTES DE SANTA ROSA,
OMO, RINCONADA DEL DISTRITO DE RIEGO
DE MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL
NIETO-MOQUEGUA"

CODIGOSNIP : 170133
~OVI~'C/~ FINANCIMIENTO : Canon Minero

-'1("--0;
MODALIDAD DE EJECUCION : Ejecución Presupuestaria DirectaG~~¥ META 2012 068MU " ~

~ " META 2013 053o'
4tOOt..::v."> . EJECUTOR : Municipalidad Provincial Mariscal Nieto-SOP

. -
SUPERVISION : Municipalidad Provincial Mariscal Nieto-OSlO
ACTIVIDAD : Obras

":~
APROBACION DE EXPEDIENTE INICIAL : R.A. N" 00726-2011-A/MPMN
SUPERVISOR DE OBRA Ing. Javier Romero luna

'R'.'.
RESIDENTEDE OBRA Ing. José Alberto Cahuana Arias• -'J' .'

':/ PRESUPUESTOASINADO S/. 3'522,845.01 Nuevos Soles
AMPLlAClON PRESUPUESTAl N" 01 : 5/.839,018.44 Nuevos Soles~y.•::_"", INICIO DE OBRA : 09 de Marzo del 2012

~ PLAZO DE EJECUCION INICIAL : 330 días calendarios~,FINAL DE OBRA 01 de Febrero del 2013
" Iif AMPLlACION DE PLAZO N2 01 : 103 días CalendariosO'

~'" AMPLIACiÓN DE PLAZO N" 02 : 30 días calendario
PLAZO DE EJECUCION FINAL : 463 días calendario
FINAL DE AMPLlACION DE PLAZO : 15 Junio del 2013

..A..

~~
l, ,'I":"~ . ARTICULO SEGUNDO: LA OFICINA DE SUPERVISION Y LlQUIDACION DE

: '. CIO: ~ OBRAS, deberó tomar las medidas correctivas del caso, que ha dado lugar a la Ampliacian de Plaza N"
: 11.01.1\ '\ ,.. ,
" o'f 01 del Proyecto denominado "CONSTRUCClON DE GALERIAS FILTRANTES PARA INCORPORAClON DEL'} o...•.t. '-? RECURSO HIDRICO AL ESQUEMA HIDRAULICO EN LAS COMISIONES DE REGANTES DE SANTA ROSA,

I OMO, RINCONADA DEL DISTRITO DE RIEGO DE MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO-

MDQUEGUA" en vías de Regularización.

ARTICULO TERCERO: ENCARGAR a la Oficina de Secretaria Generol la

notificación y distribución de la Presente Resolución.

REGfSTRESE,COMUNfQUESE Y CÚMPLASE

Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto

~~~ILCA
ALCALDE

ARCV/AlMPMN
C.c.¡GAJ/MPMN
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