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RESOLUCION DE ALCALDIA

Nº 01191 -2013-AjMPMN

Moquegua, 3 O Del. 2013
VISTO: El Informe W 207-2013-LACA/RO-GF/SOP/GIP/GM/MPMN; Informe NQ

6075-2013-S0P-2013S0P-GIP-GM/MPMN; Informe NQ 001-2013-JJVV-I-ASO-OSLO-GM/MPMN; Informe NQ
__ 2832-2013-0SLO/GM/MPMN; Informe NQ 102-2013-LACA-SGPI-GPP/GM/MPMN; Informe W 0970-2013-

" - - ""c',, SPI-GPP/GM/MPMN; Informe W 1417-2013-SGPH-/GPP/GM/MPMN; Informe NQ 2306-2013-
~~?e. GPP/GM/MPMN; Informe W 1360-2013-GAJ-GM/MPMN, sobre ampliacion presupuestal nQ 04 y

, : (:,.r?0'~I'\ ~ ampliacion de plazo nQ 02 del proyecto "INSTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO PRESURIZADO EN LA
, . '. ' " .l/fA COMISION DE REGANTES SANTA ROSA GRUPO DE RIEGO NQ 07 DISTRITO DE RIEGO MOQUEGUA,

;';11 PROVINCIA DE MARISCAL NIETO-MOQUEGUA", y;
.,~

CONSIDERANDO:

Que, los Gobiernos Locales gozan de autonomía política, economlca y
administrativa en los asuntos de su competencia, conforme lo ha establece el Artículo 1942, de la
Constitución Polítieo del Estado, modifieodo par la Ley de Reforma Constitucional NQ 28607 y en
concordancia eon el articulo II del Titulo Preliminar de lo ley Orgónieo de Municipalidades NQ27972;

Que, mediante Resolución de Aleoldia NQ 00810-2009-A/MUNIMOQ, de fecho 24
de Agosto del 2009, que aprueba el Expediente Técnieo "INSTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO
PRESURIZADO EN LA COMISION DE REGANTES SANTA ROSA GRUPO DE RIEGO NQ 07 DISTRITO DE RIEGO
MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO-MOQUEGUA" con un Presupuesto que ascendiente a S/.
1'717,124.87 Nuevo Soles, con un plazo de ejecución de 150 dios calendario, Modalidad de Ejecución
Administración Presupuestaria Directa.

Que, mediante Resolución de Alcoldío NQ 00641-2010-A/MUNIMOQ de fecho 23
de Setiembre del 2010, que aprueba lo Ampliación Presupuestol NQ 01 de lo Obro "INSTALACION DEL
SISTEMA DE RIEGO PRESURIZADO EN LA COMISION DE REGANTES SANTA ROSA GRUPO DE RIEGO NQ 07
DISTRITO DE RIEGO MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO-MOQUEGUA", por un presupuesto
ascendiente S/. 229,951.75 (DOSCIENTOS VEINTINUEVE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y UNO CON 75/100
NUEVOS SOLES).

Que, mediante Resolución de Aleoldía NQ 662-2011-A/MPMN de fecha 30 de
Setiembre del 2011, que apruebo lo Ampliación Presupuestal NQ02 de la Obro "INSTALACION DEL SISTEMA
DE RIEGO PRESURIZADO EN LA COMISION DE REGANTES SANTA ROSA GRUPO DE RIEGO NQ 07 DISTRITO
DE RIEGO MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO-MOQUEGUA", por un monto ascendiente a S/.
148,736.54 (CIENTO CURENTA y OCHO MIL SETECIENTOSTREINTA YSEISCON 54/100 NUEVOS SOLES).

Que, mediante Resolución de Aleoldía NQ 00913-2012-A/MPMN de fecha 24 de
Agosto del 2012, que aprueba la Ampliación Presupuestal NQ 03 del Expediente Técnico "INSTALACION OEL
SISTEMA DE RIEGO PRESURIZADO EN LA COMISION DE REGANTES SANTA ROSA GRUPO DE RIEGO Nº 07
DISTRITO DE RIEGO MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO-MOQUEGUA", con un monto
ascendiente S/. 98,372.98 (NOVENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOSSETENTA Y DOS CON 98/100 NUEVOS
SOLES).

Que, mediante Resolución de Aleoldía NQ 00299-2013-A/MUNIMOQ de fecha 12
de Abril del 2013, que aprueba en Vio de Regularización el Expediente de Ampliación de Plazo NQ 01 del
Proyecto con Código SNIP NQ 76061, "INSTALACIDN DEL SISTEMA DE RIEGO PRESURIZADO EN LA
COMISION DE REGANTES SANTA ROSA GRUPO DE RIEGO Nº 07 DISTRITO DE RIEGO MOQUEGUA,
PROVINCIA DE MARISCAL NIETO-MOQUEGUA", con un Plazo de Ejecución de 967 dios eolendario que
sumados al plaza inicial de 150 dios eolendario, hace un total de 1117 días calendario.



Que, mediante Informe N" 207-2013-JACA/RO-GF/SOP/GIP/GM/MPMN de fecha
11 de Octubre del 2013, ellng. Residente de Obro remite Expediente de Ampliacian Presupuestal Nº 04 Y
Ampliacian de Plaza Nº 02 del Proyecta "INSTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO PRESURIZADO EN LA
COMISION DE REGANTES SANTA ROSA GRUPO DE RIEGO Nº 07 DISTRITO DE RIEGO MOQUEGUA,
PROVINCIA DE MARISCAL NIETO-MOQUEGUA", para su trómite correspondiente osi misma señala que las
modificaciones al presente expediente son consideradas como modificación no sustanciales. Con Informe N~
6075-2013-S0P-GIP/GM/MPMN de fecha 14 de Octubre del 2013, el Sub Gerente de Obras Públicas remite
el Expediente Técnica de Modificación Presupuestal Nº 04 Y Ampliacian de Plaza Nº 02, a la Oficina de
Supervisión y Liquidación de Obras para su revisión correspondiente.

I'O~\NC~ Que, can Informe Nº 001-2013-JJW-I-ASO-OSLO-GM/MPMN de fecha 17 de
',fq ~ Octubre del 2013, el Inspector de Obro informa que de la revisión realizada al Expediente determina que la
i,",o:,~~;~~c~i""~ bra se inicia el 09/11/2009 y que cuenta a la fecha can mÚltiples paralizaciones, osi misma cuenta can un

. ~ informe del estado situaciono/ preparado por el Residente de Obra~el mismo que pone de conocimiento del
vo

8° t- ¿y estado físico actual de Ja obra, el cual deberá verificarse mediante acta conjuntamente con la supervisión y
4foauECou la oficina correspondiente previo al reinicio de la Obra. Por lo tanto, señala que la documentación

presentado cumple con Josrequisitos conforme allTEM 7.16 de la mencionado Directiva, concluye dando
opinión al expediente Adicional Nº 04 Y Ampliacian de Plaza Nº 02 presentada par el Residente de Obra, es
CONFORME y ACEPTABLE, cumpliendo de esta manero, can la dispuesta par la narmatividad vigente y las
Directivas internas de la MPMN.
El presupuesta Adicional Nº 04 es de SI 218,659.92 nuevas sales, y la Ampliacian de Plaza Nº 02 es de 413
días calendario hacienda un plaza total de ejecución de 1530 dios calendario, teniendo cama fecha
reprogromad de culminación el20 de Enero del 2014.

Que, mediante Informe Nº 2832-2013-0SLO/GM/MPMN de fecha 21 de Octubre
del 2013, el Jefe de la Oficina de Supervisión y Liquidación de Obros remite expediente técnica de Adicional

1':",-' ':'. '~'\' Nº 04 Y Ampliación de plaza Nº 02 del proyecta "INSTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO PRESURIZADO EN
{l, .,".'¡ LA COMISION DE REGANTES SANTA ROSA GRUPO DE RIEGO Nº 07 DISTRITO DE RIEGO MOQUEGUA,
~ \\\ ~,PROVINCIA DE MARISCAL NIETO.MOQUEGUA", can Opinión FAVORABLE al expediente del Adicional Nº 4
~ ,~l' par el manta de SI 218,659.92 nuevas sales y Ampliacian de Plaza Nº 02 par 413 dios calendario, par estar

~ dentro de las paró metras de la Directiva paro la ejecución de Proyectas en la Modalidad de Ejecución
Presupuestaria Directa.

Que, mediante Informe Nº 0102-2013-LACA-SGPI-GPP/MPMN-MOQ de fecha 14
de Octubre del 2013, el Evaluador de Proyectas de Inversión-OPI informa al Sub Gerente de Programación e
Inversiones indicando que del análisis de los variaciones no sustancia/es indicadas por /a unidad ejecutora,
al respecta concluye indicando que el PIP sigue siendo socialmente rentable, par la que procedió al Registro
en el Banca de Proyectas deISNIP.

ITfM DETALLE PRESUPUESTO PPTO. EXPEDIENTE ADICIONAL ADICIONAL Nf! 01 ADICIONAL ADICIONAL N9 04 TOTAL

I'O~IN(~
TEeNICO INICIAL N!JOl Ne03 PRESUPUEST

'I~m " . a
MODIFICADO

~ INfRt.ES ,iI_~ 1- SISTEMA DE CAPTAelON 127,984.64 -25,408.32 0.00 80.635.59 67,641.08 250,850.99
'i PU",l ". CONDUCeION, REBOSE y
~ • , ¿l_"l LIMPIEZA

"OOu "V' SISTEMA aE 143,442.40 0.00 0.00 0.00 20,600.00 164,042.40
ALMACENAMIENTO

3 SISTEMA DE flL TRADO y 105,457.61 0.00 0.00 0.00 2.217.01 107.674.62
CONTROL

4 SISTEMA DE 963.219.05 255,360.07 121,915.20 0.00 88,771.35 1'429,265.67
I DISTRIBUCION

<o.~

SUB TOTAL COSTO 179,229.44
.q .,. DIRECTO{I Ofls~Nt)E. \ GASTOS GENERALES 18.0% 241,218.67 0.0% 0.00 22.0% 26,821.34 22.0%17,739.39 22.0% 39,430.48 325,209.88

.9- uou ! ClON 2: O/REceION TECNICA 11.0% 147,411.41 0.0% 0.00 12.0% 14,629.82 12.0% 9.676.03 12.0% 11,507.53 193.224.79
., "'(Oi RAS o'
~ .•~.o"

SUPERVISION 3.5% 46,903.63 0.0% 0.00 4.0% 4,876.61 4.0% 3,225.34 4.0% 7,169.18 62,174.76
LlQUIDAClON 1.5% 20,101.56 0.0% 0.00 2.0% 2.438.30 2.0% 1.612.67 2.0% 3.584.59 27,737.12

T AOMINISTRAClON 2.0% 26.802.07 0.0% 0.00 4.0% 4,876.61 4.0% 3,225.34 4.0% 7,169.18 42,073.20

TOTAL COMPONENTE A 1'581,322.37 229,951.75 148,736.54 98,372.98 218,659.92 2'277,043.56
TOTAL COMPONENTE 8 135,802.50 0.00 0.00 0.00 0.00 13S,80Z.S0
TOTAL PROYECTO 1'717,124.87 229,951.75 148,736.54 98,372.98 218,659.92 2'412,846.06
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Que, mediante Informe Nº 0970-2013-SPI-GPP/GM/MPMN de fecha 24 de
Octubre del 2013, el Sub Gerente de Pragramación e Inversiones SPI-OPI informa al Gerente de
P/aneamiento y Presupuesto que de la evaluación correspondiente se concluye que el proyecto
"INSTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO PRESURIZADO EN LA COMISION DE REGANTES SANTA ROSA
GRUPO DE RIEGO Nº 07 DISTRITO DE RIEGO MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO-MOQUEGUA",
código SNIP Nº 76061, fue aprobado por esta Sub Gerencia, por cumplir con los requisitas establecidos por el
SNIP. Según análisis de las Variaciones No Sustanciales indicadas por la Unidad Ejecutora se concluye que el
PIP sigue siendo socialmente rentable, por lo cual se procedió al Registro en el Banco de Proyecto del SNIP;
en cuanto la Ampliacían de Plazo Nº 02 por 413 días calendario.

1l:~~O\¡1tJCI-'1¿~
l J '~t. Que, mediante Informe Nº 1417-2013-SGPH-GPP/GM/MPMN de fecha 25 de
/ { ~1~C:k I ~ \ Octubre del 2013, el Sub Gerente de P/aneamiento y Hacienda informa al Gerente de Planeamiento y

~

.-\.,~.P"'l ,./?'lpresupuesto indicando que solicitan opinión presupuestal para la aprobación del expediente de Ampliación
~::CQ'.' .. " Presupuestal Nº 04 YAmpliacion de Plazo Nº 02 del proyecto con Código SNIP Nº 76061 "INSTALAClON DEL

- - SISTEMA DE RIEGO PRESURIZADO EN LA COMISION DE REGANTES SANTA ROSA GRUPO DE RIEGO Nº 07
DISTRITO DE RIEGO MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO-MOQUEGUA", de lo revisado se
concluye: 1,- La 05LO, a través del Inspector de Obra otorga Conformidad al expediente de Ampliación
Presupuestol Nº 04 Y Ampliacion de Plazo Nº 02 presentado por el Residente de Obra. 2.- Lo Sub Gerencia de
Programación e Inversiones, concluye que dicha Ampliación Presupuestal Nº 04 YAmpliación de Plazo Nº 02,
es PROCEDENTE, asimismo indica que el PIP sigue siendo socialmente rentable por el cual procedió al
registro del Formato SNIP N9 16, en el Banco de Proyectos. 3.- La culminación de Proyectos tiene un orden
prioritario, y en ese orden la Gerencia de Infraestructura Pública remite la propuesta de modificación

.,F---'~-- presupuesta!; en la que se da previsión presupuesta! paro el Proyecto. De acuerdo a lo concluido, el Proyecto

(

'....-s'<"\,. '¡:.'iJyenta con previsión presupuestal, por lo que se da Opinión FAVORABLE para la aprobación del expediente
: . . ¡;; r éi;)Ampliación Presupuestal Nº 04 YAmpliacion de plazo NQ 02, vía acto resolutivo.

\~t~t,,iJ) Que, mediante Informe Nº 2306-2013-GPP/GM/MPMN de fecho 25 de Octubre
del 2013, el Gerente de Planeamiento y Presupuesto remite Opinión Presupuestal sobre la Aprobación del
Expediente de Ampliación Presupuesta! Nº 04 YAmpliacion de Plazo NQ 02 del proyecto con código SNIP Nº
76061 denominado "INSTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO PRESURIZADO EN LA COMISION DE REGANTES
SANTA ROSA GRUPO DE RIEGO Nº 07 DISTRITO DE RIEGO MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO-
MOQUEGUA", de acuerdo a lo revisado emite Opinión FAVORABLE paro la aprobación del Expediente de
Ampliacion de Plazo NQ 02 teniendo en cuenta lo siguiente:

:413 días calendarios
: Ejecución Presupuestal Directa.

Ampliación de Plazo Nº 02
Modalidad de Ejecución

Que, de acuerdo a los considerandos expuestos la Gerencia de Asesoría Jurídica
Opina que es FACTIBLE que se dé la aprobación de la Ampliacion Presupuestal Nº 04 por el Monto
ascendiente a S/. 218,659.92 nuevos sales y Ampliacion de Plazo por 413 dios calendario, teniendo como
fecha reprogramado de culminación el 20 de Enero del 2014 del proyecto "INSTALAClON DEL SISTEMA DE
RIEGO PRESURIZADO EN LA COMISION DE REGANTES SANTA ROSA GRUPO DE RIEGO Nº 07 DISTRITO DE
RIEGO MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO-MOQUEGUA", conforme se indica en el expediente
visto.

Que, las ejecuciones de las obras publicas por administración directa se
encuentran regulados por la Resolución de Contraloría Nº 195-88-CG, de fecho 18 de Julio de 1988, en dicha
disposición legal se establece en su numeral 8 que el Ing. Residente y/o Inspector presentara mensualmente
un informe detallado al nivel correspondiente sobre el avance físico valorizado de la obra, precisando lo
aspectos limitantes y las recomendaciones para superarlos, debiendo la Entidad disponer las medidas

respectivas.

Que, la Directiva aprobada mediante Resolución de Gerencia Municipal Nº 006-
2011-GM/MPMN, Directiva para la Ejecución de Proyectos en la Modalidad de Ejecución presupuestal
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Directa de la Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto, Directiva en el numeral 7.11.2 Ampliación de Plazo
las que modifica el plazo de termino progromado.

Por los fundamentos expuestos en la porte considerativa, y en uso de las
atribuciones canferidos por el numerol 6º, del Art. 20 de la Ley Orgónica de Municipalidades - Ley Nº
27972, Y con las visociones de las áreas correspondientes;

SE RESUELVE:

.;\0\I,NCI4l.1,o: ARTíCULO PRIMERO.- APROBAR, el Expediente Técnico de Ampliación
!~ ~t,,\{esupuestal Nº 04 por el monto de S/. 218,659.92 (DOSCIENTOS DIECIOCHO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y
~:.,u~~~~~~~UEVE CON 92/100 NUEVOS SOLES) solicitado por el Residente de lo Obro con Código SNIP Nº 76061

\ -'_' G~/NSTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO PRESURIZADO EN LA COMISION DE REGANTES SANTA ROSA
~"OO",,;o';:/GRUPO DE RIEGO Nº 07 DISTRITO DE RIEGO MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO-MOQUEGUA",

'---:; cuyo expediente forma porte de lo presente Resolución.

ARTICULO SEGUNDO.- APROBAR, Ampliación de Plazo Nº 02 por 413 dios
calendario, teniendo como fecho reprogramodo de culminación el 20 de Enero del 2014, solicitado por el
Residente de la Obro "INSTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO PRESURIZADO EN LA COMISION DE REGANTES
SANTA ROSA GRUPO DE RIEGO Nº 07 DISTRITO DE RIEGO MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO-
MOQUEGUA", cuyo cronograma se encuentro detallado en el expediente técnico adjunto que deberá formar
porte de la presente Resolución.

ARTICULO TERCERO.- AUTORIZAR, la Ejecución del Expediente de Ampliacion
Presupuestal Nº 04 Y Ampliación de Plaza W 02 par 413 dios calendario del Proyecta "INSTALACION DEL
SISTEMA DE RIEGO PRESURIZADO EN LA COMISION DE REGANTES SANTA ROSA GRUPO DE RIEGO Nº 07
DISTRITO DE RIEGO MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO-MOQUEGUA".

ARTíCULO CUARTO.- ENCARGAR a la Oficina de Tecnalagia de la Información y
Estadístico, la publicación de lo presente Resolución en el Portal Web Institucional de la Municipalidad
Provincial de Mariscal Nieto.

ARTíCULO QUINTO.- ENCARGAR a la oficina de Secretaria Generoi la notificación

y distribución de la presente Resolución.

REGíSTRESE, COMUNíqUESE Y CÚMPLASE.

Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto
-- .Q..~,fp

,~~ R c'ok~VILCA
ALCALDE

ARCV/A/MPMfIl.
C.cArchivo/GAJ/MPMfIl.
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