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RESOLUCiÓN DE ALCALDíA

N" 1228 - 2013-A/MPMN

VISTÓ:

Moquegua, 1 2 NOV. 2013

El Informe N" 241-2013-WFPP-1P-SOP/GIP/GM/MPMN; Informe Nº 4590-
2013-S0P-GIP-GM/MPMN; Informe Nº 035-2013-RBF-IO-ASO-OSLO/MPMN; Informe Nº 1402-2013-ASO-
OSLO/GM/MPMN; Informe N" 0794-2013-SPI-GPP/GM/MPMN; Informe Nº 2181-2013-
OSLO/GM/MPMN; Informe Nº 1104-2013-SGPH-GPP/GM/MPMN; Informe Nº 01930-2013-
GPP/GM/MPMN; Proveído Nº 831-2013-GAJ/GM/A/MPMN; Informe N" 2431-2013-0SLO/GM/MPMN;
Proveído Nº 905-2013-GAJ/GM/A/MPMN; Informe Nº 069-2013-RBF-IO-ACCT-OSLO/GM/MPMN,

Informe Nº 1832-2013-ASO-OSLO-GM/MPMN; Informe Nº 2797-2013-0SLO-GM/MPMN; Informe Nº
1348-2013-GAJ/GM/MPMN, sobre AMPLlACION DE PLAZD Nº 01 por 137 días calendarios del Proyecto
"ASFALTADO DE LA CARRETERACALACDA TIXANI TRAMD IV VIA DE INTEGRAClON KM 60+000 AL

81+000, PROVINCIA DEMARISCALNIETO, REGIONMOQUEGUA", y;

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad a lo establecido en el artículo 1940 de la Constitución

Política del Perú modificado por la Ley de Reforma constitucional N!228607, y en concordancia con los
artículos 1, 11Y IV del Título Preliminar de la Ley N!2 27972 Ley Orgánica de Municipalidades, los

Municipalidades son órganos de Gobierno promotor del Desarrollo Local, con personería de derecho
público y plena capacidad para el cumplimiento de sus fines, que goza de autonomía política, económica
y administrativa en los asuntos de su competencia;

Mediante Resolución de Alcaldía Nº 01080-2011-A/MPMN de fecho 31 de
Oiciembre del 2011, se apruebo el Expediente Técnico denominado "ASFALTADD DE LA CARRETERA
CALACOA TlXANI TRAMD IV VIA DE INTEGRAClDN KM 60+000 AL 81+000, PRDVINClA DE MARISCAL
NIETO, REGIDN MDQUEGUA" por un presupuesto que asciende o sj 26'004,264.06 (VEINTlSEIS
MILLONESCUATROMIL DOSCIENTOSSESENTAYCUATROCON 06/100 NUEVOSSOLES),con un PIOlOde
Ejecución de 390 días calendario, bajo la Modalidad de Ejecución Administración Directa.

Con Informe N' 241-2013-WFPP-1P-SOP/GIP/GM/MPMN de fecho 01 de
Agosto del 2013, el Jefe de Proyecto informa al Sub Gerente de Obras Publicas indicando que remite el
Expediente de Ampliacion de Plazo N!2 01 por 137 días calendarios para el Proyecto denominado
"ASFALTADD DE LA CARRETERACALACDA TIXANI TRAMO IV VIA OE INTEGRAClON KM 60+000 AL
81+000, PROVINCIA OEMARISCAL NIETO, REGION MOQUEGUA", poro ejecución de los trabajos y poro
el cumplimiento de los metas. Con Informe Nº 4590-2013-SDP-GIP-GM/MPMN de fecho 01 de Agosto del
2013, el Sub Gerente de Obras Públicas remite el expediente de Amp/iacion de Plazo Nº 01 por 137 días
calendario del proyecto antes mencionado para su evaluación y trámite correspondiente por parte de la
OSLO.

Con Informe Nº 035-RBF-2013/IO-ACCT/OSLO/MPMN de fecho 06 de Agosto
de 2013, el Inspector de Obra informa al Jefe del Área de Supervisión de Obras respecto al documento de



la referencia del Proyecta "ASFALTADO DE LA CARRETERA CALACOA TIXANI TRAMO IV VIA DE
INTEGRACION KM 60+000 AL 81+000, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO, REGION MOQUEGUA".

DATOS GENERALES:

Ampliacion de Plazo
Modalidad de Ejecución

ENTIDAD EJECUTORA .. : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL MARISCAL NIETO

PROYECTO : "ASFALTADO DE LA CARRETERA CALACQA .•• TIXANI1'TRAMO IV V/A DE
INTEGRAC/ON KM 60+000 AL KM 81+OO0~ PROVINCIA' DE MARISCAL
NIETO,' REGION MOQUEGUA"

MODALIDAD DE EJECUCION ADMINISTRAC/ON DIRECTA
APRoa. DE EXP, TECNICO RoA Nº. Ol080-2011-AjMPMN 31/12/2011

PRESUPUESTO EXP. TECN/CO 5/. 26'004,264.06 NUEVOS SOLES
PLAZO DE EJECUClON PROG. : 390 OlAS CALENDARIO

FECHA DE INICIO DE OBRA 23/07/2012
FECHA DE PARALlZAC/ON 22/12/2012
REINICIO DE OBRA : 15/04/2013
FECHA FIN DE OBRA PROG. : 16/08/2013
AMPLlAC/ON DE PLAZO Ng 01 : 137 DIAS CALENDARIO
FECHA DE CULMINACION : 31/12/2013
PLAZO DE EJECUCION FINA : 527 DIAS CALENDARIO
UBICACiÓN REGION : MOQUEGUA

PROVINCIA : MARISCA NIETO
DISTRITO : MOQUEGUA
LOCALIDAD : CALACOA-BELLAVISTA

JEFE DE PROYEITO : ING. WILLlAN FRANKO PEfJA PORTOCARRERO
RESIDENTEDE OBRA ING. HILARlO J. POMA AMESQUITA

ING. ALBERTO RAMIREZ CARPIO

INSPECTOR DE OBRA ING. RUBEN BALCONA FLORES

137 días calendario
Ejecución Presupuestaria Directa

Con Informe Ng 01930-2013-GPP/GM/MPMN de fecha 26 de Agota del 2013,
el Gerente de Planea miento y Presupuesto remite opinión presupuestal para la aprobación del

Mediante Informe Ng 1104-2013-SGPH/GPP/GM/MPMN de fecha 26 de
Agosto del 2013, el Sub Gerente de Presupuesto y Hacienda informa al Gerente de Planeamiento y
Presupuesto indicando que solicitan opinión presupuestal, respecto a la aprobación del Expediente de
Ampllacian de Plaza Ng 01 del Proyecta MEJORAMIENTO DE CAMINOS DE HERRADURA (CALACOA
TlXANI TRAMO IV), de lo revisado concluye: 1.- El expediente de Ampliacion de Plazo N9 01, es revisado
por la OSLO,la misma que emite su conformidad y aprobación respectiva. 2.- E expediente de Ampliacion
de Plazo N9 01 no incide en un incremento presupuestal; el proyecto se encuentra en la fase de inversión,
3,- La OPI concluye que no corresponde emitir opinión por no estar en el marco del SNIP. Por lo tanto de
acuerdo a lo concluido emite opinión FAVORABLEpara la aprobación del expediente de ampliacion de
plazo N901, teniendo en cuenta la información siguiente:

Can Informe Ng 0794-2013-SPI-GPP/GM/MPMN de fecha 21 de Agosta del
2013, el Sub Gerente de Programación e Inversiones SPI • OPI informa al Gerente de Planeamiento y
Presupuesto indicando que de la revisión de los actuados adjuntos al presente está Sub Gerencia no
emite opinión por no estar en el marco del Sistema Nacional de Inversiones Públicas.

Mediante Informe Ng 1402-2013-ASO-OSLO/GM/MPMN de fecha 13 de
Agosto del 2013, el (e) Área de Supervisión de Obras informa al Jefe de la Oficina de Supervisión y
Liquidación de Obras indicando que el Inspector emite PROCEDENTEel trámite del Expediente de
Ampliacion de Plazo N9 01 por 137 días calendario y sugiere que se derive el expediente al área
correspondiente:

EL Inspector de Obra concluye que es PROCEDENTEel trómite del Expediente de Ampllacian de
Plazo N9 01 por 137 días calendarios por la siguiente causal: 1.- Paralizaciones motivadas por casos
fortuito motivadas por fenómenos climatológicos. 2.- Desabastecimiento de insumos y/o maquinaria.
Asimismo, el expediente de Ampliacion de Plazo N9 01 mantiene el objetivo General, Especifico y Metas
Físicas que determina el Expediente Técnico.



Expediente de Ampliacian de Plaza Nº 01 del Proyecta denominada "MEJORAMIENTO DE CAMINOS DE
HERRADURA (Calacaa Tixani Trama IV), de acuerda a la revisada emite Opinión FAVORABLEpara la
aprobación del Expediente de Ampliadon de Plazo N9 01, la ampliación de plazo se da según detalle:

Ampliacion de Plazo
Modalidad de Ejecución

137 días calendario
Ejecución Presupuestaria Directa

Que, mediante Informe Nº 069-2013-IO-ACCTIOSLOIGMIMPMN de fecha 14
de octubre del 2013, el Inspector de Obra remite el Nuevo Cronograma Valorizado de Ejecución del
Proyecta "ASFALTADO DE LA CARRETERACALACOA TIXANI TRAMO IV VIA DE INTEGRACION KM
60+000 AL 81+000, PROVINCIA DEMARISCAL NIETO, REGIONMOQUEGUA", conforme a la Directiva de
Ejecución de Proyectos.

Mediante Informe Nº 2797-2013-0SLOIGMIMPMN de fecha 15 de Octubre
del 2013, el Jefe de Ja Oficina de Supervisión y Liquidación de Obras informa indicando que de la revisión
y evaluación realizada por el Inspector de Obra, del expediente de Ampliacíon de Plazo Nº 01 por 137
días calendario del proyecta "ASFALTADO DE LA CARRETERACALACOA TIXANI TRAMO IV VIA DE
INTEGRACION KM 60+000 AL 81+000, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO, REGION MOQUEGUA",
cone/uye que es CONFORME ya que se encuentra dentro de los parámetros de la DIRECTIVA PARA LA
EJECUCIONDEPROYECTOEN LAMODALIDAD DEEjECUCIÓNPRESUPUESTARIADIRECTA.

Mediante Informe 1348-2013-GAJIGMIA/MPMN de fecha 25 de Octubre del
2013~ la Gerencia de Asesoría Jurídica, de todo lo expuesto y considerandos OPINA: que es
PROCEDENTEsu APROBACION vio acta resolutiva la Ampliación de Plaza Nº 01 par 137 días
calendario del Proyecta denominada "ASFALTADO DE LA CARRETERACALACOA TIXANI TRAMO IV VIA
DE INTEGRACION KM 60+000 AL 81+000, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO, REGION MOQUEGUA",
conforme al siguiente detalle:

DATOSGENERALES:

Que, las ejecuciones de las obras publicas por administración directa se
encuentran reguladas par la Resolución de Cantralaria Nº 195-88-CG, de fecha 18 de Julia de 1988, en
dicha disposición legal se establece en su numeral 8 que el Ing. Residente y/o Inspector presentara
mensualmente un informe detallado al nivel correspondiente sobre el avance físico valorizado de la obra,
precisando lo aspectos limitan tes y las recomendaciones para superarlos, debiendo la Entidad disponer
las medidas respectivas.

Que, la Directiva aprobada mediante Resolución de Gerencia Municipal Nº
006-2011-GMIMPMN, Directiva para la Ejecución de Proyectas en la Modalidad de Ejecución
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ADMINISTRAClON DIRECTA
R.A. Ng. 010BO-2011.A/MPMN 31/12/2011
S/. 26'004,264.06 NUEVOS SOLES
390 OlAS CALENDARIO
23/07/2012
22/12/2012
1S/04/2013
16/08/2013
137 OlAS CALENDARIO
31/12/1013
527 OlAS CALENDARIO
REGION : MOQUEGUA
PROVINCIA : MARISCA NIETO
DISTRITO : MOQUEGUA
LOCALIDAD : CALACOA-BELLAVISTA
ING. WILLlAN FRANKO PEfiJA PORTOCARRERO
ING. HILARIOJ. POMAAMESQUlTA
/NG. ALBERTO RAMIREZ CARPIO
'NG. RUBEN BALCONA FLORES

MODALIDAD DE EJECUC/ON
APROB. DE EXP. TECN/CO
PRESUPUESTO EXP. TECN/CO
PLAZO DE EJECUCION PROG.
FECHA DE INICIO DE OBRA
FECHA DE PARALlZAClON
RE/N/CIO DE OBRA
FECHA FIN DE OBRA PROG.
AMPLlACION DE PLAZO N!! 01
FECHA DE CULMINACION
PLAZO DE EJECUCION FINA
UB/CACIÓN

INSPECTOR DE OBRA

JEFE DE PROYECTO
RES/DENTEOE OBRA



presupuestal Directa de la Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto, Directiva en el numeral 7.11.2
Ampliación de Plaza las que modifica el plazo de termino programado.

Por 105 fundamentos expuestos en la parte considerativa, en uso de las
atribuciones conferidas por el Numeral 69, del Art. 20 de la Ley Orgánica de Municipalidades - Ley N9
27972; de acuerdo a lo Resolución de controlaría N9 195-88-CG, concordante con la Resolución de
Controlaría Ne 320-2006-CG "Normas Técnicas de Control Interno", y con la visaciones de las áreas
correspondientes;

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.- APROBAR el Expediente de Ampliación de Plaza Ne 01
par 137 dios calendario del Proyecta "ASFALTADO DE LA CARRETERA CALACOA TIJ(ANI TRAMO IV VIA
DE INTEGRACION KM 60+(JOO AL 81+(JOO, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO, REGION MOQUEGUA", cuya
cronograma se encuentra detallado en el expediente técnico adjunto que forma parte de la presente
Resolución.

DATOS GENERALES:

Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto.
/- Q~
~RTO R.. VILCA. ALCALoe

REGfSTRESE, COMUN{QUESE y CÚMPLASE.

I ENTIDAD EJECUTORA : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL MARISCAL NIETO

I PROYECTO : "ASFALTADO DE LA CARRETERA CALACOA - TIXANI, TRAMO IV VIA DE
INTEGRACION KM 60+000 AL KM BJ+COO, PROVINCIA DE MARISCAL

I NIETO, REGION MOQUEGUA"
MODALIDAD DE EJECUCION : ADMIN/STRAC/ON DIRECTA
APROS. DE EXP. TECNICO : R.A. Nf. 0108G-2011.A/MPMN 31/12/2011
PRESUPUESTO EXP. TECN/CO : 5/. 26'004,264.06 NUEVOS SOLE5
PLAZO DE EJECUCION PROG. : 390 OlAS CALENDARIO
FECHA DE INICIO DE OBRA : 23/07/2012
FECHA DE PARALlZAC/ON : 22/12/2012
REIN/ClO DE OBRA : lS/04/2013
FECHA F/N DE OBRA PROG. : 16/08/2013
AMPLlACION DE PLAZO NI 01 : 137 OlAS CALENDARIO
FECHA DE CULMINAClON : 3J/12/2013
PLAZO DE EJECUCION FINA : 527 OlAS CALENDARIO
UB/CACIÓN : REGlaN : MOQUEGUA

PROVINCIA : MAR/SCA NIETO
DISTRITO : MOQUEGUA
LOCALIDAD : CALACOA-BELLAV/5TA

JEFE DE PROYECTO : ING. WILLlAN FRANKO PEfJA PORTOCARRERO
RESIDENTEOE OBRA : /NG. HILARlO J. POMA AMESQUlTA

ING. ALBERTO RAM/REZ CARP/O
INSPECTOR DE OBRA : /NG. RUBEN BALCONA FLORES

ART{CULO CUARTO: ENCARGAR a la oficina de Secretaria General la notificación
y distribución de la presente resolución.

ARTICULO SEGUNDO.- AUTORIZAR, la ejecución de Ampliación de Plaza N' 01
"ASFALTADO DE LA CARRETERA CALACOA TIXANI TRAMO IV VIA DE INTEGRACION KM 60+(JOO AL

81+(JOO, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO, REGION MOQUEGUA", por un plazo de 137 días calendario.

ART{CULO TERCERO: ENCARGAR a la Oficina de Tecnología de la Información
y Estadística, la publicación de la presente Resolución en el Portal Web Institucional de la Municipalidad
Provincial de Mariscal Nieto.

ARCV/A/MPMH

C.uGAJ/MPMN
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