
Municipalidad Provincial
MaJiscal Nieto
Moquegua

RESOLUCION DE ALCALDIA

Ng O12 ~ O -2013-A/MPMN

Moqueguo, 1 4 NOV. 2013
VISTO: Lo Corto Nº 024-2013-MARQUISA SAC; Informe W 134-2013-AWLL-

IO/ASO/OSLO/GM/MPMMN; Informe Nº 2687-2013-0SLO/GM/MPMN; Informe Nº 095-2013-JCMM-
SPI-GPP/GM/MPMN; Informe W 0944-2013-SPI-GPP/GM/MPMN; Informe Nº 1384-SGPH-
GPP/GM/MPMN; Informe W 1368-2013-GAJ-GM/MPMN, o SOBRE MODIFICAClON DE EXPEDIENTE

rít",O",NC1Al'<, ECNICO SIN AMPLlAClON PRESUPUESTAL DEL PROYECTO CON CODIGO SNIP Nº 192564

" '". sr ERE):CIA 1;. TI EJORAMIENTO YAMPLIA ClaN DE PISTAS, VEREDAS, GRADERIAS, MUROS DE CONTENCION DE LAS
.\~ ~ .:clm ,ff¡LLES DE LA ZONA 03 DEL CENTRO POBLADO SAN FRANCISCO DEL DISTRITO DE MOQUEGUA,

~~~GS;;~~ROVINCIA DE MARISCAL NIETO-MOQUEGUA", y;

- .- CONSIDERANDO:

Que, 105 Gobiernos Locales gozan de autonomía política, económica y
administrativa en 105 asuntos de su competencia, contarme lo ha establece el Artículo 1942, de la
Constitución Palitica del Estado, modificado por lo Ley de Reformo Constitucional Nº 28607 Y en
concordancia con el articulo 11del Título Preliminar de la ley Orgánica de Municipalidades N2 27972;

Que, mediante Corto Nº 024-2013-MARQUISA/MN-M de fecho 23 de
setiembre del 2013, ellng. Mauro Marquisa Neiro Representante Legal de lo Empresa MARQUISA S.A.C
CONTRATISTAS GENERALES, solicito lo Aprobación del expediente técnica modificación del muro de 105

calles Sónchez Cerro, del expediente del Proyecto "MEJORAMIENTO Y AMPLlACION DE PISTAS,
VEREDAS, GRADERIAS, MUROS DE CONTENCION DE LAS CALLESDE LA ZONA 03 DEL CENTRO POBLADO
SAN FRANCISCO DEL DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO-MOQUEGUA", poro
lo cual adjunto expediente técnico y sustento de lo modificación del muro de cantención de lo calle
Sónchez Cerro. El costo de lo modificación presupuestal es de S/. 15,752.84; o fin de dar facilidades poro
la rápida aprobación y ejecución no se solicito o lo Entidad el pago resultante de Mayores Trabajos por lo
modificación. Por lo que solicito lo aprobación del expediente técnico modificado del muro de lo calle
Sánchez Cerro.

Que, mediante Con troto de Obro de fecho 16 de enero del 2013, el con troto
que celebron de uno porte SOUTHERN PERU COPPER CORPORATION, SUCURSAL DEL PERU, can RUC Nº
20100147514 (que en adelante denominado lo CONTRATANTA); y de lo otro porte lo Empresa
MARQUISA S.A.C CONTRATISTAS GENERALES can RUC Nº 11000333, (que en adelante denominado el
CONTRATISTA)se Contrata 105 servicios de la Empresa antes mencionada para la Elaboración de
Expediente Técnica y Construcción del proyecto "MEJORAMIENTO Y AMPLIA ClaN DE PISTAS, VEREDAS,

pE '; GRADERIAS, MUROS DE CONTENCION DE LAS CALLES DE LA ZONA 03 DEL CENTRO POBLADO SAN
~'o";: FRANCISCO DEL DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO-MOQUEGUA", en el
,AS l termino y clausulas establecidas en el presente contrato.

Que, mediante Resolución de Alcaldia Nº 00413-2013-A/MPMN de fecho 07 de
Moyo del 2013, se apruebo Expediente Técnica del Proyecto "MEJORAMIENTO Y AMPLIA ClaN DE

,,,,'.'''',,,,,, PISTAS, VEREDAS, GRADERIAS, MUROS DE CONTENCION DE LAS CALLES DE LA ZONA 03 DEL CENTRO'! ""<¡: POBLADO SAN FRANCISCO DEL DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO-~ ",r/!Jif.:t ~IMOQUEGUA", can Código SNIP 192564, con un Presupuesto que asciende o S/. 17'506,280.36
~' Oj (DIECISIETEMILLONES QUINIENTOS SEISMIL DOSCIENTOS OCHENTA CON 36/100 NUEVOS SOLES), boja
."""'0]/ lo Modalidad de Ejecución por CONTRATA, con Plazo de Ejecución por 360 dios calendario.



Que, mediante Informe Nº 134-2013-AWLL-IO/AsO/OsLO/GM/MPMN- de
fecha 01 de Octubre del 2013, el Inspector Temporal de Obra informa que de la evaluación y anólisis del
expediente técnica presentada par la Empresa MARQUlsA sAC; la inspección da Opinión FAVORABLE
paro que prosiga el trámite de aprobación del Expediente de Modificación de Expediente Técnico sin
Ampliación Presupuesta!, el cual no tendrá un incremento presupuesta/. Asimismo, recomienda al
responsable de la oficina de Supervisión y liquidación de Obras, que el presente sea derivado a la Sub
Gerencia de Programación e Inversiones para que posteriormente prosigo el trámite hasta obtener la
Resolución.

Que, mediante Informe Nº 095-2013-JCMM-sPI-GPP/GM/MPMN de fecha 14
de Octubre del 2013, el Evaluador de Prayectas informa que la modificación informada par OsLO del PIP
can Código sNIP Nº 192564 "MEJORAMIENTO Y AMPLtAClON DE PISTAS, VEREDAS, GRADERIAS,
MUROS DE CONTENCION DE LAS CALLES DE LA ZONA 03 DEL CENTRO POBLADO SAN FRANCISCO DEL
DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETD-MOQUEGUA", na presenta modificación
presupuestal que afecten el monto total de la inversión del PIPregistradas en el Banco de Proyectos, con
fecha 09/05/2013 can informa Nº 190-2013-0sLO/GM/MPMN cantinuanda can el manta total de
inversión que asciende a S/ 17'506,280.36 nuevos soles. La Sub Gerencia de Programación e Inversiones
debe proceder con el registro en el Banco de Proyectos, a través de la Ficha de Registro de Variaciones en
la Fase de Inversión (Formato sNIP Nº 16), en el plaza móxima de tres dios hóbiles, camo requisita previa
o la ejecución de las variaciones. Dicho registro tiene carácter e declaración jurada, siendo el órgano que
declaro lo viabilidad, o quien hago las veces. Durante la ejecución del proyecto, la Unidad Ejecutora
deberá supervisar permanentemente el avance del proyecto, verificando que se mantenga las
condiciones y parámetros en el Estudio Definitivo y que se mantenga el cronograma previsto en el
estudio Definitiva a Expediente Técnica detallada.

Que, mediante Informe 0944-2013-sPI-GPP/GM/MPMN de fecha 14 de
Octubre del 2013, el Sub Gerente de Pragramación e Inversiones SPI-OPI informa que las Modificaciones
informadas par OsLO del PIP can Código sNIP Nº 192564"MEJORAMIENTO y AMPLlACION DE PISTAS,
VEREDAS, GRADERIAS, MUROS DE CONTENCION DE LAS CALLESDE LA ZONA 03 DEL CENTRO POBLADO
SAN FRANCISCD DEL DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO-MOQUEGUA", na
presenta Modificaciones Presupuestales que afecten el manta total de la Inversión del PIP registrada en
el Banca de Proyectas, can fecha 09/05/2013 can Informe Nº 190-2013-0sLO/GM/MPMN, continua can
el manta total de inversión que asciende a 51 17'506,280.36 nuevas sales. La Sub Gerencia de
Programación e Inversiones procede con el registro en el Banco de Proyectos, o través de lo Ficha de
Registro de Variaciones en la Fase de Inversión (Formato SNIP NQ 16), en el plazo máximo de tres días
hábiles, dicho registro tiene carácter e declaración jurada. Asimismo, recomiendo que la Unidad
Ejecutora deberá supervisar permanentemente el avance del proyecto, verificando que se mantenga las
condiciones y parámetros en el Estudio Definitivo y que se mantenga el cronograma previsto en el
estudia Definitiva a Expediente Técnica detallada.

Que, mediante Informe Nº 2687-2013-0sLO/GM/MPMN de fecha 01 de
Octubre del 2013, el Jefe de la Oficina de Supervisión y liquidación de Obras remite opinión técnica sobre
lo Modificación de expediente técnico sin Ampliacion Presupuestal del Proyecto uMEJORAMIENTO Y
AMPLlACION DE PISTAS, VEREDAS, GRADERIAS, MUROS DE CONTENCION DE LAS CALLESDE LA ZONA

•••0","CIA".4<;, 03 DEL CENTRO POBLADO SAN FRANCISCO DEL DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL
,f . ENC\fl.. ~ IETO-MOQUEGUA", informando que la revisión y evaluación del ~xpediente fue realizada por el Ing.

I t ~f'N. r~1arón Lino Lipa - Inspector temporal del proyecto. Asimismo, concluye dando Opinión FAVORABLEpara
\ ~"'?h"'U .;~.~.4amodificación del expediente técnico sin ampliación presupuestal del proyecto en mención.~r

Mediante Informe Nº 1384-2013-sGPH-GPP/GM/MPMN e fecha 18 de
Octubre del 2013, el Sub Gerente de Presupuesta y Hacienda remite opinión técnica respecta a la
Modificación de Expediente presentada par la Empresa MARQUISA sAC can respecta al prayecta
"MEJORAMIENTO y AMPLlAClON DE PISTAS, VEREDAS, GRADERIAS, MUROS DE CDNTENCION DE LAS

••\ CALLES DE LA ZONA 03 DEL CENTRO POBLADO SAN FRANCISCO DEL DISTRITO DE MOQUEGUA,
'; ROVINCIA DE MARISCAL NIETO-MOQUEGUA", indicando la siguiente: 1.- El documenta es presentada
- ediante Carta Nº 024-2013-MARQUsA sAC a fin de de que sea evaluada la propuesta y revisada par la
OsLO, siendo el misma otorgada can opinión FAVORABLE mediante Informe Nº 2687-2013-
OsLO/GM/MPMN. 2.- Para la cual es tramitada a la oficina de Pragramación de Inversiones can el



..
Formato 16 establecido por la norma. 3.- Así mismo informa que el proyecto es ejecutado mediante la
modalidad de Obras por Impuesto. Por lo tanto indica que la presente oficina no podría dar opinión
presupuestal con respecto al expediente de modificación el cual se viene ejecutando bajo la modalidad
de obra por impuesto.

Por todo lo expuesto y considerandos, esto Gerencia de Asesoría Jurídica
OPINA: que es PROCEDENTE que se apruebe mediante acta Resoiutivo lo Modificación de Expediente
Técnico sin Ampliocion Presupuestol del Proyecto "MEJORAMIENTO Y AMPLlAClON DE PISTAS,
VEREDAS, GRADERIAS, MUROS DE CONTENClON DE LAS CALLESDE LA ZONA 03 DEL CENTRO POBLADO
SAN FRANCISCO DEL DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO-MOQUEGUA", en
virtud o los informes emitidos por la Oficina de Supervisión y Liquidación de Obras y demás áreas
involucradas, que emiten Opinión FAVORABLE, sobre Modificación del Expediente Técnico y sustento de
la Modificación del Muro de Contención de la Calle Sánchez Cerro, integrante del Proyecto.

Estando a las facultades conferidos por la Ley Nº 27972 "Ley Orgónico de
Municipalidades", Ley que Impulsa la Inversión Pública Regional y Local con Participación del sector
Privado Ley Nº 29230, Y las visaciones correspondientes;

SERESUELVE:

ARTíCULO PRIMERO.- DECLARAR PROCEDENTE la Solicitud de Modificoción
del Expediente Técnico del Muro de la Calle Sánchez Cerro parte integrante del Proyecto con Código
SNIP Nº 192564 denominado "MEJORAMIENTO Y AMPLlACION DE PISTAS, VEREDAS, GRADERIAS,
MUROS DE CONTENCION DE LAS CALLES DE LA ZONA 03 DEL CENTRO POBLADO SAN FRANCISCO OEL
DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO-MOQUEGUA", el cual no presenta
incremento presupuestol por lo tanto na afecto el Monto Total de lo Inversión del PIP registrodo en el
Banca de Proyectos, continuando el Manta Total de Inversión que asciende o 5/ 17'506,28036 Nuevos
Soles, conforme 01Expediente que forma parte de lo presente Resolución.

ARTICULO SEGUNDO: ENCARGAR o lo Oficina de Tecnalogia de la
Información y Estodistico, la publicación de la presente Resolución en el Portal Web Institucional de lo
Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto.

ARTíCULO TERCERO.- ENCARGAR o lo oficina de Secretaria Generol lo
notificación y distribución de la presente Resolución.

REGíSTRESE,COMUNíQUESE YCÚMPLASE.

uniclpalidad Provincial de Mariscal Nieto

~AL~~~VILCA
ALCALDE

ARCVjA{MPMN.
CcArchi.o{GAJjM PMN.


	00000002
	00000003
	00000004

