
Municipalidad Provincial
Mariscal Nieto
MOQuee;ua

RESOLUCION DE ALCALDIA

N° O12 ~2 - 2012-AlMPMN
Moquegua, 2 9 NOV. 2012

VISTOS.-LA RESOLUCION DE ALCALDIA N° 00819-2011-A/MPMN; RESOLUCION DE ALCALDIA N°
00819-2012-A-MPMN; INFORME N° 003-2012-ERR-RO-GSC-MPMN; PROVEIDO N° 7486-12-GSC-GM-MPMN; INFORME N° 2741-
2012-GSC-GM-MPMN; PROVEIDO N° 6574-2012-0SLO-MPMN; PROVEIDO N° 4795-2012-ASO-OSLO-MPMN; INFORME N° 0116-
2012-JVUC-OSLO-MPMN; PROVEIDO N° 4974-2012-ASO-OSLO-MPMN; INFORME N° 01812-20120PMR-ASO-OSLO-GM-MPMN;
INFORME N° 3065-2012-0SLO-GM-MPMN; PROVEIDO N° 22297-GM-MPMN; PROVEIDO N° 1244-2012-GAJ-GM-A-MPMN; INFORME
N° 1549-2012-SGPH-GPP-GM-MPMN; INFORME N° 2629-2012-GPP-GM-MPMN; SOBRE AMPLlACION DE PLAZO N° 02 DE LA
FICHA TECNICA DENOMINADA "MANTENIMIENTO DE LA CONCHA ACUSTICA" DEL DISTRITO DE MOQUEGUA PROVINCIA
MARISCAL NIETO, y;

CONSIDERANDO:

Que los gobiernos locales gozan de autonomla politica, económica, y administrativa en los asuntos de su
competencia, conforme lo establece el Articulo 194° de la Constitución Politlca del Estado, modificado por la Ley de Reforma
Constitucional N° 28607 Y en concordancia con el articulo 11del Titulo Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades N° 27972;

Que, con Informe N° 1549-2012-SGPH-GPP-GM-MPMN, de fecha 31 de Octubre del 2012, el Sub Gerente
de Presupuesto y Hacienda, Informa al Gerente de Planeamiento y Presupuesto, indicando que la Ampliación de Plazo N° 02, de la
Ficha Técnica denominado "MANTENIMIENTO DE LA CONCHA ACUSTICA" DISTRITO DE MOQUEGUA - PROVINCIA DE
MARISCAL NIETO, cuenta con la Conformidad de OSLO según Informe N° 0116-2012-JVUC-OSLO-MPMN y opina en forma favorable
a la Ampliación de Plazo, por un periodo de 112 dlas calendario de la Ficha Técnica, en vista que no genera mayor asignación
presupuesta!. Siendo ratificado por el Gerente de Planeamiento y Presupuesto, la Ampliación de Plazo N° 02, mediante Informe N° 2629-
2012-GPP-GM-MPMN defecha 31 de Octubre del 2012,

Que, mediante Informe N° 3065-2012-0SLO/GM/MPMN, de fecha 25 de Octubre del 2012, ellng, Felipe J,
Vizcarra Huacan, Jefe de la Oficina de Supervisión y Liquidación de Obra, informa al Ing, José Armando de la Flor Cam, Gerente
Municipal, indicando que el Inspector de Mantenimiento Arq, Job Vidal Uribe Cecenarro, ha emitido opinión favorable al informe de
sustento técnico de Ampliación de Plazo N° 02, por un periodo de 112 dias calendario, de la Ficha Técnica "MANTENIMIENTO DE LA
CONCHA ACUSTICA" DISTRITO DE MOQUEGUA - PROVINCIA DE MARISCAL NIETO, por cumplir con los requisitos según Directiva
vigente y no alterará el presupuesto del Expediente Técnico tal como se detalla en el Informe N° 0116-2012-JVUC-OSLO-MPMN y
sugiere derivar el presente documento a la Gerencia de Asesoría Jurldica,

SE RESUELVE:

Estando a las facultades conferidas por la Ley N° 27972 "Ley Orgánica de Municipalidades", Ley N0
29626 Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2012, Ley N° 27293 Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública,
modificada por las Leyes N°s 28522 y 27293, Decreto Supremo N° 102-2007-EF, Resolución Directoral N° 003-2011-EF/68,01, que
aprueba la Directiva del Sistema Nacional de Inversión Pública, y las visacian es correspondientes,

Que, con Resolución de Alcaldia N° 00918-2011-A-MPMN de fecha 09 de Diciembre del 2011, se
Resuelve Aprobar la Ficha Técnica denominada "MANTENIMIENTO DE LA CONCHA ACUSTICA" DISTRITO DE MOQUEGUA _
PROVINCIA DE MARISCAL NIETO, por un monto que asciende a SI, 198,390,00 CIENTO NOVENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS
NOVENTA CON 00/100 NUEVOS SOLES, con un plazo de ejecución de 31 dias calendario de ejecución,

Que, con Resolución de Alcaldia N° 00819-2012-A-MPMN de fecha 24 de Julio del 2012, se Resuelve
Aprobar la Ampliación de Plazo N° 01 de la Ficha Técnica "MANTENIMIENTO DE LA CONCHA ACUSTICA", equivalentes a 114 dias
calendario adicionales de ejecución, que sumados al plazo inicial se tiene un total de 145 dias calendario,

./~;:0;;~N~i.¡;'. Que, mediante Informe N° 003-2012-ERR-RO-GSC-MPMN, de fecha 08 de Octubre del 2012, el
/l,,,,:;> GERE • ~~ Responsable de Obra, informa al Gerente de Servicios a la Ciudad, que remite a su Despacho el Expediente de Ampliación de Plazo N0

~

(J" D ~ 02, por 112 dias calendario, de la Ficha de Mantenimiento denominado "MANTENIMIENTO DE LA CONCHA ACUSTICA" DISTRITO
,~ 1\lJ~1,' ACI Ni ~DE MOQUEGUA - PROVINCIA DE MARISCAL NIETO, para su evaluación correspondiente,
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Que, con Informe N° 0116-2012-JVUC-OSLO-MPMN, de fecha 22 de Octubre del 2012, el Arq, Job Uribe
Cecenarro, Inspector de Obra, informa al Ing, Oscar Mamani Rosado, Encargado del Área de Supervisión de Obras, indicando que
hace llegar su conformidad al informe de sustento técnico de Ampliación de Plazo N° 02 de la Ficha Técnica denominada
"MANTENIMIENTO DE LA CONCHA ACUSTICA" DISTRITO DE MOQUEGUA - PROVINCIA DE MARISCAL NIETO, teniendo como
justificación siguiente: 1.- La 1ra Paralización de fechas 23 de Abril del 2012 hasta el15 de Julio del 2012 y la 2da paralización de
Actividad, de fecha 15 de Agosto del 2012 hasta el 25 de Octubre del 2012 por desabastecimiento de materiales y renuncia del
Encargado de la Dirección Técnica, 2.- Por Partidas Nuevas que se tuvieron que ejecutar según esbozado en el punto 2,0 del Informe,
3.- Por desabastecimiento de insumo, tales como la compra de Grass Kikuyo en calidad de Céspeded por la cantidad de 1000,00 m2, y
la compra de tubo de 3" x2,5 mm" y otros tal como se encuentra detallado en el punto 3 del informe,



ARTICULO PRIMERO.- APROBAR, la Ampliación de Plazo N° 02, de la Ficha Técnica denominada "MANTENIMIENTO DE LA
CONCHA ACUSTlCA" DISTRITO DE MOQUEGUA - PROVINCIA DE MARISCAL NIETO, por un periodo de 112 dias calendario, que
sumados al Plazo inicial, mas ia ampliación N° 01, se tiene un total de 257 dias calendario de ejecución, según Expediente Técnico
adjunto al Informe N° 003-2012-ERR-RO-GSC-MPMN, con efectividad al 26 de Octubre del 2012, la misma que no generará mayor
asignación de recursos y que forma parte de la presente Resolución y cuenta con un (01) file. De acuerdo al siguiente detalle:

NOMBRE DEL PROYECTO : "MANTENIMIENTO DE LA CONCHA ACUSTICA"
Presupuesto de Ficha Técnica 5/.198,390.00 Nuevos Soles
Resolución de Alcaldia N° 00918.2011.AJMPMN 21.08.2011.
Plazo de ejecución 31 dias calendario
Fecha de inicio de actividad : 02 de Abril 2012
Termino de eiecución de actividad 02 de Mayo 2012
Ampliación de plazo N'Ol : 114 días calendario R. A. N° 00819.2012.A.MPMN 24.07.2012.
Reinicio de Actividad 16 de Julio del 2012
2da culminación de actividad 14de Agosto del 2012
Ampliación de Plazo N° 02 112 dias calendario.
2do reinicio de actividad 26 de Octubre del2012
3ra. Culminación de actividad. 04 de Diciembre del 2012.
Total dias calendario de Ampliación 257 dias calendario

Región Moquegua.
UBICACiÓN Provincia Mariscal Nieto

Distrito : Moquegua

DETALLE DE AMPLIACiÓN DE PLAZO

Descripción Fecha Días calendario
Paralización de Obra Inicio ... 1(¡g¡)Aggst()g¡)I?Ql? 72 dias calendarios.......... _ .......... _ ......

Termino 25 de Octubre del 2012
TOTAL 72 días calendarios

ITEM DESCRIPCION UNO OlAS CALENDARIOS
01 OBRAS PROVISIONALES

01.04 Cerco Provicional con Manta AiQlllera m 1 I Días Calendarios
02 OBRAS PRELIMINARES

02.07 Movilizacion y desmovilizacion de Equipos, Materiales v Herramientas Glb 5 I Djas Calendarios
02.08 Desquinche y Desbroce de Malesas y Arbustos m2 2 I Días Calendarios
02.09 Picado y Resane de Fisuras m2 3 I Días Calendarios
03.00 MOVIMIENTO DE TIERRAS
03.05 Acarreo Carguio y EHminacion de Malesas y Arbustos con Equipo m3 4 I Dias Calendarios
04 CONCRETO SIMPLE

04.05 Reposición de Muro de Mampostería de Piedra m2 3 I Dias Calendarios
05 CONCRETO ARMADO

05.02 MURO DE CONTENCION
05.02.01 Concreto en Muro de Contención F'C- 210 Kg/Cm2 m3 4 I Dias Calendarios
05.02.02 Encofrado y Desencofrado de Muro de Contención m2 2 I Dias Calendarios
05.02.03 Acero F'Y- 4200 Kg/Cm2 en Muro de Contención K9 1 I Dias Calendarios

11 CARPINTERIA METALlCA
11.04 Suministro Y Colocadon De Cerco Perimetrico Metalico m2 3 I Dias Calendarios
16 INSTALACIONES SANITARIAS

16.01 APARATOS SANITARIOS y ACCESORIOS
16.01.04 Reposicion de Inodoros und 2 Dias Calendarios

I OlAS POR TRABAJAR 30 OlAS CALENDARIOS

Calendarización (Según Dias de paralizaciones de obra)

Según Ampliación por Dias de Partidas Nuevas

OTRAS CAUSALES
(Por Desabastecimientos de Insumas)

Descripción

Dias de Paralización por Desabastecimiento de Insumos

Resumen:

Dias calendario

10 días calendarios
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DESCRIPCION DIAS SOLICITADO

Plazo de Ejecucion Segun Ficha Teen/ca Inicial 31 Días Calendario

Ampliaclon de Plazo N° 1(DJas Paralizados+Dlas trabajados Por
112 Olas CalendarioPartidas Nuevas+Desabasteclmíentos de Insumas)

ARTicULO SEGUNDO.- Autorizar la ejecución de la Ampliación de Plazo N° 02 de la Ficha Técnica "MANTENIMIENTO DE LA
CONCHA ACUSTICA" DISTRITO DE MOQUEGUA - PROVINCIA DE MARISCAL NIETO,

ARTICULO TERCERO.- ENCARGAR a la Oficina de Tecnologia de la Información y Estadistica, la publicación de la presente ResoluciÓn
en el Portal Institucional de la Municipalidad Provincial Mariscal Nieto - Moquegua.

ARTICULO CUARTO.- ENCARGAR a la Oficina de Secretaria General la notificación y distribución de la presente Resolución.

REGíSTRESE COMUNíQUESE Y CÚMPLASE

ARCVIAlMPMN
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