
Municipalidad Provincial 
Mariscal Nieto 

Moquegua

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA 

N -  1242 -  2 0 1 3 -A /M P M N

Moquegua; 1 5 NOV. 2013

VISTOS.- EL INFORME N? 022-2013-ENCD/RT/SOP/GIP/MPMN; Informe Ns 
5744-2013-SOP-GIP-GM/MPMN; INFORME N3 103-2013-JMPCH-IO-ASO-OSLO/GM/MPMN; INFORME Ns 
1758-2013-ASO-OSLO/GM/MPMN; INFORME /V¡? 2679-2013-OSLO/GM/MPMN; INFORME NS 0835-2013- 
SPI-GPP/GM/MPMN; INFORME A/e 1362-2013-SGPH-GPP/GM/MPMN; INFORME A/e 2264-2013- 
GPP/GM/MPMN; INFORME A/e 1312-2013-GAJ/GM/MPMN; SOBRE MODIFICACION FISICA DE FICHA 
TECNICA Y AMPLIACION DE PLAZO NB 01 DE LA FICHA TECNICA DENOMINADA: "MANTENIMIENTO DE 
LA INFRAESTRUCTURA DEL PALACIO MUNICIPAL DEL CENTRO POBLADO DE SAN FRANCISCO, DISTRITO  
DE MOQUEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO-MOQUEGUA", y;

CONSIDERANDO:

Que, las Municipalidades son Órganos de Gobierno Local, con personería 
Jurídica de Derecho Político y tiene autonomía política y administrativa en los asuntos de su 
competencia de conformidad con lo establecido en el Art. 194a de la Constitución Política del Estado, 
modificado por Ley de Reforma Constitucional -  Ley A/e 27680, y concordante con el Art. II del Título 
Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades -  Ley A/e 27972;

Que, mediante Resolución N° 00264-2012-A/MPMN de fecha 22 de Marzo del
2012, se resuelve: Aprobar, la Ficha Técnica "MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL PALACIO 
MUNICIPAL DEL CENTRO POBLADO DE SAN FRANCISCO, DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA 
MARISCAL NIETO-MOQUEGUA", con un presupuesto que asciende a S/. 165,592.74 Nuevos Soles, con un 
plazo de Ejecución de 60 días calendario, bajo la Modalidad de Ejecución Administración Directa.

Que, con Informe A/e 022-2013-ENCD/RT/SOP/GIP/GM/MPMN de fecha 20 de 
Setiembre del 2013, el Responsable Técnico solicita se tramite el Expediente de Modificación de la Ficha 
Técnica por Mayores Metrados, Partidas Nuevas de la Actividad "MANTENIMIENTO DE LA 
INFRAESTRUCTURA DEL PALACIO MUNICIPAL DEL CENTRO POBLADO DE SAN FRANCISCO, DISTRITO DE 
MOQUEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO-MOQUEGUA", con la finalidad de poder hacer la entrega 
del informe fina l con la documentación respectiva. Con Informe Ng 014-2013- 
ENCD/RT/SOP/GIP/GM/MPMN de fecha 03 de Setiembre del 2013, el Responsable Técnico solicita se 
tramite el expediente de la Ficha Técnica de Ampliación de Plazo A/e 01 con la finalidad de poder hacer la 
entrega del informe final.

Mediante Informe Ns 5744-2013-SOP-GIP-GM/MPMN de fecha 23 de 
setiembre del 2013, el Sub Gerente de Obra Públicas informa al Gerente de Infraestructura que remite el 
expediente presentado por la Responsable Técnica de la Ficha Técnica "MANTENIMIENTO DE LA 
INFRAESTRUCTURA DEL PALACIO MUNICIPAL DEL CENTRO POBLADO DE SAN FRANCISCO, DISTRITO DE 
MOQUEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO-MOQUEGUA", expediente de Modificación Física por 
Mayores Metrados y Partidas Nuevas, y Ampliación de Plazo A/e 01 por 15 días calendario.



Mediante Informe NS 103-2013-JMPCH-IO-OSLO/GM/MPMN de fecha 27 de 
Setiembre del 2013, el Inspector de Obra informa al (e) Área de Supervisión de Obras respecto a la 
Actividad "MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL PALACIO MUNICIPAL DEL CENTRO 
POBLADO DE SAN FRANCISCO, DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO-MOQUEGUA",
indicando que da Opinión FAVORABLE a la Ampliación de Plazo por 15 días calendario, indicando que da 
en Vía de Regularización, para cumplir con la parte técnica de documento que fa lta  en el informe final. 
Asimismo, da conformidad a la Modificación Física de la Ficha Técnica por Mayores Metrados y Partidas 
Nuevas, ello permitirá regularizar los documentos técnico del informe final, así mimo no genera mayor 
incremento de presupuesto el cual queda de la siguiente manera:

FICHA
TECNICA
APROBADO

MODIFICACION
PRESUPUEST
0
TOTAL

MAYORES
METRADOS

A

PARTIDAS
NUEVAS

B
DEDUCTIVOS

C

TOTAL
D=A+B+C

COSTO DIREC TO 136,853.50 2,449.03 59,979.42 -62,428.45 136,853.50 136,853.50
DIRECCION TECNICA 12% 16,422.42 293.88 7,197.53 -7,491.41 16,422.42 16,422.42
SUPERVISION 4% 5,474.14 97.96 2,399.18 -2,497.14 5,474.14 5,474.14
ADMINISTRACION 3% 4,105.61 73.47 1,799.38 -1,872.85 4,105.61 4,105.61
LIQUIDACION 2% 2,737.07 48.98 1,199.59 -1,248.57 2,737.07 2,737.07

PRESUPUESTO PARCIAL 165,592.74 2,963.32 72,575.10 -75,538.42 165,592.74 165,592.74

DATOS GENERALES:
: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL NIETO 
: "MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL PALACIO 
MUNICIPAL DEL CENTRO POBLADO DE SAN FRANCISCO, DISTRITO 
DE MOQUEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO-MOQUEGUA"
: SUB GERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS 
: ADMINISTRACION DIRECTA 
: 5/. 165,592.74 NUEVOS SOLES 
: RESOLUCION DE ALCALDIA NS 0264-2012-A/MPMN 
: 60 DIAS CALENDARIO 
: 07/08/2012 
: 05/10/2012 
: 15 DIAS CALENDARIO 
: 20/ 10/2012 
: 75 DIAS CALENDARIO 
: REGION : MOQUEGUA
PROVINCIA : MARISCAL NIETO
DISTRITO : MOQUEGUA
SECTOR : C.P. SAN FRANCISCO

RESPONSABLE DEL MANTENIMIENTO : ING. ERIKA N. CIPRIANO DIAZ CIP N¡ 109158 
INSPECTOR DE OBRA : ARQ. JUAN MANUEL PALERO CHAMBI CAP Ns 7547

Que, el responsable técnico no solicito en su tiempo y plazo correspondiente la Ampliación de Plazo NS 01 y 
Modificación Física de la ficha técnica sin incremento presupuestal.

Con Informe NS 1758-2013-ASO-OSLO/GM/MPMN de fecha 26 de Setiembre 
del 2013, el (e) Área de Supervisión de Obras informa a la Oficina de Supervisión y Liquidación de Obras 
indicando que remite Opinión de Expediente de Ampliación de Plazo NB 01 y Modificación por Partidas 
Nuevas y Mayores Metrados sin Incremento Presupuestal. Asimismo, sugiere se derive a la Gerencia 
Municipal en atención a la OPI de la MPMN, para el Tramite de Expediente de Ampliación de Plazo Ne 01 
y Modificación Física de la Ficha Técnica por Partidas Nueva y Mayores Metrados de la Actividad 
"MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL PALACIO MUNICIPAL DEL CENTRO POBLADO DE SAN 
FRANCISCO, DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO-MOQUEGUA".

ENTIDAD EJECUTORA 
ACTIVIDAD

GERENCIA EJECUTORA 
MODALIDAD DE EJECUCION 
PRESUPUESTO ASIGNADO 
APROBACION DE FICHA TECNICA 
PLAZO DE EJECUCION 
FECHA DE INICIO 
FECHA DE TÉRMINO 
AMPLIACION DE PLAZO NS 01 
FECHA DE TÉRMINO 
TOTAL DIAS DE EJECUCION 
UBICACIÓN



Que, mediante Informe NS 2679-2013-OSLO/GM/MPMN de fecha 30 de 
Setiembre del 2013, el Jefe de la Oficina de Supervisión y Liquidación de Obras informa al Gerente 
Municipal indicando que es CONFORME el Expediente de Ampliación de Plazo Ne 01 y Modificación Física 
de la Ficha Técnica por Mayores Metrados y Partidas Nuevas, por ser razonable y estar dentro de las 
"Normas y Procedimientos para la Elaboración y Ejecución de Fichas Técnicas de Mantenimiento e 
Infraestructura Pública Ejecutadas por la Municipalidad Provincial Mariscal Nieto".

Con Informe NS 1362-2013-SGPH/GPP/GM/MPMN de fecha 16 de Octubre del 
2013, el Sub Gerente Presupuesto y Hacienda remite Opinión Presupuesta! al Gerente de Planeamiento y 
Presupuesto indicando que vito los antecedentes y expedientes opina que revisado la Ficha de 
Mantenimiento contempla un Presupuesto de 5/. 165,592.74 nuevos soles según R.A. NS 264-2012- 
A/MPMN con un Plazo de Ejecución de 60 días calendario. La Modificación y Ampliación de Plazo 
solicitado por el Ingeniero Responsable de la Ficha Técnica denominada "MANTENIMIENTO DE LA 
INFRAESTRUCTURA DEL PALACIO MUNICIPAL DEL CENTRO POBLADO DE SAN FRANCISCO, DISTRITO DE 
MOQUEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO-MOQUEGUA" de la Gerencia de Infraestructura Pública NO 
GENERA MAYOR ASIGNACION DE RECURSO da Opinión FAVORABLE a la Modificación y Ampliación de 
Plazo de la Actividad de Mantenimiento mencionado.

Con Informe NS 2264-2013-GPP/GM/MPMN de fecha 16 de Octubre del 2013, 
el Gerente de planeamiento y Presupuesto remite Opinión Presupuestal sobre la Ficha Técnica 
denominada "MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL PALACIO MUNICIPAL DEL CENTRO 
POBLADO DE SAN FRANCISCO, DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO-MOQUEGUA"
revisada la ficha técnica, contempla un Presupuesto de S/. 165,592.74 nuevos soles según R.A. NS 264-
2012-A/MPMN con un Plazo de Ejecución de 60 días calendario, NO GENERA MAYOR ASIGNACION DE 
RECURSO se Opina FAVORABLE la Modificación y Ampliación de Plazo de la Actividad de Mantenimiento 
ya antes mencionado.

Que, mediante Informe A/s 1312-2013-GAJ/GM/A/MPMN de fecha 25 de 
Octubre de 2013, la Gerencia de Asesoría Jurídica conforme a lo expuesto y actuados OPINA que es 
PROCEDENTE la solicitud de Modificación Física por Mayores Metrados y Partidas Nuevas y Ampliación 
de Plazo N? 01, en Vía de Regularización, de la Ficha Técnica denominada "MANTENIMIENTO DE LA 
INFRAESTRUCTURA DEL PALACIO MUNICIPAL DEL CENTRO POBLADO DE SAN FRANCISCO, DISTRITO DE 
MOQUEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO-MOQUEGUA", Ampliación de Plazo A/s 01 por 15 días 
calendario, la Modificación Física de la Ficha Técnica NO GENERA MAYOR ASIGNACION DE RECURSOS.

Estando a las facultades conferidas por la Ley NS 27972 “Ley Orgánica de 
Municipalidades", Ley NS 29951 Ley de Presupuesto del Sector Público para el año Fiscal 2013, Ley NS 
27293 Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública, modificada por las Leyes N? 28522 y 27293, 
Decreto Supremo NS 102-2007-EF, Resolución Directoral N? 003-2011-EF/68.01, que aprueba la Directiva 
del Sistema Nacional de Inversión Pública, y las visaciones correspondientes;

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.- APROBAR, el Expediente de Modificación Física de la 
Ficha Técnica y la Ampliación de Plazo NS 01 de la Ficha Técnica denominada "MANTENIMIENTO DE LA 
INFRAESTRUCTURA DEL PALACIO MUNICIPAL DEL CENTRO POBLADO DE SAN FRANCISCO, DISTRITO DE 
MOQUEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO-MOQUEGUA", en Vía de Regularización, la Modificación 
Física de la Ficha Técnica NO GENERA MAYOR ASIGNACION DE RECURSOS, conforma el expediente que 
forma parte de la presente Resolución.



FICHA
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0
TOTAL
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TOTAL
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COSTO DIREC TO 136,853.50 2,449.03 59,979.42 -62,428.45 136,853.50 136,853.50
DIRECCION TECNICA 12% 16,422.42 293.88 7,197.53 -7,491.41 16,422.42 16,422.42
SUPERVISION 4% 5,474.14 97.96 2,399.18 -2,497.14 5,474.14 5,474.14
ADMINISTRACION 3% 4,105.61 73.47 1,799.38 -1,872.85 4,105.61 4,105.61
LIQUIDACION 2% 2,737.07 48.98 1,199.59 -1,248.57 2,737.07 2,737.07

PRESUPUESTO PARCIAL 165,592.74 2,963.32 72,575.10 -75,538.42 165,592.74 165,592.74

ARTÍCULO SEGUNDO.- APROBAR la Ampliación de Plazo A/e 01 por 15 días 
calendario en Vía de Regularización de la Ficha Técnica "MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA 
DEL PALACIO MUNICIPAL DEL CENTRO POBLADO DE SAN FRANCISCO, DISTRITO DE MOQUEGUA, 
PROVINCIA MARISCAL NIETO-MOQUEGUA", bajo la modalidad de Ejecución por Administración 
Directa.

ARTICULO TERCERO: LA OFICINA DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS,
deberá tomar las medidas correctivas del caso, que ha dado lugar a la Modificación Física de la Ficha 
Técnica y la Ampliación de Plazo A/e 01 por 15 días calendario, de la Ficha Técnica denominado 
"MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL PALACIO MUNICIPAL DEL CENTRO POBLADO DE SAN 
FRANCISCO, DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO-MOQUEGUA", en vía de
Regularización.

ARTÍCULO CUARTO.- ENCARGAR a la Oficina de Tecnología de la información 
y Estadística, la publicación de la presente Resolución en el Portal Web Institucional de la Municipalidad 
Provincial de Mariscal Nieto.

ARTÍCULO QUINTO.- ENCARGAR
notificación y distribución de la presente Resolución.

a la oficina de Secretaria General la

REGÍSTRESE COMUNIQUESE Y CÚMPLASE

Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto
¡ ‘ A

Mgr. ALBERTO R. O
A L C A L D E

ARCV/A/MPMN
C.c./GAJ/MPMN


