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RESOLUCiÓN DE ALCALDIA

N° 01243 - 2012.A1MPMN
Moquegua, 2 9 NOV. 2012

VISTOS.- LA RESOLUCION DE ALCALDIA N° 00596-2010-A/MUNIMOQ; RESOLUCION DE
ALCALDIA N" 00627-2011-A/MPMN; RESOLUCION DE ALCALDIA N° 00432-2012-A-MPMN; RESOLUCION DE ALCALDIA N°
00583-2012-A-MPMN; RESOLUCION DE ALCALDIA N" 01013-A-MPMN; 185-2012-FSMN-RO-SOP-GIP-GM-MPMN; PROVEIDO
N° 10864-S0P-GIP-GM-MPMN; INFORME N° 9746-2012-S0P-GIP-GM-MPMN; PROVEIDO N° 10415-12-GIP-GM-MPMN;
PROVEIDO N° 6779-2012-SEI-MPMN; INFORME N° 393-2012-ROPL-ED-SGEI-GIP-GM-MPMN; PROVEIDO N" 6781-2012-SEI-
MPMN; INFORME N° 2511-2012-SEI-GIP-GM-MPMN; PROVEIDO N° 2288-12-GIP-GM-MPMN; PROVEIDO N° 6828-2012-
OSLO-MPMN; PROVEIDO N° 5020-12-ASO-OSLO-MPMN; INFORME N° 041-2012-JOVD-IO-OSLO-GM-MPMN, PROVEIDO N"
5463-2012-ASO-OSLO-MPMN; INFORME N° 1986-2012-0PMR-ASO-OSLO-GM-MPMN; PROVEIDO N" 7427-2012-0SLO-
MPMN; INFORME N° 3328-2012-0SLO-GM-MPMN; PROVEIDO N° 22851-GM-MPMN; PROVEIDO N° 6864-2012-GPP-GM-
MPMN; INFORME N° 1623-2012-SGPH-GPP-GM-MPMN; INFORME N" 2902-2012-GPP-GM-MPMN; SOBRE AMPLlACION
PRESUPUESTAL N° 03 Y AMPLlACION DE PLAZO N° 05 DE LA OBRA "ASFALTADO CARRETERA CARUMAS
CUCHUMBAYA - VIA INTEGRACION KM 37+ 000 AL 39+340", y;

CONSIDERANDO

Que los gobiernos locales gozan de autonomla política, económica, y administrativa en los asuntos
de su competencia, conforme lo establece el Artículo 194 de la Constitución Política del Estado, modificado por la Ley de Reforma
Constitucional N° 28607 Y en concordancia con el articulo 11 del Titulo Prelíminar de la ley Orgánica de Municipalidades N° 27972;

Que, con Resolución de Alcaldia N° 00596-2010-A/MPMN, de fecha 01 de Setiembre del 2010 se
aprueba el expediente técnico "ASFALTADO CARRETERA CARUMAS CUCHUMBAYA.VIA INTEGRACION KM 37 +000 AL
39+340" con un presupuesto de SI. 3, 351,768.87 Nuevos Soles y un plazo de ejecución de 84 días calendario; siendo el inicio
de la obra el dia 31 de Setiembre del 2010.

Que, mediante Resolución de Alcaldía N" 00432-2012-A/MPMN, de fecha 03 de Mayo del 2012, se
resuelve: Aprobar la Ampliación de Plazo N° 02 de la obra "OBRA ASFALTADO CARRETERA CARUMAS CUCHUMBAYA - VIA
INTEGRACION KM 37+ 000 AL 39+340", por el plazo de 139 días calendario, que sumados al plazo inicial ,mas Ampliación de
Plazo N° 01 se tiene un total de 553 días calendario, bajo la modalidad de Administración Directa., la misma que no generará
mayor asignación presupuesta!.

Que, mediante Resolución de Alcaldia N° 00627-2011-A/MPMN, de fecha 21 de Setiembre del
2011, se resuelve: Aprobar la Amplíación Presupuestal N° 01, con un monto ascendente a SI. 1'305,825.71 Nuevos Soles y
Ampliación de Plazo N° 01 de la obra "OBRA ASFALTADO CARRETERA CARUMAS CUCHUMBAYA - VIA INTEGRACION KM
37+ 000 AL 39+340", por el plazo de 330 dias calendario, bajo la modalidad de Administración Directa.

Que, con Informe N" 185-2012-FSMN-RO-SOP-GIP-GM-MPMN de fecha 22 de Octubre del 2012,
ellng. Fidel S. Mamani Nina, Residente de Obra, informa al Sub Gerente de Obras Publicas, que remite el Expediente Adicional
N° 03 por un monto SI. 267,151.38 Nuevos Soles y Ampliación de Plazo N° 05 por 61 dias calendario de la Obra "ASFALTADO
CARRETERA CARUMAS CUCHUMBAYA - VIA INTEGRACION KM 37+ 000 AL 39+340" para su revisión y aprobación
correspondiente.

Que, con Informe N" 25111-2012-SEI-GIP-GM-MPMN de fecha 24 de Octubre del 2012, el Sub Gerente
e Estudios, informa al Gerente de Infraestructura Pública, que remite la opinión técnica sobre Modificación Presupuestaria y
Ampliación de Plazo de la Obra: "OBRA ASFALTADO CARRETERA CARUMAS CUCHUMBAYA - VIA INTEGRACION KM
37+ 000 AL 39+340", visto el cuadro cumple con los objetivos y metas del proyecto para la solicitud de la Modificación
Presupuestaria y Ampliación de Plazo de acuerdo a la Directiva para la Ejecución de Proyectos en la Modalidad de Ejecución
Presupuestaria Directa de la MPMN, por lo que las modificaciones presupuesta les del item 7.11.1. y ampliaciones de plazo del
item 7.11.2 corresponde ser evaluados por la Oficina de Supervisión y Liquidación de Obras.

Que, mediante Resolución de Alcaldia N° 00583-2012-A/MPMN, de fecha 25 de Mayo del 2012, se
resuelve: Aprobar la Ampliación Presupuestal N° 02, con un monto ascendente a SI. 1'201,021.16 Nuevos Soles y Amplíaclón
de Plazo N° 03 de la obra "OBRA ASFALTADO CARRETERA CARUMAS CUCHUMBAYA - VIA INTEGRACION KM 37+ 000
AL 39+340", por el plazo de 134 dias calendario, que sumados al plazo inicial, más la Ampliación de Plazo N° 01 y 2 se tiene
un total de 687 días calendario, bajo la modalidad de Administración Directa., la misma que no generara mayor asignación
presupuesta!.

",O~\N 4t. Que, mediante Resolución de Alcaldia N° 01013-2012-A/MPMN, de fecha 01 de Octubre del 2012, se
~q '" esuelve: Aprobar la Ampliación de Plazo N° 04 de la obra "OBRA ASFALTADO CARRETERA CARUMAS CUCHUMBAYA- VIA

I '; .. ~ .. NCIA ~ NTEGRACION KM 37+ 000 AL 39+340", por el plazo de 62 días calendario, que sumados al plazo inícial, mas Ampliación de
\\ ~ .. ' ,,\i;lPJl.\. ~ lazo N° 01, 02 y 03 se tiene un total de 749 dias calendario, bajo la modalidad de Administración Directa, la misma que no
>(;. ;,. ~\.,..o generara mayor asignación presupuesta!.au<"v
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Que, mediante Informe N° 041-2012-JOVD-IO-OSLO-GM-/MPMN de fecha 21 de Noviembre
2012, ellng. Civil John Omar Villalobos Dávila, Inspector de Obra, informa al Encargado del Área de Supervisión de Obras,
en que remite opinión al Expediente de Modificación Presupuestal (Adicional N°03 y Deductivo) y Ampliación de Plazo N° 05 de la
Obra "ASFALTADO CARRETERA CARUMAS CUCHUMBAYA - VIA INTEGRACION KM 37+ 000 AL 39+340", en base a ia
Directiva para la Ejecución de Proyectos en la Modalidad de Ejecución Presupuestaria Directa de la Municipalidad Provincial de
Mariscal Nieto, ítem 7.11.2 AMPLIACIONES DE PLAZO; Y que cuenta con el debido sustento justificatorio en vista que la
elaboración del Expediente tiene como objetivo principal conseguir la Ampliación Presupuestal y Ampliación de Plazo para
concluir las actividades proyectadas, considerándose mayores metrados ejecutados y por ejecutar, partidas nuevas que son
necesarias ejecutarlas para la culminación del proyecto, y que la Ampliación solicitada será por 61 dias calendario, resultado de
la suma de 21 días de paralización, por desabastecimiento de materiales y presupuesto, 05 dias calendario por averia de
maquinaria indispensable para la continuación de los trabajos, 35 dias calendario por ejecución de obra por mayores metrados
del expediente inicial y mayores metrados por partidas nuevas expediente adicional N° 01, la cual se remite al siguiente cuadro
de resumen de causales:

DESCRIPCION MONTO 5/.
POR MAYORES METRADOS DEL EXPEDIENTE INICIAL
Costo Directo 156,813.44
Gastos oenerales 17% 26,658.28
Total Presupuesto 183,471.73
POR MAYORES METRADOS DE PARTIDAS NUEVAS ADICIONAL N' 01
Costo Directo 134,116.80
Gastos Generales 22 % 29,505.70
Total Presupuesto 163,622.50
POR DEDUCTIVOS MENORES METRADOS
Costo Directo 33,693.10
Gastos Generales 17 % 5,727.83
Total Presupuesto 39,420.93
POR DEDUCTIVOS PARTIDAS NO EJECUTADAS
Costo Directo 33,214.72
Gastos Generales 22 % 7,307.96
Total Presupuesto 40,521.96
TOTAL PRESUPUESTO ADICONAl N' 03 267,151.38

Que, con informe N° 3328-2012-0SLO/GM/MPMN de fecha 21 de Noviembre del 2012; el Ing.
Felipe J. Vizcarra Huacan, Jefe de la Oficina de Supervisión de Obras, informa al Ing. José Armando de la Flor Cam, Gerente
Municipal, indicando que la Modificación Presupuestaria N° 03 y Ampliación de Plazo N° 05, correspondiente a la obra "
ASFALTADO CARRETERA CARUMAS CUCHUMBAYA - VIA INTEGRACION KM 37+ 000 AL 39+340", TRAMO 11,
PROVINCIA DE MARISCAL NIETO- REGiÓN MOQUEGUA, cuenta con la CONFORMIDAD a dicho expediente de parte del
Ing. Inspector de la Obra, tal como se detalla en el Informe N° 041-2012-JOVD-IO-OSLO/GM/MPMN de fecha 21 de Noviembre

~(ovmCI del 2012, yasimismo se da la conformidad al Expediente presentado por el Residente de Obra ya que se encuentra justificable su
b "I,~ Ampliación de Plazo N° 05 , por un periodo de 61 dias calendario y se halla dentro de los parámetros legales de acuerdo a la

!!- P y ~ Normatividad vigente de lá MPMN, por lo que se sugiere se derive el presente documento a la Gerencia de Planeamiento y
.% o ~~~~' i Presupuesto para su opinión respectiva.
¿ ~
e" o'

EGJ' Que, mediante Informe N° 1623-2012-SGPH/GPP/GM/MPMN de fecha 22 de Noviembre del 2012;
el Sub Gerente de Presupuesto y Hacienda, informa al Econ. Manuel García Lanchipa, Gerente de Planeamiento y Presupuesto,
indicando que se opina Favorable a la Ampliación Presupuestal para la aprobación del Adicional N° 03 y Ampliación de Plazo N0
05 de la obra "ASFALTADO CARRETERA CARUMAS CUCHUMBAYA :.. VIA INTEGRACION KM 37+ 000 AL 39+340",

q<¡lO~INC "'~ indicando que ha revisado el Expediente y concluye: 1.- La Oficina de Supervisión y Liquidación de Obras, encuentra conforme
" \í> determina procedente la aprobación de la Ampliación Presupuestal N° 03 y Ampliación de Plazo N° 05, 2.- El Proyecto tiene
':~~ ~ enominación genérica por lo que no se rige por las normas del SNIP; encontrándose en la etapa de inversión y ejecución del

~ proyecto. 3.- Según la Ampliación de Plazo solicitado el proyecto tiene programado culminar el 20 de Diciembre del presente
,0 año. Concluye emitiendo opinión favorable al Expediente Técnico de Ampliación Presupuestal N° 03 y Ampliación de Plazo N0

05, con cargo a Notas Modificatorias y mediante Informe N° 2902-2012-GPP-GM-MPMN de fecha 22 de Noviembre del 2012,
emitida por el Gerente de Planeamiento y Presupuesto ratifica la opinión presupuestal antes mencionada. De acuerdo al siguiente
detalle

Fuente de Financiamiento : 5 Recursos Determinados

Rubro 18 Canon y sobre canon regalias Mineras Renta de Aduana y P.
Monto Total SI. 267,151.38 nuevos soles
Modalidad de ejecución Eiecución Presupuestaria Directa.
Ampliación Plazo N' 05 61 dias calendario

Estando a las facultades conferidas por la Ley N° 27972 "Ley Orgánica de Municipalidades", Ley N°
29812 Ley de Presupuesto del Sector Público para el año Fiscai 2012, Ley N° 27293 Ley del Sistema Nacional de Inversión
Pública, modificada por las Leyes N° 28522 y 27293, Decreto Supremo N° 102-2007-EF, Resolución Directoral N° 002-2009-
EF/68.01, que aprueba la Directiva del Sistema Nacional de Inversión Pública, y las visaciones correspondientes

SE RESUELVE
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ARTICULO PRIMERO.- APROBAR, el Expediente de Ampliación Presupuestal N° 03 de la obra con código SNIP N° 112133
"ASFALTADO CARRETERA CARUMAS CUCHUMBAYA - VIA INTEGRACION KM 37+ 000 Al 39+340", por el monto
ascendente de SI. 267,151.38 (DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE Mil CIENTO CINCUENTA Y UNO CON 38/100 NUEVOS
SOLES), tal como obra a folios 141 al 150 del Expediente adjunto al Informe N°185-2012-FSMN-RO-SOP-GIP-GM-MPMN de
fecha 22 de Octubre del 2012. Con efectividad a la presentación de la solicitud de Ampliación Presupuestal y Ampliación de Plazo.
Cuenta con diez (10) folios, más Un (01) file. De acuerdo al siguiente detalle,

DESCRIPCION MONTO SI.
POR MAYORES METRADOS DEL EXPEDIENTE INICIAL
Costo Directo 156,813,44

Gastos aenerales 17 % 26.658.28

Total Presupuesto 183,471.73

POR MAYORES METRADOS DE PARTIDAS NUEVAS ADICIONAL N° 01
Costo Directo 134,116,80

Gastos Generales 22 % 29,505.70

Total Presupuesto 163,622.50

POR DEDUCTIVOS MENORES METRADOS
Costo Directo 33,693,10

Gastos Generales 17 % 5,727,83

Total Presupuesto 39,420.93

POR DEDUCTIVOS PARTIDAS NO EJECUTADAS
Costo Directo 33,214,72

Gastos Generales 22 % 7,307.96

Total Presupuesto 40,521.96

TOTAL PRESUPUESTO ADICIONAL N° 03 267,151.38

"ASFALTAOO CARRETERA CARUMAS CUCHUMBAYA- VIA
OBRA INTEGRACION KM 37+ 000 AL 39+340",

RESOLUCION APROB, DE EXPEDIENTE RA N° 00596-2010-A-MPMN

PRESUPUESTO BASE S/. 3' 351, 768,87 Nuevos Soles.

PLAZO DE EJECUCION 84 dias calendario

INICIO DE OBRA : 13 de Septiembre del 2010

AMPLlACION DE PLAZO N° 01 Y AMPLlACION PRESUPUESTAl 330 dias calendario R,A, N° 627 -2011-A-MUNIMOQ

N° 01 S/. 1'383,631.46 Nuevos Soles,

AMPLlACION DE PLAZO N° 02 139 dias calendario R,A, N° 0432-2012-A-MPMN

AMPLlACION DE PLAZO N° 03 134 dias calendario RA, N° 583-2012-A-MPMN

ADICIONAL N° 02 SI. 1'201,021.66 Nuevos Soles,

AMPLlACION DE PlAZO N° 04 62 dias caiendario R A, N° 01013-A-MPMN.

AMPLlACION DE PlAZO N° 05 : 61 días calendario
AMPLlACION PRESUPUESTAl N° 03 SI. 267,151.38 Nuevos Soles

TERMiNO DE AMPLlACION PROGRAMADA 20 de Diciembre del 2012

TOTAL DE AMPLlACION DE PlAZOS : 810 dias calendario

ARTíCULO SEGUNDO.- APROBAR la ejecución de Ampliación de Plazo N° 05 de la obra denominada "OBRA ASFALTADO
CARRETERA CARUMAS CUCHUMBAYA - VIA INTEGRACION KM 37+ 000 Al 39+340", con un plazo de ejecución de 61
días Calendario, que sumados al Plazo inicial, Ampliación de Plazo N° 01,02, 03 Y 04 se tiene un total de 810 dias calendario
bajo la modalidad de Administración Directa,

ARTICULO TERCERO.- AUTORIZAR, la ejecución de la Ampliación Presupuestal N° 03 Y la Ampliación de Plazo N° 05 de la
Obra denominada: "OBRA ASFALTADO CARRETERA CARUMAS CUCHUMBAYA - VIA INTEGRACION KM 37+ 000 Al
39+340".

ARTICULO CUARTO.- ENCOMENDARLE, a la Sub Gerencia de Obras, a que adopte las medidas correspondiente al
incumplimiento del numeral 7.11.3 de la Directiva para la Ejecución de Proyectos en la Modalidad de Ejecución Presupuestaria
Directa de la Municipalidad Provincial de Mariscai Nieto.

ARTíCULO QUINTO.- ENCARGAR a la Oficina de Tecnologia de la Información y Estadistica, la publicación de la presente
Resolución en el Portal Institucional de la Municipalidad Provincial Mariscal Nieto - Moquegua.

ARTICULO SEXTO.- ENCARGAR a la Oficina de Secretaria General la notificación y distribución de la presente Resolución.

REGíSTRESE COMUNíqUESE Y CÚMPLASE

ARCVlAlMPMN Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto

/~~
M9tJ\[BERTO R. COAYlA VILCA

ALCALDE
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