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RESOLUCiÓN DE ALCAlDíA

NQ01262- 2013-A/MPMN
Moquegua, 2 O NOV. 2013

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución de Alcaldía Nº 0563-2008-A/MUNIMOQ de fecha
25 de Junío de1200B, que aprueba el Expediente Técnico "CONSTRUCCION DE GRADERIA5 COMITÉ 7, 8,
9 Y 10, DEL PUEBLO JOVEN MARISCAL NIETO, PROVINCIA DE MARI5CAL NIETO-MOQUEGUA" con un
Presupuesto Base de S/. 1'241,005.70 (Un Millón Doscientos Cuarenta y un Mil Cinco con 70/100 Nuevos
Soles) y plazo de ejecución de 90 días calendariOS, Bajo la Modalidad de Ejecución de Obra Ejecución
Presupuestaria Directa, Financiamiento Cano Minero.

Que, de canformidad con lo establecida por el Articulo 194º de la Constitución
Politica del Estado, modificado por el Articulo único de la Ley Nº 28607, en concordancia con el Articulo 11
del Titulo Preliminar de la Ley Orgónica de Municipalidades Nº 27972, las Municipalidades Provinciales y
Distrito/es son órganos de Gobiernos Locales, tienen autonomía Política, económica y administrativa en
los asuntos de su competencia;

Las liquidaciones deben enmarcarse dentro del pracedimiento de la Ley
General del Sistema Nacional de Contabilidad Ley W 28708, y la Resolución W 195-88-CG, Norma que
regula la Ejecución de Obras por administración Directa de Contralorio General de la República y lo Ley
W 27785 - Ley Orgónica del Sistema Nacional de Contral y de la Contraloria Generol de la República, y
conforme a la Directiva aprobado mediante Resolución de Gerencia N" 016-2008-GM/MPMN que
aprueba la Directiva de Recepción, Liquidación, Transferencias Y Proyectos Ejecutados por
Administración Directa por la Municipalidad Provincial de Marisca Nieto.

VISTO:
El Informe W 821-2013-ALO-OSLO/GM/MPMN de fecho 23 de Octubre del

2013, emitido por la (e ) Área de Liquidación de Obras, solicita la Aprobación del Expediente de
Liquidación Técnica Financiera de la Obra "CONSTRUCCION DE GRADERIAS COMITÉ 7, B, 9 Y 10, DEL
PUEBLO JOVEN MARISCAL NIETO, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO-MOQUEGUA", can Informe W
2867-2013-0SLO/GM/MPMN de fecha 23 de Octubre del 2013, emitido por el Jefe de la Oficina de
Supervisión y Liquidación de Obras, mediante el cual remite Expediente de Liquidación Técnico y
Financiera para la Apraboción Vio Acto Resolutivo; Informe Nº 1371-2013-GAJ/GM/MPMN de fecha 30
de Octubre del 2013, emitido por la Gerencia de Asesorío Jurídica,' y demás recaudos, Y,'

Que, mediante Resolución de Alcaldía Nº 00534-2009-A/MPMN de fecha 01
de Junío del 2009,' que aprueba el Expediente de Ampliación Presupuestal Nº 01 del Expediente Técnico
"CON5TRUCCION DE GRADERIA5 COMITÉ 7, 8, 9 Y 10, DEL PUEBLO JOVEN MARISCAL NIETO,
PROVINCIA DE MARISCAL N1ETO-MOQUEGUA", cuya costa de ejecución física asciende a S/. 482,899.80
(Cuatrocientos Ochenta y Dos Mil Ochocientos Noventa y Nueve con 80/100 Nuevos Soles).

Que, mediante Resolución de Alcaldía Nº 00976-2009-A/MPMN de fecha 23
de Novíembre del 2009; que aprueba el Expediente de Ampliación Presupuestal Nº 02 del Expediente
Técnico de lo obra "CONSTRUCCION DE GRADERIA5 COMITÉ 7, 8, 9 Y 10, DEL PUEBLO JOVEN
MARI5CAL NIETO, PROVINCIA DE MARI5CAL NIETO-MOQUEGUA", cuyo costo de ejecución físico



asciende a S/. 169,486.97 lCienta Sesenta y Nueve Mil Cuatracientas Ochenta y Seis can 97/100 Nuevas
Sales).

Que, mediante Resolución de Alealdia N" 01087-2009-A/MPMN de fecha 30
de Diciembre del 2009; que aprueba en Vía de Regularización el Expediente de Ampliación de Plazo Ng
01 de la abra "CONSTRUCCION DE GRADERIAS COMITÉ 7, 8, 9 Y 10, DEL PUEBLO JOVEN MARISCAL
NIETO, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO-MOQUEGUA", par 398 días calendario.

Que, mediante Acta de Recepción de Obra "CONSTRUCClON DE GRADERIAS
COMITÉ 7, 8, 9 Y 10, DEL PUEBLO JOVEN MARISCAL NIETO, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO-
MOQUEGUA" de fecha 06 de Agosta del 2010, se reunieran los Miembras de lo Comisión de Recepción,
Liquidación y Transferencia de Obras de la Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto, designado
mediante Resolución de Alcaldía Nº 0552-2009-A/MPMN, de fecha 16 de Junio del 2009, integrado por

{/. R--0"lNC1.<l( los siguientes funcionarios y servidores públicos: El Sub Gerente de Obras Públicas Ing. Raúl Barreda
(.f'V fft../~""'%."\Ñaupa en calidad de Presiente; El Jefe del Área de Supervisión y Liquidación de Proyectos Ing. René
i GE~ ~ Zapata 8arrientos, en calidad e Responsable Técnico; La Sub Gerente de Contabilidad c.P.C Yanet
<;?i, MUNICIPAl f Romero Ttoca en calidad de REsponsable Financiero; el Encargado del Área de Liquidación Arq. Gustavo
? '
~CQuEG'J'r.~ Martínez Rivera en calidad de Ejecutor Técnico Financiero y Secretario. Y de otra parte los Responsables
~ de la Ejecución Residente de Obra Ing. Giovanni Rodrigo Tino/ Inspector de Obra Ing. Patricia Mejía

Becerra/. se procedió a hacer la Recepción física de la obra, para cuyo efecto la comisión verifico la
ejecución de todos los Trabajos Ejecutados de acuerdo a los especificaciones técnicas del informe final/.
por lo que la comisión Recepciona la obra sin observaciones. En tanto/ estando de acuerdo los miembros
integrantes de la Comisión de Recepción, Liquidación y Transferencia de Obras de la Municipalidad
Provincial de Mariscal Nieto yen señal de conformidad, se procede o suscribir el ACTA DE VERiFICAClON
de la Obra antes mencionado.

Que, mediante ACTA DE APROBAClON DE LlQUIDAClON FINAL DEL PROYECTO
"CONSTRUCCION DE GRADERIAS COMITÉ 7, 8, 9 Y 10, DEL PUEBLO JOVEN MARISCAL NIETO,

PROVINCIA DE MARISCAL NIETO-MOQUEGUA", de fecha 02 de Octubre del 2013, en las
instalaciones de la Oficina de Supervisión, Liquidación y Transferencia de Obras, se reunieron
el Ing. Rubén Pedro Manchuria Ccopa coma Presidente de la CRLTOPI, Ing. Percy Ernesto

Lévano Rosado como Responsable Técnico de la CRLTOPI, CPCC. Sunilda Nely Ventura
Maquera, como Responsable Financiero de la CRLTOPI, CPC Ninfa Dalila Carrizales Garavito
como Ejecutora Técnica Financiera de la CRLTOPI, en calidad de Liquidador Técnico el Ing.
Audam Torres Maman; y como Liquidador Financiero la c.P.c. Miriam Alejandra Bias Castro.
Con la finalidad de dejar Constancia en la presente Acta, la aprobación de la Liquidación Final
del Proyecto antes mencionado "CONSTRUCCION DE GRADERIAS COMITÉ 7, 8, 9 Y 10, DEL PUEBLO

JOVEN MARISCAL NIETO, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO-MOQUEGUA", se realizo en cumplimiento

de la Directivo Vigente "DIRECTIVA PARA EL PROCESO DE RECEPCIÓN, LIQUIDACIÓN,

TRANSFERENCIA DE OBRAS Y PROYECTOS DE INVERSiÓN O ACTIVIDADES EJECUTADOS POR

ADMINISTRACiÓN DIRECTA POR LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL NIETO DE

MOQUEGUA Y PARA REGULARIZACIÓN DE LIQUIDACIONES DE OBRAS Y PROYECTOS DE

INVERSiÓN EJECUTADOS EN AÑOS ANTERIORES". Estando de acuerdo los portes firman la

presente acta, en señal de conformidad la Comisión de Recepción, Liquidación y Transferencia

de Obras y Prayectos de Inversión de la Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto.

Que, mediante Informe Múltiple Nº 001-2013-MABC-ATM/LFyLT/ALO-
OSLOIMPMN de fecha 03 de Octubre del 2013; las Liquidadores Técnico y Financiero presentan el
expediente de la Liquidación en forma impreso y digital del proyecto "CONSTRUCCION DE GRADERIAS
COMITÉ 7, 8, 9 Y 10, DEL PUEBLO JOVEN MARISCAL NIETO, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO-
MOQUEGUA", ejecutada durante el periodo 2007-2008-2009-2010, la misma que ha sido elaborada
según los lineamientos establecidos en la Directiva de Liquidación de Obra de MPMN.

Que mediante Informe Nº 821-2013-ALO-OSLO/GM/MPMN de fecha 23 de
Octubre del 2013, el le) Área de Liquidación de Obras solicita que se remite el informe de Liquidación
Técnica Financiera de la Obra "CONSTRUCClON DE GRADERIAS COMITÉ 7, 8, 9 Y 10, DEL PUEBLO JOVEN



MARISCAL NIETO, PROVINCIA DE MARISCAL NIETo-MoQUEGUA", con un presupuesto S/. 1'241,005.70,
siendo un periodo de ejecución 2007-2008-2009-2010~ a la Gerencia de Asesoría Jurídica, para su
atención correspondiente.

Que, mediante Informe NO 2867-2013-0SLO/GM/MPMN de fecho 23 de
Octubre del 2013, el Jefe de lo Oficina de Supervisión y Liquidación de Obros remite el expediente de
Liquidación Técnico y Financiero de lo obro "CoNSTRUCCION DE GRADERIAS COMITÉ 7, 8, 9 Y 10, DEL
PUEBLO JOVEN MARISCAL NIETO, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO-MOQUEGUA" poro Aprobación Vio
Acto Resolutivo. Por lo que sugiere se derive a la Gerencia de Asesoría Jurídica para su conocimiento,
revisión y aprobación vía acto resolutivo.

Por todo lo expuesto y visto los informe lo Gerencia de Asesoría Jurídico
OPINA: que es PROCEDENTE su aprobación vio acta resolutivo la Liquidación Técnico - Financiera de la
Obra: "CoNSTRUCCloN DE GRADERIAS COMITÉ 7, 8, 9 Y 10, DEL PUEBLO JOVEN MARISCAL NIETO,
PROVINCIA DE MARISCAL NIETO-MoQUEGUA", ejecutada bajo la modalidad de Administración Directa;
cuyo expediente formo parte de la presente Resolución, donde la Valorización Técnica es de S/.
1'893,381.42 (Un Millón Ochocientos Noventa y Tres Mil Trescientos Ochenta y uno con 42/100 Nueva
Soles), Gasto Financiera es de S/ 1'915,395,96 (Un Millón Novecientos Quince Mil Trescientos Noventa y
Cinco can 96/100 Nuevas Soles) y el Casta Real de la Obra es de S/. 1'844,34626 (Un Millón
Ochocientos Cuarenta y Cuatro Mil Trescientos Cuarenta y Seis con 26/100 Nuevos Soles).

Que estando la Liquidación fa Liquidación Técnica-Financiera debidamente
evaluada y aprobada mediante Acta de Recepción de Obro "CoNSTRUCCloN DE GRAoERIAS COMITÉ 7,

~ 8, 9 Y 10, DEL PUEBLO JOVEN MARISCAL NIETO, PROVINCIA DE MARISCAL NIETo-MoQUEGUA" de
IÍf~~Q\l\tlCIAl-1i-'{~~:Jecha06 de Agoto de/2010, suscrita por la comisión de Recepción, Liquidación y Transferencia de Obras
fi ~NC\I' :~:de la Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto, es PROCEDENTE Aprobar la Liquidación TécnicQ-
I~ ?1'¡~C\PAl ;;.Financiero de la Obra en mención, teniendo en cuanta que el Presupuesto de Expediente Base asciende a
Q "'" ,.,~ e S/. 1'241,005,70, Presupuesta Ampliación NO01 que asciende a S/. 482,899.80, Presupuesto Ampliación

"'1' ",\'i'-'<~'!!,!~'NO 02 que asciende a S/. 169,486,97, Y una Valorización Técnico de S/ 1'893,381.42, can un Gasto~~
Financiera de S/ 1'915,395,96, y el Costo Real de la Obra es de S/ 1'844,34626, can un plazo de

~

Ejecución real de 483 dios colendario, obra ejecutado en los años 2007-2008-2009-2010; por lasr~ .....~consideraciones precedentes y estando a las facultades conferidas por la Ley NO27972 Ley Orgónica de

t~~Municipalidades, Ley N" 29951 Ley del Presupuesto del Sector Pública para el Año Fiscal 2013, Ley N"
: o<~~.' ._: 1/ 27293 Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública, modificada por las Leyes N" 28522 Y 27293,

GV~ Directiva General del Sistema Nacional de Inversión Pública, aprobada mediante Resolución Directoral
N" 003-2011-EF /6801; La Resolución de Gerencia N" 016-2008-GM/MPMN que aprueba la Directiva de
Recepción, Liquidación, Transferencias y Proyectos ejecutados por Administración Directa por lo
Municipalidad Provincial de Marisca! Nieto, y con los visaciones de las Áreas correspondientes;

En atención a los dispositivos legales precedentes invocados se tiene en cuenta
que el procedimiento se efectúa la liquidación de lo Obra a Proyecto que realiza la Unidad Farmuladaro
al culminar la etapa de inversión, dando cuenta de ello al titular del pliego para que este apruebe la
liquidación mediante Acto Resolutivo, cuyas copias deberón ser remitidas o las Unidades de
Contabilidad, para que se comprendo en el balance general en el rubro de activos fijos. Así como uno
copia o la Unidad de Logística para que sea registrado como bien el margesí de bienes de la Institución
Municipal, luego el cual se le podró dar el destino que se le considere conveniente, exceptuando las
donaciones;

SERESUELVE:

ARTíCULO PRIMERo.- APROBAR el Expediente de la Liquidación Técnica
Financiera de la Obra: "CONSTRUCCloN DE GRADERIAS COMITÉ 7, 8, 9 Y 10, DEL PUEBLO JOVEN
MARISCAL NIETO, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO-MoQUEGUA", cuyo expediente forma parte de la
presente Resolución; Obra ejecutado bajo la Modalidad de Administración Directa; con un plazo real de
483 dios calendario, can una la Valorización Técnica es de 5/ 1'893,381.42 (Un Millón Ochocientos
Noventa y Tres Mil Trescientos Ochenta y una can 42/100 Nuevo Soles), Gasto Financiera es de S/.
1'915,395,96 (Un Millón Novecientos Quince Mil Trescientos Noventa y Cinca con 96/100 Nuevos Soles) y



el Costo Real de la Obra es de S/. 1'844,346.26 (Un Millón Ochocientas Cuarenta y Cuatra Mil
Trescientos Cuarenta y Seis con 26/100 Nuevas Soles), la Obra se ejecuto en las años 2007-2008-2009 y
2010.

ARTíCULO SEGUNOO.- AUTORIZAR, a la Gerencia de Administración para que
por intermedio de la Sub Gerencia de Contabilidad, efectué la rebaja contable.

ARTICULO TERCERO.- AUTORIZAR a la Comisión respectivo se praceda a la
transferencia de la Obra a la Unidad Orgánica respectiva, la cual se encargará de su operación y
mantenimiento asegurando el adecuado funcionamiento de las instalaciones.

ARTíCULO CUARTO.- NOTIFICAR la presente Resolución a la Gerencia
Municipal, Gerencia de Administración, Gerencia de Infraestructura Pública, Sub Gerencia de
Contabilidad, Oficina de Supervisión y Liquidación de Obras, y demás instancias administrativas para el
cumplimiento del presente Acto Resolutivo.

REGíSTRESE,COMUNíQUESE YCÚMPLASE

Munidpalidad Provincial de Mariscal Nieto
~. ----LeO---~
~ERTO R.C~VILCA
, ALCALDE
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