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Municipalidad P•.ovindal
Mariscal Nieto
MOQuegua

RESOLUCION DE ALCALDIA

Nº O12 6 5 -2013.A/MPMN
Moquegua, 2 O NOV. 2013

VISTO: El Informe W 016-2013-JEML-RT/SOP/GIP/GM/MPMN; Informe W 978-

2013-S0P-GIP-GM/MPMN; Informe W 32-2013-GRCH-IO-OSLO/GM/MPMN; Informe W 400-2013-ASO-

OSLO/GM/MPMN; Informe Nº 0630-2013-0SLO/GM/MPMN; Informe W 033-2013-JEML-

RT/SOP/GIP/GM/MPMN; Informe Nº 1424-2013-S0P-GIP/GM/MPMN; Informe Nº 37-2013-GRCH-10-ASO-

OSLO/MPMN; Informe Nº 450-2013-ASO-OSLO/GM/MPMN; Informe Nº 0735-2013-0SLO/GM/MPMN;

Proveído Nº 347-2013-GAJ/GM/A/MPMN; Informe Nº 383-2013-SGPH/GPP/MPMN; Informe Nº 638-2013-

GPP/GM/MPMN; Proveído Nº 783-2013-GAJ/GM/A/MPMN; Informe Nº 01929-2013-GPP/GM/MPMN;

Proveído Nº 904-2013-GAJ/GM/MPMN; Informe Nº 2164-2013-GPP/GM/MPMN; Informe Nº 1242-2013

GAJ/GM/A/MPMN; SOBRE AMPLIAClON DE PLAZO Nº 01 DE LA FICHA TECNICA DENOMINADA

"MANTENIMIENTO DEL CERCOPERIMETRICO DE PROPIEDAD MUNICIPAL EN LOS CENTROS POBLADOS DE

SAN FRANCISCO Y SAN ANTONIO, DEL DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO-

MOQUEGUA", y;

CONSIDERANDO:

Que~ los Gobiernos Locales gozan de autonomía política, económica y
administrativa en los asuntos de su competencia~ conforme lo ha establece el Artículo 1949, de la
Constitución Político del Estado, modificado por ia Ley de Reformo Constitucional Nº 28607 Y en

concordancia con el articulo If del Título Preliminar de la ley Orgónico de Municipalidades Nº 27972;

Que, mediante Resolución de Alcoldía W 01091-2012-A/MPMN, de fecha 22 de

Octubre del 2012, que aprueba la Ficha Técnico denominada "MANTENIMIENTO DEL CERCO PERIMETRICO

DE PROPIEDAD MUNICIPAL EN LOS CENTROS POBLADOS DE SAN FRANCISCO Y SAN ANTONIO, DEL

DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO-MOQUEGUA", con un presupuesto que

asciende a S/. 105,727.48 (CIENTO CINCO MIL SETECIENTOSVEINTISIETE CON 48/100 NUEVOS SOLES), con

un Plazo de ejecución de 30 días calendarios, bajo la Modalidad de Ejecución Presupuestaria Directa.

Que, mediante Informe W 033-2013-JEMI-RT/SOP/GIP/GM/MPMN de fecha 21
de Marzo del 2013, el Responsable Técnico informa al Sub Gerente de Obros Públicas indicando del
Levantamiento de Observaciones de Ampliacion de Plazo Nº 01 emitidas por la Oficina de OSLO de a Ficha
Técnica denominada "MANTENIMIENTO DEL CERCO PERIMETRICO DE PROPIEDAD MUNICIPAL EN LOS
CENTROS POBLADOS DE SAN FRANCISCO Y SAN ANTONIO, DEL DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA DE
MARISCAL NIETO-MOQUEGUA", en vía de Regularización.



Con Informe NO 37-2013-GRCH-IO-ASO-OSLO/MPMN de fecho 27 de Marzo del
2013, el Inspector de Obra Informo 01 (e) del Área de Supervisión de Obras indicando que se ha revisado el
Expediente de Ampllacion de Plazo NO 01 de la Ficho Técnica "MANTENIMIENTO DEL CERCO PERIMETRICO
DE PROPIEDAD MUNICIPAL EN LOS CENTROS POBLADOS DE SAN FRANCISCO Y SAN ANTONIO, DEL
DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO-MOQUEGUA", justificado en el
desabastecimiento de Materiales; 105 cuales no han sido entregados de manera oportuna; así mismo el
Resiente presento un informe de compatibilidad, dando a conocer de las observaciones respecto a las
partidas no contempladas, y a lo existencia de mayores metrados, así mismo se ha dado un incremento en
los precios en la adquisición de 105materiales. Por lo tanto se sustenta el expediente de Ampliacion de Plazo
NQ 01 de la ficha técnica. En tal sentido esta inspección da la CONFORMIDADcorrespondiente paro su
aprobación mediante Resolución de Alcaldía, conforme al siguiente detalle:

ANTECEDENTES:

FICHA TECNICA

Aprob. De fa Ficha Técnica
Presup. Aprobado Ficha Técn.
Plazo de Ejecución Programado
Fecha de Inicio
Fecha de Término
Ampllocíón de Plazo NO01
Fecho de término de Ampl. 01
Responsable del Proyecto
Fuente de Financiamiento
Modalidad de Ejecución

: UMantenímíento del Cerco Perimétrico de Propiedad Municipal en los
Centros Poblados de San Francisco Y san Antonio, del Distrito de
Moquegua, Provincia de Mariscal Nieto-Moquegua"
: Resolución de Alcoldía NQ 01091-2012-A/MPMN 22/10/2012
: 51105,727.48 Nuevos Soles
:30 días calendarios
: 03/12/2012
: 28/12/2012
: 67 días colendorio
: 05/03/2013
: Ing. Jorge ErickMorón Levado
: Canon Sobre Canon~Regalías
:Administración Directa

Que, mediante Informe N" 460-2013-ASO-OSLO/GM/MPMN de fecha 01 de Abril
del 2013, el (e) Área Supervisión de Obros informa al Jefe de la Oficina de Supervisión y Liquidación de Obros
indicando que el Inspector de la revisión y evaluación del expediente de ficha técnica de amp/iacion de plazo
NQ 01 concluye que es CONFORME dicha Amplíacían de Plaza por 67 días calendario el mimo que es
razonable de acuerdo a la Normotividod vigente de lo MPMN. Con Informe NQ 0735-2013-0SLO/GM/MPMN
de fecha 01 de Abril del 2013, el Jefe de la Oficina de Supervisión y Liquidación de Obros remite
CONFORMIDAD o Expediente de Ampllacion de Plazo NO01 por 67 Dios Calendarios, yo que es rozonable y
que está dentro de las Normar y procedimientos para la elaboración y ejecución de fichas Técnicas de
mantenimiento de infraestructura pública ejecutadas por la Municipalidad Provincial mariscal nieto, en su
apartado NQ 5.12 modificaciones físicas a la ficha técnica de mantenimiento ftem 5.12.1 Ampliaciones de
Plazo.

Que, mediante Informe NQ 383-2013-SGPH/GPP/GM/MPMN, de fecho 08 de Abril
del 2013, la Sub Gerencia de Presupuesto y Hacienda informo 01 Gerente de Planeomiento y Presupuesto
indicando que de la revisión del expediente de la Ficha Técnica denominada "MANTENIMIENTODELCERCO
PERIMETRICO DE PROPIEDAD MUNICIPAL EN LOS CENTROS POBLADOS DE SAN FRANCISCO Y SAN
ANTONIO, DEL DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO-MOQUEGUA", contempla un
presupuesto de 51105,727.48 Nuevos Soles según R.A. NQ 01091-2012-A/MPMN con un plazo de ejecución
de 30 días calendarios. Que visto los antecedente y expediente se opino que la Ampliación de la ficho
Técnica antes mencionada el cual No Genera Mayor Asignación de Recursos se opina FAVORABLEla
Ampliación de Plazo de Plazo NQ01 por 67 días calendarios.

Que, mediante Informe NQ 2164-2013-GPP/GM/MPMN de fecha 01 de Octubre
del 2013, el Gerente de Ploneomiento y Presupuesto remite opinión presupuestal sobre la Ficho Técnico
denominado "MANTENIMIENTO DEL CERCO PERIMETRICO DE PROPIEDAD MUNICIPAL EN LOS CENTROS
POBLADOS DE SAN FRANCISCO YSAN ANTONIO, DEL DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL
NIETO-MOQUEGUA", el cual contempla un presupuesto SI 105,727.48 Nuevos Soles según Resolución NO
1091-2012-A/MPMN, con un plazo de ejecución de 30 dios calendarios, NO GENERA MAYOR ASIGNAClON
ERECURSOSse opino FAVORABLE la Ampliación de plazo de la ficho técnico antes mencionado.
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Que, mediante Infarme Nº 1242-2013-GAJ/GM/A/MPMN de fecha 10 de Octubre
dei 2013, la Gerencia de Asesaría Jurldica OPINA que es PROCEDENTE que se apruebe la Ampliación de
Plaza Nº 01 par 67 d.c. en vla de regularización, la Ficha Técnica denaminada "MANTENIMIENTO DEL
CERCOPERIMETRICO DE PROPIEDAD MUNICIPAL EN LOS CENTROS POBLADOS DE SAN FRANCISCO YSAN
ANTONIO, DEL DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO-MOQUEGUA" parque cumple
con los requisitos mínimos exigidos Según Directivas Vigentes que regula la Ejecución de Fichas Técnicas de
Mantenimiento.

SERESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.- APROBAR, el Expediente de Ampliación de Plazo Nº 01, de
la Ficha Técnica denominada "MANTENIMIENTO OEL CERCOPERIMETRICO DE PROPIEDAD MUNICIPAL EN
LOS CENTROS POBLADOS DE SAN FRANCISCO YSAN ANTONIO, DEL DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA
DE MARISCAL NIETO-MOQUEGUA", por un perioda de 67 dlas calendario, según expediente técnica adjunto

a la presente Resolución.

: "Mantenimiento del Cerco Perimétrico de Propiedad Municipal en los
Centros Poblados de San Francisco Y san Antonio, del Distrito de
Moqueguo, Provincia de Mariscal Nieto-Moquegualf

: Resolución de Alcaldla Nº 01091-2012-A/MPMN 22/10/2012
: 51105,727.48 Nuevos Soles
: 30 dlas calendarios
: 03/12/2012
: 28/12/2012
: 67 días calendarios
: 05/03/2013
: Ing. Jorge Erlck Morón Levado
: Canon Sobre Canon} Regalías
:Administración Directa

ANTECEDENTES:

FICHA TECNICA

Aprob. De la Ficha Técnica
Presup. Aprobado Ficha Técn.
Plazo de Ejecución Programado
Fecha de Inicio
Fecha de Término
Ampliación de Plazo Nº 01
Fecha de Término de la Ampl. 01
Responsable del Proyecto
Fuente de F;nanciamiento
Modalidad de Ejecución

Estanda a las facultades canferidas par la Ley Nº 27972 "Ley Orgónica de

Municipalidades", Ley Nº 29951 Ley de Presupuesta del Sectar Pública para el aña Fiscal 2013, Ley Nº 27293

Ley del Sistema Nacianal de Inversión Pública, madificada par las Leyes Nº 28522 Y 27293, Decreta Suprema

Nº 102-2007-EF, Resalución Directaral Nº OD3-2011-EF/68.01, que aprueba la Directiva del Sistema Nacianal

de Inversión Pública, y las visaciones correspondientes;

ARTíCULO SEGUNDO.- AUTORIZAR, la ejecución de Ampliación Nº 01 de la Ficha
• ". Técnica denommada "MANTENIMIENTO DEL CERCO PERIMETRICO DE PROPIEDAD MUNICIPAL EN LOS
1:1' 01'1(" DE iJ''< su' '"- ENTRaS POBLADOS DE SAN FRANCISCO YSAN ANTONIO, DEL DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA DE.e- ¡C'JID \01'4 ~t?L;)E l ARISCAL NIETO-MOQUEGUAJl

J con un plazo de 67 días calendario la misma que no generará mayor
~p ~cU:. asignación de Recursos, bajo la modalidad de Administración Directa.

ARTICULO TERCERO.- ENCARGAR a la Oficina de Tecnologla de la Infarmación y
Estadistica, la publicación de la presente Resolución en el Portal Institucional de la Municipalidad Provincial
Mariscal Nieta - Moquegua.

ARTICULO CUARTO.- ENCARGAR a la Oficina de Secretaria General la notificación
y distribución de la presente Resolución.

REGíSTRESECOMUNíQUESE YCÚMPLASE

ARCVjAjMPMN
e c-/GAJ/MPMN

Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto

~R~G~VILCA
, ALCALDE
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