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RESOLUCiÓN DE ALCALD{A

" N" 12 6 8- lD13-A/MPMN

Moqueguo; 2 O NOV. 2013
VISTOS.- EL INFORME N" 077-2013-EDCA-RT-MIGF-OP/GIP/MPMN; INFORME

N" 4929-2013-S0P-GIP-GM/MPMN; INFORME N" 071-2013-JRL-I/OSLO/MPMN; INFORME N" lS7S-
2013-ASO-OSLO/GM/MPMN; INFORME N" 2400-2013-0SLO-GM/MPMN; PROVEIDO N" 879-2013-
GAJ/GM/A/MPMN; INFORME N" 090-2013-JRL-I-OSLO/GM/MPMN; INFORME N" 1852-2013-A50-
OSLO/GM/MPMN; INFORME N" 2814-2013-0SLO/GM/MPMN; PROVEIDO N" 999-2013-
GAJ/GM/A/MPMN; INFORME N" 1459-2013-SGPH-GPP/GM/MPMN; INFORME N" 2367-2013-
GPP/GM/MPMN; INFORME N" 1416-2013-GAJ/GM/MPMN; SOBREAMPLlAClON DE PLAZON" 01 DE LA
ACTIVIDAD: "MANTENIMIENTO DE LAS REDES DE AGUA, LINEA DE DESCARGA Y CAMARA DE
BOMBEO c.P. LOS ANGELES YANEXO ESTUQUIÑA, DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA DE
MARISCAL NIETO", y;

CONSIDERANOO:

Que, las Municipalidades son 6rganos de Gobierno Local, con personería
Jurídica de Derecho Político y tiene autonomía política y administrativa en 105 asuntos de su
competencia de conformidad con lo establecido en el Art. 194~de la Constitución Política del Estado,
modificado por Ley de Reforma Constitucional - Ley Nº 27680, Y concordante con el Art. 11del Título
Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades - Ley Nº 27972;

Que, mediante Resolución de Aleoldio W 01050-2012-A/MPMN de fecho 12 de
Octubre del 2012, que se apruebo lo Ficho TécnIco denominado "MANTENIMIENTO DE LAS REDESDE
AGUA, LINEA DE DESCARGA Y CAMARA DE BOMBEO C.P. LOS ANGELES Y ANEXO ESTUQUlÑA,
DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO", con un presupuesto que asciende a S/.
295,646.24 (DOSCIENTOSNOVENTA Y CINCOMIL SEISCIENTOSCUARENTAYSEISCON 24/100 NUEVOS
SOLES),con un plazo de Ejecución de 90 días calendario, bajo la Modalidad de Ejecución Presupuestaria
Directa.

Que, con Informe N" 077-2013-EDCA-RT-MIGF-SOP/GIP/GM/MPMN de fecha
14 de Agosto del 2013, el Responsable Técnico presenta el informe de Ampliacion de Plazo Nº 01 para su
revisión y probación VíaActo Resolutivo de la Ficha Técnica "MANTENIMIENTO DE LAS REDES DE AGUA,
LINEA DE DESCARGAY CAMARA DE BOMBEO C.P. LOS ANGELESY ANEXO ESTUQUlÑA, DISTRITO DE
MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO". Con Informe N" 4929-2013-S0P-GIP-GM/MPMN de
fecha 15 de Agosto del 2013, el Sub Gerente de Obras Públicos remite expediente de Ampliaclon de
Plazo N~ 01 en cumplimiento a la normativa vigente para la ejecución de Obras por Administración
Directo, para su revisión y oprobación mediante Acto Resolutivo.

Mediante Informe N" 090-2013-JRL-i/OSLO/GM/MPMN de fecho 11 de
Octubre del 2013, el Inspector de Obra informo al (e) Areo de Supervisión de Obras manIfestando que el
mencionado Expediente Técnico ya CUENTA con Opinión FAVORABLEsegún Informe N" 071"2013-JRL-
I/OSLO/GM/MPMN por parte de esto Supervisión para la APROBACION correspondiente. Por lo que
sugiere que ,se derive al área correspondiente, para que se genere la Resolución de Aprobación del
Expediente de Ampliación de Plazo N" 01 "MANTENIMIENTO DE LAS REDES DE AGUA, LINEA DE
DESCARGA Y CAMARA DE BOMBEO C.P. LOS ANGELES Y ANEXO ESTUQUIÑA, DISTRITO DE
MOQUEGUA, PROVINCIA DEMARISCALNIETO", en base a las siguientes dotas:



Con Informe Nº 1852-2013-A50-05LO/GM/MPMN de fecha 16 de Octubre del
2013, el (e) Área de Supervisión de Obras remite opinión a la Oficina de Supervisión y Liquidación de

Obra respecto del Expediente de Ampliacion de Plazo Nº 01 de la Actividad de "MANTENIMIENTO DE

LAS REDES DE AGUA, LINEA DE DESCARGA Y CAMARA DE BOMBEO C.P. LOS ANGELES Y ANEXO

ESTUQUIÑA, DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO", indicando dicho expediente

cuenta con Opinión Favorable por parte de/Inspector de Obra,

DATOSGENERALES:

ACTIVIDAD

FINANCIAMIENTO
APR08ACION DEEXPEDIENTETECNlca
MODALIDAD DEEJECUClON
PRESUPUESTOASIGNADO
PLAZODEEJECUClON
FECHADE INICIO
FECHADE TÉRMINO
PARALlZACIONTEMPORALDEOBRA
REINICIODEOBRA
FECHADECULMINAClONREAL
AMPLlAClON DEPLAZON9 01
PLAZOTOTALDEEJECUClON

: "MANTENIMIENTO DE LASREDESDEAGUA, LINEADEDESCARGA
Y CAMARA DE BOMBEO C.P. LOSANGELESY ANEXO ESTUQUIÑA,
DISTRITODEMOQUEGUA, PROVINCIADEMARISCALNIETO"
: CANONMINERO'
: RESOLUCIONDEALCALDIAN9 01050-2012-A/MPMN 12/10/2012
: EJECUCIONPRESUPUESTARIADIRECTA
: S/ 295,646.25 NUEVOSSOLES
: 90 OlASCALENDARIO
: 13/02/2013
: 13/05/2013
: 22/04/2013
: 12/08/2013
: 22/09/2013
: 132 DIAS CALENDARID
: 222 OlASCALENDARIO

Con Informe Nº 2814-2013-0SLO/GM/MPMN de fecha 17 de Octubre del

2013, el Jefe de la Oficina de Supervisión y Liquidación de Obras informe que de la revi~ión del
Expediente de Ampllacian de Plaza Nº 01 de la Actividad denominada "MANTENIMIENTO DE LAS REDES

DE AGUA, LINEA DE DESCARGA Y CAMARA DE BOMBEO C.P. LOS ANGELES Y ANEXO ESTUQUIÑA,

DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO", se remite lo CONFORMIDAD al expediente
de Ampliacion de Plazo NQ 01, por encontrarse dentro de los parámetros de la Directiva "NORMASY
PROCEDIMIENTOS PARA LA ELABORACION y EJECUCION DE FICHAS TECNICAS DE MANTENIMIENTO DE

INFRAESTRUCTURA PUBLICA EJECUTADAS POR LA MUNICIPAlIDAO PROVINCIAL MARISCAL NIETO".

Que, mediante Informe Nº 1459.2013.SGPHjGPPjGMjMPMN de fecha 31 de
Octubre del 2013, el Sub Gerente de Presupuesto y Hacienda informa al Gerente de Planeamiento y
Presupuesto indicando que de la revisión de la Ficha Técnico denominada uMANTENIMIENTO DE LAS

REDES DE AGUA, LINEA DE DESCARGA Y CAMARA DE BOMBEO C.P. LOS ANGELES Y ANEXO

ESTUQUIÑA, DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO", contempla un presupuesto

de 5/. 295,646.24 nuevos soles según Resolución de Alcaldla Nº 01050-2012.AjMPMN con un Plaza de

ejecución de 90 días calendario. Por lo tanto visto los antecedente y expediente Opina que la Ampliación
de Plaza Nº 01 de la ficha técnica antes mencionada, NO GENERARA MAYOR ASIGNACION DE
RECURSOS, en tanto da opinión FAVORABLE a la Ampliación de Plazo de la actividad.

Con Informe Nº 2367-2013-GPPjGMjMPMN de fecha 04 de Noviembre del
2013, el Gerente de Planeamiento y Presupuesto remite opinión Presupuestal sobre la ficha técnica
denominada "MANTENIMIENTO OE LAS REDES DE AGUA, LINEA DE DESCARGA Y CAMARA DE BOMBEO

C.P. LOS ANGELES YANEXO ESTUQUIÑA, OISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO",
de la revisión contempla un presupuesto de 5/. 295,646.24 nuevos soles, según Resolución de Alcaldía N9
01050-2012-A/MPMN con un Plazo de Ejecución de 90 dios colendario, NO GENERA MAYOR

ASIGNACION DE RECURSOS, da opinión FAVORABLE, a la Ampliación de Plazo Nº 01 de la ActIvidad de
mantenimiento antes mencionada.



Que, mediante Informe Nº 1416-2013-GAJ/GM/A/MPMN de fecha 07 de
Noviembre del 2013, la Gerencia de Asesoría Jurídica de acuerdo a lo expuesto y considerandos Opina
que es PROCEDENTEque se apruebe vIo acto resolutivo la Ampliación de Plazo Nº 01 por 132 días
calendario, en Vía de Regularización de la Ficha Técnica denominada "MANTENIMIENTO DE LAS REDES
DE AGUA, LINEA DE DESCARGA Y CAMARA DE BDMBEO C.P. LOS ANGELES Y ANEXO ESTUQUIÑA,
DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO", el cual NO GENERA MAYOR ASIGNA ClaN
DE RECURSOS.

Estando a las facultades conferidas por la Ley Nº 27972 "Ley Orgónica de
Municipalidades", Ley Nf! 29951 Ley de Presupuesto del Sector Público para el año Fiscal 2013, Ley Nº
27293 Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública, modificada por las Leyes Nº 28522 Y 27293,
Decreto Supremo Nº 102-2007-EF, Resolución Directoral Nº 003-201 l-EF/68. 01, que aprueba la Directiva
del Sistema Nacional de Inversión Pública, y las visaciones correspondientes

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.- APROBAR, la Ampliación de Plazo Nº 01, de la Ficha
Técnica denominada "MANTENIMIENTO DE LAS REDES DE AGUA, LINEA DE DESCARGA Y
CAMARA DE BOMBEO C.P. LOS ANGELES Y ANEXO ESTUQUIÑA, DISTRITO DE MOQUEGUA,
PROVINCIA DE MARISCAL NIETO", en Via de Reguiarización, por un perlado de 132 dios calendario,
que sumados al plazo inicial de 90 dlas calendario, se tiene un Total de 222 días calendario de ejecución,
según expediente adjunto a lo presente Resolución.

DATOS GENERALES:

ACTIVIDAD

FINANCIAMIENTO
APROBAClONDEEXPEDIENTETECNICO
MODALlOAD OEEJECUClON
PRESUPUESTOASIGNADO
PLAZOOEEJECUCION
FECHAOEINICIO
FECHADE TÉRMiNO
PARALlZAClONTEMPORALDEOBRA
REINICIOOEOBRA
FECHAOECULMINACIONREAL
AMPLlACIDN DEPLAZONº 01
PLAZOTOTALDEEJECUClON

: "MANTENIMIENTO DELASREDESDEAGUA, LINEA DEDESCARGA
Y CAMARA DE BOMBEO C.P. LOSANGELESYANEXO ESTUQUI!JA,
DISTRITODEMOQUEGUA, PRDVINCIA DEMARISCALNIETO"
: CANONMINERO
: RESOLUCIONDEALCALOIANº 01050-2012-A/MPMN 12/10/2012
: EJECUClONPRESUPUESTARIAOIRECTA
: 5/295,646.25 NUEVOSSOLES
: 90 OlASCALENDARIO
: 13/02/2013
: 13/05/2013
: 22/04/2013
: 12/08/2013
: 22/09/2013
: 132DIAS CALENDARIO
: 222 OlASCALENDARIO

ARTICULO SEGUNDO: LA OFICINA DE SUPERVISION Y LlQUlDACION DE
OBRAS, deberó tomar fas medidas correctivas del caso, que ha dado lugar a la Ampliación de Plazo N9
01 por 132 dios calendario de la Actividad "MANTENIMIENTO DE LAS REDES DE AGUA, LINEA DE
DESCARGA Y CAMARA DE BOMBEO C.P. LOS ANGELES Y ANEXO ESTUQUlÑA, DISTRITO DE
MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO", en vios de Regularización.

ARTICULO TERCERO: ENCARGAR a la Oficina de Secretaria General la
notificación y distribución de la Presente Resolución.

REGISTRESECOMUNIQUESE Y CÚMPLASE

ARCV/NMPMN
C.c./GN/MPMN

Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto
C-e=-eO-&\--<L~
M.gr.ALBERTO ~ VILCA
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