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M"lisr.a1 Nieto
Moquegun

RESOLUCiÓN DE ALCALDíA

NQ01271- Z013-A/MPMN
Moquegua, 2 O NOV. 2013

VISTO:

El Informe N" 180-2013-MIVM/RO/SOP/GIP/GM/MPMN; Informe Nº 4402-
2013-S0P/GIP/GM/MPMN; Informe Nº 032-2013-EEC/IO-MCRACHEN/OSLO/MPMN; Informe Nº 1498-
2013-ASO-OSLO/GM/MPMN; Informe Nº 2338-2013-0SLO/GM/MPMN; Informe Nº 152-2013-NGSV-SPI-
GPP/GM/MPMN; Informe N" 0870-2013-SPI-GPP/GM/MPMN, Informe Nº 1226-2013-SGPH-
GPP/GM/MPMN; Informe N" 1465,2013-GAJ/GM/MPMN, sobre Modificación Presupuestol Nº 01 Y
Ampliocion de Plazo Nº 02 con Código SNIP Nº 208336 "MEJORAMIENTO Y CULMINAClON DE LA RED
DE ALCANTARILLADO Y AGUA POTABLE EN LAS ASOCIACIONES DE VIVIENDA SANTA ELENA, 29 DE
ENERO Y ALTO MOQUEGUA DEL c.P. CHEN CHEN, DEL DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA DE
MARISCAL NIETO-MOQUEGUA", y;

Que, mediante Resolución de Alcaldia Nº 00829-2013-A/MPMN de fecha 01 de
Agosto del 2013, se apruebo el Expediente de Ampliación de Plazo Nº 01 de la Obra con Código SNIP Nº
208336 "MEJORAMIENTO Y CULMINACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO YAGUA POTABLE EN LAS
ASOCIACIONES OE VIVIENDA SANTA ELENA, 29 DE ENERO Y ALTO MOQUEGUA DEL c.P. CHEN CHEN,
DEL DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO-MOQUEGUA", por 65 dios calendario,
que sumados mas la ejecución inicial, se tiene un total de 157 días calendarios de ejecución.

Que, mediante Resolución de Alcaldia Nº 01033-2012-A/MPMN de fecha 02 de
Octubre del 2012, se aprueba Expediente Técnico PIP 208336 "MEJORAMIENTO Y CULMINACION DE LA
RED DE ALCANTARILLADO YAGUA POTABLE EN LAS ASOCIACIONES DE VIVIENDA SANTA ELENA, 29 DE
ENERO Y ALTO MOQUEGUA DEL C.P. CHEN CHEN, DEL DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA DE
MARISCAL NIETO-MOQUEGUA", con un Presupuesto que asciende o SI 3'246,893.36 (TRES MILLONES
DOSCIENTOS CUARENTA YSEIS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRESCON 36/100 NUEVOS SOLES), bajo
lo Modalidad de Ejecución de Administración Directa, can Plazo de Ejecución por 120 dios calendario.

Que, de conformidad a la establecido er el articulo 194" de la Constitución
Politica del Perú modificado por la Ley de Reforma canstitucional Nº28607, y en cancardancia can los
articulas " /1 y IV del Titulo Preliminar de la Ley Nº 27972 Ley Orgónica de Municipalidades, las
Municipalidades son órganos de Gobierno promotor del Desarrollo Local, con personería de derecho
público y plena capacidad para el cumplimiento de sus fines, que goza de autonomía política, económica
y administrativa en los asuntos de su competencia,'

CONSIDERANDO:

Que, mediante Informe Nº 180-2013-MIVM/RO/SOP/GIP/GM/MPMN de fecha
19 de Julio de 2013, el Residente de obra remite Expediente de Modificación Presupuestol Nº 1 Y
Ampliacion de Plazo Nº 2 de la Obra "MEJORAMIENTO Y CULMINACION DE LA RED DE
ALCANTARILLADO YAGUA POTABLE EN LAS ASOCIACIONES DE VIVIENDA SANTA ELENA, 29 OE ENERO
Y ALTO MOQUEGUA DEL c.P. CHEN CHEN, DEL DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL
NIETO-MOQUEGUA" a la Sub Gerencia de Obras Pública para revisión y aprobación correspondiente.



Que, mediante Informe Nº 4402-2013-S0P-GIP-GM/MPMN de fecha 22 de
Julio del 2013, el Sub Gerente de Obras Publicas remite Expediente de Modificación Presupuestal Nº 1 Y
Ampliacian de Plazo Nº 2 de la abra can Código SNIP Nº 208336 denominado "MEJORAMIENTO Y
CULMINACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO YAGUA POTABLE EN LAS ASOCIACIONES DE VIVIENDA
SANTA ELENA, 29 DE ENERO YALTO MOQUEGUA DEL c.P. CHEN CHEN, DEL DISTRITO DE MOQUEGUA,
PROVINCIA DE MARISCAL NIETO-MOQUEGUA", para que se derive a la OSLO, para su revisión y opinión
correspondiente.

O\lINC/4(¿

,f" '<% Que, mediante Informe Nº 032-2013-EEC/IO-MCRACHEN/OSLO/MPMN de.i .~..,to, ~ cha 23 de Agosto del 2013~ el Inspector de Obra solicita se Apruebe el Expediente de Modificación
\1 .:\ \ ,ltj1~C\PM.. .~ resupuesta Nº 01 - Deductivo y Ampliación de Plazo Nº 02 de la Obra denominada uMEJORAMIENTO Y

\, >,0' CULMINACtON DE LA RED DE ALCANTARILLADO YAGUA POTABLE EN LAS ASOCIACIONES DE VIVIENDA
<~~G" SANTA ELENA, 29 DE ENERO YALTO MOQUEGUA DEL C.P. CHEN CHEN, DEL DISTRITO DE MOQUEGUA,

PROVINCIA DE MARISCAL NIETO-MOQUEGUA"; de la revisión y anólisis realizada al expediente en
mención indica que cumple con los requisitos mínimos solicitados por la Directiva para la ejecución de
Proyectos en la Modalidad de ejecución Directa de la Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto, en lo
referente a modificaciones presupuestarias al igual que la Ampliación de Plazo Nº 02. El Suscrito emite
CONFORMIDAD al expediente de Modificación Presupuestal Nº 01 Y Ampliocion de Plazo Nº 02
presentado por el Residente de Obra de acuerdo al siguiente detalle:

>l~fl. Vi•••.
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Presupuesto
Inicial
Aprobado
la}

2'66,388.00
319,366.56
106,455.52
106,455.52
53,227.76

3'246,893.36

Adicional
Partidas
Nuevas
(b)

381,961.40
45,835.37
15,278.46
15,278.46
7,639.23

465,992.92

Mayores
Metradas
(e)

105,502.87
12,660.34
4,220.11
4,220.11
2,110.06

128,713.49

Deductivo
Partidas No
Ejecutadas
(d)

345,364.25
41,443.71
13,814.57
13,814.57
6,907.26

399,906.36

Modificación
Presupuestal

(e)=(b}+(e)-Id)
142,100.02
17,052.00
5,684.00
5,684.00
2,842.00

173,362.02

Presupuesto
Final del
Proyecto
(fl=(a)+(e)

2~803,488.02
336,418.56
112,139.52
112,139.52
56,069.76

'420,255.38

S/421,344.39

S/ 465,992.92
S/ 128,713.49

DEDUCTIVO:
1.- Presupuesto Partidas no Ejecutadas

ADICIONAL:
L- Presupuesto Adicional Partidas Nuevas
2.- Presupuesto Adicional Mayores Metrados

Concluye que la Modificación Presupuestal Nº 01 GENERA UN PRESUPUESTO DE 5/. 173,362.02
según valorización física, esto no afectara financieramente al proyecto debido que no se
requiere mayor asignación presupuestal; y la Ampliacion de Plazo es de 45 días Calendarios
siendo la nuevo fecha de culminación el 01/10/2013.

Mediante Informe Nº 1498-2013-ASO-OSLO/GM/MPMN de fecha 26 de
Agosto del 2013, el le) Área de Supervisión de Obra remite expediente de Modificación Presupuestal Nº
01 Y Ampliación de Plazo Nº 02 por 45 dios calendario, con el fin de que se genere la Resolución de
Aprobación correspondiente. Can Informe Nº 2338-2013-0SLO/GM/MPMN de fecha 28 de Agosto del
2013, el Jefe de la Oficina de Supervisión y Liquidación de Obras remite CONFORMIDAD de aprobación de
expediente de Modificación Presupuestal NQ 01 y Ampliacion de Plazo Nº 02 por 45 dlas calendario del
proyecto "MEJORAMIENTO Y CULMINACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO Y AGUA POTABLE EN
LAS ASOCIACIONES DE VIVIENDA SANTA ELENA, 29 DE ENERO Y ALTO MOQUEGUA DEL c.P. CHEN
CHEN, DEL DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO-MOQUEGUA".

Mediante Informe Nº 152-2013-NGSV-SPI-GPP/GM/MPMN de fecha 18 de
Setiembre del 2013, el Evaluador de Proyectos OPI emite informe de evaluación sobre las variaciones en
la fase de inversión del PIP "MEJORAMIENTO Y CULMINACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO YAGUA



POTABLE EN LAS ASOCIACIONES DE VIVIENDA SANTA ELENA, 29 DE ENERO Y ALTO MOQUEGUA DEL
c.P. CHEN CHEN, DEL DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO-MOQUEGUA", con
Código SNIP 208336, conforme al informe del inspector del proyecta donde emite canformidad a la
Modificación Presupuestol Nº 01 YAmpliación de Plazo Nº 02 por 45 días calendario/ así mismo indica
que la Modificación Presupuestal no requiere mayor asignación de presupuesto, de la mismo manera
realizo el Registro del Formato SNIP 16, registro de variaciones en la fase de inversión en el Banco de
Proyectos.

Que, mediante Informe Nº 0870-2013-SPI-GPP/GM/MPMN de fecha 19 de
Setiembre del 2013, el Sub Gerente de Programación e Inversiones SPI-OPI Informa al Gerente de
P/aneamiento y Presupuesto indicando que luego de la revisión de los antecedentes adjuntos al presente
y en el marco del Sistema Nacional de Inversión Pública, aprobado con Resolución Directora! Nº 003-
2011-EF/68.01; esta Sub Gerencia da CONFORMIDAD a Expediente de Modificación Presupuestal

O\J1NCIA'
,,}~ '''~.. dicianal - Deductivo) Nº 01 Y Ampliacian de Plazo Nº 02 del PIP "MEJORAMIENTO Y CULMINAClON,! ~II. ~ LA RED DE ALCANTARILLADO YAGUA POTABLE EN LAS ASOCIACIONES DE VIVIENDA SANTA ELENA,

\ G MUNICIPAL =- DE ENERO YALTO MOQUEGUA DEL c.P. CHEN CHEN, DEL DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA DE
. %.. oC; ARISCAL NIETO-MOQUEGUA", con Código SNIP Nº 208336. Del mismo modo indica que se realizo el
"' ~QUEGVRegjstro del formato SNIP 16, Registro de Variaciones en la Fase de Inversión en el Banco de ProyectosJ

ya que el PIP presenta el Registra de Verificación de Viabilidad.

QueJ las ejecuciones de las obras pub:icas por administración directa se
encuentron reguladas por la Resolución de Cantraloría Nº 195-88-CG, de fecha 18 de Julia de 1988, en
dicha disposición legal se establece en su numeral 8 que el Ing. Residente y/a Inspector presentara
ensualmente un informe detallado al nivel correspondiente sobre el avance físico valorizado de la obra,

Mediante Proveído Nº 7416-2013-GPP/GM/MPMN la Gerencia de
Planeamiento y Presupuesto remite expediente a la Gerencia de Asesoría Jurídica para su atención
correspondiente.

Mediante Informe Nº 1465-2013-GAJ-GM/A/MPMN de fecha 14 de Noviembre
del 2013, la Gerencia de Asesarla Jurídica por todo lo expuesta OPINA: que es PROCEDENTE la
Modificación Presupuestal Nº 01 Y la Ampliacion de Plazo Nº 02 del proyecto con Código SNIP Nº
208336 "MEJORAMIENTO Y CULMINACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO YAGUA POTABLE EN LAS
ASOCIACIONES DE VIVIENDA SANTA ELENA, 29 DE ENERO Y ALTO MOQUEGUA DEL c.P. CHEN CHEN,
DEL DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO-MOQUEGUA", la Modificación
Presupuestal Nº 01 NO GENERA MAYOR ASIGNACION PRESUPUESTAL y la Ampliacian de plaza Nº 02
por 45 días calendario, por lo tanto se apruebe vía acto resolutivo.

<¡l~o...••.inCiat
," ". Can Informe Nº 1226-2013-SGPH/GPP/GM/MPMN de fecha 20 de Setiembre

¡f GEr,~;:NC~1\ \. el 2013, el Sub Gerente de Presupuesto y Hacienda informa al Gerente de Planeamiento y Presupuesto
\ D~" .g;;~f ndicanda que solicitan OPINION PRESUPUESTAL para la aprobación del Expediente de Modificación
~ •••• ~ _ O' Presupuestal Nº 01 Y Ampliación de Plazo Nº 02 del Proyecto can Código SNIP Nº 208336

':"QU£Gv" "MEJORAMIENTO y CULMINACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO Y AGUA POTABLE EN LAS
ASOCIACIONES DE VIVIENDA SANTA ELENA, 29 DE ENERO Y ALTO MOQUEGUA DEL c.P. CHEN CHEN,
DEL DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO-MOQUEGUA", de lo revisado
cancfuye: 1.- La OSLO, previa evaluación concfuye que la Modificación Presupuestal 01 y Ampliacion de
Plazo Nº 02, solicitado es PROCEDENTE hacienda referencia al informe del inspector de obra. 2.- La Sub
Gerencia de Programación e Inversiones, previa revisión concluye en dar conformidad al expediente de
modificación presupuestal 01 y ampliacian de plazo 02, por el cual procedió can el registro del formato
16, en el banca de proyectos. 3.- A la emisión del presente, na se cuenta con disponibilidad presupuestal
para la ejecución de nuevos proyectos no priorizados en el presupuesto participa tiva, así mismo para
nuevas ampliaciones presupuestales, y/a adicionales. 4.- Según Informe de la referencia 1 y 3, lo OSLO y
la y SPI indican que para efectos de la Ampliacion Presupuestal NQ 0.1, no se requerirá mayor asignación
presupuesta/o Por lo tanto concluye la Sub Gerencia de Presu,Juesto Y Hacienda dando opinión
FAVORABLE para la Aprobación de la Ampliacian Presupuesta Nº al, toda vez que el Proyecta na
requiere mayor asignación presupuestal y Ampliadon de Plazo NQ 02 por 45 días calendario, bajo la
modalidad de Ejecución Presupuestaria Directa.



precisando lo aspectos limitan tes y las recomendaciones para superarlos, debiendo la Entidad disponer
las medidas respectivas.

Que, la Directiva aprobada mediante Resolución de Gerencia Municipal Nº
006-2011-GM/MPMN, Directiva paro la Ejecución de Proyectas en la Modalidad de Ejecución
presupuestal Directa de la Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto, Directiva en el numeral 7.11.2
Ampliación de Plazo las que modifica el plazo de termino programado.

Por los fundamentos expuestos en la parte considerativa, en uso de las
atribuciones conferidas por el Numeral 6º, del Art. 20 de la Ley Orgánica de Municipalidades - Ley Nº
27972; de acuerdo a la Resolución de contraloría Nº 195-88-CG, concordante con la Resolución de
Contraloría Nº 320-2006-CG "Normas Técnicas de Control Interno", y con la visaciones de las áreas
correspondientes;

SERESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.- APROBAR el Expediente Técnica de Modificación
Presupuestal Nº 01 Y la Ampliación de Plazo Nº 02, en Vía de Regularización, del Proyecto con código
SNIP Nº 208336 "MEJORAMIENTO Y CULMINACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO YAGUA POTABLE
EN LAS ASOCIACIONES DE VIVIENDA SANTA ELENA, 29 DE ENERO Y ALTO MOQUEGUA DEL c.P. CHEN
CHEN, DEL DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO-MOQUEGUA ", lo Modificación
Presupuestol no requiere mayor asignación presupuestal, NO GENERA MAYOR ASIGNAClON DE
RECURSO,cuyo expediente forma parte de la presente Resolución.

ARTICULO SEGUNDO.- APROBAR el Expediente Técnica de Ampliación de
Plazo Nº 02 por 45 días calendario, en Vía de Regularización, teniendo como fecha reprogramado de
culminación el 01 de Octubre del 2013, del Proyecto con código SNIP Nº 208336 "MEJORAMIENTO Y
CULMINACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO YAGUA POTABLE EN LAS ASOCIACIONES DE VIVIENDA
SANTA ELENA, 29 DE ENERO YALTO MOQUEGUA DEL c.P. CHEN CHEN, DEL DISTRITO DE MOQUEGUA,
PROVINCIA DE MARISCAL NIETO-MOQUEGUA".

ARTICULO TERCERO:LA OFICINA DE SUPERVISION y LlQUIDAClON DE OBRAS,
deberá tomar las medidas correctivas del caso, que ha dado lugar a la Modificación Presupuestal Ng 01
el cual na requiere mayar asignación presupuestal y Ampliación de Plaza Nº 02 por 4S días calendaria
del Proyecto can Código SNIP Ng 208336 "MEJORAMIENTO Y CULMINACION DE LA RED DE
ALCANTARILLADO YAGUA POTABLE EN LAS ASOCIACIONES DE VIVIENDA SANTA ELENA, 29 DE ENERO
Y ALTO MDQUEGUA DEL c.P. CHEN CHEN, DEL DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL
NIETO-MOQUEGUA", en Vía de Regularización.

ARTICULO CUARTO: ENCARGAR a la Oficina de Secretaria Generol lo
notificación y distribución de la Presente Resolución.

REGíSTRESE, COMUNíQUESE y CÚMPLASE.

Munic1palidad Provincial de Mariscal Nieto

~º-=QtMgr. ALBE o R e AYLA VILCA
. ALCALDE

GARCVjAjMPMN
C.c./GAJjMPMN
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