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RESOLUCIQN DE ALCALDIA

W 01305 - 2012.A1MPMN

Moquegua,' 9 Die. 201l
VISTOS.- LA RESOLUCION DE ALCALDIA N°00378-2012-A/MPMN; INFORME N° 050-2012-

NHCR-EP-SOP-GIP-GM-MPMN; PROVEIDO N° 11665-S0P-GIP-GM-MPMN; INFORME N° 10534-2012-S0P-GIP-GM-MPMN;
PRTOVEIDO N° 11295-12-GIP-GM-MPMN; INFORME N° 472-2012-ROPL-ED-SGEI-GIP-GM-MPMN; PROVEIDO N° 7384-
2012-SEI-MPMN; INFORME N° 2755-2012-SEI-GIP-GM-MPMN; PROVEIDO N° 2623-12-GIP-GM-MPMN; PROVEIDO N°
7592-0SLO-MPMN; PROVEIDO N° 5595-2012-ASO-OSLO-MPMN; INFORME N° 022-2012-MPRE-IO-OSLO-MPMN;
INFORME N° 2038-2012-0PMR-ASO-OSLO-GM-MPMN; PROVEIDO NO7653-0SLO-MPMN; INFORME N° 3426-2012-0SLO-
GM-MPMN; PROVEIDO NO23031-GM-MPMN; PROVEIDO N° 7454-2012-GPP-GM-MPMN; PROVEIDO N° 1788-2012-SPI-
GPP-GM-MPMN; INFORME N° 0011-2012-AFCC-ED-SGEI-GIP-GM-MPMN; INFORME NO2806-2012-SEI-GIP-GM-MPMN;
PROVEIDO N° 2676-12-GIP-GM-MPMN; INFORME N° 11102-2012-GIP-GM-MPMN; PROVEIDO N° 1800-2012-SPI-GPP-GM-
MPMN; INMFORME N° 1256-2012-SPI-GPP-GM-MPMN; PROVEIDO N° 7454-2012-GPP-GM-MPMN; INFORME N° 1685-
2012-SGPH-GPP-GM-MPMN; PROVEIDO N° 7512-2012-GPPGM-MPMN; INFORME NO3209-2012-GPP-GM-MPMN; Sobre
Ampliaci6n de Presupuestal N° 01 Y Ampliaci6n de Plazo N° 01 de la Obra con C6digo SNIP 167108 "AMPLIACION EN
ELECTRIFICACION PARA LAS ASOCIACIONES DE VIVIENDA PARAISO Y PANORAMICO DE LA JUNTA VECINAL LOS
PIONEROS DEL CENTRO POBLADO SAN ANTONIO, DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO
MOQUEGUA", y;

CONSIDERANDO

Que los gobiernos locales gozan de autonomia politica, econ6mica, y administrativa en los asuntos
de su competencia, conforme 10 establece el Articulo 194 de la Constituci6n Politica del Estado, modificado por la Ley de
Reforma Constitucional N° 28607 Yen concordancia con el articulo II del Titulo Preliminar de la Ley Organica de Municipalidades
N° 27972;

Que, mediante Resoluci6n de Alcaldia N° 00378-2012-A/MPMN, de fecha 18 de Abril del 2012,
Se Resuelve: Aprobarel Expediente Tecnico con c6digo SNIP N° 167108 denominado: "AMPLIACION EN ELECTRIFICACION
PARA LAS ASOCIACIONES DE VIVIENDA PARAISO Y PANORAMICO DE LA JUNTA VECINAL LOS PIONEROS DEL
CENTRO POBLADO SAN ANTONIO, DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO MOQUEGUA", por
un monto de S/.393,303.21 (TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TRES CON 21/100 NUEVOS SOLES),
por un plazo de ejecuci6n de 140 dias calendario.

Que, con Informe N° 050-2012-NHCR-EP-SOP-GIP-GM-MPMN, de fecha 16 de Noviembre del
2012, el Residente de Obra, informa al Sub Gerente de Obras Publicas, que remile a su Despacho la Ampliaci6n de
Presupuestal y Ampliaci6n de Plazo N° 01, de la Obra : "AMPLIACION EN ELECTRIFICACION PARA LAS ASOCIACIONES
DE VIVIENDA PARAISO Y PANORAMICO DE LA JUNTA VECINAL LOS PIONEROS DEL CENTRO POBLADO SAN
ANTONIO, DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO MOQUEGUA",
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Que, mediante Informe NO2755-2012-SEI-GIP-GM-MPMN; de fecha 28 de Noviembre del 2012,
el Sub Gerente de Estudios, informa al Gerente de Infraestructura Publica, que en virtud al documento de la referencia, se ha
evaluado y analizado el Expediente Tecnico de Modificaci6n Presupuestaria y Ampliaci6n de Plazo de la Obra : "AMPLIACION
EN ELECTRIFICACION PARA LAS ASOCIACIONES DE VIVIENDA PARAISO Y PANORAMICO DE LA JUNTA VECINAL
LOS PION EROS DEL CENTRO POBLADO SAN ANTONIO, DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO
MOQUEGUA", determinimdose que cumple con los objetivos y metas del proyecto, para la Modificaci6n Presupuestaria y
Ampliaci6n de Plazo de acuerdo a la Directiva para la Ejecuci6n de Proyectos en la Modalidad de Ejecuci6n Presupuestaria
Directa de la Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto, por 10 que las modificaciones presupuestales del item 7.11.1 y
Ampliaci6n de Plazo del item 7.11.2, corresponde ser evaluados por la Oficina de Supervisi6n y Liquidaci6n de Obras.

",O,'NC'A£",
$" '1% Que, mediante Informe N° 022--2012-MPRE-IO-OSLO-GM-MPMN, de fecha 30 Noviembre del 2012,

!i GEl< I~ 'r el Ing. Marcial Raymundo Espinoza, Inspector de Obra, informa al Encargado de la Supervisi6n de Obras, respecto al
t MUNIC\ I\l t)'Expediente de Ampliaci6n Presupuestal N° 01 Y Ampliaci6n de Plazo N° 01 de la Obra: "AMPLIACION EN
~?"" ({);,: ELECTRIFICACION PARA LAS ASOCIACIONES DE VIVIENDA PARAISO Y PANORAMICO DE LA JUNTA VECINAL LOS

~fOQUcG~ PION EROS DEL CENTRO POBLADO SAN ANTONIO, DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO
MOQUEGUA", concluye que el Adicional requerido asciende a la suma de S/. 101,914.65 Nuevos Soles y que la Ampliaci6n
de Plazo es de 26 dias calendario, por 10 que da su conformidad, por cumplir con la normativa vigente y con 10 indicado en la
"Directiva para la Ejecuci6n de Proyectos en la Modalidad de Ejecuci6n Presupuestaria Directa de la Municipalidad Provincial de
Mariscal Nieto" aprobada mediante Resoluci6n de Gerencia Municipal N° 006-2011-GM-MPMN de fecha 29 -04-2011 Yteniendo

!p como justificaci6n Tecnica que origino la Ampliaci6n Presupuestal y la Ampliaci6n de Plazo, se tiene que el Expediente Tecnico
inicial fue aprobado con Resoluci6n de Alcaldia N° 00378-2012-A-MUNIMOQ cuyo monto asciende a S/. 393,303.21 Nuevos
Soles, la cual no contemplaba la ejecuci6n de las acometidas domiciliarias ni las implementaciones y modificaciones en las
ubestaciones de Transformaci6n Primaria en comparaci6n a las convencionales que se venian ejecutando a la fecha; todo ello



en coordinaci6n con la empresa concesionaria ELECTROSUR SA, por 10 que es necesario solicitar la aprobaci6n del
Expediente Adicional de Presupuesto por PARTIDAS NUEVAS de S/. 101,914.65 Nuevos Soles, a efecto de cumplir con la
meta principal de la obra y que cada una de la viviendas unifamiliares cuenten con el servicio de energia electrica en sus
domicilios.

Que mediante Informe N° 3426-2012-0SLO/GM/MPMN, de fecha 03 de Diciembre del 2012 el
Jefe de la Oficina de Supervisi6n y Liquidaci6n de Obras, remite el Expediente de Ampliaci6n Presupuestal N° 01, por el monto
de S/. 101,914.65 Nuevos Soles y Ampliaci6n de Plazo N° 01 por 26 dias calendario, de la Obra denominada: "AMPLIACION
EN ELECTRIFICACION PARA LAS ASOCIACIONES DE VIVIENDA PARAISO Y PANORAMICO DE LA JUNTA VECINAL
LOS PIONEROS DEL CENTRO POBLADO SAN ANTONIO, DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO
MOQUEGUA", al Gerente Municipal, el cual pone a conocimiento, que ellnspector de Obra Ing. Marcial Raymundo Espinoza,
ha otorgado su CONFORMIDAD a dicho Expediente tal como se detalla en el Informe N° 022-2012-MPRE-IO-OSLO/MPMN, de
fecha 30 Noviembre del 2012 y sugiere que sea derivado a la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto, para su revisi6n y
evaluaci6n del Expediente.

Que, mediante Informe N° 1256-2012-SPI-GPP-GM-MPMN; de fecha 10 de Diciembre del 2012,
el Econ. Herbert Marco Villegas Ventura, Subgerente de Programaci6n e Inversiones, remite Opini6n Tecnica referente a la
Ampliaci6n Presupuestal N° 01 Y Ampliaci6n de Plazo N° 01 del PIP con c6digo SNIP N° 167108 "AMPLIACION EN
ELECTRIFICACION PARA LAS ASOCIACIONES DE VIVIENDA PARAISO Y PANORAMICO DE LA JUNTA VECINAL LOS
PIONEROS DEL CENTRO POBLADO SAN ANTONIO, DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO
MOQUEGUA", en la cual se concluye que el Expediente de Ampliaci6n Presupuestal y Ampliaci6n de Plazo N° 01, solicitado
cumpie con los requisitos minimos de aceptaci6n y que segun el amilisis del Expediente Tecnico Adicional del PIP se
contempla como modificaciones no sustanciales en vista que una vez concluida la obra quedara pendiente la instalaci6n de las
acometidas domiciliarias debido a que no fue contemplado en el Expediente inicial y por 10 que el proyecto no pierde su
condici6n necesaria para su sostenibilidad puesto que conservan las metas iniciales del PIP, por 10 que es procedente la
Ampliaci6n Presupuestal y Ampliaci6n de Plazo solicitado, registrandose en el registro de variaciones en la fase de inversi6n
en el FORMATO SNIP 16, en el Banco de Proyecto y recomendandose que se ejecute el proyecto de acuerdo a las
variaciones y al contenido que se indican en el Expediente Tecnico Adicional y en el FORMATO 16,

Que, mediante Informe N° 1685-2012-SGPH/GPP/GM/MPMN de fecha 11 de Diciembre del
2012, el Econ. Eden Vicente Cori, Subgerente de Presupuesto Hacienda, informa al Gerente de Planeamiento y Presupuesto,
indicando que emite opini6n presupuestal favorable respecto a la aprobaci6n del Expediente de Ampliaci6n Presupuestal N° 01 Y
Ampliaci6n de Plazo N° 01 del Proyecto : "AMPLIACION EN ELECTRIFICACION PARA LAS ASOCIACIONES DE
VIVIENDA PARAISO Y PANORAMICO DE LA JUNTA VECINAL LOS PIONEROS DEL CENTRO POBLADO SAN ANTONIO,
DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO MOQUEGUA", de 10 revisado se concluye 10 siguiente: 1.-
Se cuenta con opini6n favorable al Expediente de Ampliaci6n de Presupuestal y Ampliaci6n de Plazo N° 01, de la Oficina de
Supervisi6n y Liquidaciones de Obras, 2.- La OPI concluye como procedente dicha Ampliaci6n Presupuestal y Ampliaci6n de
Plazo; pese a las variaciones no sustanciales indicadas en el FORMATO N° 16, el proyecto sigue siendo socialmente rentable,
por 10 que procedi6 al registro en el Banco de proyectos del SNIP. EI porcentaje de modificaci6n respecto al perfil es de 22.89
% 3.- EI Presupuesto Institucional para proyectos ha sido distribuido en su totalidad, por 10 que la asignaci6n presupuestal
estara supeditada a la aprobaci6n del expediente de Ampliaci6n Presupuestal y Ampliaci6n de Plazo N°01, propuesta de
modificaci6n del Area responsable de la ejecuci6n. 4.- En el presente ejercicio no se cuenta con disponibilidad presupuestal para
la ejecuci6n de nuevos proyectos. Y concluye emitiendo opini6n favorable para la aprobaci6n del expediente de ampliaci6n
presupuestal y ampliaci6n de plazo N° 01, sin previsi6n presupuestal, La asignaci6n presupuestal esta supeditada a la
conclusi6n tercera, teniendo en cuenta la informaci6n tecnica y presupuestal contenidas en dicho expediente. Siendo ratificado
por el Gerente de Planeamiento y Presupuesto, la ampliaci6n presupuestal y ampliaci6n de plazo N° 01, mediante Informe N0
3209-2012-GPP-GM-MPMN de fecha 13 de Diciembre del 2012.

Estando a las facultades conferidas por la Ley N° 27972 "Ley Organica de Municipalidades", Ley
N° 29812 "Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Ano Fiscal 2012, Ley N° 27293 Ley del Sistema Nacional de Inversi6n
Publica, modificada por las Leyes Ms 28522 y 27293, Decreto Supremo N° 102-2007-EF, Resoluci6n Directoral N° 003-2011-
EF/68.01, que aprueba la Directiva del Sistema Nacional de Inversi6n Publica, y las visaciones correspondientes

SE RESUELVE
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ARTICULO PRIMERO.- APROBAR, el Expediente de Ampliaci6n Presupuestal N° 01 de la obra con c6digo SNIP N° 167108
"AMPLIACION EN ELECTRIFICACION PARA LAS ASOCIACIONES DE VIVIENDA PARAISO Y PANORAMICO DE LA
JUNTA VECINAL LOS PIONEROS, DEL CENTRO POBLADO SAN ANTONIO, DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA DE
MARISCAL NIETO. MOQUEGUA", por el monto ascendente de S/. 101,914.65 (CIENTO UN MIL NOVECIENTOS CATORCE
CON 65/100 NUEVOS SOLES), de acuerdo al cuadro analitico que obra a fojas 031 al 034 del Expediente de Ampliaci6n
Presupuestal y Ampliaci6n de Plazo N° 01, con eficacia a la presentaci6n de la solicitud de Ampliaci6n Presupuestal y
Ampliaci6n de Plazo, sin asignaci6n presupuestal, la misma que esta supeditada a la propuesta de modificaci6n del Area
responsable de la ejecuci6n. Cuenta con dieciocho (183) folios mas Un (01) anillado. De acuerdo al siguiente detalle.



"AMPLIACION EN ELECTRIFICACION PARA LAS ASOCIACIONES DE VIVIENDA PARAISO
PROYECTO Y PANORAMICO DE LA JUNTA VECINAL LOS PIONEROS DEL CENTRO POBLADO SAN

ANTONIO, D1STRITODE MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO MOQUEGUA",
RESOLUCION DE ALCALDIA : N' 00378-2012-A/MPMN 18-04-2012.
CODIGOSNIP N'167108
PRESUPUESTO EXP. TECNICO S/, 393,303.21 Nuevos Soles
PLAZO DE EJECUCION : 140 dias calendario
INICIO DE OBRA : 16-08-2012
AMPLIACION PRESUPUESTAL N' 01 S/. 101,914,65 Nuevos Soles.
AMPLIACION PLAZO N' 01 : 26 dias calendario
TOTAL DE AMPLIACION DE PLAZO 166 dias calendario.
FECHA DE CULMINACION DE LA OBRA 29-01-2013
MODO DE EJECUCION Eiecucion Presupuestaria Directa.
RESIDENTE DE OBRA Inq. Napoleon H. Cuayla Ramos
INSPECTOR DE OBRA Inq. Marcial P. Raymundo Espinoza
UBICACION Region : Moquegua

Provincia : Mariscal Nieto
Distrito : Moquegua
C. P. : San Antonio

ARTiCULO SEGUNDO.- APROBAR la Ejecuci6n de Ampliaci6n de Plazo N° 01 del Expediente Tecnico: "AMPLIACION EN
ELECTRIFICACION PARA LAS ASOCIACIONES DE VIVIENDA PARAISO Y PANORAMICO DE LA JUNTA VECINAL LOS
PIONEROS DEL CENTRO POBLADO SAN ANTONIO, DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO
MOQUEGUA", par 26 dias calendario de ejecuci6n, que sumados al plazo inicial, se tiene un total de 166 dias calendario de
ejecuci6n.

ARTiCULO TERCERO.- ENCARGAR a la Oficina de Tecnologia de la Informaci6n y Estadistica, la publicaci6n de la presente
Resoluci6n en el Portallnstitucional de la Municipalidad Provincial Mariscal Nieto - Moquegua,

REGiSTRESE COMUNiQUESE Y CUMPLASE

Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto

M~~VILCAALCALoe
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