
Mwdcipalidad Provincial
Mariscal Nieto
MOQuegua

RESOLUCION DE ALCALDIA

NO 0131 ~ - 2012.A1MPMN
Moquegua, 2 0 0Ie. 2012

VISTOS.-LA RESOLUCION DE ALCALDIA N° 00278-2012-A/MPMN; INFORME N° 058-2012-ING.
YAZP-RO-MREM-GSC-GM-MPMN; PROVEIDO N° 6265-12-GSC-GM-MPMN; PROVEIDO N° 3848-ASO-OSLO-MPMN; INFORME N°
010-2012-SMPR-IO-OSLO-GM-MPMN; PROVEIDO N° 3959-ASO-OSLO-MPMN; INFORME N° 1400-2012-0PMR-ASO-OSLO-GM-
MPMN; PROVEIDO N° 5624-2012-0SLO-MPMN; INFORME N° 2561-2012-0SLO-GM-MPMN; PROVEtDO N° 6701-12-GSC-GM-MPMN;
INFORME N° 065-2012-INGYAZP-RO-MREM-GSC-GM-MPMN; INFORME N° 2488-2012-GSC-GM-MPMN; PROVEIDO N° 5885-2012-
OSLO-MPMN; PROVEIDO N° 4233-2012-ASO-OSLO-MPMN; INFORME N° 014-2012-SMPR-IO-OSLO-GM-MPMN; PROVEIDO N°
4462-2012-ASO-OSLO-MPMN; INFORME N° 1606-2012-0PMR-ASO-OSLO-GM-MPMN; PROVEIDO N° 6205-2012-0SLO-MPMN;
INFORME N° 2800-2012-0SLO-GM-MPMN; PROVEIDO N° 21757-GM-MPMN; PROVEIDO N° 7343-12-GSC-GM-MPMN; PROVEIDO
N° 8214-12-GSC-GM-MPMN; INFORME N° 3004-2012-GSC-GM-MPMN; PROVEIDO N° 7072-0SLO-MPMN; PROVEIDO N° 5172-
2012-ASO-OSLO-MPMN; INFORME N° 032-2012-SMPR-IO-OSLO-GM-MPMN; INFORME N° 01906-2012-0PMR-ASO-OSLO-GM-
MPMN; PROVEIDO N° 7249-0SLO-MPMN; INFORME N° 3243-2012-0SLO-GM-MPMN; PROVEIDO N° 22740-GM-MPMN;
PROVEIDO N° 1298-2012-GAJ-A-MPMN; INFORME N° 1619-2012-SGPH-GPP-GM-MPMN; INFORME N° 2897-2012-GPP-GM-MPMN;
SOBRE AMPLIACION DE PLAZO N° 01 DE FICHA TECNICA DENOMINADA "MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL EQUIPO
MECANICO DE LA GERENCIA DE SERVICIOS A LA CIUDAD", y;

CONSIDERANDO:

Que los gobiernos locales gozan de autonomia politica, econ6mica, y administrativa en los asuntos de su
competencia, conforme 10 establece el Articulo 194° de la Constituci6n Politica del Estado, modificado por la Ley de Reforma
Constitucional N° 28607 Y en concordancia con el articulo II del Titulo Preliminar de la Ley Organica de Municipalidades N° 27972;

Que, mediante Resoluci6n de Alcatdla N° 00278-2012-A/MPMN, de fecha 26 de Marzo 2012, Se
Resuelve: Aprobar la Ficha Tecnica denominada: "MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL EQUIPO MECANICO DE LA GERENCIA
DE SERVICIOS A LA CIUDAD", por un monto de S/. 569,426.66 QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS
VEINTISEIS CON 66/100 NUEVOS SOLES, con un plazo de ejecuci6n de 120 dias calendario.

Que, mediante Informe N° 058-2012- ING. YAZP-RO-MREM-GSC-GM-MPMN, de fecha 20 de IIgosto
del 2012, ellng. Yuri Zeballos Palacios, Responsable Tecnico, informa al Gerente de Servicios a la Ciudad, que remite a su Despacho
el Expediente de Ampliaci6n de Plazo N° 01, por 118 dias calendario, de la Ficha de Mantenimiento denominado MANTENIMIENTO Y
EPARACION DEL EQUIPO MECANICO DE LA GERENCIA DE SERVICIOS A LA CIUDAD", debidamente subsanadas las

observaciones realizadas por el Inspector de Obra y sugiriendo que el presente Expediente sea derivado a la Oficina de Supervisi6n y
Liquidaci6n de Obras, para su revisi6n y tramite correspondiente.

Que, con Informe N° 032-2012-SMPR-IO--OSLO-MPMN, 09 de Noviembre del 2012, el Inspector de
Obra, informa al Encargado del Area de Supervisi6n de Obras, indicando que hace Ilegar su conforrnidad al informe de sustento tecnico
de Ampliaci6n de Plazo N° 01 de la Ficha Tecnica denom inada "MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL EQUIPO MECANICO DE LA
GERENCIA DE SERVICIOS A LA CIUDAD", cuenta con la justificaci6n siguiente: Se debe a la demora de atenci6n de Ordenes de
Compra, demora en atenci6n de Ordenes de Servicios, por Partidas Nuevas y dias feriados no laborables, y encontrandose la
Ampliaci6n de Plazo N° 01 debidamente sustentada mediante cuadros, cronogramas, copias de requerimiento de insumos, bienes y
servicios y otros documentos adjuntos al Expediente, por 10 que es procedente la Ampliaci6n de Plazo y esta Inspecci6n da la
conformidad a la Ampliaci6n de Plazo N° 01, por 118 dias calendario de ejecuci6n.

Que, mediante Informe N° 3243-2012-0SLO/GM/MPMN, de fecha 15 de Noviembre del 2012, el Ing.
Felipe J. Vizcarra Huacan, Jefe de la Oficina de Supervisi6n y Liquidaci6n de Obra, informa al Ing. Jose Armando de la Flor Cam,
Gerente Municipal, indicando que ellnspector de Mantenimiento Ing. Sergio M. Palomino Ramirez, ha emitido opini6n favorable al informe
de sustento tecnico de Ampliaci6n de Plazo N° 01, por un periodo de 118 dias calendario, de la Ficha Tecnica MANTENIMIENTO Y
REPARACION DEL EQUIPO MECANICO DE LA GERENCIA DE SERVICIOS A LA CIUDAD", por cumplir con los requisitos segun
Directiva vigente y no alterara el presupuesto del Expediente Tecnico tal como se detalla en el Informe N° 032-2012-SMPR-IO-OSLO-
MPMN Y sugiere derivar el presente documento a la Gerencia de Asesoria Juridica.

Que, con Informe N° 1619-2012-SGPH-GPP-GM-MPMN, de fecha 21 de Noviembre del 2012, el Sub
Gerente de Presupuesto y Hacienda, informa al Gerente de Planeamiento y Presupuesto, indicando que la Ampliaci6n de Plazo N° 01, de
la Ficha Tecnica denorninada "MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL EQUIPO MECANICO DE LA GERENCIA DE SERVICIOS A
LA CIUDAD", cuenta con la Conformidad de OSLO segun Informe N° 03243-2012-0SLO-GM-MPMN y opina en forma favorable ala
Ampliaci6n de Plazo N" 01, por un periodo de 118 dlas calendario de la Ficha Tecnlca, en vista que no genera mayor asignaci6n
presupuestal. Siendo ratificado por el Gerente de Planeamiento y Presupuesto, la Ampliaci6n de Plazo N° 01, mediante Informe N°
2897-2012-GPP-GM-MPMN defecha 22 de Noviembre del 2012.

Estando a las facultades conferidas por la Ley N° 27972 "Ley Organica de Municipalidades", Ley N°
29626 Ley de Presupuesto del Sector Publico para el alio Fiscal 2012, Ley N° 27293 Ley del Sistema Nacional de Inversi6n Publica,



modificada por las Leyes N°s 28522 y 27293, Decreto Supremo N° 102-2007-EF, Resoluci6n Directoral N° 003-2011-EF/68.01, que
aprueba fa Directiva del Sistema Nacional de Inversi6n Publica, y las visaciones correspondientes.

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.- APROBAR, la Ampliaci6n de Plazo N° 01, de la Ficha Tecnica denominada MANTENIMIENTO Y
REPARACION DEL EQUIPO MECANICO DE LA GERENCIA DE SERVICIOS A LA CIUDAD", por un periodo de 118 dias calendario,
que sumados al Plazo inicial, se tiene 238 dias calendario de ejecuci6n, segun Expediente Tecnico adjunto allnforme N° 058-2012-ING.
YAZP-RO-MREM-GSC-GM-MPMN, la misma que no generaril mayor asignaci6n de recursos y que forma parte de la presente
Resoluci6n y cuenta con uno (01) file. De acuerdo al siguiente detalle:

NOMBRE DEL PROYECTO : MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL EQUIPO
MECANICODE LA GERENCIA DE SERVICIOSA LA
CIUDAD"

Presupuesto de Ficha Tecnica 5/. 569,426.66Nuevas Sales
Resoluci6n de Alcaldia N° 00278.2012.A1MPMN 26.03.2012.
Plaza de eiecuci6n 120 dias calendario
Fecha de inicio de actividad 08 de Marzo 2012
Fecha de termino prooramado 04 de Seotiembre2012
Ampliaci6n de DiazoN°Ol 118 dias calendario
Fecha de termina de la obra 31 de Diciembre del2012
Modalidad de ejecuci6n Administraci6n Directa.
Total dias calendario de Ampliaci6n 238 dias calendario

Regi6n Moquegua.
UBICACION Provincia Mariscal Nieto

Distrito Moquegua

ARTicULO SEGUNDO.- Autorizar la ejecuci6n de la Ampliaci6n de Plazo N° 01 de la Ficha Tecnica MANTENIMIENTO Y
REPAR~CION DEL EQUIPO MECANICO DE LA GERENCIA DE SERVICIOS A LA CIUDAD",

ARTICULO TERCERO.- ENCARGAR ala Oficina de Tecnologia de la Informaci6n y Estadistica, la publicaci6n de la presente Resoluci6n
en el Portallnstitucional de fa Municipalidad Provincial Mariscal Nieto - Moquegua.

ARTICULO CUARTO.- ENCARGAR a la Oficina de Secretaria Generalla notificaci6n y distribuci6n de la presente Resoluci6n.

REGiSTRESE COMUNiQUESE Y CUMPLASE

ARCVlAlMPM

Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto

";o:~ILCAALCALDe

2


	00000001
	00000002
	00000003
	00000004
	00000005
	00000006
	00000007
	00000009
	00000010

