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RESOLUCION DE ALCALDIA

Que los gobiernos locales gozan de autonomia politica, economica, y administrativa en los
asuntos de su competencia, conforme 10 establece el Articulo 194° de la Constitucion Politica del Estado, modificado por
la Ley de Reforma Constitucional N" 28607 Y en concordancia con el articulo II del Titulo Preliminar de la Ley Orgimica
de Municipalidades N" 27972;

Que, mediante Resolucion de Alcaldia N" 00800-2011-A1MPMN, de fecha 10 de
Noviembre 2011, Se Resuelve: Aprobar la Ficha Tecnica denominada: MANTENIMIENTO DE LA PLANTA DE
iTRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DE CHEN CHEN", con un presupuesto que asciende a S/. 556,824.78
UINIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS VEINTICUATRO CON 78/100 NUEVOS SOLES), con un

\

plazo de ejecucion de 60 dias calendarios, la misma que forma parte de la presente resolucion.

Que, mediante Resolucion de Alcaldia N" 00862-2012-A1MPMN, de fecha 06 de Agosto
2012, Se Resuelve: Aprobar la Ampliacion de Plazo N" 01 Ficha Tecnica denominada: MANTENIMIENTO DE LA
PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DE CHEN CHEN", equivalente a 74 dias calendario adicionales de
ejecucion que sumados al plazo inicial se tiene un total de 134 dias calendario,

N° 01319 - 2012-A1MPMN
Moquegua, 2 0 0Ie. 2012
VISTOS.- LA RESOLUCION DE ALCALDIA N° 00800-2012-A-MPMN; RESOLUCION DE

ALCALDIA N° 00862-2012-A-MPMN; INFORME N" 115-2012-AEZU-RT-MPTAPC-SOP-GIP-GM-MPMN; INFORME N"
117-2012-AEZU-RT-MPTAPC-SOP-GIP-GM-MPMN; PROVEIDO N° 9303-S0P-GIP-GM-MPMN; INFORME N" 8258-
2012-S0P-GIP-GM-MPMN; PROVEIDO N° 8996-12-GIP-GM-NMPMN; PROVEIDO N" 5992-2012-SEI-MPMN;
INFORME N° 293-2012-ROPL-ED-SGEI-GIP-GM-MPMN; PROVEIDO N° 6172-2012-SEI-MPMN; INFORME N° 2249-
2012-SEI-GIP-GM-MPMN; PROVEIDO N° 2053-12-GIP-GM-MPMN; PROVEIDO N" 6144-2012-0SLO-MPMN;
PROVEIDO N" 4460-2012-ASO-OSLO-MPMN; INFORME N° 58-2012-GRCH-IO-ASO-OSLO-MPMN; PROVEIDO N"
4531-2012-ASO-OSLO-MPMN; INFORME N" 01631-2012-0PMR-ASO-OSLO-GM-MPMN; PROVEIDO N" 6281-2012-
OSLO-MPMN; INFORME N" 2842-2012-0SLO-GM-MPMN; PROVEIUDO N" 5332-GPP-GM-MPMN; NINFORME N"
1429-2012-SGPH-GPP-GM-MPMN; INFORME N" 2371-2012-GPP-GM-MPMN; SOBRE APROBACION DE
AMPLIACION DE PLAZO N° 02 DE LA FICHA TECNICA "MANTENIMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO
DE AGUA POTABLE DE CHEN CHEN", y;

CONSIDERANDO

Que, mediante Informe N° 2842-2012-0SLO/GM/MPMN, de fecha 02 de Octubre del
2012, el Ing. Felipe Vizcarra Huacan, Jefe de la Oficina de Supervision y Liquidacion de Obra, informa al Ing. Jose
Armando de la Flor Cam, Gerente Municipal, indicando que el Inspector de Obra de la Ficha de Mantenimiento ha
revisado el Expediente de Ampliacion de Plazo N" 02, por un periodo de 60 dias calendario, de la Actividad
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Que, con Informe N" 115-2012-AEZU-RT-MPTAPC-SOP-GIP-GM-MPMN, de fecha 07 de
Septiembre del 2012, el Arq. Alfredo Elias Zirena Uria, Responsable de la Ficha Tecnica informa al Gerente de Obras
Publicas, indicando que solicita la aprobacion de la Ampliacion N° 02 de ejecucion por un periodo de 60 dias calendario
de la actividad denominada "MANTENIMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DE CHEN
CHEN", y que su requerimiento esta en cumplimiento a la normatividad vigente "Normas y Procedimientos para la
Elaboracion y Ejecucion de Fichas Tecnicas de Mantenimiento de Infraestructura Publica ejecutadas por la

~

9I'OVINCI-i< Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto" aprobado por Resolucion de Gerencia Municipal N° 005-2011-GM-MPMNl % e fecha 29 de Abril del 2011, para su evaluacion y tramite respetivo.
0; GE 1\
QMliJ~i!':\ '* Que, mediante Informe N" 58-2012-GRCH-IO-ASO-OSLO-MPMN, de fecha 01 de Octubre
'4rOoueG\l~'o" del 2012, ellnspector de Obra informa al Encargado del Area de Supervision de Obras, indicando que el expediente

de Ampliacion de Plazo N" 02 por 60 dias calendario, cuenta con la justificacion correspondiente a fojas 18 al 22 del
Expediente de Ampliacion de Plazo N" 02, la misma que podemos describir que dicha ampliacion de plazo se debe al
desabastecimiento parcial de materiales y retrasos en los procesos de adquisicion la que ha provocado una
reprogramacion de la actividad de mantenimiento con la finalidad de cumplir estrictamente con la meta fisica
programada del mantenimiento y ademas se tiene que tener en cuenta que el proceso de intervencion de
mantenimiento de Flocuradores, se realizara cada camara en 10 dias aproximadamente a fin de no interferir con el

/ / funcionamiento adecuado de la Planta de Tratamiento de la EPS, se ha realizado la reprogramacion coordinada con laV planta de la EPS, con la finalidad de cumplir estrictamente con la meta fisica del mantenimiento, y asi como tambien
esta ampliacion permitira que la ejecucion de la colocacion de Planchas HDPE se prolongue sin generar mayores
costos de ejecucion.



denominada: denominada "MANTENIMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DE CHEN
CHEN", quien a su vez da la CONFORMIDAD respecliva tal como se detalla en el informe N° 58-2012- GRCH-IO-ASO-
OSLO-GM-MPMN, de fecha 01 de Octubre del 2012, sugiriendo que el documento sea derivado a la Gerencia de
Asesoria Juridica.

Que, con Informe N" 1429-2012-SGPH-GPP-GM-MPMN, de fecha 09 de Octubre del
20h el Sub Gerente de Presupuesto y Hacienda Ie informa al Gerente de Planeamiento y Presupuesto indicando que la
Ampliaci6n de Plazo N"02 solicitado por el Ingeniero Residente de la Ficha Tecnica denominada "denominada
"MANTENIMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DE CHEN CHEN", cuenta con la
Conformidad de OSLO y opina en forma favorable la Ampliaci6n de plazo en vista que no genera mayor asignaci6n
presupuestal. Siendo corroborado por el Gerente de Planeamiento y Presupuesto mediante Informe N° 2371-2012-GPP-GM-
MPMN de fecha 09 de Octubre del 2012.

Estando a las facultades conferidas por la Ley N° 27972 "Ley Organica de
Municipalidades", y las visaciones correspondientes.

SE RESUELVE

ARTICULO PRIMERO.- APROBAR, la Ampliaci6n de Plazo N" 02 de la Ficha Tecnica denominada "MANTENIMIENTO
DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DE CHEN CHEN", equivalentes a 60 dias calendario
adicionales de ejecuci6n, que sumados al Plazo inicial mas la Ampliaci6n de Plazo N° 01 se tiene un total de 194
dias calendario, con efectividad a la presentaci6n de la solicitud de la Ampliaci6n de Plazo, la misma que no generara
mayor asignaci6n de Recursos, cuyo expediente forma parte de la presente Resoluci6n y cuenta con Uno (01) file.

"MANTENIMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO
ACTIVIDAD DE AGUA POTABLE DE CHEN CHEN",

FINANCIAMIENTO Canon minero
APROBADO EL EXPEDIENTE Resolucion de Alcaldia N' 00800-2011-A/MPMN

De fecha 10 de Noviembre del2011
PRESUPUESTO : Sf.556,824.78 Nuevos Soles
MODALIDAD DE EJECUCION Administracion Directa
PLAZO DE EJECUCION : 60 dias calendario
INICIO DE OBRA 02 de Mavo del 2012 .

FECHA DE TERMINO PROGRAMADO 30 de Julio del 2012
AMPLIACION DE PLAZO N° 01 : 74 dias calendario R. A. N°00862-2012-A-MPMN

de lecha 06 de AQosto del 2012
FECHA REPROGRAMADA DE TERMINO DE OBRA 12 de Septiembre del 2012
AMPLIACION DE PLAZO N° 02 60 d;as calendar;o
FECHA DE TERMINO DE OBRA 11 de Noviembre del 2012
PLAZO DE EJECUCION REPROGRANADO : 194 dias calendario

~O\J\NCIAL 1" • . . , . . ,:p~.", ARTICULO SEGUNDO.- AUTORIZAR, la Ejecuclon de Ampliaclon de Plazo N° 02 de la Ficha Tecnica:
!i GE!DE ~ "MANTENIMIENTO DE LA PLANT A DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DE CHEN CHEN",
~ INfRA CTljRl\ r-
~ p. len, Ii .
~~ ~~ ARTICULO TERCERO.- ENCARGAR a la Oficina de Tecnologia de la Informaci6n y Estadistica, la publicaci6n de la

"!:l9"''"c presente Resoluci6n en el Portallnstitucional de la Municipalidad Provincial Mariscal Nieto - Moquegua,

REGiSTRESE COMUNiQUESE Y CUMPLASE

,Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto
~Qc-~

Mgr.ALBCki0 R ,OOC VILCA
ALCALDE

ARCVIAlMPMN
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