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RESOLUCION DE ALCALDIA

FECHAS TOTAL
INICIO FIN DIAS

05/03/2012 04/04/2012 31
05/04/2012 01/05/2012 27
02/05/2012 07/05/2012 6
08/05/2012 09/09/2012 125

10/09/2012 08/12/2012 90
09/12/2012 13/01/2013 36

315
-120

-89
106
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N° 01322 - 2012.A1MPMN
Moquegua, 2 1 D' C. 2012

VISTOS.' LA RESOLUCION DE ALCALDIA N° 00973-2011-AlMPMN; RESOLUCION DE
ALCALDIA N° 00869-2012-A-MPMN; INFORME N° 189-2012-AJAT-RO-SOP-GIP-GM-MPMN; PROVEIDO N° 9829-S0P-
GIP-GM-MPMN; INFORME N" 8696-2012-S0P-GIP-GM-MPMN; PROVEIDO N° 9443-GIP-GM-MPMN; PROVEIDO N0
6296-2012-SEI-MPMN; INFORME N° 0322-2012-ROPL-ED-SGEI-GIP-GM-MPMN; PROVEIDO N" 6316-2012-SEI-MPMN;
INFORME N° 2338-2012-SEI-GIP-GM-MPMN; PROVEIDO N° 2122-12-GIP-GM-MPMN; PROVEIDO N° 6349-2012-0SLO-
MPMN; PROVEIDO N" 4600-2012-ASO-OSLO-MPMN; INFORME N" 120-2012-CEHCH.IO-ASO-OSLO-MPMN; INFORME
N" 1708-2012-0PMR-ASO-OSLO-GM-MPMN; PROVE/DO N" 6503-2012-0SLO-MPMN; INFORME N° 2921-2012-0SLO-
GM-MPMN; PROVEIDO N° 22018-GM-MPMN; PROVEIDO N° 1202-GAJ-GM-A-MPMN; INFORME N° 0203-2012-RCCHH-
SGEI-GIP-GM-MPMN; PROVEIDO N° 7067-2012-SEI-MPMN; INFORME N° 2639-2012-SEI-GIP-GM-MPMN; PROVEIDO
N° 2413-12-GIP-GM-MPMN; INFORME N° 10276-2012-GIP-GM-MPMN; PROVEIDO N° 6600-2012-GPP-GM-MPMN;
PROVEIDO N° 1700-2012-SPI-GPP-GM-MPMN; INFORME N" 126-2012-JCMM-SPI-GPP-GM-MPMN-MOQ; PROVEIDO
N" 1700-2012-SPI-GPP-GM-MPMN; INFORME N° 1161-2012-SPI-GPP-GM-MPMN; PROVEIDO N" 6749-2012-GPP-GM-
MPMN; INFORME N° 1620-2012-SGPH-GPP-GM-MPMN; INFORME N° 2898-2012-GPP-GM-MPMN; SOBRE
APROBACION DE AMPLIACION DE PLAZO N° 02 DEL EXPEDIENTE TECNICO "CONSTRUCCION DE PISTAS Y
VEREDAS EN LAS ASOCIACIONES DE VIVIENDA CIUDAD NUEVA, CALIFORNIA Y PEDRO HUILLCA TECSE DEL C.
P. SAN ANTONIO, DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO.MOQUEGUA", y;

CONSIDERANDO

Que, medianle Resoluci6n de Alcaldia N" 00973-2011-AlMPMN, de fecha 20 de Diciembre
2011, Se Resuelve: Aprobar el Expediente Tecnico con c6digo SNIP N" 71454 denominado: "CONSTRUCCION DE
PISTAS Y VEREDAS EN LAS ASOCIACIONES DE VIVIENDA CIUDAD NUEVA, CALIFORNIA Y PEDRO HUILLCA
TECSE DEL C. P. SAN ANTONIO, DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO.MOQUEGUA" con

"', un presupueslo que asciende a S/. 3'313,624.19 TRES MILLONES TRESCIENTOS TRECE MIL SEISCIENTOS
'~'i\VEINTICUATRO CON 19/100 NUEVOS SOLES, la misma que forma parle de la presenle Resoluci6n y cuenla con dos (02)

'0" ; Ii archivadores .
. " ~::'f Que, medianle Resoluci6n de Alcaldia N° 00869-2012.A-MPMN de fecha 09 de Agosto del.=~ 2012, Se Resuelve Aprobar la Ampliaci6n de Plaza N" 01 del Expedienle Tecnico can c6digo SNIP N" 71454

"CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN LAS ASOCIACIONES DE VIVIENDA CIUDAD NUEVA, CALIFORNIA Y
PEDRO HUILLCA TECSE DEL C. P. SAN ANTONIO, DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO.
MOQUEGUA", can un plaza de ejecuci6n de 89 dias calendario, que sumados al plaza inicial, se tiene un lotal de 209 dias
calendario,

Que, can Informe N" 189-2012-AJAT-RO/SOP/GIP/GM/MPMN; de fecha 21 de Sepliembre
del 2012, el Ing. Alonso Jose Aguero Taipe, Residente de la Obra "CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN LAS
ASOCIACIONES DE VIVIENDA CIUDAD NUEVA, CALIFORNIA Y PEDRO HUILLCA TECSE DEL C. P. SAN ANTONIO,
DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO.MOQUEGUA", remile informe de Ampliaci6n de Plaza
N" 02 al Ing. Macario Rufino Flores Cuayla Subgerenle de Obras Publicas, en la cual informa que solicila ampliaci6n de
plaza par 106 dias, de acuerdo al cuadra de resumen que obra en el informe.



: CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN LAS ASOCIACIONES DE VIVIENDA CIUDAD
PROYECTO NUEVA. CALIFORNIA Y PEDRO HUILLCA TECSE DEL C. P. SAN ANTONIO, DISTRITO DE

MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO.MOQUEGUA.
RESOLUCION DE APROBACION R. A. N° 973-2011-AlMPMN de techa 20-12-2011
PRESUPUESTO APROBADO S/.3'313,624.19 Nuevas Sales.
MODALIDAD DE EJECUCION Admlnistraci6n Directa.
PLAZO DE EJECUCION : 120 dias calendarios.
FECHA DE INICIO DE OBRA 05 de Marzo 2012.
FECHA DE TERMINO PROGRAMADO 02 de Julio del 2012
TOTAL DE DIAS DE PARALIZACION 27 dias calendarios
AMPLIACION DE PLAZO N° 01 : 89 dias calendario R. A. N° 00869-2012-A-MPMN

de techa 09.08-2012
FECHA DE TERMINO REPROGRAMADO 28 de Septlembre 2012.
AMPLIACION DE PLAZO N° 02 : 106 dias calendario
FECHA DE REPROGRAMACION N° 02 13 de Enero del 2013
TOTAL DE AMPLIACION DE PLAZO : 315 dias calendario de ejecuci6n

Que mediante Informe N" 2921-2012-0SLO/GM/MPMN, de fecha 11 de Octubre del 2012 el
Ing. Felipe J. Vizcarra Huacan, Jefe de la Oficina de Supervisi6n y Liquidaci6n de Obras, remite el expediente de
Ampliaci6n Plazo N° 02, por 106 dias calendario de la Obra denominada: "CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN
LAS ASOCIACIONES DE VIVIENDA CIUDAD NUEVA, CALIFORNIA Y PEDRO HUILLCA TECSE DEL C. P. SAN
ANTONIO, DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO.MOQUEGUA", al Ing. Jose Armando de la
Flor Cam, Gerente Municipal, en la cual pone a conocimiento que el Inspector de Obra Ing. Carlos E. Huapaya Chumpitaz
ha otorgado su CONFORMIDAD a dicho expediente tal como se detalla en el Informe N" 120-2012-CEHCH-IO-OSLO-
GM/MPMN, Y sugiere que sea derivado a la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto.
'.

Que, mediante informe N° 1161-2012-SPI-GPP/GM/MPMN de fecha 18 de Noviembre del
2012, el Econ. Herbert Marco Villegas Ventura Subgerente de Programaci6n e Inversiones, remite Opini6n Tecnica,
referente a la Ampliaci6n de Plazo N° 02 del PIP con c6digo SNIP N° 71454 "CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS
EN LAS ASOCIACIONES DE VIVIENDA CIUDAD NUEVA, CALIFORNIA Y PEDRO HUILLCA TECSE DEL C. P. SAN
ANTONIO, DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO-MOQUEGUA", en el cual se concluye que la
Ampliaci6n de Obra N° 02 del PIP 71454, es por 106 dias calendario, siendo su culminaci6n de actividades el dia 13 de
Enero del 2013, yasimismo cabe indicar que no existe variaci6n en el presupuesto de ejecuci6n de obra, en vista que la
variaci6n es del plazo de ejecuci6n , por 10 que se declara procedente dicha Ampliaci6n de Plaza y se procedi6 al registro
del Formato SNIP N° 16 en el Banco de Proyectos.

Que, mediante informe N° 1620-2012-SGPH/GPP/GM/MPMN de fecha 22 de Noviembre del
2012, el Econ. Eden Vicente Cori, Subgerente de Presupuesto y Hacienda, informa al Gerente de Planeamiento y
Presupuesto, indicando que emite opini6n presupuestal favorable respecto a la aprobaci6n del expediente de Ampliaci6n
de Plazo N" 02 del Proyecto: "CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN LAS ASOCIACIONES DE VIVIENDA
CIUDAD NUEVA, CALIFORNIA Y PEDRO HUILLCA TECSE DEL C. P. SAN ANTONIO, DISTRITO DE MOQUEGUA,

~;~ PROVINCIA DE MARISCAL NIETO.MOQUEGUA", en vista que cuenta con opini6n tecnica favorable de la Oficina de
"~"'D""'c~o~"'''"~:~Supervisi6n Liquidaciones de Obras, de acuerdo al siguiente detalle:
~ ~c',;,;.. 7) • EI Expediente Tecnico de Ampliaci6n de Plazo fue revisado por la OSLO, otorgimdosele la conformidad y~."~" /J aprobaci6n tecnica respectiva.
'.":...0 • Ei Expediente de Ampliaci6n de Plazo no genera incremento presupuestal, y el proyecto se encuentra en ia fase

de inversi6n, del cicio del proyecto.
• La Subgerencia de Programaci6n e Inversiones, concluye que se ha registrado la variaci6n en el Formato 16, y

que es procedente la ampliaci6n de plazo N" 02.
• Secuencia Funcional 0141.
• Ampliaci6n de plazo N° 01 106 dias calendario
• Modalidad de ejecuci6n Ejecuci6n Presupuestaria Directa.
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% of Estando a las facullades conferidas por la Ley N° 27972 "Ley Organica de Municipalidades",
~ '10 O' ey N° 29812 "Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Ano Fiscal 2012, Ley N" 27293 Ley del Sistema Nacional de
~~~' Inversi6n Publica, modificada por las Leyes N"s 28522 y 27293, Decreto Supremo N" 102-2007-EF, Resoluci6n Directoral N"

003-2011-EF/68.01, que aprueba la Directiva del Sistema Nacional de Inversi6n Publica, y las visaciones correspondientes
()~INCl41

,}'I' 11"'1e SE RESUELVE
S Gt~DE "t

'I~A~liBGc~JURAf.RTICULO PRIMERO.- APROBAR, la Ampliaci6n de Plazo N° 02 del Expediente Tecnico con c6digo SNIP N° 71454
% . B c'J "CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN LAS ASOCIACIONES DE VIVIENDA CIUDAD NUEVA, CALIFORNIA Y
P'~10duEG'l~' PEDRO HUILLCA TECSE DEL C. P. SAN ANTONIO, DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO-

MOQUEGUA", con plazo de ejecuci6n de 106 dias calendario, que sumados al plazo inicial mas el Plazo de Ampliaci6n
N" 01 se tiene un total de 315 dias calendario, la misma que no generara mayor asignaci6n de Recursos, forma parte la
Presente Resoluci6n y cuenta con Un (01) File.

AMPLIACION DE PLAZO N° 02

z



ARTicULO SEGUNDO.-AUTORIZAR la Ejecuci6n de Ampliaci6n de Plazo N° 02 del Expediente Tecnico: "CONSTRUCCION DE
PISTAS Y VEREDAS EN LAS ASOCIACIONES DE VIVIENDA CIUDAD NUEVA, CALIFORNIA Y PEDRO HUILLCA
TECSE DEL C. P. SAN ANTONIO, DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO-MOQUEGUA",

ARTicULO TERCERO." ENCARGAR a la Oficina de Tecnologia de la Informacion y Esladislica, la publicacion de ia
presenle Resolucion en el Porlallnslilucional de la Municipalidad Provincial Mariscal Nielo - Moquegua.

ARTICULO CUARTO.- ENCARGAR a la Oficina de Secretaria General la nolificacion y dislribucion de la presenle
Resolucion.

REGiSTRESE COMUNiQUESE Y COMPLASE

ARCV/A/MPMN
Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto
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