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RESOLUCiÓN DE ALCALDíA

NQO13 4 3 - 2013-A/MPMN
Moquegua, 1 2 Ole. 2013

VISTO:

El Informe W 449-2013-MJTM-SOP-GIP-GM/MPMN; Informe Ng 6427-2013-
SOP/GIP/GM/MPMN; Informe Ng 141-2013-CEHCH-IO-ASO-OSLO/GM/MPMN; Informe Ng 2012-2013-
ASO-OSLO/GM/MPMN; Informe Ng 3062-2013-0SLO/GM/MPMN; Informe Ng 113-2013-LACA-SGPI-
GPP/MPMN MOQ; Informe W 01065-2013-SPI-GPP/GM/MPMN, Informe Ng 1573-2013-SGPH-
GPP/GM/MPMN; Informe Ng 2547-2013-GPP/GM/MPMN; Informe W 000-2013-GAJ/GM/MPMN, sobre
Ampliación de Plazo Ng 02 del proyecto "MEJORAMIENTO DEL TRÁNSITO PEATONAL Y VEHICULAR EN
LAS CALLES DE LAS ASOCIACIONES ALTO T/WINZA, SOLARI, LAS VEGAS, VILLA MARíA, CIUDAD MI
JARDIN, ARTESANOS Y BARRANCOS DEL CENTRO POBLADO SAN ANTONIO, PROVINCIA DE MARISCAL
NIETO - MOQUEGUA", y;

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución de Alcaldía Ng 00831-2013-A/MPMN, de fecha 01
de Agosto del 2013, se aprobó el Expediente de Ampliación Presupuestal-Adicional Ng 01 YAmpliación de
Plazo Ng 01 del Proyecto "MEJORAMIENTO DEL TRÁNSITO PEATONAL Y VEHICULAR EN LAS CALLESDE
LAS ASOCIACIONES ALTO TIWINZA, SOLARI, LAS VEGAS, VILLA MARíA, CIUDAD MI JARDIN,
ARTESANOS Y BARRANCOS DEL CENTRO POBLADO SAN ANTONIO, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO -
MOQUEGUA" ,por un monto ascendiente a Sj. 1'830,200.00 Nuevos Soles, y con una Ampliacion de
Plazo Ng 01 de 299 días calendario.

Que, de conformidad a lo establecido en el artículo 1940 de la Constitución
Política del Perú modificado por la Ley de Reforma constitucional Ng28607, y en concardancia con los
artículos " 11 Y IV del Título Preliminar de la Ley Ng 27972 Ley Orgánica de Municipalidades, las
Municipalidades son órganos de Gobierno promotor del Desarrollo Local, con personería de derecho
público y plena capacidad para el cumplimiento de sus fines, que goza de autonomía política, económica
y administrativa en los asuntos de su competencia;

Que, mediante Resolución de Alcaldía Ng 00870-2011-A/MPMN, de fecha 29
de Noviembre del 2011, se aprobá el Expediente Técnico del Proyecto can Código SNIP Ng 194463,
"MEJORAMIENTO DEL TRÁNSITO PEATONAL Y VEHICULAR EN LAS CALLESDE LAS ASOCIACIONES ALTO
TIWINZA, SOLARI, LAS VEGAS, VILLA MARíA, CIUDAD MI JARDIN, ARTESANOS Y BARRANCOS DEL
CENTRO POBLADO SAN ANTONIO, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA" , con un
presupuesto de Sj. 8'536,993.96 (Ocho Millones Quinientos Treinta y Seis Mil Novecientos Noventa y
Tres con 96/100 Nuevos Soles), con un Plazo de Ejecución de Obra de 360 días calendarios, bajo la
Modalidad de Ejecución Administración Directa.

Que, mediante Resolución de Alcaldía Ng 01306-2013-A/MPMN, de fecha 28
~'~,., de Noviembre del 2013, se aprobó el Expediente de Ampliación Presupuestal-Adicional Ng 02 del

¡,/ ~-::>/~. , ,,"Proyecto "MEJORAMIENTO DEL TRÁNSITO PEATONAL Y ~EHICULAR EN LAS CALLES DE LAS
(i.' { :'~n )':.,.fSOCIACIONES ALTO TIWINZA, SOLARI, LAS VEGAS, VILLA MARIA, CIUDAD MI JARDIN, ARTESANOS Y
'~~,\ ,J~:lC\' /. ci/BARRANCOS DEL CENTRO POBLADO SAN ANTONIO, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA"
~ _--:;:;«;0J',por un monto ascendiente a SI. 607,407.25 Nuevos Soles.
~



Que, mediante Informe Ng 449-2013-MJTM-SOP-GIP-GM/MPMN de fecha 31
de Octubre del 2013, el Residente de Obra "MEJORAMIENTO DEL TRÁNSITO PEATONAL Y VEHICULAR
EN LAS CALLES DE LAS ASOCIACIONES ALTO T/WINZA, SOLARI, LAS VEGAS, VILLA MARíA, CIUDAD MI
JARDIN, ARTESANOS Y BARRANCOS DEL CENTRO POBLADO SAN ANTONIO, PROVINCIA DE MARISCAL
NIETO - MOQUEGUA", hace llegar el Expediente de la Ampliación de Plazo Ng 02 para el proyecto
antes mencionado, para su trámite correspondiente.

Que, mediante Informe Ng 141-2013-CEHCH-10-ASO-OSLO/MPMN de fecha 03
de Octubre del 2013, el Inspector de Obra emite CONFORMIDAD a la Ampliación de Plazo Ng 02;
solicitado por la Residencia de la Obra "MEJORAMIENTO DEL TRÁNSITO PEATONAL Y VEHICULAR EN
LAS CALLES DE LAS ASOCIACIONES ALTO TIWINZA, SOLARI, LAS VEGAS, VILLA MARíA, CIUDAD MI
JARDIN, ARTESANOS Y BARRANCOS DEL CENTRO POBLADO SAN ANTONIO, PROVINCIA DE MARISCAL
NIETO - MOQUEGUA" de acuerdo al siguiente detalle'

Que, mediante Informe Ng 6427-2013-S0P-GIP-GM/MPMN de fecha 04 de
Noviembre del 2013, el Sub Gerente de Obras Públicas remite Expediente de Ampliación de Plazo Ng 02
del Proyecto "MEJORAMIENTO DEL TRÁNSITO PEATONAL Y VEHICULAR EN LAS CALLES DE LAS
ASOCIACIONES AL TO T/WINZA, SOLARI, LAS VEGAS, VILLA MARíA, CIUDAD MI JARDIN, ARTESANOS Y
BARRANCOS DEL CENTRO POBLADO SAN ANTONIO, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA".
Asimismo, sugiere que se derive a la OSLOpara su evaluación y aprobación correspondiente.

Que, mediante Informe Ng 2012-2013-ASO-OSLO/MPMN de fecha 13 de
Noviembre del 2013, el (e) Área de Supervisión de Obras remite CONFORMIDAD de Ampliación de Plazo
Ng 02 del Proyecto: "MEJORAMIENTO DEL TRÁNSITO PEATONAL Y VEHICULAR EN LAS CALLES DE LAS
ASOCIACIONES AL TO T/WINZA, SOLARI, LAS VEGAS, VILLA MARíA, CIUDAD MI JARDIN, ARTESANOS Y
BARRANCOS DEL CENTRO POBLADO SAN ANTONIO, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO -
MOQUEGUA",por 56 días calendario.

~
,

1

t DESCRIPClON OlAS CALENDARIOS FECHAS
!I INICIO FIN

PLAZO PROGRAMADO (SEGÚN EXPEDIENTE TECNICO) 360 16/01/2012 09/01/2013

AMPLlAClON DE PLAZO NQ 01 (APROBADO) 299 10/01/2013 05/11/2013

AMPLlACION DE PLAZO NQ 02 56 06/11/2013 31/12/2013

TOTAL PLAZO REPROBRAMADO 715 16/01/2012 31/12/2013

Que, mediante Informe Ng 3062-2013-0SLO/GM/MPMN de fecha 14 de
Noviembre del 2013, el Jefe de la Oficina de Supervisión y Liquidación de Obras emite CONFORMIDAD al
expediente de Ampliación de Plazo Ng 02 del Proyecto "MEJORAMIENTO DEL TRÁNSITO PEATONAL Y
VEHICULAR EN LAS CALLES DE LAS ASOCIACIONES ALTO TIWINZA, SOLARI, LAS VEGAS, VILLA MARíA,
CIUDAD MI JARDIN, ARTESANOS Y BARRANCOS DEL CENTRO POBLADO SAN ANTONIO, PROVINCIA DE
MARISCAL NIETO - MOQUEGUA", de acuerdo a la revisión y evaluación concluye que el expediente de
Ampliación de Plazo Ng 02 por 56 días calendario es CONFORME, ya que se encuentra dentro de los
parámetros de la Directiva para la Ejecución de Proyecto en la Modalidad de Ejecución Presupuestaria
Directa. Asimismo, sugiere que se derive el expediente a la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto para
su opinión Técnica.

Que, mediante Informe Ng 113-2013-LACA-SGPI-GPP/GM/MPMN de fecha 27
de Noviembre del 2013, el Evaluador de Proyectos de Inversión OPI emite opinión a Ampliación de Plazo
Ng 02 PIP 194463 por 56 días calendarios "MEJORAMIENTO DEL TRÁNSITO PEATONAL Y VEHICULAR
EN LAS CALLES DE LAS ASOCIACIONES ALTO TIWINZA, SOLARI, LAS VEGAS, VILLA MARíA, CIUDAD MI
JARDIN, ARTESANOS Y BARRANCOS DEL CENTRO POBLADO SAN ANTONIO, PROVINCIA DE MARISCAL
NIETO - MOQUEGUA", según el análisis de las variaciones no sustanciales indicados por la Unidad
Ejecutora, por lo que concluye que el PIP sigue siendo socialmente rentable, por lo cual se procede al
Registro sin Evaluación en el Banco de Proyectos del SNIP debido a que ya se viene ejecutando la
Ampliación de Plazo por 56 días calendario.



Que, mediante Informe NQ01065-2013-SPI-GPP/GM/M/MPMN de fecha 28 de
Noviembre del 2013, el Sub Gerente de Programación e Inversiones SPI-OPI emite Opinión; indicando que
de la revisión y evaluación de los antecedentes adjunto al pres':?nte concluye que cumple con los
requisitos establecidos por el SNIP.

Que, mediante Informe NQ 1573-2013-SGPH/GPP/GM/MPMN de fecha 02 de
Diciembre del 2013, el Sub Gerente de Presupuesto y Hacienda emite Opinión Presupuestal respecto al
Expediente de Ampliación de Plazo NQ 02 del PIP NQ 194463 al Gerente de planeamiento y Presupuesto,
informando que de lo revisado de los antecedente se concluye: 1.- La OSLO previa evaluación concluye
que el expediente de Ampliación de Plazo NQ02, solicitado es procedente haciendo referencia al informe
del Inspector de Obra. 2.- la Sub Gerencia de Programación e Inversiones, previa revisión concluye que la

¿~7v-;-,. Ampliación de Plazo NQ 02 es procedente, procediendo al registro sin evaluación en el Banco de
//~'?~--.... 't.:,.:\ Proyectos del SNIP, así mismo el PIP sigue siendo socialmente rentable. 3.- El Presente expediente no
{ff(r..~" )e.~~:\\ genera un incremento presupuestal; el proyecto en la actualidad se encuentra con ejecución física. De
\q,\ .:~1("" \e '~1acuerdo a lo concluido, se da opinión favorable para la aprobación del expediente de Ampliación de
\~?';. __ .. '-:;" Plazo NQ02 por 56 días calendario.
~'~~~

Que, mediante Informe NQ 2547-2013-GPP/GM/MPMN de fecha 02 de
Diciembredel 2013, el Gerente de Planeamiento y Presupuesto emite Opinión Presupuestal sobre

Jl,';o~ t,..:t ~ aprobación del Expediente de Ampliación de Plazo NQ 02 del Proyecto con Código SNIP NQ 194463
(fi G~~:tK'\" denominado"MEJORAMIENTO DEL TRÁNSITO PEATONAL Y VEHICULAR EN LAS CALLES DE LAS
, ~ o:::..... :!A ~ 1, ASOCIACIONES AL TO T/WINZA, SOLARI, LAS VEGAS, VILLA MARíA, CIUDAD MI JARDIN, ARTESANOS Y
,! BARRANCOS DEL CENTRO POBLADO SAN ANTONIO, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA",

de acuerdo a lo revisado da opinión favorable para la aprobación del expediente de Ampliación de Plazo
NQ02, por 56 días calendario.

Por los fundamentos expuestos en lo porte considerativa, en uso de las
atribuciones conferidos por el Numeral 6Q, del Art. 20 de la Ley Orgánico de Municipalidades - Ley NQ
27972; de acuerdo o lo Resolución de contraloría NQ 195-88-CG, concordante con lo Resolución de
Contraloría NQ 320-2006-CG "Normas Técnicas de Control Interno", y con lo visaciones de las áreas
correspondientes;

Por todo lo expuesto; la Gerencia de Asesoría Jurídica OPINA; que es
PROCEDENTE se apruebe la Ampliación de Plazo NQ 02 por 56 días calendario, de acuerdo al nuevo
cronograma la obra culminara el 31 de diciembre del 2013 el Proyecto "MEJORAMIENTO DEL
TRÁNSITO PEATONAL Y VEHICULAR EN LAS CALLESDE LAS ASOCIACIONES ALTO T/WINZA, SOLARI, LAS
VEGAS, VILLA MARíA, CIUDAD MI JARDIN, ARTESANOS Y BARRANCOS DEL CENTRO POBLADO SAN
ANTONIO, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA".

Que, los ejecuciones de las obras publicas por administración directa se
encuentran reguladas por lo Resolución de Contraloría NQ 195-88-CG, de fecha 18 de Julio de 1988, en
dicha disposición legal se establece en su numeral 8 que el Ing. Residente y/o Inspector presentara
mensualmente un informe detallado al nivel correspondiente sobre el avance físico valorizado de lo obra,
precisando lo aspectos limitantes y las recomendaciones para superarlos, debiendo lo Entidad disponer
los medidas respectivas.

Que, la Directivo aprobada mediante Resolución de Gerencia Municipal NQ
006-2011-GM/MPMN, Directivo para la Ejecución de Proyectos en lo Modalidad de Ejecución
presupuestal Directa de la Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto, en su numeral 7.11.1
Modificación Presupuestal al Expediente Técnico o Estudio Definitivo; los Modificaciones deben estar
enmarcados en las Directivos Vigentes (SNIP, OSCEy Otros).

SE RESUEL VE:

ARTICULO PRIMERO.- APROBARel Expediente de Ampliación de Plazo NQ 02
por 56 días del Proyecto con código SNIP 194463"MEJORAMIENTO DEL TRÁNSITO PEATONAL Y
VEHICULAR EN LAS CALLES DE LAS ASOCIACIONES ALTO TIWINZA, SOLARI, LAS VEGAS, VILLA MARíA,



CIUDAD MI JARDIN, ARTESANOS Y BARRANCOS DEL CENTRO POBLADO SAN ANTONIO, PROVINCIA DE
MARISCAL NIETO - MOQUEGUA", como fecha de culminación de la obra es el 31 de diciembre del 2013,
cuyo cronograma se encuentra detallado en el expediente técnico adjunto que forma parte de la

presente Resolución.

ARTíCULO CUARTO: ENCARGAR a la oficina de Secretaria General la notificación y

distribución de la presente resolución.

ARTíCULO TERCERO: ENCARGAR a la Oficina de Tecnología de la Información
y Estadística, la publicación de la presente Resolución en el Portal Web Institucional de la Municipalidad

Provincial de Mariscal Nieto.

~~ ARTICULO SEGUNDO.- AUTORIZAR, la ejecuCión de Ampliación de Plazo W 02
~~~ . .

~

q«, ~ -lt1/,"~ "MEJORAMIENTO DEL TRANSITO PEATONAL Y VEHICULAR EN LAS CALLES DE LAS ASOCIACIONES ALTO

l.f(~.f..:{t-'''¡'C\~');f;:'\ TIWINZA, SOLARI, LAS VEGAS, VILLA MARíA, CIUDAD MI JARDIN, ARTESANOS Y BARRANCOS DEL
~~\ '\ • 'r'_ !!) CENTRO POBLADO SAN ANTONIO, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA", por un plazo de

~-;;,..~.- .>.>.' 56dias calendario.
~,

REGíSTRESE, COMUNíQUESE Y CÚMPLASE.

MuniclpaUdad Provincial de Mariscal Nieto
Q<9-?!p

~~~ILCA
ALCALDE

ARCV/A/MPMN.
C.cArchivo/GAJ/MPMN.
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