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RESOLUCION DE ALCALDIA

N° , 0 13 ~5 - 2012.AlMPMN

Moquegua, 2 8 Die. 2012
VISTOS" LA RESOLUCION DE ALCALDIA N° 009538-2010-AlMPMN; RESOLUCION DE

ALCALDIA N° 00551-2011-A-MPMN; INFORME N° 063-2012-EQH-RO-SOP-Glp.GM.MPMN; PROVEIDO N° 4248-S0P-
GIP-GM-MPMN; INFORME N° 067-2012-EQH-RO-SOp.GIP-GM.MPMN; PROVEIDO N° 4426-S0P-GIP-GM-MPMN;
INFORME N° 3933-2012-S0p.Glp.GM.MPMN; PROVEIDO N° 7193-GIP-GM-MPMN; PROVEIDO N° 2914-12-0SLO-
MPMN; INFORME N° 075-2012-S0-ASO-OSLO-MPMN; PROVEIDO N° 2967-2012-0SLO-MPMN; PROVEIDO N° 2131-
12-ASO-OSLO-MPMN; INFORME N° 1341-2012-0SLO-GM-MPMN; PROVEIDO N° 14606-GM-MPMN; INFORME N° 806-
2012-SGPH-GPP-GM-MPMN; INFORME N° 1277-2012-GPP-GM-MPMN; PROVEIDO N° 016007-GM-MPMN; PROVEIDO
N° 648-2012-GAJ.GM.MPMN; PROVEIDOP N° 884-2012-SPI-GPP-GM-MPMN, INFORME N° 621-2012-SPI-GPP-GM-
MPMN, PROVEIDO N° 2290-GPP-GM-MPMN; PROVEIDO N° 864-2012-GAJ-GM-A-MPMN; PROVEIDO N° 4712-2012-
OSLO-MPMN; INFORME N° 2103-2012-0SLO-GM-MPMN; PROVEIDO N° 1364-2012-GAJ-GM.MPMN; INFORME N°
1693-2012-SGPH-GPP-GM-MPMN; PROVEIDO N° 7511-2012-GPP-GM-MPMN; SOBRE APROBACION DE AMPLIACION
DE PLAZO N° 02 DEL EXPEDIENTE TECNICO "CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS EN LA
JUNTA VECINAL SIMON BOLIVAR, DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO", y;

CONSIDERANDO

DESCRIPCION DIAS SOLICIT ADOS
Por desabastecimiento de materiales 36
Por paralizaciones y feriados 133
Total dias de Ampliaci6n de Plazo N° 02 169

, Que, mediante Resoluci6n de Alcaldia N° 00538-2010-A-MPMN de fecha 04 de Agosto del
2010, Se Resuelve Aprobar el Expediente Tecnico con c6digo SNIP N° 35359 denominado: CONSTRUCCION Y
MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS EN LA JUNTA VECINAL SIMON BOLIVAR, DISTRITO DE MOQUEGUA,
PROVINCIA DE MARISCAL NIETO" con un presupuesto que asciende a SI. 3'376,032,12 (TRES MILLONES
TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL TREINTA Y DOS CON 12/100 NUEVOS SOLES), con un plazo de ejecuci6n de
210 dias calendario,

Que, mediante Resoluci6n de Alcaldia N° 00551-2011-A-MPMN de fecha 25 de Agosto del
2012, Se Resuelve Aprobar la Ampliaci6n Presupuestal N° 01 Y Ampliaci6n de Plazo N° 01 del Expediente Tecnico con
c6digo SNIP N° 35359 "CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS EN LA JUNTA VECINAL
SIMON BOLIVAR, DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO", por un presupuesto que asciende a
SI. 975,518,65 (NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS DIECIOCHO CON 651100 NUEVOS SOLES) Y con

OVINC" un plazo de ejecuci6n de 223 dias calendario, que sumados al plazo inicial, se tiene un total de 433 dias calendario,
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it ~~'ADE 'A Que, con Informe N° 075-2012-S0-ASO-OSLO-MPMN, el Inspector de Obra informa la
~ INF~~UGTURA f ncargado del Area de Supervisi6n de Obra, que remite la conformidad del Expediente Tecnico de Ampliaci6n de Plazo
\ l,GA ,,!!! N0 02 del Expediente Tecnico con c6digo SNIP N° 35359 CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE PISTAS Y
'~ECIl" VEREDAS EN LA JUNTA VECINAL SIMON BOLIVAR, DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL

NIETO", Y asimismo indicando que la Ampliaci6n de Plazo N' 02, por 169 dlas calendario, se basa en el acta de reuni6n
~ , c de trabajo de fecha 17-04-2012 y en la Directiva para la Ejecuci6n de Proyectos en la Modalidad de Ejecuci6n

,Y,}~o "("'" Presupuestaria Directa de la Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto, por motivo que existi6 desabastecimiento de
,jI G CIA 1; materiales y paralizaciones y feriado, las que afectaron en el retraso de la obra de acuerdo al siguiente detalle:
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Que mediante Informe N° 1341-2012-0SLO/GM/MPMN, Jefe de la Of/cina de Supervisi6n y
Liquidaci6n de Obras, remite el Expediente de Ampliaci6n Plazo N° 02, por 169 dias calendario de la Obra denominada:
"CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE PISTAS YVEREDAS EN LA JUNTA VECINAL SIMON BOLIVAR, DISTRITO
DE MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO", al Gerente Municipal, en la cual pone a conocimiento que el
Inspector de Obra' lng, Edilberto Montalvan Saavedra ha otorgado su CONFORMIDAD a dicho expediente tal como se
detalla en el Informe N° 075-2012-S0-0SLO-MPMN Y sugiere que sea derivado a la Gerencia de Planeamiento y
Presupuesto.

Que, mediante informe N° 621-2012-SPI-GPP/GM/MPMN el Econ. Herbert Marco Villegas
entura, Subgerente de Programaci6n e Inversiones, remite Opini6n Tecnica, referente a la Ampliaci6n de Plazo N° 02 del

PIP con c6digo SNIP N° 35359 CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS EN LA JUNTA VECINAL
SIMON BOLIVAR, DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO" en el cual se concluye que la
Ampiiaci6n de Obra N° 02, es por 106 dias calendario, cuenta con el sustento tecnico para el cierre del proyecto y en
cumplimiento a la Directiva SNIP, se recomend6 proceder de acuerdo a los numerales 23.3. y 23.4. Asimismo tener en

1



consideraci6n la Directiva para la Ejecuci6n en la Modalidad de Ejecuci6n Presupuestaria Directa de la Municipalidad
Provincial de Mariscal Nieto. Por 10que se recomend6 que paralelamente la Unidad Formuladora en coordinaci6n con la
SOP -GIP procedan a la formulaci6n de un PIP que cubra la demanda insatisfecha que aun no ha sido cubierta con el
PIP con c6digo SNIP N' 35359, Y ratifica allnforme N' 508-2012-SPI-GPP-GM-MPMN de fecha 16-05-2012.

Que, mediante informe N' 1693-2012-SGPH/GPP/GM/MPMN de fecha 12 de Diciembre del
2012, el Econ. Eden Vicente Corl, Subgerente de Presupuesto y Hacienda, informa al Gerente de Planeamiento y
Presupuesto, indicando que emite opini6n presupuestal favorable respecto a la aprobaci6n del Expediente de Ampliaci6n
de Plazo N' 02 por 169 dias calendario, del Proyecto: CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS EN
LA JUNTA VECINAL SIMON BOLIVAR, DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO" en vista que
cuenta con opini6n tecnica favorable de la Oficina de Supervisi6n Liquidaciones de Obras, y que la Ampliaci6n de Plazo
no genera incremento presupuestal. Siendo derivada ala Gerencia de Asesoria Juridica mediante Proveido N' 7511-
2012-GPP-GM-MPMN.

Estando a las facultades conferidas por la Ley N' 27972 "Ley Organica de Municipalidades",
Ley N' 29812 "Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Ano Fiscal 2012, Ley N' 27293 Ley del Sistema Nacional de
Inversi6n Publica, modificada por las Leyes N's 28522 y 27293, Decreto Supremo N' 102-2007-EF, Resoluci6n Directoral N'
003-2011-EF/68.01, que aprueba la Directiva del Sistema Nacional de Inversi6n Publica, y las visaciones correspondientes

SE RESUELVE

ARTICULO PRIMERO.- APROBAR, la Ampliaci6n de Plazo N' 02 del Expediente Tecnico con c6digo SNIP N' 35359
CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS EN LA JUNTA VECINAL SIMON BOLIVAR, D1STRITO
DE MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO", con plazo de ejecuci6n de 169 dias calendario, que sumados al
plazo inicial mas el Plazo de Ampliaci6n N' 01 se tiene un total de 602 dias calendario, con efectividad a la presentaci6n
de la solicitud de Ampliaci6n de Plazo, la misma que no generara mayor asignaci6n de Recursos, forma parte la Presente
Resoluci6n y cuenta con Un (01) File.

AMPLIACION DE PLAZO N' 02

: CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS EN LA JUNTA VECINAl
PROYECTO SIMON BOLIVAR, DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO"

RESOLUCION DE APROBACION R. A. N' 00538.2010.AlMPMN de lech. 04.08.2010
PRESUPUESTO APROBADO 51.3'376,032.12 Nuevas 501es.
MODALIDAD DE EJECUCION Administraci6n Directa.
PLAZO DE EJECUCION : 210 dias calendario.
FECHA DE INICIO DE OBRA 06 -09- 2010.
FECHA DE TERMINO DE OBRA 04 04.2011
AMPLIACION DE PLAZO N' 01 : 223 dias calendario R. A. N° 00551.2011.A.MPMN

de lech. 25.08.2011
AMPLIACION PRE5UPUE5TAL N' 01 S/,975,518.65 Nuevas Sales.
FECHA TERMINO REPROGRAMADO 13 11-2011
AMPLIACION DE PLAZO N' 02 : 169 dias calendario
INICIO DE AMPLIACION : 14 de Noviembre del 2011
TERMINO DE OBRA SEGUN AMPLIACION : 30 de Abril del 2012.
TOTAL DE AMPLIACION DE PLAZO : 602 dias calendario de ejecuci6n

ARTiCULO SEGUNDO.-AUTORIZAR la Ejecuci6n de Ampliaci6n de Plaza N' 02 del Expediente Teenieo: CONSTRUCCION Y
MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS EN LA JUNTA VECINAL SIMON BOLIVAR, DISTRITO DE MOQUEGUA,
PROVINCIA DE MARISCAL NIETO"

ARTiCULO TERCERO.- ENCARGAR a la Oficina de Tecnologia de la Informaci6n y Estadistica, la publicaci6n de la
presente Resoluci6n en el Portal Institucional de la Municipalidad Provincial Mariscal Nieto - Moquegua.

ARTICULO CUARTO.- ENCARGAR a la Oficina de Secretaria General la notificaci6n y dislribuci6n de la presente
Resoluci6n.

REGiSTRESE COMUNiQUESE Y CUMPLASE

ARCV IA/MPMN

Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto
e--=Q~

Mgr. ALBERTO R C~ILCA
ALCALDE
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