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RESOLUCiÓN DE ALCALDíA

NQ O13 ~ 5- 2013-A/MPMN

1 2 DIC. 2013Moquegua,

CONSIDERANDO:

VISTO:

Que, mediante Resolución de Alcaldía W C036-2013-A/MPMN, de fecha 18 de

Enero del 2013, que aprueba la Ampliación de Plazo W 02 de la Ficha Técnica denominada

"MANTENIMIENTO E IMPLEMENTACION DEL PARQUE ECOLOGICO, DISTRITO DE MOQUEGUA,

PROVINCIA DE MARISCAL NIETO-MOQUEGUA", equivalente a 56 días calendario adicionales de

Que, mediante Resolución de Alcaldía W 0060-2012-A/MPMN, de fecha 31 de
Enero del 2012, que aprueba lo Ficha Técnica denominada "MANTENIMIENTO E IMPLEMENTACION DEL
PARQUE ECOLOGICO, DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO-MOQUEGUA", con
un presupuesto que asciende a S/ 790,527,72 Nuevos Soles, con un Plazo de Ejecución de 120 días
calendarios, bajo la modalidad de ejecución por administración directa;

Que, de conformidad a lo establecido en el articulo 194° de la Constitución

Política del Perú modificado por la Ley de Reforma constitucional Ng28607, y en concordancia can los

artículos 1, 11 Y IV del Título Preliminar de la Ley Ng 27972 Ley Orgánica de Municipalidades, las

Municipalidades son órganos de Gobierno promotor del Desarrollo Local, can personería de derecho

público y plena capacidad para el cumplimiento de sus fines, que goza de autonomía política, ecanómica

y administrativa en los asuntos de su competencia;

Que, mediante Resolución de Alcaldía W 00B45-2012-A/MPMN, de fecha 01

de Agosto del 2012, que aprueba la Ampliación de Plazo N° 01 de la Ficha Técnica denominada

"MANTENIMIENTO E IMPLEMENTAClON DEL PARQUE ECOLOGICO, DISTRITO DE MOQUEGUA,

~'? o"¡nCial4t.,, OVINClA DE MARISCAL NIETO-MOQUEGUA", equivalente a 96 días calendario adicionales de

¡ ~~~~~é ~J..ución que sumados al plazo inicial más la Ampliación de Plazo W 01 se tiene un total de 216 días
a. a\JIOAC\ON :1:'% Dé OBRAS c~l ndario, la misma que no genera mayor asignación de recursos;
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;':'.100~ El Informe W 0855-2013-SSP/GSC/GM/MPMN; Informe W 2223-2013-

--- _/ GSC/GM/MPMN, Informe W 0123-2013-JMZR-IO-OSLO/GM/MPMN, Informe W 1743-2013-ASO-

OSLO/GM/MPMN, Informe W 2639-2013-0SLO/GM/MPMN, Informe W 169-2013-NGSV-SPI-

GPP/MPMN, Informe W 0978-2013-SPI-GPP/GM/MPMN, Informe W 2569-2013-GSC/GM/MPMN,

Informe W 1484-2013-SGPH/GPP/GM/MPMN, Informe W 034-2013-INGO SRMA-RO-

MIPE/GSC/GM/MPMN, Informe W 01197-2013-SGSP/GSC/GM/MPMN, Informe W 2763-2013-

GSC/GM/MPMN, Informe W 1556-2013-SGPH-GPP/GM/MPMN, Informe W 2508-2013-

GPP/GM/MPMN, Informe W 1549-2013-2013-GAJ/GM/MPMN, sobre MODIFICACION FISICA de la Ficha

Técnica "MANTENIMIENTO E IMPLEMENTAClON DEL PARQUE ECOLOGICO, DISTRITO DE MOQUEGUA,

PROVINCIA DE MARISCAL NIETO-MOQUEGUA", y;



ejecución que sumados al plazo inicial mós la Ampliación de Plazo N° 01 se tiene un total de 272 días

calendario, la misma que no genera mayor asignación de recursos;

Que, mediante Resolución de Alcaldía W 00267-2013-A/MPMN, de fecha 08

de Abril del 2013, que aprueba la Ampliación de Plazo N° 03 de la Ficha Técnica denominada

"MANTENIMIENTO E IMPLEMENTAClON DEL PARQUE ECOLOGICO, DISTRITO DE MOQUEGUA,

PROVINCIA DE MARISCAL NIETO-MOQUEGUA", equivalente a 121 días calendario adicionales de

ejecución que sumados al plazo inicial más la Ampliación de Plazo W 01 y N° 02 se tiene un total de 393

días calendario, la misma que no genera mayor asignación de recursos;

Que, mediante Informe NQ 0855-2013-SSP/GSC/GM/MPMN de fecha 18 de
OvIN~'1 ,tiembre del 2013; el Sub Gerente de Servicios Públicos remite Expediente para Modificación Física por

.~/~ -~:Il¡'~tida Nuevas sin afectación presupuestal y Ampliación de Plazo N° 04, de la Ficha Técnica denominado
~ .ROCI" 'e ANTENIMIENTO E IMPLEMENTAClON DEL PARQUE ECOLOGICO, DISTRITO DE MOQUEGUA,.. .
<;l! MUNICIFAL IiOVINCIA DE MARISCAL NIETO-MOQUEGUA",
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"'-:-~: Que, mediante Informe W 2223-2013-GSC/GM/MPMN de fecha 19 de

Setiembre del 2013; el Gerente de Servicio a la Ciudad remite Expediente de Modificación Física de
.. partidas nuevas al Jefe de la Oficina de Supervisión y Liquidación de Obras la Ficha Técnica de la

\O~IOClaJ1f.
,J>"< ~'" tividad "MANTENIMIENTO E IMPLEMENTACION DEL PARQUE ECOLOGICO, DISTRITO DE
i GER~:! QUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO-MOQUEGUA", sin Afectación Presupuestal W 01 y
\ OEJ~¥ifct } pliación de Plazo W 04, presentado por el Residente de la Actividad,
?- /
4fA:luG.cP~# Que mediante Informe W 0123-2013-JMZR-IO-ASO-OSLO/GM/MPMN, de

fecha 24 de Setiembre del 2013, el Inspector de Obra emite CONFORMIDAD a la Ampliación de Plazo W
04 y Modificación de Partidas sin Afectación Presupuestal W 01 de la Actividad "MANTENIMIENTO E
IMPLEMENTACION DEL PARQUE ECOLOGICO, DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL
NIETO-MOQUEGUA", cabe indicar que se hizo la modificación debido a varias causales como:
Paralización, Partidas Nuevas y Desabastecimiento de Insumas, y la Ampliación de Plazo N° 04 por 199
días calendario.

Que, mediante Informe W 1743-2013-ASO-OSLO/GM/MPMN, de fecha 26 de
Setiembre del 2013, el (e) Área de Supervisión de Obras remite informe de Ampliación de Plazo W 04 y la
Modificación de Partidas sin Afectación Presupuestal W 01, al Jefe de la Oficina de Supervisión y
Liquidación de Obras, quien a través del área de Supervisión de Obras, donde informa el Inspector indica
que es CONFORME la Ampliación de Plazo W 04 y Modificoción de Partidas sin Afectación Presupuestal
N° 01 correspondiente a la Ficha Técnica. Asimismo, recomienda que se derive a la Gerencia Municipal
en atención a la OPI de la MPMN para el trámite correspondiente, con el fin de que se genere la
Resolución de Aprobación.

Mediante Informe W 2639-2013-0SLO/GM/MPMN, de fecha 26 de Setiembre
del 2013, emite opinión a Ampliación de Plazo W 04 y Modificación de Partidas sin Afectación
Presupuestal W 01, informa indicando que de la revisión y evaluación concluye que es expediente de
Ampliación de Plazo W 04 y Modificación de Partidas Nuevas sin Afectación Presupuestal W 01 es
CONFORME, los cuales se encuentra dentro de los parámetros de la Directiva. Asimismo, sugiere que se
derive la documentación a la Oficina de Programación e Inversiones para su opinión técnica y

,,<\0' nCia/41 osteriormente se derive a GAJ para el trámite correspondiente.
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.~ J\OA~'ON \- Con Informe W 0978-2013-SPI-GPP/GM/MPMN de fecha 28 de Octubre del
\ ~ L : 'p,?A~ '.
\~.., . (. ; 13, el Sub Gerente de programación e Inversiones SPI- OPI informa que a esta Sub Gerencia de
•.¡

-'::" 'X¡.f..d~'" rogramación e Inversiones no le corresponde dar opinión Técnica sobre Fichas de mantenimiento, los
mismos que están inmersos al SNIP.

Que, mediante Informe W 1556-2013-SGPH/GPP/GM/MPMN de fecha 26 de
Noviembre del 2013 la Sub Gerencia de Presupuesto y Haciendo emite opinión Presupuestal, de acuerdo
o los vistos de los antecedentes y expedientes opina que lo Modificación solicitada por ellng. Residente
de la Ficho e Inspector de la Obra "MANTENIMIENTO E IMPLEMENTAClON DEL PARQUE ECOLOGICO,



DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO-MOQUEGUA".Por lo tonto, do opinión
FAVORABLE lo Modificación de la Ficho Técnica el cual NO GENERA MA YORASIGNAClON DE RECURSOS.

Que, mediante Informe N9 250B-2013-GPP/GM/MPMN, de fecha 26 de Julio
del 2013, la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto, Emite opinión Presupuestal, indicando que lo
modificación de lo Ficho Técnica "MANTENIMIENTO E IMPLEMENTACION DEL PARQUE ECOLOGICO,
DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO-MOQUEGUA", vistos los antecedentes se
opina que la modificación solicitadas por el Inspector de obra de la ficha técnica antes indicado se
determino que dicha modificación NO GENERA MA YORASIGNAClON DE RECURSOS,do opinión favorable
a la Modificación de Partidos sin Afectación Presupuestal N" 01.

Por la consideración expuestas la Gerencia de Asesoría Jurídica OPINA que el
Expediente cumple con los requisitos mínimos exigidos Según Directivas Vigentes que regula lo Ejecución
de Fichas Técnicas de Mantenimiento por lo que es PROCEDENTE aprobarel Expediente de Modificación
Física por Partidas Nuevos, Mayores Metrados, deductivos y no afecta el presupuesto programado, no
genero mayor asignación de recursos, se apruebe en Vías de Regularización; en tonto se emite
Resolución de Alcaldía.

Estando a las facultades canferidas por la Ley 27972 "Ley Orgánica de

Municipalidades", y los visaciones correspondientes;

SERESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: APROBAR la Modificación de la Ficha Técnica de

mantenimiento por Partidos Nuevos, Mayores Metrados, Deductivos y Ampliación de PiOlO N° 04 por

199 días calendario de la Actividad "MANTENIMIENTO E IMPLEMENTACION DEL PARQUE ECOLOGICO,

DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO-MOQUEGUA", en vía de regularización, lo

modificación de lo ficho técnica no genero mayor asignación de recursos en merito o lo expuesto en la

parte cansiderativa, cuyo expediente forma parte de la presente Resolución.

ARTICULO SEGUNDO:LA OFICINA DE SUPERVISION y LlQUIDAClON DE

OBRAS, deberá tomar las medidas correctivas del caso, que ha dado lugar a lo Modificación del

Expediente por Partidas Nuevas, Mayores Metrados, Deductivos y Ampliación de Plazo N° 04 por 199

días calendario de lo Actividad "MANTENIMIENTO E IMPLEMENTAClON DEL PARQUE ECOLOGICO,

DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO-MOQUEGUA",en vías de Regularización.

ARTICULO TERCERO:ENCARGAR a la Oficina de Secretoria General la

notificación y distribución de la Presente Resolución.

REGíSTRESE,COMUNíQUESE YCÚMPLASE

MuniclpaUdad Provincial de Mariscal Nieto
c--<--.e-~

Mgr. ALBERTO R VILeA
ALCALDE

ARCV/A/MPMN
C.c./GAJ/MPMN


	00000001
	00000002
	00000003

