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RESOLUCI6N DE ALCALDIA

N°
Moquegua,

o13~92012-A/MPMN

2 8 ole. 2012
VISTOS.- LA RESOLUCION DE ALCALDIA W0418-2008-A-AfMUNIMOQ;

RESOLUCION DE ALCALDIAW 0695-20IO-A-MUNIMOQ; RESOLUCION DE ALCALDIAN" 00951-
2011-A-MPMN; INFORME N" 559-2012-MIMIT-OTIE-MPMN; INFORME N" 1341-2012-0TIE-MPMN_
MOQUEGUA; PROVEIDO N" 7893-0SLO-MPMN; PROVEIDO N" 5769-2012-ASO-OSLO-MPMN;
INFORME N" 0169-2012-NCC-ASO-ASO-OSLO-GM-MPMN-MOQUEGUA; PROVEIDO N" 5802-2012-
ASO-OSLO-MPMN; INFORME N" 2125-2012-0PMR-ASO-OSLO-GM-MPMN; PROVEIDO N" 7985-
2012-MPMN; INFORME N" 3550-2012-0SLO-GM-MPMN; PROVEIDO N" 23218-GM-MPMN;
PROVEIDO N" 1402-2012-GAJ-GM-A-MPMN; PROVEIDO N" 4079-20 I2-APH-GPP-GM-MPMN;
INFORME N" 1315-2012-SPI-GPP-GM-MPMN; PROVEIDO N" 7899-GPP-GM-MPMN;INFORME N"
1741-2012-SGPH-GPP-GM-MPMN; INFORME N" 3401-2012-GPP-GM-MPMN; Sobre Ampliaci6n de
Plazo N" 03 de la Obra "MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACIONDE MEDIOS INFORMATICOS Y
TECNOLOGICOS DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL NIETO, PROVINCIA DE
MARISCALNIETO -MOQUEGUA", y;

Que, con Resoluci6n de AIcaIdia N" 0418-2008-AfMUNIMOQ, de fecha 30
de Abril del 2011 se Resuelve: Aprobar, el Expediente Tecnico con C6digo SNIP N° 51957:
"MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACIONDE MEDIOS INFORMATICOS Y TECNOLOGICOS DE LA
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL NIETO, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO -
MOQUEGUA", por el monto de Sf. 2' 015,916.44 (Dos millones Quince mil Novecientos Dieciseis
con 44/100 nuevo soles), con un plazo de ejecucion de 366 dias calendarios en la modalidad de
ejecucion presupuestal Directa.

CONSIDERANDO

Que los gobiernos locales gozan de autonomia politica, econ6mica, y
administrativa en los asuntos de su competencia, conforme 10 establece el Articulo 194 de la
Constituci6n Politica del Estacto, modificado por la Ley de Reforma Constitucional N° 28607 y en
concordancia con el articulo II del Titulo Preliminar de la ley Organica de Municipalidades N°27972;

'"6 :;: Que, mediante ResoIuci6n de Alcaldia W 0695-201O-A-MUNIMOQ, de fecba
CJ N,ff 19 de Octubre del 2012. Se Resuelve Aprobar, la Ampliacion Presupuestal N° 01 del Proyecto can

<;'0 C6digo SNIP W 51957 "MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACION DE MEDIOS INFORMATICOS Y
TECNOLOGICOS DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL NIETO, PROVINCIA DE
MARISCAL NIETO -MOQUEGUA", por un monto ascendente a Sf. 139,332.87 (Ciento treinta y
nueve mil trescientos veintidos con 87/100 nuevas sales), con una Ampliacion de Plazo N° 01, de 90
dias calendario.

Que, mediante Resoluci6n de AlcaIdia W 00951-2011-AfMPMAN, de fecha
14 de Diciembre del 2011, se resuelve APROBAR, en Vias de Regularizacion la Ampliacion
Presupuestal N" 02, de Ia obra denominada "MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACION DE MEDIOS
INFORMATICOS Y TECNOLOGICOS DE LAMUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCALNIETO,
PROVINCIA DE MARISCAL NIETO -MOQUEGUA", por un monto ascendente a Sf. 578,645.94
(Quinientos setenta y ocho mil seiscientos cuarenta y cinco can 94/100 nuevos sales) can un plazo de
ejecucion de 487 dias calendarios, la misma que empieza desde el 01 de Septiembre del 2011 al 31
de Diciembre del 2012. Asimismo se Ie Asigna un monto inicial de S/. 278,646.00 Doscientos setenta
y ocho mil seiscientos cuarenta y seis con 00/100 nuevas sales) para la Ampliacion Presupuestal N°
02. 19ualmente se Aprueba en vias de regularizacion la Ampliacion de Plaza N° 02, con efectividad
desde eI 25 de Septiembre del 2009 aI 31 de Diciembre del 2012

Que, con Informe N" 559-2012-MIMITfOTIEfMPMN de fecha 11-12-2012, eI
lng. Walter D. Coayla Mamani, Residente de Obra informa al Jefe de la OTIE, que presenta
expediente de Ampliacion de Plazo N° 03, por 59 dias calendario, correspondiente a la Obra
"MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACION DE MEDIOS INFORMATICOS Y TECNOLOGICOS DE LA
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL NIETO, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO _
MOQUEGUA", donde solicita dicha ampliacion para la culminacion de las metas del Proyecto antes
citado.

Que, mediante Informe N"0169-2012-NCC-ASO-OSLO-GM-MPMN-
MOQUEGUA, de fecha 12 de Diciembre del 2012, eI Inspector de Obra, informa al (e) Area de
Supervision de Obras, que remite la CONFORMIDAD referente a la Ampliacion de Plazo N° 03, de 59
dias caIendario del Proyecto "MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACIONDE MEDIOS INFORMATICOS
Y TECNOLOGICOS DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIALDE MARISCAL NIETO, PROVINCIA DE
MARISCAL NIETO -MOQUEGUA", ya que el Proyecto requiere continuar con el seguimiento,
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monitoreo y control de los sistemas implementados, considerando que estas actividades no estan
contempladas en el Expediente original, as! como tambien en la elaboraci6n de la pre liquidaci6n del
proyecto, por 10 que el Residente solicita dicha ampliaci6n de plaza seglin los asientos 124, 127,
139,147,151,155,159,161,166, Y 176 que obra en el cuaderno de obra, y que dicha ampliaci6n
se inicia a partir del 01 de enero del 2013, de acuerdo al siguiente detalle:

CODIGO SNIP : 51947
RESOL. DEL EXP. APROBADO R A.W 0418-2008-AlMUNIMOQ
Presunuesto Total ; Sf. 2' 756,309.97 nuevas sales
Feeha de inieio 26- 06- 2008
Feeha de eulminaei6n 25 06 2009
Plazo de eieeuci6n programado 366 dias ealendario
AMPLIACIONDE PLAZOW 01 90 dias ealendario, R. AN° 0695-2010-A-

MUNIMOQ de fecha 19 - 10- 2010
Feeha de inieio 26 06 2009
Feeha de termino 25 09 - 2009
AMPLIACIONDE PLAZO N° 02 1193 dias ealendario R. A.W 00951-2011-A-

MPMN de feeha 14 -12- 2011.
Feeha de inicio 26 09 2009
Feeha de termino 30 - 12 -2012
AMPLIACIONDE PLAZOW 03 59 dias calendario
Feeha de inicio 01- 01 - 2013
Culminaei6n de Ampliaei6n de Plazo N°03 28 - 02 - 2013
TOTAL DE AMPLIACIONPLAZO : 1342 dias calendario

Que, con Informe N" 3550-20I2-0SLOjGMjMPMN; eI Jefe de la Oficina de
Supervision de Obras, informa al Gerente Municipal, indican do que la Ampliaci6n de Plaza N° 03 por
un periodo de 59 dias calendarios, de la obra ""MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACION DE MEDIOS
INFORMATICOS Y TECNOLOGICOS DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL NIETO,
PROVINCIA DE MARISCAL NIETO -MOQUEGUA", cuenta con la CONFORMIDAD a dicho expediente
de parte del lug. Inspector de la Obra tal como se detalla en el Informe N° 169-2012-NCC-IO-ASO-
OSLOjGMjMPMN, por 10 que se sugiere se derive el presente documento a la Gerencia de

q..o\j\~ Planeamiento y Presupuesto para su opinion respectiva.
S'J'X --"~4t'"'1~

~'t' GERENC ~~it <;; Que, con Informe N" 1315-2012-SPI-GPPjGMjMPMN, de fecha 27 de
9 AANi iciembre del 2012, el Subgerente de Programaci6n e Inversiones informa al Gerente de
~.,. o~ Planeamiento y Presupuesto que emite opinion respecto a la Ampliaci6n de Plaza N° 03, c6digo

SNIP N" 51957 "MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACION DE MEDIOS INFORMATICOS Y
TECNOLOGICOS DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL NIETO, PROVINCIA DE
MARISCAL NIETO -MOQUEGUA", en la eual arguye que cumple con las causales de Ampliaci6n de
Plazo dadas por la Directiva para la Ejecuci6n de Proyectos en la Modalidad de Ejecuci6n
Presupuestaria Directa de la Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto y asi mismo se adjunta el
FORMATO SNIP 16 Y de acuerdo a los antecedentes descritos y al Informe W 0169-2012-NCC-ASO-
OSLO-GM-MPMN donde el Inspector del proyecto da la conformidad al Expediente Tecnico de
Ampliaci6n de Plaza N° 03 para la ejecuci6n del proyecto en menci6n, de la misma manera se realiza
el registro de variaciones en la fase de inversi6n FORMATOSNIP 16 en el Banco de Proyecto,
asimismo sugiriendo que el proyecto se ejecute de acuerdo a las variaciones y al contenido que se
indican en el Expediente tecnico.

Que, mediante informe N" 1741-2012-SGPHjGPPjGMjMPMN de fecha 27
de Diciembre del 2012, el Econ. Eden Vicente Cori, Subgerente de Presupuesto y Hacienda, informa
al Gerente de Planeamiento y Presupuesto, indicando que emite opini6n presupuestal favorable
respecto a la aprobaci6n del Expediente de Ampliaci6n de Plazo N° 03, por 59 dias calendario, del
Proyecto:"MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACION DE MEDIOS INFORMATICOS Y TECNOLOGICOS
DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL NIETO, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO _
MOQUEGUA", en vista que cuenta con opini6n tecnica favorable de la Ofieina de Supervisi6n
Liquidaciones de Obras, y que la Ampliaci6n de Plazo no genera incremento presupuestal. Siendo
ratificada por la Gerencia de Presupuesto y Planeamiento mediante Informe N° 3401-2012-GPP-GM-
MPMN de fecha 27 de Diciembre del 2012.

Estando a las facultades conferidas par la Ley N° 27972 "Ley Orgcinica de
Municipalidades", LeyN° 29812 Leyde Presupuesto del Sector PUblicopara el ano Fiscal 2012, LeyN°
27293 Ley del Sistema Nacional de Inversi6n PUblica, modificada por las Leyes N°s 28522 y 27293,
Decreto Supremo N" 102-2007-EF, ResoIuci6n Directoral N" 003-2011-EFj68.01, que aprueba la
Directiva del Sistema Naeional de Inversi6n PUblica,y las visacianes eorrespondientes

SERESUELVE

ARTICULO PRIMERO.- APROBAR, la Ampliaci6n de Plazo N" 03 de la obra denominada
"MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACION DE MEDIOS INFORMATICOS Y TECNOLOGICOS DE LA
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL NIETO, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO -
MOQUEGUA", par el plazo de 59 dias calendario, que sumados al Plazo inicial mas Ampliaci6n
de Plaza N° 01 y 02 se tiene un total de 1342 dias calendario, con eficacia a la presentaci6n de la
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solicitud, bajo la rnodalidad de Administraci6n Directa, la misma que no Generara MayorAsignaci6n
Presupuestal; forma parte la presente resoluci6n y cuenta con cuarenta y seis (46) Folios. De acuerdo
al siguiente detalle.

: MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACION DE MEDIOS INFORMATICOS

PROYECTO TECNOLOGICOS DE LA MUNICIPALJDAD PROVINCIAL DE
MARISCAL NIETO PROVINCIA DE MARISCAL NIETO -MOQUEGUA"

CODIGO SNIP : 51947
RESOL. DEL EXP. APROBADO R. A. W 0418-2008-A/MUNIMOQ
PresllPuesto Total Sf. 2' 756,309.97 nuevas soles
Fecha de inicio 26- 06- 2008
Feeha de culminaci6n 25 06 2009
Plaza de eiecuci6n DfOlITamado 366 dias calendario
AMPLIACIONDE PLAZOW 01 90 dias calendario, R. A W 0695-201O-A-MUNIMOQ de fecha

10- 2010
Fecha de iuieio 26 - 06 - 2009
Fecha de termino 25 - 09 - 2009
AMPLIACIONDE PLAZO N° 02 1193 dias calendario R. A. W 00951-2011-A-MPMN de fech

12-2011.
Fecha de iuieio 26 - 09 - 2009
Fecha de termino 30 12 -2012
AMPLIACIONDE PLAZOW 03 59 dias calendario
Feeha de iuieio 01 - 01 - 2013
Cuhninaci6n de Amnliaci6n N° 03 28 - 02 - 2013
TOTAL DE AMPLIA.CION PLAZO : 1342 dias calendario

ARTicULO SEGUNDO.- AUTORIZAR la ejecuci6n de Arnpliaci6n de Plaza N° 03 de la abra
denaminada "MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACION DE MEDIOS INFORMATICOS y
TECNOLOGICOS DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL NIETO, PROVINCIA DE
MARISCAL NIETO -MOQUEGUA", can un plaza de ejecucion de 59 dias Calendario, baja la
rnodalidad de Administracion Directa.

la Informaci6n y Estadistica, la
de la Municipalidad Provincial

ARTICULO CUARTO.- ENCARGAR a la Oficina de Secretaria General la notificaci6n y distribuci6n de
la presente Resolucion.

REGiSTRESE COMUNiQUESE Y CUMPLASE

ARCV IA/MPMN

MunicipafidadProvincialdeM~I Nieto

M~~ AA.~A",gE
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