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Que, analizada la Resolución de Alcaldía NQ 01345-2013-A/MPMN de fecho 12
de Diciembre del 2013, tenemos que en la parte resolutiva del presente documento en el Articulo Primer
se omitió insertar el cuadro del Presupuesto Final, respecto de la Modificación de la Ficha Técnica del
Mantenimiento por Partidas Nuevas, Mayores Metrados y Deductivos de la Actividad
"MANTENIMIENTO E IMPLEMENTACION DEL PARQUE ECOLOGICO, DISTRITO DE MOQUEGUA,
PROVINCIA DE MARISCAL NIETO-MOQUEGUA-MOQUEGUA". El Inspector de Obra mediante Informe NQ
0160-2013-JMZR-IO-ASO-OSLO/MPMN de fecha 26 de Diciembre emite conformidad al Expediente de
Modificación Presupuestal de Gasto de Costo Indirecto a Costo Directo, conforme al siguiente cuadro:

RESOLUCiÓN DE ALCALDíA

NQ 14 4 2 - Z013-A/MPMN
Moquegua, 2 7 Ole. ZG13

La Resolución de Alcaldía NQ o1345-2013-A/MPMN de fecha 12 de Diciembre
del 20123, el Informe NQ 1711-2013-GAJ/GM/MPMN, emitido por la Gerencia de Asesoría Jurídica, y;

VISTO:

CONSIDERANDO:

Que, las Municipalidades son Órganos de Gobierno Local, con personería
Jurídica de Derecho Político y tiene autonomía política y administrativa en los asuntos de su
competencia de conformidad con lo establecido en el Art. 194Q de la Constitución Política del Estado,
modificado por Ley de Reforma Constitucional - Ley NQ 27680, Y concordante con el Art. 11 del Título
Preliminar de la Ley Orgónica de Municipalidades - Ley NQ27972;

Que, La Ley NQ27444 Ley de Procedimiento Administrativo General, señalo en
su Art. 201.- Rectificación de Error, Inciso 201.1 Los errores materiales o aritméticos en los actos

v'i'OVINC administrativos pueden ser rectificados con efecto retroactivo, en cualquier momento, de oficio o a
" '? {~instancia de los administrados, siempre que no se altere lo sustancial de su contenido ni el sentido de lo
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T ~C/Ó~/£ Que, mediante Resolución de Alcaldía NQ 01345-2013-A/MPMN de fecho 12 de

:".~ Diciembre del 2013, se aprueba lo Modificación de la Ficha Técnica de Mantenimiento por Partidas
o'>' Nuevas, Mayores Metrados, Deductivos y Ampliación de Plazo NQ 04 por .199 días calendario de la

actividad "MANTENIMIENTO E IMPLEMENTACION DEL PARQUE ECOLOGICO, DISTRITO DE
MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO-MOQUEGUA-MOQUEGUA", en vía de regularización, lo
modificación de la ficha técnica no genera mayor asignación presupuestal de recursos.

COMPARATIVO

DESCRIPCION PRESUPUESTOi % % PRESUPUESTO A MODIFICAR. FINAL
1

INICIAL
i

i
¡ COSTO DIRECTO SI.653,328.70 SI. 656,923.23
GASTOS GENERALES Y DIRECCION TECNICA 1200 SI. 78,399.44 11.93 SI.78,399.44

GASTOS DE SUPERVISION y EVAlUACION 4.00 SI. 26,133.15 3.43 SI. 22,538.62

if; I GASTOS ADMINISTRATIVOS 3.00 SI. 19,599.86 2.98 SI. 19,599.86
I GASTOS DE L1QUIDACION 2.00 SI.13,066.57 1.99 SI. 13,066.57
: TOTAL PRESUPUESTO SI.790.527.72 SI.790,527.72
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Que el numeral 201.1 del Art. 201 de la Ley de Procedimiento Administrativo

General, Ley NQ27444, establece que "Los errores materiales o aritméticos en los actos administrativos

pueden ser rectificados con efecto retroactivo, en cualquier momento, de oficio o a instancia de los

administrados, siempre que no se altere lo sustancial de su contenido ni el sentido de la decisión.( ....). ",

en tal sentido al haber incurrido en la Resolución de Alcaldía NQ01345-2013-A/MPMN en error material

al no consignar el Cuadro de la Modificación Presupuestal sin Incremento Presupuestal de la actividad

"MANTENIMIENTO E IMPLEMENTACION DEL PARQUE ECOLOGICO, DISTRITO DE MOQUEGUA,

PROVINCIA DE MARISCAL NIETO-MOQUEGUA-MOQUEGUA" en tanto siendo lo correcto o debiendo

decir en Articulo Primero: Aprobar la Modificación de la Ficha Técnica de Mantenimiento por Partidas

Nuevas, Mayores Metrados, Deductivos y Ampliación de Plazo NQ 04 por 199 días calendario de la

actividad "MANTENIMIENTO E IMPLEMENTACION DEL PARQUE ECOLOGICO, DISTRITO DE

MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO-MOQUEGUA-MOQUEGUA", en vía de regularización, la

modificación de la ficha técnica no genera mayor asignación presupuestal de recursos, conforme al

siguiente cuadro de Modificación Presupuestal:

I COMPARATIVO

DESCRIPCION PRESUPUESTO
I % INICIAL % PRESUPUESTO A MODIFICAR. FINAL

COSTO DIRECTO 51.653,328.70 SI. 656,923.23
GASTOS GENERALES Y DIRECCION TECNICA 12.00 SI. 78,399.44 11.93 SI. 78,399.44

~ GASTOS DE SUPERVISION y EVAlUACION 4.00 SI. 26,133.15 3.43 SI. 22,538.62
\\
,'¡ GASTOS ADMINISTRATIVOS 3.00 SI. 19,599.86 2.98 SI. 19,599.86

f~GASTOS DE L1QUIDACION 2.00 SI. 13,066.57 1.99 SI. 13,066.57 ..

í TOTAL PRESUPUESTO 51.790,527.72 SI. 790,527.72
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. . ~OVIIICIftL Por lo tanto, corresponde de OFICIO corregir la presente Resolución, de la Modificación de la

~ .~p~ ~ Ficha Técnico de mantenimiento por Partidas Nuevas, Mayores Metrados y Deductivos conforme al
, .~k GE CA¡ X SERVI, :.\LA. uadro antes indicado ..

I..~ C/u o ~
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, ,: i ~ lJEG\ll".I .• ' En el presente caso es Procedente la rectificación de Oficio la resolución de

¡I Alcaldía NQ 01345-2013-A/MPMN, a través de la emisión de otra Resolución de Alcaldía, debido a que

por error no se consigno el cuadro de Modificación Presupuesta sin Incremento de Presupuesto.de la

actividad "MANTENIMIENTO E IMPLEMENTACION DEL PARQUE ECOLOGICO, DISTRITO DE

MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO-MOQUEGUA-MOQUEGUA", debiendo decir en el

Artículo Primero: Aprobar la Modificación de la Ficha Técnica de Mantenimiento por Partidas Nuevas,

Mayores Metrados, Deductivos y Ampliación de Plazo NQ 04 por 199 días calendario de la actividad

"MANTENIMIENTO E IMPLEMENTACION DEL PARQUE ECOLOGICO, DISTRITO DE MOQUEGUA,

PROVINCIA DE MARISCAL NIETO-MOQUEGUA-MOQUEGUA", en vía de regularización, la modificación

de la ficha técnica no genera mayor asignación presupuestal de recursos, conforme al cuadro antes

indicado de la Modificación Presupuestal, y quedando subsistente en todo lo demás que contiene la

Resolución, Se rectifica conforme al alcance del Art. 201 inciso 201.1 de la Ley de Procedimiento

Administrativo General- Ley NQ27444, que establece "Los errores materiales o aritméticos en los actos

administrativos, pueden ser rectificados con efecto retroactivo, en cualquier momento, de oficio o a

instancia de los administrados, siempre que no se altere lo sustancial de su contenido, ni el sentido de

la decisión",
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En consecuencia; y estando a las facultades conferida por la Constitución

Política, Ley Orgánica de Municipalidades NQ27972, Ley de Procedimiento Administrativo General Ley NQ

27444;
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SERESUELVE:

REGISTRESE,COMUNIQUESE, CUMPLASE y ARCHIVESE.

ARTICULO PRIMERO: APROBAR, Aprobar la Modificación de la Ficha Técnica de
Mantenimiento por Partidas Nuevas, Mayores Metrados, Deductivos y Ampliación de Plazo Nº
04 por 199 días calendario de la actividad "MANTENIMIENTO E IMPLEMENTACION DEL
PARQUE ECOLOGICO, DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO-
MOQUEGUA-MOQUEGUA", en vía de regularización, la modificación de la ficha técnica no
genera mayor asignación presupuestal de recursos, conforme al siguiente cuadro:

• DEBE DECIR:

ARTICULO PRIMERO: APROBAR, Aprobar la Modificación de la Ficha Técnica de
Mantenimiento por Partidas Nuevas, Mayores Metrodos, Deductivos y Ampliación de Plazo Nf!
04 por 199 días calendario de la actividad "MANTENIMIENTO E IMPLEMENTACION DEL
PARQUE ECOLOGICO, DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO-
MOQUEGUA-MOQUEGUA", en vía de regularización, la modificación de la ficha técnica no
genera mayor asignación presupuestal de recursos en merito a lo expuesto en la parte
considerativa, cuyo expediente forma parte de la presente Resolución.

ARTICULO SEGUNDO: ENCARGAR a Secretaria General cumpla con notificar la

presente Resolución a Alcaldía y distribuir la presente Resolución.

• DICE:

ARTICULO PRIMERO: RECTIFICAR de Oficio el error material incurrido en el
Artículo Primero en la parte resolutiva de la Resolución de Alcaldía Nf! 01345-2013-AjMPMN de fecha
12 de Diciembre del 2013, en lo que respecta al cuadro de modificación presupuestal por Partida
Nuevas, Mayores Metrodos y Deductivos de la actividad "MANTENIMIENTO E IMPLEMENTACION DEL
PARQUE ECOLOGICO, DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO-MOQUEGUA-
MOQUEGUA", y quedando subsistente en todo la demás que contiene la Resolución, se modifica
conforme al siguiente detalle:

I COMPARATIVO

I DESCRIPCION PRESUPUESTO
% INICIAL % PRESUPUESTO A MODIFICAR. FINAL

I COSTO DIRECTO SI. 653,328.70 SI. 656,923.23

i GASTOS GENERALES Y DIRECCION TECNICA 12,00 SI 78,399.44 11,93 SI 78,399.44

GASTOS DE SUPERVISION y EVAlUACION 4.00 SI. 26,133.15 3.43 SI. 22,538.62

GASTOS ADMINISTRATIVOS 3.00 SI, 19,599.86 2.98 SI, 19,599,86

GASTOS DE lIQUIDACION 2,00 SI 13,066,57 1.99 SI 13,066,57

TOTAL PRESUPUESTO SI. 790,527.72 SI. 790,527.72
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