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RESOLUCiÓN DE ALCALDIA

OO 1 ~ 8 -2013-AlMPMN

2 8 FEB. 2013
VISTOS.- La Resolución de Alcaldia N' 832-2011-AlMPMN; Resolución de Alcaldía N' 01128-2012-

A-MPMN; Informe N° 606-2012-YCA-SOP-GIP-MPMN; Proveido N° 11854-2012-S0P-GIP-GM-MPMN; Informe N° 10691-2012-
GIP-GM-MPMN; Proveido N' 11444-2012-GIP-GM-MPMN; Proveido N° 7530-2012-0SLO-MPMN; Proveido N° 5549-2012-ASO-
OSLO-MPMN; Informe N° 117-2012-FJCA-IO-OSLO-MPMN; Informe N° 2047-2012-0PMR-ASO-OSLO-GM-MPMN; Proveido N°
7679-2012-0SLO-MPMN; Informe N° 3453-2012-0SLO-GM-MPMN; Proveido N° 23063-2012-GM-MPMN; Informe N° 005-2013-
NGSV-SPI-GPP-GM-MPMN; Informe N' 0019-2013-SPI-GPP-GM-MPMN; Proveido N° 215-2013-GIP-GM-MPMN; Proveido N°
238-2013-GPP-GM-MPMN; Infonme N° 018-2013-YCA-SOP-GIP-MPMN; Proveído N° 359-2013-S0P-GIP-GM-MPMN; Informe N°
380-2013-S0P-GIP-GM-MPMN; Proveido N' 376-2013-GIP-GM-MPMN; Informe N° 00379-2013-GIP-GM-MPMN; Proveido N'
681-2013-GPP-GM-MPMN; Informe N° 023-2013-NGSV-SPi-GPP-GM-MPMN; Informe N'0092-2013-SPI-GPP-GM-MPMN;
Proveido N° 830-2013-GPP-GM-MPMN; Informe N° 134-2013-SGPH-GPP-GM-MPMN; Informe N° 0243-2013-GPP-GM-MPMN;
Sobre Ampííación de Plazo N° 02 de la Obra con Código SNIP 79558 "CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN LA JUNTA
VECINAL PROMUVI C. P. SAN ANTONIO, DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO", y;

CONSIDERANDO

Que los gobiernos locales gozan de autonomia política, económica, y administrativa en los asuntos de
su competencia, conforme lo establece el Artículo 194 de la Constitución Política del Estado, modificado por la Ley de Reforma
Constitucional N' 28607 Y en concordancia con el articulo 11 del Título Preliminar de la ley Orgánica de Municipalidades N° 27972;

Que, con Resolución de Alcaldia N°832-2011-A-MPMN de fecha 15 de noviembre del 2011, se
. Resuelve: Aprobar ei Expediente Técnico con Código SNIP N° 79558: "CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN LA
~ UNTA VECINAL PROMUVI C. P. SAN ANTONIO, DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO", cuyo
~ onfo presupuestal asciende a la cantidad de SI. 3'806,442,60 (TRES MILLONES OCHOCIENTOS SEIS MIL CUATROCIENTOS

o. i" UARENTA y DOS CON 601100 NUEVOS SOLES),~
'ó';)~,.

Que, mediante Resolución de Alcaldia N' 01128-2012-A-MPMN de fecha 30 de octubre del 2012,
se Resuelve: Aprobar el Expediente de Ampliación Presupuestal N° 01 de la Obra con código SNIP N° 79558: "CONSTRUCCION
DE PISTAS Y VEREDAS EN LA JUNTA VECINAL PROMUVI C, P. SAN ANTONIO, DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA
DE MARISCAL NIETO", por un monto ascendente de SI. 259,465.31 (DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL
CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO CON 31/100 NUEVOS SOLES), y asimismo se Aprueba la Ampliación de Plaz0!J3,()1
con un plazo de ejecución de 89 dias calendario, que sumados al plazo inicial se tiene un toIal de 271 días calendario. (' '
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, ICA ~ Que, por Infonme N° 606-2012-YCA-SOP-GIP-GM-MPMN; de fecha 23 de noviembre del 2012, la
'. ,,'o Ing. Yanet Cuayla Alejo, Residente de Obra, infonma al Sub Gerente de Obras Pubíícas, que remite el Expediente Técnico de
"''Qu,G\I'- Ampliación de Plazo N° 02 de la Obra: "CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN LA JUNTA VECINAL PROMUVI C. P.

SAN Ampliación de Plazo N° 02NTONIO, DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO", Y sugiere que el
~~;, Expediente sea remitido a la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras Publicas para su revisión y aprobación, en
(,¡,' \ ':\ vista que tiene sustenfo justificatorio, ya que se originó, por despertectos mecánicos de la Planta de Asfalto (UOPA), por el"G lA t \'desabastecimienfo de materiales de Asfalto Liquido RC-250, por la demora en la aprobación del Expediente Adicional N0 01
'_" ,~NICIPA Jf puesto que condiciono la presentación del requerimiento de bienes y servicio para el alquiler de maquinaria (cargador frontal y
,o,'. ' .o' esparcidora de asfalto) y dicha Ampííación de Plazo es de 31 dias calendario y sugiere que asimismo se derive a la Oficina de
. '"oou'G"' Programación e Inversiones para su conocimiento.

Que, mediante los Informes N° 117-2012-FJCA-IO-OSLO-MPMN de fecha 30 de noviembre del 2012,
ellng. Civii Fredy Jaime Calsin Adco, Inspector de Obra, informa al Encargado del Área de Supervisión de Obras, que remite
opinión técnica favorable del Expediente Ampliación Plazo N° 02 de la Obra "CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN LA
JUNTA VECINAL PROMUVI C. P. SAN ANTONIO, DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO", presentado
por la Residente de Obra, el cual cumple con los requisitos minimos solicitados por la Directiva para la Ejecución de Proyectos en
la Modaíídad de Ejecución Presupuestaria Directa de la Municipalidad Provincial Mariscal Nieto, por las causales de demora por
desabastecimiento de materiales y servicios y por la inoperatividad de la Planta de Asalto de la UOPA, por lo que se requiere 31
dias calendario a efecto de cumplir con las metas aprobadas en el expediente técnico,

Que, con Informe N° 3453-2012-0SLO/GM/MPMN de fecha 04 de diciembre del 2012, el Ing.
Felipe J. Vizcarra Huacan, Jefe de la Oficina de Supervisión de Obras, informa al Gerente Municipal, que remite el Expediente de
Ampliación Plazo N° 02 de la Obra "CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN LA JUNTA VECINAL PROMUVI C. P. SAN
ANTONIO, DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO", por 31 dias calendarios de ampííación, y que
cuenta con la CONFORMIDAD de parte dellng. Fredy Jaime Calsin Adco, Inspector de la Obra, tal como se detalla en el Informe
N° 117-2012-FJCA-IO-ASO-OSLO/GM/MPMN, por lo que se sugiere se derive el presente documento a la Gerencia de
Planeamiento y Presupuesto y la Subgerencia de Programación e Inversión - OPI para su opinión respectiva,
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Que, del Informe N' 0092-2013-SPI-GPP/GMlMPMN, de fecha 13 de febrero del 2013, el
Subgerente de Programación e Inversiones, informa al Gerente de Planeamiento y Presupuesto, que emite opinión respecto al
Expediente de Ampliación de Plazo N' 02, del PIP "CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN lA JUNTA VECINAL
PROMUVI C. P. SAN ANTONIO, DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO ", código SNIP N' 79558, en
la cual arguye que el citado expediente cuenta con la APROBACION de esta Subgerencia, por lo que cumple con los requisitos
establecidos por el Sistema Nacional de Inversión Pública, aprobado con Resolución Directoral N' 003-2011-EF/68,ll Y teniendo
en cuenta, el articulo 27, numeral 27.1, literal a, b, y d, está Sub Gerencia concluye que es PROCEDENTE la Ampliación de
Piazo N' 02 por 31 días calendario, del Proyecto antes mencionado en vista que el FORMATO SNIP 16 esta llenado
correctamente, por lo que se realizo el Registro de variaciones en la Fase de Inversión FORMATO SNIP 16 en el Banco de
Proyectos y recomienda su ejecución del proyecto de acuerdo a las variaciones y al contenido que se indican en el Expediente y
en el Formato SNIP N' 16.

Que, mediante Informe N' 134-2013-SGPH-GPP-GM-MPMN, de fecha 18 de febrero del 2013, el
Sub Gerente de Presupuesto y Hacienda, informa al Gerente de Planeamiento y Presupuesto, la opinión presupuestal PIP N'
79558, en la cual se puede apreciar que: 1.- El Expediente cuenta con la conformidad de OSLO. 2.- El Expediente de Ampliación
de Plazo no incide en un incremento presupuestal; el proyecto se encuentra en la fase de Inversión del ciclo del proyecto. 3,- La
OPI concluye que la ampliación de plazo es conforme y según análisis de las variaciones no sustanciaies, el proyecto sigue
siendo socialmente rentable, por lo que procedió al registro del FORMATO SNIP N' 16 en el Banco de Proyecto del SNIP.
Siendo ratificada la opinión presupuestal de parte de la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto mediante el Informe N' 0243-
2013-GPP-GM-MPM de fecha 18 de febrero del 2013.

PROYECTO : CONSTRuccrON DE PISTAS Y VEREDAS EN LA JUNTA VECINAL PROMUVI
C. P. SAN ANTONIO, DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL
NIETO

CODIGO SNIP 79588
RESOL, DEL EXP, APROBADO : R. A. N' 0832-2011-A/MPMN 15-11-2011
PRESUPUESTO TOTAL DEL EXP. : SI, 3'806,442.60 Nuevos Soles
FECHA DE INICIO DE OBRA : 05-03.2012
PLAZO DE EJECUCION SEGUN EXP. : 182 dfas calendario
AMPLIACION PLAZO N' 01 : 89 días calendario R. A. N'01128-2012-A-MMN de fecha 30-10-2012
AMPLIACION PRESUPUESTAL N' 01 : SI.259,465.31 Nuevos Soles
AMPLlACION DE PLAZO N' 02 : 31 días calendario
FECHA DE TERMINO REPROGRAMADO 31-12- 2012
PLAZO DE AMPLlACION TOTAL : 302 días calendario

Estando a las facultades conferidas por la Ley N' 27972 "Ley Orgánica de Municipalidades", Ley N'
29951 Ley de Presupuesto del Sector Público para el año Fiscal 2013, Ley N' 27293 Ley del Sistema Nacional de Inversión
Pública, modificada por las Leyes N's 28522 y 27293, Decreto Supremo N' 102-2007-EF. Resolución Directoral N' 003-2011-
EF/68,Ol, que aprueba la Directiva del Sistema Nacional de Inversión Pública, y las visaciones correspondientes .

ARTICULO SEGUNDO: AUTORIZAR la ejecución de la Ampliación de Plazo N' 02, por 31 días calendario del Expediente
Técnico con código SNIP N' 79558 "CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN lA JUNTA VECINAL PROMUVI C. P.
SAN ANTONIO, DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO".

ARTíCULO TERCERO: ENCARGAR a la Oficina de Tecnologia de la Información y Estadistica, la publicación de la presente
Resolución en el Portal Institucional de la Municipalidad Provincial Mariscal Nieto - Moquegua,

ARTICULO CUARTO: ENCARGAR a ia Oficina de Secretaria General la notificación y distribución de la presente Resolución.

.•.." ','
1 A í:," SE RESUELVE

" ClÓN i<~:!ARTICULO PRIMERO: APROBAR en vía de regularización, la Ampliación de Plazo N' 02 del Expediente Técnico con código
SNiP N' 79558 "CONSTRUCCION DE PfSTAS y VEREDAS EN lA JUNTA VECINAL PROMUVI C. P. SAN ANTONIO,
DISTRfTO DE MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO", con plazo de ejecución de 31 días calendario, que
sumados al plazo inicial, mas ampliación de plazo N' 01, se tiene un total de 302 días calendario, la misma que no
generará mayor asignación de Recursos, forma parte la Presente Resolución y cuenta con Uno (01) file.

REGíSTRESE COMUNíQUESE Y CÚMPLASE

Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto
L-::_-e-Q~~
Mgr.ALBERtq R~ AnA VILCA
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