
Municipalidad Provincial
Mariscal Nieto
Moque¡rua

RESOlUCION DE AlCAlDIA

N' O0156 - 2013 .A1MPMN
Moquegua, O I MAR. 2013
VISTOS .•la Resolución de Alcaldia Nº 00767-2012-NMPMN; Informe Nº 050-2012-JAGC-R-MB-MDM-

GSC-MPMN; Proveido Nº 8088-2012-GSC-GM-MPMN; Informe Nº 2948-2012-GSC-GM-MPMN; Proveido Nº 6937-2012-0SLO-MPMN;
Informe Nº 002-2012-JACHP-IP-OSLO-GM-MPMN; Informe Nº 1925-2012-0PMR-ASO-OSLO-GM-MPMN; Proveido Nº 7283-2012-
OSLO-MPMN; Informe Nº 3278-2012-0SLO-GM-MPMN; Proveido Nº 8562-2012-GSC-GM-MPMN; Informe Nº 069-2012-JAGC-R-
MBMDM-GSC-MPMN; Proveido Nº 8996-2012-GSC-GM-MPMN; Informe Nº 3369-2012-GSC-GM-MPMN; Informe Nº 7785-012-0SLO-
MPMN; Proveido Nº 5724-2012-ASO-OSlO-MPMN; Informe Nº 007-JACHP-IP-OSLO-GM.MPMN; Informe Nº 2186-2012-0PMR-ASO-
OSlO-GM-MPMN; Proveido Nº 8144-2012-0SLO-MPMN; Informe Nº 3644-2012-0SLO-GM.MPMN; Proveido Nº 23358-GM-MMN;
Proveido Nº 7861-GPP-GM-MPMN; Proveido Nº 19001-2012-SPI-GPP-GM-MPMN; Informe Nº 021-2013-SGPH-GPP-GM-MPMN;
Informe Nº 0043-2013-GPP.GM.MPMN; Proveido Nº 084-2013-GAJ-GM-A-MPMN; Proveido Nº 469-2013-0Sl0-MPMN; Informe Nº 013-
2013-JLCAA-I-OSLO-GM-MPMN; Proveido Nº 476-2013-ASO-OSLO-MPMN; Informe Nº 139-2013-JFAC-ASO-OSlO-GM-MPMN;
Informe Nº 0242-2013-0SLO-GM-MPMN; Sobre Ampliación de Plazo Nº 01 de Ficha Técnica denominada "MANTENIMIENTO DEL
BOTADERO MUNICIPAL, DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO, REGlON MOQUEGUA", y;

CONSIDERANDO:

Que los gobiemos locales gozan de autonomía política, económica, y administrativa en los asuntos de su
competencia, conforme lo establece el Articulo 194º de la Consfitución Política del Estado, modificado por la ley de Reforma
Constitucional Nº 28607 Y en concordancia con el artículo II del Título Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades Nº 27972;

Que, mediante Resolución de Alcaldia Nº 00767-2012-NMPMN, de fecha 06 de julio 2012, se Resuelve:
Aprobar la Ficha Técnica denominada: "MANTENIMIENTO DEL BOTADERO MUNICIPAL, DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA
DE MARISCAL NIETO, REGION MOQUEGUA", por un monfo de SI. 645,230.67 SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO Mil
DOSCIENTOS TREINTA CON 67/100 NUEVOS SOLES, con un plazo de ejecución de 90 dias calendano.

Que, con Informe Nº 050-2012- JAGC-R-MBMDM-GSC-MPMN, de fecha 30 de oclubre del 2012, yel
Informe Nº 069-2012-JAGC-R-MBMDM-GSC-MPMN de fecha 05 de noviembre del 2012, emitidas por ellng. Jorge A. Ghersi Cáceres,
Responsable Técnico, informa al Gerente de Servicios a la Ciudad, que remite a su Despacho el Expediente de Ampliación de Piazo Nº
01, por 88 dias calendano, de la Ficha de Mantenimiento denominado "MANTENIMIENTO DEL BOTADERO MUNICIPAL, DISTRITO
DE MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO, REGION MOQUEGUA", debidamente subsanadas las observaciones realizadas
por el Inspector de Obra y sugiriendo que ei presente Expediente sea derivado a la Oficina de Supervisión y Liquidación de Obras,
para su revisión y trámite correspondiente.

Que, del Intorme Nº 002-2012-JACHP-IP-OSlO-GM-MPMN y el Informe Nº 007-JACHP-IP-OSlO-GM-
MPMN emitida por el Inspector de la Actividad, informa al Encargado del Área de Supervisión de Obras, indicando que hace llegar su
conformidad ai informe de sustento técnico de Ampliación de Plazo Nº 01 de la Ficha Técnica denominada "MANTENIMIENTO DEL
BOTADERO MUNICIPAL, DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO, REGION MOQUEGUA", cuenta con la
justificación correspondiente tal como obra a fojas 014 al 016 del Informe Técnico de Ampliación de Plazo y asimismo cumple con los
requisitos mínimos exigidos por la Directiva "Normas y Procedimientos para la Elaboración y Ejecución de Fichas Técnicas de
Mantenimiento de Infraestructura Pública ejecutadas por la Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto" aprobado por la Resolución
Gerencial Municipal Nº 005-2011-GM-MPMN.

Que, mediante Informe Nº 3644-2012-0SLO/GM/MPMN, de fecha 20 de diciembre del 2012, el Jefe de la
Oficina de Supervisión y Liquidación de Obra, informa al Gerenfe Municipal, indicando que el Inspector de Mantenimiento Biga. Jhonny
Chomba Paredes, ha emitido opinión favorable al informe de sustenfo técnico de Ampliación de Plazo Nº 01, por un periodo de 88 dias
calendano, de la Ficha Técnica "MANTENIMIENTO DEL BOTADERO MUNICIPAL, DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA DE
MARISCAL NIETO, REGlON MOQUEGUA", por cumplir con los requisitos según Directiva vigente y no alterará el presupuesto dei
Expediente Técnico tal como se defalla en el Informe Nº 007-2012-JACHP-IP-OSlO-GM-MPMN y sugiere derivar el presente documento
a la Gerencia de Asesoría Jurídica.

Que, con Informe Nº 021-2013-SGPH-GPP-GM-MPMN, de fecha 17 de enero del 2012, el Sub Gerente
de Presupuesfo y Hacienda, informa al Gerente de Planeamiento y Presupuesto, indicando que la Ampliación de Plazo Nº 02, de la
Ficha Técnica denominada "MANTENIMIENTO DEL BOTADERO MUNICIPAL, DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA DE
MARISCAL NIETO, REGlON MOQUEGUA", cuenta con la Conformidad de OSlO según Informe Nº 007-2012-JACHP-IP-OSLO-GM.
MPMN y opina en forma favorable a la Ampliación de Plazo Nº 01, por un penado de 88 dias calendario de la Ficha Técnica, en vista
que no genera mayor asignación presupuesta!. Siendo ratificado por el Gerente de Planeamiento y Presupuesto, la Ampliación de Plazo
Nº 01, mediante Informe Nº 0043-2012-GPP.GM-MPMN de fecha 18 de enero del 2013.

Estando a las facultades confendas por la ley Nº 27972 "ley Orgánica de Municipalidades", Ley Nº
29626 Ley de Presupuesto del Sector Público para el año Fiscal 2013, Ley Nº 27293 ley del Sistema Nacional de Inversión Pública
modificada por las Leyes Nº 28522 Y 27293, Decreto Supremo Nº 102-2007-EF, Resolución Di rectoral Nº 003-2011-EF/68.01, qu~
aprueba la Directiva del Sistema Nacional de Inversión Pública, y las visaciones correspondientes.
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SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: APROBAR en via de regularización, la Ampliación de Plazo N' 01, de la Ficha Técnica denominada
"MANTENIMIENTO DEL BOTADERO MUNICIPAL, DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO, REGlON
MOQUEGUA", por un periodo de 88 días calendario, que sumados al Plazo inicial, se tiene 178 días calendario de ejecución, según
Expediente Técnico adjunto al Informe N' OSO-2012-JAGC-R-MBMDM-GSC-MPMN, la misma que no generará mayor asignación de
recursos y que forma parte de la presente Resolución y cuenta con cuarenta (40) folios. De acuerdo al siguiente detalle:

: MANTENIMIENTO DEL BOTADERO MUNICIPAL, DISTRITO DE MOQUEGUA,
NOMBRE DEL PROYECTO PROVINCIA DE MARISCAL NIETO REGION MOQUEGUA
PreSUDuesto de Ficha Técnica SI. 645,230.67 Nuevos Soles
Resolución de Alcaldía N' 00767-2012.AlMPMN 06.07.2012,
Plazo de e"ecución 90 días calendario
Fecha de inicio de acllvidad 01 de aaosto 2012
Fecha de termino oro ramado 31 de octubre 2012
Ampliación de Plazo Nº 01 88 días calendario
Fecha de término de la obra 28 de enero del2013
Modalidad de e"ecución Administración Directa.
Total días calendario de Ampliación 178 días calendario

Región Moquegua.
UBICACiÓN Provincia Mariscal Nieto

Distrito Moquegua

ARTíCULO SEGUNDO: AUTORIZAR la ejecución de la Ampliación de Plazo N' 01 de la Ficha Técnica "MANTENIMIENTO DEL
BOTADERO MUNICIPAL, DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO, REGlON MOQUEGUA",

ARTICULO TERCERO: ENCARGAR a la Oticina de Tecnologia de la Información y Estadistica, la publicación de la presente Resolución
en el Portal Institucional de la Municipalidad Provincial Mariscal Nieto - Moquegua,

ARTICULO CUARTO: ENCARGAR a la Oficina de Secretana General la notificación y distribución de la presente Resolución,

REGíSTRESE COMUNíQUESE y CÚMPLASE

Municipalidad ~~ Mariscal Nieto
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